

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA n. 5 del 17 gennaio 2018

Concessione di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale. Contributo assegnato all'ATER della provincia di Vicenza (VI) con D.G.R. n. 903 del 14 giugno 2016 CUP E52E03000020005 - SGP VE11P087 - PAR FSC Veneto 2007-2013 Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile Linea di intervento 1.1. " Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici".

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento concede la proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale all'ATER della provincia di Vicenza (VI) per l'intervento in oggetto "Intervento di riqualificazione energetica nei complessi immobiliari ubicati nel Comune di Schio via Pecori Giraldi 12/14, attraverso la sostituzione di vecchi serramenti esterni con nuovi aventi vetrocamera, installazione impianto solare termico, coibentazione ed isolamento del tetto, nuovo impianto di riscaldamento" .
Principali atti del procedimento: - richiesta di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale dell'ATER della provincia di Vicenza (VI) prot. n. 10888 del 21/08/2017, acquisita agli atti con prot. n. 356260 del 23/08/2017 e prot. n. 11288 del 29/08/2017, acquisita agli atti con prot. n. 366932 del 01/09/2017; - nota del Direttore dell'U.O. Energia prot. n. 368195 del 1/09/2017 di condivisione della richiesta di proroga con l'AdG; - nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013) prot. n. 370012 del 4/09/2017 di condivisione della concessione di proroga.

Il Direttore

RICHIAMATI

- le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016 che definiscono le modalità di gestione delle risorse del Programma Attuativo Regionale per la programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (in seguito PAR FSC 2007-2013);
- la D.G.R. n. 1186 del 26/07/2011 di approvazione dell'ultima versione del PAR FSC 2007-2013 nel cui ambito è individuato l'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
- la D.G.R. n. 725 del 07/06/2011 di individuazione dell'allora "Unità di Progetto Energia" quale Struttura regionale Responsabile dell'Attuazione (in seguito SRA) della linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
- la D.G.R. n. 2611 del 30/12/2013 che ha assegnato competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della L.R. n. 54/2012 ed ha attribuito alla SRA la nuova denominazione di "Sezione Energia";
- la D.G.R. n. 802 del 27/05/2016 di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, in seguito alla quale la funzione di SRA è stata attribuita alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
- la D.G.R. n. 803 del 27/05/2016 che ha istituito, l'"Unità Organizzativa Energia";
- il D.D.R. del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n. 15 del 09/03/2017 che ha assegnato *pro tempore* la responsabilità dei procedimenti concernenti il PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici" al Direttore dell'Unità Organizzativa Energia;
- il *Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo* (Si.Ge.Co) e il relativo *Manuale Operativo delle Procedure*, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1569 del 10/11/2015 e modificati con successivo decreto n. 16 del 07/03/2016 dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora Direzione Programmazione Unitaria);
- la D.G.R. n. 487 del 16/04/2013 che prevede la facoltà di individuare gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) attraverso la procedura a regia regionale.
- la D.G.R. n. 903 del 14/06/2016 con la quale la Giunta Regionale, in attuazione dell'Asse 1 "Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile" - Linea d'intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici" assegna all'ATER della provincia di Vicenza (VI) un contributo pari a complessivi € 1.038.488,32 pari al 100% della spesa, suddiviso in € 538.337,56 per il progetto identificato con i codd. CUP E53F07000040005 e SGP VE11P086 e in € 500.150,76 per il progetto indetificato con i codd. CUP E52E03000020005 SGP VE11P087;

- il disciplinare rep. n. 34625 sottoscritto digitalmente in data 17/08/2017 e 25/08/2017 dall' ATER della provincia di Vicenza (VI) e dalla Regione del Veneto, recante le modalità attuative dell'intervento e i termini di presentazione della rendicontazione, che, all'art. 4, prevede la possibilità di concedere proroghe, con decreto della SRA, in conformità a quanto previsto dal *Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo* (Si.Ge.Co.);

CONSIDERATO CHE

- con D.G.R. n. 826 del 06/06/2017 è stato tra l'altro approvato il nuovo schema di disciplinare concernente i progetti a regia regionale individuati con la D.G.R. n. 903 del 14/06/2016 (allegato D) che in particolare all'art. 3 fissa al 31/08/2017 il termine per la rendicontazione finale del progetto oggetto di finanziamento, salvo la concessione di proroga con le modalità previste al successivo art. 4 del citato disciplinare;
- con D.G.R. n. 1097 del 13/07/2017 è statuito che, poiché la Delibera CIPE n. 57 del 1 dicembre 2016, vista la natura ordinatoria delle scadenze previste al punto 7.2 della delibera CIPE 166/2017 ha preso atto che il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse, le SRA sono autorizzate, previa condivisione con l'Autorità di Gestione, a concedere proroghe, a fronte di motivate richieste dei Soggetti Attuatori, delle scadenze della fase di rendicontazione degli interventi stabilite dai disciplinari sottoscritti e/o dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta valutazione delle giustificazioni addotte, nell'ottica di non rallentare le operazioni di certificazione della spesa e di riprogrammazione delle economie e nel rispetto della normativa in materia vigente;

PRESO ATTO

- delle note dell'ATER della provincia di Vicenza (VI) prot. n. 10888 del 21/08/2017, acquisita agli atti con prot. n. 356260 del 23/08/2017 e prot. n. 11288 del 29/08/2017, acquisita agli atti con prot. n. 366932 del 01/09/2017 con le quali si chiede una proroga al 31/12/2017 del termine ultimo a causa della sottoscrizione del disciplinare avvenuta nel mese di agosto 2017 e del relativo slittamento delle attività necessarie alla presentazione della rendicontazione finale;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 4 del disciplinare sottoscritto dalle parti, la richiesta di proroga rappresenta la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo;
- con nota del Direttore dell'U.O. Energia n. prot. 368195 del 1/09/2017 è stata trasmessa la richiesta di proroga alla Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione (AdG), al fine di una condivisione della concessione di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 1097 del 13/07/2017, punto 8 del deliberato, evidenziando che l'istruttoria aveva avuto esito positivo;
- con nota prot. n. 370012 del 4/09/2017, l'Autorità di Gestione ha condiviso il rilascio della concessione di tale proroga;

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per concedere la proroga richiesta dall'ATER della Provincia di Vicenza (VI) ai sensi degli atti succitati;

VISTE le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE le D.G.R. n. 725 del 07/06/2011, n. 1186 del 26/07/2011, n. 2611 del 30/12/2013, n. 1569 del 10/11/2015, n. 802 del 27/05/2016, n. 803 del 27/05/2016, n. 903 del 14/06/2016, n. 1999 del 06/12/2016 e n. 1097 del 13/07/2017;

VISTO il D.D.R. n. 16 del 07/03/2016 dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora Direzione Programmazione Unitaria);

VISTO il disciplinare rep. n. 34625 sottoscritto digitalmente in 17/08/2017 e 25/08/2017;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di prorogare, per i motivi espressi in premessa, al 31/12/2017, il termine di rendicontazione finale delle spese sostenute da parte del beneficiario ATER della provincia di Vicenza (VI) per la realizzazione dell'intervento denominato *"Intervento di riqualificazione energetica nei complessi immobiliari ubicati nel Comune di Schio via Pecori Giraldi 12/14, attraverso la sostituzione di vecchi serramenti esterni con nuovi aventi vetrocamera,*

installazione impianto solare termico, coibentazione ed isolamento del tetto, nuovo impianto di riscaldamento" codd. E52E03000020005 - SGP VE11P087;

2. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Giuliano Vendrame