

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 141 del 21 settembre 2018

Approvazione perizia a consuntivo n. 28/2013 del 02/09/2015 redatta dall'U.O. Forestale Ovest. Lavori di pronto intervento per Ripristino opere idraulico-forestali danneggiate in loc. Ponticello nel Comune di San Pietro Mussolino e loc. Disconzo del Comune di Altissimo (VI). L.R. n. 52/1978, art. 12 Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 335 del 19/07/2013. Importo: EUR 40.000,00. Capitolo 100696.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva la perizia a consuntivo in oggetto, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 per le parti vigenti e ne accerta le economie.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- richiesta di attivazione pronto intervento tramite telegramma del 18/06/2013;
- decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 335 del 19/07/2013;
- parere CTRD di Vicenza n. 187 del 21/09/2015.

Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Miria Righela Direttore dell'allora Settore Forestale della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, ha sottoscritto e confermato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Camillo Bettella.
2. Di approvare sotto il profilo tecnico economico la perizia a consuntivo n. 28/2013 Lavori di pronto intervento per Ripristino opere idraulico-forestali danneggiate in loc. Ponticello nel Comune di San Pietro Mussolino e loc. Disconzo del Comune di Altissimo (VI), redatta in data 02/09/2015 dal Direttore dei Lavori Arch. Camillo Bettella, per un importo complessivo lavori di EUR 40.000,00.
3. Di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 02/09/2015, relativi ai lavori di pronto intervento per Ripristino opere idraulico-forestali in loc. Ponticello nel Comune di San Pietro Mussolino e loc. Disconzo del Comune di Altissimo (VI), dai quali risulta che le spese sostenute per i lavori in argomento ammontano a EUR 39.308,00.
4. Di dare atto che l'importo di EUR 692,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D.Lgs. n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon