

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA n. 119 del 15 dicembre 2020

**Proroga del termine di rendicontazione del progetto "Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego, 2° Stralcio RAMO DI NOALE e RIO STORTO a monte di Maerne" (P176), predisposto dal Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive". C.U.P.: C 32 E 06 00 00 10 00 2. L.R. n. 17/1990 e ss.mm. e ii.**