

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE n. 105 del 01 giugno 2021

**O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: Approvazione Perizia di variante in corso d'opera n. 1 del 30.04.2021 al Progetto n° 1301 del 30.01.2019\_ GC.SFR.BL 191 B\_GLP: FE-I0975.0 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto" . Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina, in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Ulteriore stralcio funzionale. Importo Euro 1.392.719,60. CUP H42H18000410001 CIG 82222428BD**