

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 262 del 05 ottobre 2021

Accoglimento dell'ulteriore istanza di proroga pervenuta dalla Società Regionale Infrastrutture Venete Srl per la conclusione delle prestazioni di cui alla Convenzione rep. n. 32976 del 01/12/2016 in materia di investimenti sulla linea ferroviaria Adria-Mestre. (*)

(*) Il testo dell'oggetto è stato sostituito come indicato nell'avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 78 del 8 luglio 2022, *ndr*