

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1608 del 22 dicembre 2023

**Piano regionale dei trasporti. Modifica del termine indicato all'articolo 8 dell'Accordo di collaborazione, tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A., di cui all'Allegato A alla D.G.R. 1678 del 09.12.2020.**

*[Viabilità e trasporti]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modifica da "30 mesi" a "48 mesi" il termine di validità dell'Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A., di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 1678 del 09.12.2020, così come modificato con D.G.R. n. 1651/2022, mantenendo invariato il rimanente contenuto. Il termine qui modificato è indicato all'art. 8 dell'Accordo di collaborazione che disciplina le attività finalizzate alla redazione del "Piano triennale della viabilità 2021-2023" e del "Piano regionale della mobilità ciclistica", strumenti di pianificazione subordinata introdotti dal Piano regionale dei trasporti.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

In attuazione del Piano regionale dei trasporti (P.R.T.) di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 75 del 14.07.2020, con D.G.R. n. 1678 del 09.12.2020 la Giunta regionale ha approvato uno schema di Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la redazione del "Piano triennale della viabilità 2021-2023" e del "Piano regionale della mobilità ciclistica", assegnando alla società Euro 336.829,95 successivamente impegnati con Decreto della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 416/8900040000 del 28.12.2020. L'Accordo di collaborazione è stato firmato in data 28.12.2020.

A seguito dello svolgimento delle attività, ed in conseguenza dei numerosi incontri avuti con i professionisti incaricati dalla Società della redazione del "Piano regionale della mobilità ciclistica" e con il territorio, - tra cui diversi incontri con le Province e gli stakeholders della ciclabilità - è emersa la necessità di integrare le attività per lo stato conoscitivo della rete ciclabile, nonché quelle per la redazione del Piano stesso.

Analogamente, per il "Piano triennale della viabilità 2021-2023" è emersa la necessità di integrare i rilievi di traffico per 15 sezioni di conteggio bidirezionale allo scopo di migliorare lo stato conoscitivo alla base del Piano stesso consentendone una migliore e più precisa elaborazione.

Conseguentemente, Veneto Strade S.p.A. con nota protocollo n. 26214 del 28.11.2022 ha comunicato la necessità di integrare lo stanziamento iniziale, al fine di portare a compimento le attività previste dalla D.G.R. n. 1678 del 09.12.2020 e dall'Accordo di collaborazione del 28.12.2020, con un importo di Euro 36.708,37.

Tale ulteriore somma è stata assegnata alla società con D.G.R. n. 1651 del 19.12.2022 e, successivamente, impegnata con Decreto della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 255/8900040000 del 12.05.2023.

Con la già citata D.G.R. n. 1651/2022, la Giunta regionale, in considerazione della necessità delle integrazioni sopra richiamate, ha altresì modificato da "24 mesi" a "30 mesi" il termine indicato all'articolo 8 dell'Accordo di collaborazione di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1678/2020 sopra richiamata, mantenendone invariato il rimanente contenuto.

Il "Piano regionale della mobilità ciclistica" è stato adottato con D.G.R. n. 128 del 24.02.2023 ed attualmente è in corso l'iter procedimentale, previsto dall'art.15 del D.lgs. n. 152/2006, finalizzato all'ottenimento del parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) da parte dell'Amministrazione Competente (Direzione regionale valutazioni ambientali) necessario ai sensi dell'art.16 del medesimo Decreto legislativo per la successiva trasmissione al Consiglio regionale del Veneto competente all'approvazione del Piano.

Durante le attività legate al già citato Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la redazione del "Piano triennale della viabilità 2021-2023", tuttora in corso, si è riscontrata la necessità di intraprendere un processo di ricognizione e riclassificazione della rete viaria regionale. Tale processo, indispensabile per una corretta redazione del Piano stesso, è particolarmente complesso e laborioso e richiede maggiori tempi rispetto alla scadenza di cui all'articolo 8 dell'Accordo di collaborazione, come modificato dalla D.G.R. n. 1651/2022.

Per tale ragione, con propria nota protocollo n. 31914 del 30.11.2023, ricevuta al protocollo regionale in data 01.12.2023 al n. 642446, Veneto Strade S.p.A. ha richiesto di estendere la validità dell'Accordo di collaborazione di ulteriori diciotto mesi. Tale estensione di durata, condivisa dagli Uffici regionali competenti, non comporta maggiori oneri a carico della Regione.

Si propone quindi di modificare da "30 mesi" a "48 mesi" il termine di validità, indicato all'articolo 8, dell'Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1678 del 09.12.2020, come modificato dalla D.G.R. n. 1651 del 19.12.2022, mantenendo invariato il rimanente contenuto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale statutaria n. 1/2012;

VISTA la Legge regionale n. 25 del 30.10.1998;

VISTA la Deliberazione n. 75 del 14.07.2020 del Consiglio Regionale del Veneto;

VISTA la D.G.R. n. 1678 del 09.12.2020;

VISTA la D.G.R. n. 1651 del 19.12.2022;

VISTO l'art. 2, c. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare da "30 mesi" a "48 mesi" il termine di validità, indicato all'articolo 8, dell'Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. finalizzato alla redazione del "Piano triennale della viabilità 2021-2023" e del "Piano regionale della mobilità ciclistica", di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1678 del 09.12.2020, come modificato dalla D.G.R. n. 1651 del 19.12.2022, mantenendo invariato il rimanente contenuto;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti all'adozione, con proprio provvedimento, di eventuali ulteriori proroghe si rendessero necessarie;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.