



**PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014-2020. SERVIZIO INTEGRATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA  
CUP: H79B17000030007 – CIG: 708422141B**

**SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO**

**al contratto (prot. n. 282429/2017) sottoscritto il 10 luglio 2017, in esito alla RdO MEPA n. 1601316/2017**

TRA

- \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ e quindi in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a tal fine autorizzato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (di seguito la *Regione del Veneto – UO AdG Italia-Croazia*);

E

- \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese (R.E.A.) \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita I.V.A. \_\_\_\_\_ (di seguito *la Società*).

**PREMESSE**

- La Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito: *Programma*) presentato dagli Stati membri Italia e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, ruolo in capo alla Regione del Veneto; ha approvato le successive modifiche al Programma con Decisione C(2017)3705 del 31 maggio 2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, Decisione C(2019)277 del 23 gennaio 2019 e Decisione C(2020)3760 del 8 giugno 2020;
- con Deliberazione n. 689 del 16 maggio 2017 la Giunta regionale ha autorizzato, tra le varie disposizioni, a procedere con le attività necessarie per l'organizzazione degli incontri del Comitato di Sorveglianza fino al 31 dicembre 2023;
- con DDR della UO AdG Italia-Croazia n. 60 del 18 maggio 2017 è stata avviata una indagine di mercato tramite manifestazione di interesse per la successiva procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito: *Codice dei contratti pubblici*) per la fornitura del servizio integrato per l'organizzazione degli incontri del Comitato di Sorveglianza del Programma, fino ad un massimo di n. 14 riunioni da svolgersi in presenza;
- con DDR della UO AdG Italia-Croazia n. 71 del 1 giugno 2017 è stata indetta la suddetta procedura negoziata con ricorso al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b) del Codice, tramite Richiesta di Offerta (RdO) in piattaforma del Mercato elettronico per la pubblica amministrazione - Mepa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del Codice, per l'assegnazione di un servizio integrato per l'organizzazione di eventi in presenza fino ad un numero massimo di 14 incontri, così come descritto al Capitolato tecnico, allegato A allo stesso decreto;
- con DDR della UO AdG Italia-Croazia n. 84 del 5 luglio 2017 detta procedura negoziata è stata aggiudicata alla Società Zerogravità s.n.c. (C.F: 02340550421), che ha presentato offerta economica

- pari ad € 103.460,00 IVA esclusa (€ 126.221,20 al lordo di IVA al 22%) per un numero massimo di 14 Comitati in base all'importo aggiudicato per l'intero servizio;
- in data 10 luglio 2017, tramite piattaforma Mepa, è stato stipulato il contratto (prot. n. 282429) con la sopra citata Società per la realizzazione degli incontri in presenza del Comitato di Sorveglianza fino ad un massimo di 14 riunioni, da svolgere entro il 31 dicembre 2023;
  - l'art. 9 del Capitolato tecnico ha previsto che, per ciascun evento, sia fatturato un importo massimo pari all'offerta economica totale dell'aggiudicatario suddivisa per il numero massimo di eventi (14), ovvero il numero massimo previsto delle riunioni e che il pagamento avvenga a conclusione del singolo incontro, a prestazione eseguita e conforme all'offerta e a seguito di emissione di regolare fattura elettronica;
  - in base all'importo di aggiudicazione il costo per singolo evento è pari 7.390,00, IVA esclusa;
  - la Società incaricata, secondo le indicazioni dell'Autorità di gestione correlate alle restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria Covid-19, ha potuto organizzare alla data del presente provvedimento solo 7 incontri in presenza del Comitato di Sorveglianza;
  - il Comitato di Sorveglianza ha dato mandato di utilizzare le risorse residuali per le attività di Assistenza tecnica del Programma Interreg Italia-Croazia (2014-2020) anche per le attività necessarie all'avvio del nuovo Programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, di cui alla Decisione della Commissione europea C (2022) 5935 del 10 agosto 2022;
  - sulla base delle attività attese, alla data attuale e fino alla scadenza del contratto sottoscritto con la ditta Zerogravità s.n.c., è prevista l'organizzazione di altri 4 incontri del Comitato di Sorveglianza, configurando così un pacchetto di servizi inferiore rispetto a quanto assegnato con il contratto del 10 luglio 2017;
  - in considerazione di nuove esigenze organizzative per gli eventi in presenza, in coerenza con le Linee guida Ministero della Salute del 1 aprile 2022 per la ripresa delle attività economiche e sociali, applicabili a decorrere dal 1 aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, con nota prot. n. 448238 del 29 settembre 2022 la Stazione Appaltante ha manifestato alla Società incaricata la necessità di procedere con una modifica del contratto da applicare per l'organizzazione dei quattro Comitati previsti, al fine di assicurare anche un servizio di partecipazione on line in aggiunta alla presenza fisica;
  - la citata nota del 29 settembre 2022 (prot. n. 448238) riporta anche l'esigenza di organizzare, in modo potenziato rispetto alle originarie previsioni contrattuali, in concomitanza con l'evento in presenza, alcune visite, da parte dei membri del Comitato di Sorveglianza, ai siti dei progetti finanziati dal Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020, in fase di conclusione, al fine di dare visibilità e concretezza ai risultati raggiunti;
  - con nota del 5 ottobre 2022, prot. n. 457606, la Società ha riscontrato la suddetta richiesta di modifica contrattuale come dettagliata dalla Stazione Appaltante;
  - con DDR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c), e) del Codice dei contratti pubblici, al contratto al fine di includere l'organizzazione di eventi in modalità ibrida e di visite ai siti dei progetti, con riferimento ai prossimi quattro Comitati di Sorveglianza previsti, compatibilmente con le misure di contenimento del rischio epidemiologico e con l'esigenza di agevolare la partecipazione di soggetti esteri.

Le premesse e gli atti richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo ancorché non materialmente allegati.

## **TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **1 – Oggetto della modifica**

Le parti danno atto che la modifica contrattuale di cui al presente atto aggiuntivo riguarda la realizzazione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Italia-Croazia per la conclusione del ciclo di programmazione 2014-2020 e per l'avvio del nuovo periodo di programmazione 2021-2027, a valere sul contratto prot. n. 282429 del 10 luglio 2017 riguardante i servizi descritti nel Capitolato tecnico predisposto per la Richiesta di Offerta (RdO) n. 1601316 su Mepa, di cui al DDR della UO AdG Italia-Croazia n. 71 del 1 giugno 2017.

L'oggetto della modifica riguarda i seguenti servizi, per i cui contenuti si rinvia espressamente alle note sopraccitate del 29 settembre 2022 (prot. n. 448238) e del 5 ottobre 2022 (prot. n. 457606):

- a) organizzazione e gestione di servizi per partecipazione on-line in concomitanza con le riunioni in presenza, ivi inclusi allestimento, fornitura di adeguate attrezzature audio e video e gestione della videoconferenza;
- b) organizzazione e realizzazione di visite a siti dei progetti finanziati dal Programma Interreg V-A Italia-Croazia.

Relativamente al punto a) è precisato che, a modifica di quanto già previsto al par. 1 del Capitolato tecnico, di cui all'Allegato A del Decreto del Direttore della UO AdG Italia-Croazia n. 71 del 1 giugno 2017 cui si rinvia, le modalità organizzative dei prossimi quattro incontri previsti del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Italia-Croazia sono integrate con l'aggiunta di servizi idonei a consentire lo svolgimento degli incontri in modalità ibrida, ovvero sia in presenza che on-line. L'organizzazione del servizio dovrà consentire la partecipazione attiva all'incontro da parte dei membri del Comitato collegati in modalità on-line.

Tali modifiche derivano dall'esigenza di assicurare la tutela della salute pubblica conseguente al protrarsi della pandemia da Covid-19, e di agevolare la partecipazione di alcuni soggetti quali – ad esempio - le Delegazioni Nazionali Croate e i rappresentanti delle Commissione europea, in coerenza con le Linee guida Ministero della Salute del 1 aprile 2022 per la ripresa delle attività economiche e sociali.

In merito al punto b) si precisa che, stante lo stato di avanzamento del Programma Interreg V-A Italia-Croazia e considerata l'opportunità di dare visibilità e concretezza ai risultati fin qui raggiunti, è stato valutato l'interesse ad effettuare le visite presso i siti dei progetti in occasione degli eventi del Comitato di Sorveglianza.

Tali visite dovranno essere organizzate, in accordo con l'Autorità di Gestione, nelle vicinanze dell'evento (zone limitrofe in un raggio di circa 50 km) e per circa 35 partecipanti.

A testimonianza di quanto realizzato, dovrà essere inoltre predisposto un video (circa 3 minuti) dimostrativo della visita e delle interviste compiute.

## **2 – Riarticolazione del corrispettivo**

Fermo il corrispettivo assegnato per singolo evento in presenza stabilito in € 7.390,00, oltre IVA, il compenso per gli ulteriori servizi on-line collegati a singolo evento, come descritti al punto 1 lett. a), ammonta a € 4.000,00, IVA esclusa.

Nel caso di realizzazione di visite presso i siti dei progetti, come descritti al punto 1 lett. b), è stabilito un compenso aggiuntivo di € 2.700,00, IVA esclusa.

Il pagamento avverrà a conclusione del singolo incontro, a prestazione eseguita a regola d'arte, a seguito di certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, e di emissione di regolare fattura elettronica.

La spesa graverà sui fondi a valere sull'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia."

La presente modifica non comporta variazioni al corrispettivo contrattuale originario totale, pari a € 103.460,00 IVA esclusa, di cui al contratto sottoscritto in data 10 luglio 2017 (prot. n. 282429).

## **3 – Tracciabilità finanziaria**

Si richiama che la Società è tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 89 del 23 giugno 2014.

In particolare, durante l'esecuzione del servizio, in caso di eventuali contratti sottoscritti con subcontraenti interessati all'appalto, l'affidatario dovrà prevedere un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In caso di ricorso a subcontratti, l'affidatario dovrà fornire:

1. dichiarazione che attesti per quali servizi si intende ricorrere al sub-contratto, con l'indicazione dei nomi dei sub-contraenti, l'importo della singola sub-fornitura, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidato (nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto);
2. copia del documento sulla tracciabilità finanziaria compilato dal sub-contraente unitamente alla fotocopia della carta di identità del firmatario;
3. evidenza degli avvenuti pagamenti relativi ai sub-contratti, ovvero i pagamenti effettuati dall'operatore economico al sub-contraente attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, da cui si possa riconoscere chiaramente l'importo corrisposto al sub-contraente;
4. evidenza dell'indicazione, negli strumenti di pagamento relativi alla transazione (es. causale del bonifico), dei codici CIG e CUP della gara.

#### **4 – Decorrenza dell'atto**

Le modifiche di cui al presente atto aggiuntivo hanno effetto dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino alla scadenza del contratto originario sottoscritto il 10 luglio 2017 (prot. n. 282429).

Il presente atto integra il precedente contratto e vincola la Società e la Regione Veneto – UO AdG Italia-Croazia dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza del contratto stabilita al 31 dicembre 2023.

La Società si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo le condizioni, le modalità e i termini pattuiti nel contratto originario.

Tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali riguardanti il presente atto aggiuntivo rimangono a carico della Società.

#### **5 - Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia: alla RdO n. 1601316 indetta sulla piattaforma Mepa, di cui al DDR n. 71 del 1 giugno 2017; al bando Mepa “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” categoria “Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi”; al citato decreto n. 84 del 5 luglio 2017 di affidamento del servizio e al contratto (prot. n. 282429) sottoscritto il 10 luglio 2017 secondo le procedure Mepa; al Codice dei contratti pubblici e al Codice Civile.

Per la Regione del Veneto  
U.O. AdG Italia-Croazia

Per la Società

---

(data e firma digitale)

---

(data e firma digitale)