

Gantt Chart

ALLEGATO AL D.R. N.405 IN DATA 13 NOVEMBRE 2017

Titolo attività	Inizio	Fine	Durata (giorni)
Contratto	4/8/14	4/8/14	1
Consegna Lavori	22/4/15	26/7/17	825
Perizia n.1	27/7/17	24/10/17	90
Perizia n.2	25/10/17	22/11/18	394
Collaudo	23/11/18	22/5/19	180

