



Allegato A al Decreto n. 425 del 20 Novembre 2017

"SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO A NORD DEL TERRAGLIONE IN COMUNE DI VIGODARZERE - SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA RETE SCOLANTE DI TAVO" (P. 504) CUP I34I0800000000006
 QUADRO ECONOMICO

	PROGETTO DEFINITIVO approvato con Delibera CDA n. 457/2013 del 25/02/2013 e Decreto Difesa del Suolo n. 312 del 23/08/13	PROGETTO ESECUTIVO approvato con Delibera del CDA n. 583 del 22/01/2014 rettificata con Delibera CDA n. 757 del 17/02/2015	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE marzo 2015 approvata solo da CDA con Delibera n. 11 del 25/03/15.	QUADRO ECONOMICO AL TERMINE DEI LAVORI PRINCIPALI	PROGETTO ESECUTIVO OPERE COMPLEMENTARI 18.04.2017 approvato con Delibera del CDA n. 348 del 04/07/2017	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO FINALE
A_1 - LAVORI GIA' REALIZZATI						
Importo lavori	560.871,29	534.937,25	533.116,15	528.402,16	0,00	528.402,16
Oneri per la sicurezza	11.617,43	11.617,43	11.617,43	11.617,43	0,00	11.617,43
TOTALE A_1	592.488,72	546.554,68	544.733,58	540.019,59	0,00	540.019,59
A_2 - OPERE COMPLEMENTARI						
Importo lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	95.409,60	95.409,60
Oneri per la sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
TOTALE A_2	0,00	0,00	0,00	0,00	97.159,60	97.159,60
TOTALE A	592.488,72	546.554,68	544.733,58	540.019,59	97.159,60	637.179,19
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE						
Imprevisti	6.045,34	5.000,00	4.917,55	4.811,64	525,29	5.336,93
Indennità per espropri, occupazioni e sentiti	453.735,83	453.735,83	390.007,58	298.719,49	10.000,00	308.719,49
Spostamento sottoservizi (IVA compresa) + LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	25.000,00	75.678,10	126.000,00	107.273,23	14.000,00	121.273,23
SPESE TECNICHE:						
PROGETTAZIONE DEFINITIVA + RILIEVI TOPOGRAFICI (PRAZ), + PIANCO PARTICELLARE	9.724,00	9.724,00	16.715,66			16.715,66
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP + INDAGINE GEOGNOSTICA	10.582,00	10.582,00	11.642,00		5.000,00	16.642,00
- DIREZIONE LAVORI E C.S.E. + PERIZIA	24.882,00	24.882,00	21.200,00		3.000,00	24.200,00
- COLLAUDO + FRAZIONAMENTI + PUBBLICITA'	3.000,00	3.000,00	5.479,65		5.000,00	11.479,65
- STESURA PERIZIA, D.L. e CSE PERIZIA			3.360,38			
I.V.A.:						
- 21% DI I+SPESA TECNICHE	48.188,00	48.188,00	59.398,09	56.814,09	13.000,00	69.814,09
- 22% DI I+SPESA TECNICHE	134.542,11	130.843,39	132.908,97	132.361,97	27.315,11	159.677,08
TOTALE B	667.511,28	713.445,32	713.232,19	599.980,41	64.840,40	664.820,81
TOTALE	1.260.000,00	1.260.000,00	1.257.965,77	1.140.000,00	162.000,00	1.302.000,00
ECONOMIE GENERALI			2.034,23	120.000,00		
TOTALE FINANZIAMENTO	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	162.000,00	1.302.000,00
DI CUI FINANZIAMENTO REGIONE	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	120.000,00	860.000,00
DI CUI FINANZIAMENTO COMUNE DI VIGODARZERE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	42.000,00	442.000,00