



OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013 - Proposta per la rimodulazione del Piano degli interventi per il recupero delle risorse disponibili						
ID Piano	Intervento	Motivazione	importo progetto da DGR 6/2017	Importo finanziamento DGR 6/2017 e autorizzazione RIA/0031046 del 08/05/2017	incremento/detrazione rispetto finanziamenti DGR 6/2017 e autorizzazione RIA/0031046 del 08/05/2017	Importo aggiornato finanziamenti
Interventi ricompresi in Allegato B della DGR 6/2017						
999	Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) CUP H63B11000310003	Intervento inserito al n. 1 dell'All. B della DGR 6/2017 Maggiori oneri per espropri derivanti dalle determinazioni delle terne arbitrali, della Commissione provinciale espropri, nonché delle indennità aggiuntive da riconoscere ai sensi del DPR 327/2001	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.150.000,00	€ 2.850.000,00
991	Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) CUP H83B11000240002	Intervento inserito al n. 2 dell'All. B della DGR 6/2017 Maggiori lavori derivanti dalle prescrizioni in fase esecutiva della Società Autostrada BS - PD	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 1.350.000,00	€ 2.250.000,00
453	Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). - bacino di valle CUP H67B17000280001	Intervento inserito al n. 3 dell'All. B della DGR 6/2017 Recepimento prescrizioni VIA per adeguamento rete idraulica secondaria, secondo richieste di Comuni di Trissino e Arzignano	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	-€ 12.000.000,00	€ 8.000.000,00
49	Nuovo collettore Carpanedo - Sabbioni in Comune di Albignasego	Intervento inserito al n. 12 dell'All. B della DGR 6/2017	€ 1.800.000,00	€ 0,00	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00
Interventi non ricompresi in Allegato B della DGR 6/2017						
625	Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI) — Bacino di monte CUP H53B11000320003	Maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni della Commissione VIA, approvate con DGRV 475/2016		€ 0,00	€ 950.000,00	€ 950.000,00
1539, 1276, 1277, 1534, 1535, 1536, 1540	Interventi Strutturali sul versante di Rovigliana - 1° stralcio			€ 0,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
212	Bacino di Anconetta - 1° stralcio relativo al potenziamento della botte Tre Canne			€ 0,00	€ 6.250.000,00	€ 6.250.000,00
Sommano			€ 24.400.000,00	€ 22.600.000,00	€ 0,00	€ 22.600.000,00



7677dd35

