



**COMMISSARIO DELEGATO**

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI  
METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO**

**IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento  
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

**Gara con procedura aperta, previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 60  
del Codice combinato all'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2019, per l'affidamento dei  
lavori relativi al progetto esecutivo *Pulizia lago di Alleghe e realizzazione di un  
sistema di sicurezza in caso di piene.***

CIG: 80179773EF – CUP: J53H19000140001

Cod. Int.: 25003-63+64 Cod. Commessa: VA-DFS-01

**SCHEMA DI ATTO SOTTOMISSIONE**

**per la definizione dei componenti del collegio consultivo tecnico e l'erogazione dei compensi**

**ATTO INTEGRATIVO**

**al contratto firmato in data 27/09/2019 e assunto al repertorio commissariale n. 464**

**e al successivo Atto di sottomissione assunto al repertorio commissariale n. 1408**

**Stazione Appaltante:**

**COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 558/2018**

**SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E**

**IDROGEOLOGICO VENETO ACQUE SPA**

*IL SOGGETTO ATTUATORE*  
*SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO*  
**VENETO ACQUE S.p.A**

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 - 53.22.960 - Fax 041 - 53.29.162 PEC:  
posta@pec.venetoacque.it

il Commissario delegato OCDPC 558/2018 – Settore ripristino idraulico e idrogeologico – Veneto Acque S.p.a, con sede legale in Venezia, Dorsoduro Palazzo Balbi 3901, 30123- Venezia, codice fiscale 94096150274, codice AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) 0000598851, nella persona del Soggetto Attuatore Ing. Gianvittore Vaccari, nel prosieguo denominata anche “Stazione Appaltante”

E

Il Sig Dario Pastorelli (c.f. OMISSIS), in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, del Consorzio Stabile Toscano Scarl con sede legale in Arcidosso (GR), via Curtatone n. 15, partita IVA e codice fiscale 01479950535, autorizzato con atto di “Riunione temporanea d’imprese e conferimento di mandato collettivo di rappresentanza” rep. n. 13.101 Raccolta 10.183 del Notaio Andrea Zamberlan in Feltre (BL) ad agire per conto della seguente Associazione Temporanea d’Impresa:

- ✓ CONSORZIO STABILE TOSCANO SCARL con sede legale in Arcidosso (GR), via Curtatone n. 15, partita IVA e codice fiscale 01479950535, tel. 0564.966566, PEC: consorziostabiletoscano@legalmail.it, in qualità di capogruppo/mandataria;
- ✓ S.I.C.I. SRL con sede legale in Fonzaso (BL), via Fenadora n. 97, partita IVA e codice fiscale 00137620258, tel. 04395246, PEC sicsir@arubapec.it, in qualità di mandante;

e di seguito denominato, per brevità, anche “Appaltatore”.

#### **PREMESSO CHE**

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 6 c.4, consente la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- , con decreto 843 del 24.09.2019 i lavori relativi all’intervento *Pulizia lago di Alleghe e realizzazione di un sistema di sicurezza in caso di piene* sono stati affidati alla RTI tra Consorzio Stabile Toscano Scarl, con sede in Arcidosso (GR) e S.I.C.I. srl con sede a Fonzaso (BL) e i relativi lavori sono iniziati in data 23.10.2019;
- il conseguentemente contratto è stato firmato in data 26.09.2019 e assunto al repertorio commissariale n 464;
- in data 23.10.2019, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, sono stati consegnati i lavori di cui trattasi;
- con decreto n 1415 del 02.09.2020 sono stati approvati gli elaborati di “Variante in corso d’opera n.1” che ha comportato un incremento del 8.712% dell’importo contrattuale iniziale, portando l’importo dei lavori a euro 4.236.058,62;
- con nota assunta al protocollo di Veneto Acque Spa n. 2013 del 09/07/2021 il Direttore dei Lavori ha chiesto l’autorizzazione a redigere la “Perizia suppletiva e di variante n.2” per un importo presunto dei lavori 1.310.000,00 €;
- con nota prot. di Veneto Acque Spa n. 2084 del 14.07.2021, il RUP ha autorizzato detta perizia.

#### **TUTTO CIO’ PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art.2 Modalità nomica dei componenti del Collegio consultivo tecnico**

Le parti dichiarano la disponibilità a procedere alla nomina di tutti i componenti del Collegio di comune accordo.

#### **Art. 3 Natura delle decisioni del CCT**

Viene demandato al CCT di devolvere la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso attraverso opportune determinazioni.

Le determinazioni del collegio hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale).

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti.

#### **Art. 4 Compenso dei componenti del CCT**

Il compenso del CCT è posto a carico della Stazione Appaltanti e dell'Appaltatore in ragione del 50% ognuna. Le parti concordano che i lavori in corso di esecuzione hanno uno stato di avanzamento tale da comportare una riduzione della quota fissa di cui sopra proporzionata ai lavori contabilizzati con il 4 SAL del 03.05.2021 rispetto al valore contrattualizzato con la 2 perizia di cui in premessa, riduzione valutabile nel 50%.

Ai sensi di quanto disposto dalla DGR 283 del 16.03.2021 il CCT ha diritto a un compenso determinato alternativamente secondo due modalità:

- a) una fissa (gettone unico onnicomprensivo) da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi, il cui valore spettante è pari al valore dell'attività di Supporto al RUP nella fase di esecuzione dei lavori secondo il Decreto Ministero della Giustizia 17.06.2016, ridotto del 50% e suddiviso tra i componenti;
- b) una variabile proporzionata al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, che non può essere inferiore all'importo indicato per il gettone unico onnicomprensivo, ridotto del 50% in considerazione dei lavori già contabilizzati.

Il compenso complessivamente riconosciuto non può comportare un impegno maggiore di 8 ore/gg per 72 giorni senza che un idoneo atto del Soggetto Attuatore.

Il gettone unico onnicomprensivo per ciascun componente al netto di IVA e oneri previdenziali, da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi, è pari a Euro 1.271,58.

Come indicato nell'Allegato A alla DGRV 283/2021, considerato l'obbligo per il collegio di esprimere una determinazione entro il termine di 15 giorni, risulta pertinente applicare la cosiddetta prestazione a vacanza. Conseguentemente e coerentemente per ciascuna determinazione o parere assunto che il Collegio consultivo tecnico sia chiamato a esprimere, la parte variabile del compenso per ciascun componente viene calcolata moltiplicando Euro 1.600,00 (=3.200,00\*50%) per il coefficiente di complessità che è pari a una cifra compresa tra 0,25 e 1 il tutto moltiplicato per 0,45 ovvero il coefficiente proporzionale relativo al Grado di complessità di cui all'allegato al D.M. di Grazia e Giustizia 17.06.2016, relativo alla tipologia prevalente: Opere di bonifica e derivazioni-D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. Tale importo è al netto di IVA e oneri previdenziali.

Il valore preciso del coefficiente di complessità è deciso dal RUP, all'atto della richiesta di determinazione.

L'onorario sarà determinato in via definitiva sulla base dell'importo delle opere risultante dallo stato finale dei lavori, in considerazione delle fasce indicate nella citata DGRV e di eventuali variazioni contrattuali, al lordo di eventuali ribassi.

Letto, confermato e sottoscritto.