



ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE DEL PORTO INTERNO DI ROVIGO LUNGO L'IDROVIA FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO PO DI LEVANTE CUP: I16G21001620001					
BASELINE DELLE ATTIVITA' - SUB-ALLEGATO A2					
Descrizione attività	COMPETENZA DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data inizio	Data fine	Durata in gg.
Affidamento del servizio di progettazione definitivo e progetto esecutivo	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/04/2022	30/06/2022	90
Affidamento caratterizzazione ambientale e rilievi	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/06/2022	30/06/2022	29
Esecuzione caratterizzazione ambientale e rilievi	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/07/2022	30/09/2022	91
Redazione progetto definitivo	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/07/2022	30/09/2022	91
Redazione progetto esecutivo	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/01/2023	31/03/2023	89
Approvazione progetto esecutivo	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/04/2023	30/04/2023	29
Affidamento del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori: <b>scadenza pena revoca finanziamento 31/03/2024.</b>	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/05/2023	31/10/2023	183
Affidamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/05/2023	31/10/2023	183
Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza	Interna	Infrastrutture Venete S.r.l.	01/05/2023	31/10/2023	183
TOTALI					482

