



Allegato A1

NR	DESCRIZIONE	ATTIVITA' - FASI PREVISTE DALL'ACCORDO	FASI DA AVVIARE UNA VOLTA AVVENUTA LA CONFERMA DA PARTE DI REGIONE DEL VENETO	IMPORTI FINANZIARI		TERMINI			NOTE
				IMPORTO PROGETTO (STIMA)	FINANZIAMENTO PNRR	Termine notifica di aggiudicazione lavori da Regione al Ministero	Target intermedio esecuzione 20% dei lavori	Conclusione lavori	
1	2° Lotto funzionale della ciclovia "VENTO"	PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE LAVORI	DEF- ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI	6.786.852,59 €	6.786.852,59 €	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2026	Eventuali proroghe potranno essere autorizzate solo dal MIMS (l'intervento potrà essere oggetto di altro specifico Accordo)
2	2° Lotto funzionale della ciclovia "del Sole"	PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE LAVORI	DEF- ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI	6.044.728,43 €	6.044.728,43 €	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2026	Eventuali proroghe potranno essere autorizzate solo dal MIMS
3	2° Lotto funzionale della ciclovia "del Garda"	PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE LAVORI	DEF- ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI	10.493.469,00 €	10.493.469,00 €	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2026	Eventuali proroghe potranno essere autorizzate solo dal MIMS
4	2° Lotto funzionale della ciclovia "Adriatica"	PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE LAVORI	DEF- ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2026	Eventuali proroghe potranno essere autorizzate solo dal MIMS (l'intervento potrà essere oggetto di altro specifico Accordo)
5	2° Lotto funzionale della ciclovia "Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia"	PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE - RENDICONTAZIONE LAVORI	DEF- ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI	9.990.911,20 €	9.990.911,20 €	31.12.2023	30.06.2024	30.06.2026	Eventuali proroghe potranno essere autorizzate solo dal MIMS

Importo TOTALE interventi finanziati dalla Regione del Veneto con risorse del PNRR

(comprese le ciclovie VENTO e Adriatica)

37.315.961,22 € 37.315.961,22 €

Importo TOTALE interventi finanziati dalla Regione del Veneto con risorse del PNRR

(escluse le ciclovie VENTO e Adriatica in quanto ricadenti in altro Accordo)

26.529.108,63 € 26.529.108,63 €

