



Allegato A1

NR	DESCRIZIONE	ATTIVITA' - FASI PREVISTE DALL'ACCORDO	FASI DA AVVIARE A CURA DI VENETO STRADE DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO	FASI DA AVVIARE UNA VOLTA AVVENUTA LA CONFERMA DA PARTE DI REGIONE DEL VENETO	IMPORTI FINANZIARI		TERMINI				NOTE				
					IMPORTO PROGETTO (STIMA)	FINANZIAMENTO PNRR	TERMINE OGV		1° TARGET INTERMEDIO	2° TARGET INTERMEDIO		CONCLUSIONE LAVORI			
1	2° Lotto funzionale della ciclovia "Ven.To"	PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE RENDICONTAZIONE LAVORI		DEF. ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI	6.786.852,59 €	6.786.852,59 €	31.12.2023		30.06.2024	/		30.06.2026	FONDI PNRR Regione del Veneto specifico Accordo		
2	2° Lotto funzionale della ciclovia "Adriatica"	PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE RENDICONTAZIONE LAVORI		DEF. ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	31.12.2023		30.06.2024	/		30.06.2026	FONDI PNRR Regione del Veneto specifico Accordo		
3	3° Lotto funzionale della ciclovia "Ven.To", 3° Lotto funzionale della ciclovia "Adriatica" e percorsi vari di collegamento alle Stazioni ed infrastrutture di Servizio	PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE RENDICONTAZIONE LAVORI		DEF. ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	30.06.2023	pubblicazione bandi di gara per appalto lavori e servizi corrispondente al 100% delle risorse	31.12.2023	aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti 30% delle risorse	30.03.2023	avvio dei lavori per interventi corrispondente al 30% delle risorse	31.12.2026	Conclusioni di tutti i lavori	D.L. n. 59 del 06/05/2021 - Piano Nazionale per gli investimenti complementari Parco Delta del Po
									31.12.2023	aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti 70% delle risorse	30.03.2024	avvio dei lavori per interventi corrispondente al 70% delle risorse			
4	Percorsi di collegamento alle Stazioni ed infrastrutture di Servizio	PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE RENDICONTAZIONE LAVORI		DEF. ESECUTIVA ESECUZIONE LAVORI	5.200.000,00 €	5.200.000,00 €			31.12.2023	aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti 100% delle risorse	30.03.2024	avvio dei lavori per interventi corrispondente al 100% delle risorse			

Importo TOTALE interventi finanziati con PNRR (Regione del Veneto)

OGGETTO DI ALTRO ACCORDO CON VS

10.786.852,59 €

Importo TOTALE interventi Piano Nazionale per gli investimenti complementari (Parco Delta de Po)

17.200.000,00 €

TOTALI IMPORTO INVESTIMENTI/PROGETTI OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO

27.986.852,59 €



ee151a22

