



Allegato B1

NR	DESCRIZIONE	ATTIVITA' - FASI PREVISTE DALL'ACCORDO	FASI DA AVVIARE A CURA DI INFRASTRUTTURE VENETE DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO	FASI DA AVVIARE UNA VOLTA AVVENUTA LA CONFERMA DA PARTE DI REGIONE DEL VENETO	IMPORTI FINANZIARI		TERMINI						NOTE		
					IMPORTO PROGETTO (STIMA)	FINANZIAMENTO PNRR	TERMINE OGV	1° TARGET INTERMEDIO		2° TARGET INTERMEDIO		CONCLUSIONE LAVORI			
1	Acquisto di materiale rotabile/o carrabile	Indizione avviso pubblico, aggiudicazione gare, rendicontazione acquisti		Individuazione aggiudicatario, stipula contratto ed emissione certificato regolare esecuzione	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	30/06/2022	pubblicazione bandi di gara per fornitura	31/12/2022	aggiudicazione della gara	30/03/2023	Avvio della fornitura	30/12/2026	Conclusione della fornitura	FONDI Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (decreto-legge 6 maggio 2023, n. 59)
2	Ristrutturazione e/o costruzione nuovi pontili	PROGETTAZIONE ed ESECUZIONE RENDICONTAZIONE LAVORI		DEF- ESECUZIONE ESECUZIONE LAVORI	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	30/06/2023	pubblicazione bandi di gara per appalto lavori e servizi	31/12/2023	aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti	30/03/2024	avvio dei lavori per gli interventi corrispondenti	31/12/2026	Conclusione della fornitura	

Importo TOTALE interventi Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

5.000.000,00 €



d88b633b

