

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n. 87 del 21 settembre 2017

Ridefinizione del cronoprogramma - PAR FSC 2007-2013 - Linea 4.4. Regia piste ciclabili - DGR 2049/2015 - VE44P005 - Comune di Dolce' (VR) - "Completamento della Pista ciclabile Adige-Terra dei Forti per il collegamento dei percorsi ciclistici dell'area geografica Valpolicella-Val d'Adige con Regione Trentino Alto Adige e con la Ciclopista del Sole" - CUP D64E15000520002

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con il Comune di Dolce', repertoriata al n. 31852/2016, per il finanziamento dell'opera denominata "Completamento della Pista ciclabile Adige-Terra dei Forti per il collegamento dei percorsi ciclistici dell'area geografica Valpolicella-Val d'Adige con Regione Trentino Alto Adige e con la Ciclopista del Sole" - codice SGP VE 44P005 - CUP D64E15000520002, finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007/2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili. Estremi documenti principali: Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016; DGR n. 1186 del 26/07/2011; DGR n. 533 del 21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; DGR n. 1097 del 13/07/2017; L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809; nota del Comune di Dolce' prot. 5591 del 30/06/2017 (prot. Regione del Veneto n. 258666/2017)

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
- Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per la programmazione 2007-2013;
- In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
- Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del 29/10/2015;
- Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il progetto presentato dal Comune di Dolcè (C.F.: 00661130237) denominato "Completamento della Pista ciclabile Adige-Terra dei Forti per il collegamento dei percorsi ciclistici dell'area geografica Valpolicella-Val d'Adige con Regione Trentino Alto Adige e con la Ciclopista del Sole" (CUP D64E15000520002);
- L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P005;
- La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto apposita convenzione con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo (rep. n. 31852/2016) ;
- Con DGR n. 1571 del 10/10/2016, la UO Infrastrutture Strade e Concessioni veniva individuata quale Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA) subentrante alla ex Sezione Infrastrutture;

PRESO ATTO che con la nota n. 2558 del 23/03/2017 (prot. Regione del Veneto n. 126824 del 29/03/2017), il Comune ha provveduto ad inviare il Progetto Esecutivo alla Unità Organizzativa (UO) Infrastrutture Strade e Concessioni (ex Sezione Infrastrutture), per cui ha ricevuto il Nulla Osta con prot. n. 203013 del 24/05/2017;

PRESO ATTO che con Verbale di Gara del 15/06/2016 della Centrale Unica di Committenza (CUC) per i Comuni di Cavaion Veronese, Marano Valpolicella e Dolcè, è stata sottoscritta l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), ossia la proposta di aggiudicazione, divenuta definitiva con Determina della CUC n. 185 del 29/06/2016;

PRESO ATTO che con Verbale del 12/09/2016 (acquisito con nota prot. Regione del Veneto 126824 del 29/03/2017) è stata effettuata la consegna dei lavori da parte del Comune beneficiario;

CONSIDERATO che la Deliberazione CIPE n. 57 del 01/12/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 14/04/2017, e pubblicata nella GURI il 27/04/2017, ha preso atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse";

VISTA la nota del Comune n. 5591 del 30/06/2017 (prot. Regione del Veneto n. 258666/2017), con cui è stata proposta una variante con riutilizzo di parte dei ribassi d'asta per far fronte ai menzionati imprevisti, con contestuale ridefinizione del cronoprogramma;

VISTE le note di nulla osta per competenza al richiesto utilizzo dei ribassi d'asta prot. n. 344453/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, e n. 370749/2017 della UO Infrastrutture Strade e Concessioni;

VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017 con la quale al punto 8 del Deliberato si prevede che, alla luce di quanto previsto alla Delibera CIPE 57/2016 sopracitata, le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) delle Linee di intervento del PAR FSC sono delegate a concedere con proprio atto, previa condivisione con l'Autorità di Gestione (AdG) e a fronte di motivate richieste da parte dei Soggetti Attuatori (SA), proroghe delle scadenze della fase di realizzazione/rendicontazione degli interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta valutazione delle giustificazioni addotte;

VISTO il Visto di Congruità della Direzione Programmazione Unitaria, AdG del PAR FSC, con la quale si esprime il Nulla osta di competenza alla concessione della proroga derivante da presente provvedimento;

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;

VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;

VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;

VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;

VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;

VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;

VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;

VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire, per le motivazioni indicate in premessa, il cronoprogramma di cui all'art. 4 della convenzione sottoscritta con il Comune di Dolcè, repertoriata al n. 31852/2016, per la realizzazione dell'intervento denominata "Completamento della Pista ciclabile Adige-Terra dei Forti per il collegamento dei percorsi ciclistici dell'area geografica Valpolicella-Val d'Adige con Regione Trentino Alto Adige e con la Ciclopista del Sole" - codice SGP VE44P005 - CUP D64E15000520002, secondo il seguente dettaglio:
 - a. presentazione alla UO Infrastrutture Strade e Concessioni del Progetto Esecutivo approvato (già adempiuto con nota prot. Regione del Veneto n. 126824 del 23/03/2017): **23/03/2017**
 - b. conclusione delle procedure di aggiudicazione provvisoria dei lavori da parte del soggetto attuttore entro il (vedasi Delibera CIPE 21/2014, già adempiuto con Verbale del 15/06/2016): **30/06/2016**
 - c. inizio dei lavori il (già adempiuto con il Verbale consegna lavori del 12/09/2016): **15/09/2016**
 - d. ultimazione dei lavori entro il: **31/10/2017**
 - e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003: **30/11/2017**;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Marco d'Elia

