

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 21 del 26 gennaio 2018

Legge di Finanziamento: DGRV n. 1555 del 10/10/2016. Progetto n. 1326 del 17/10/2016. Lavori di sistemazione dei rivestimenti spondali del fiume Bacchiglione a monte e a valle del Ponte di Montegalda e manutenzione ordinaria mediante sfalcio erba lungo le arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in loc.tà Cucca del Comune di Montegaldella - LAVORI SUPPLEMENTARI. Importo complessivo di progetto: euro 120.000,00. Importo netto lavori supplementari: euro 12.816,49 CUP: H53G16000330002. Approvazione del Progetto dei lavori supplementari n. 1326, del 08.01.2018 e di affidamento.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Publicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto viene approvato il progetto dei lavori supplementari n° 1326, del 08.01.2018, redatto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di affidamento dei lavori all'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l. con sede in Via Fornoli, 9 36020 Valstagna (VI) - C.F./P.IVA 00863650248, per l'importo complessivo di euro 15.636,12.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Regione del Veneto con D.G.R. n. 1555, del 10.10.2016 ha destinato la somma complessiva di € 16.548.027,30 tratto dal capitolo di spesa n. 102715 "art. 29 L.R. 23.02.2016 n. 7 - Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico investimenti fissi e lordi", per il finanziamento degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero per la tutela e la difesa delle coste venete riportati nell'Allegato B allegato allo stesso provvedimento;
- tra gli interventi previsti nel predetto allegato B, è indicato quello in oggetto riportato (punto 5 - interventi di competenza dell'U.O. Genio Civile di Vicenza; per l'importo di € 120.000,00;
- l'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza ha quindi provveduto alla redazione del Progetto n. 1326 in data 17.10.2016, relativo ai "Lavori di sistemazione dei rivestimenti spondali del fiume Bacchiglione a monte e a valle del Ponte di Montegalda e manutenzione ordinaria mediante sfalcio erba lungo le arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in loc.tà Cucca del Comune di Montegaldella" nell'importo complessivo di € 120.000,00, così ripartito:

A) Somme a base d'asta

A1) Importo per l'esecuzione dei lavori (a misura, a corpo)	€ 94.015,49
A2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 2.777,51
A3) Totale importo lavori (A1+A2)	€ 96.793,00

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

B1) IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (A3)	€ 21.294,46
B2) Incentivo alla progettazione 1,92% sui lavori (art.92, D.Lgs. 163/2006)	€ 1.858,43
B3) Imprevisti (iva compresa) ed arrotondamenti	€ 54,11
B4) Totale somme a disposizione	€ 23.207,00

Importo complessivo di progetto (A3+B4) € 120.000,00

- la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP., istituita presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, con voto n. 221/2016 in data 05.12.2016 ha espresso parere favorevole in linea tecnica-economica sul progetto in questione.

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 176, del 27.04.2017, i lavori di "Sistemazione dei rivestimenti spondali del fiume Bacchiglione a monte e a valle del Ponte di Montegalda e manutenzione ordinaria mediante sfalcio erba lungo le arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in loc.tà Cucca del Comune di

Montegaldella", sono stati assegnati all'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l. avente sede legale in Valstagna (VI), Via Fontoli, 9 - C.F./P.IVA 00863650248, per l'importo netto di € 83.950,48, di cui € 81.172,97, per lavori, ed € 2.777,51, per oneri della sicurezza, con ribasso d'asta del 13,660%;

- con Decreto n. 153, del 15.06.2017 il Direttore della Direzione Operativa ha:

- approvato il quadro economico rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati, come di seguito riportato:

A Lavori

A.1 Importo Lavori	€ 81.172,97	
A.2 Importo oneri per la sicurezza	€ 2.777,51	
	€ 83.950,48	€ 83.950,48

B Somme in amministrazione

B.1 I.V.A. 22% su A1 + A.2	€ 18.469,11	
B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% lavori a base d'asta)	€ 1.935,86	
B.3 Imprevisti ed eventuali lavori complementari	€ 15.644,55	
	€ 36.049,52	€ 36.049,52

Tornano (importo finanziato) € 120.000,00

- impegnato la spesa per l'importo di € 103.968,28 sul cap. 102715 esercizio 2017: impegno n. 2032 di € 102.419,69 IVA compresa a favore dell'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l. di Valstagna (VI) e impegno n. 888 di € 1.548,69 (pari all'80% di € 1.935,86) per incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 relativi all'intervento in oggetto;

- con Contratto d'Appalto in data 05.06.2017, Reg. n. 86, l'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l. avente sede legale in Valstagna (VI), Via Fontoli, 9 - C.F./P.IVA 00863650248, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo netto di € 83.950,48, comprensivo di € 2.777,51, per oneri della sicurezza.

VISTO il Progetto dei Lavori Supplementari n. 1326, del 08/01/2018, redatto dall'U.O. Genio Civile Vicenza, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo netto di € 12.816,49, di cui € 225,95, per oneri della sicurezza, come riportato nel seguente quadro economico:

A Lavori

A.1 Lavori principali di contratto	€ 81.172,97	
A.2 Lavori supplementari	€ 12.590,54	
A.3 Oneri per la sicurezza lavori principali	€ 2.777,51	
A.4 Oneri per la sicurezza lavori supplementari	<u>€ 225,95</u>	
	€ 96.766,97	€ 96.766,97

B Somme in amministrazione

B.1 I.V.A. 22% su A	€ 21.288,73	
B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% lavori a base d'asta)	€ 1.935,86	
B.3 Arrotondamento	€ 8,44	
	€ 23.233,03	€ 23.233,03

Tornano (importo finanziato) € 120.000,00

VISTO che all'importo netto dei lavori complementari pari ad € 12.816,49 + IVA di legge di € 2.819,63, per un importo totale di € 15.636,12, si farà fronte utilizzando la somma di € 15.644,55, IVA di legge compresa, per eventuali lavori complementari, indicata quadro economico rimodulato del decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 153, del 15.06.2017, mantenendo altresì inalterato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 120.000,00.

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Vicenza in materia di LL.PP. nella seduta del 22.01.2018, con voto n. 05/2018, ha espresso parere favorevole in linea tecnica-economica all'approvazione del succitato progetto dei lavori supplementari;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 6 dell'11.08.2016 con il quale sono stati individuati li atti e i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza risultano tutti gli atti e provvedimenti afferenti alla materia "Affidamento Lavori" relativamente agli interventi con importo a base d'asta minore di € 150.000,00;

VISTO l'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto che si possa procedere ora all'approvazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del PROGETTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI n. 1326, redatto in data 08.01.2018 dall'U.O. Genio Civile Vicenza, dell'importo netto di € 12.816,49, relativi ai "Lavori di sistemazione dei rivestimenti spondali del fiume Bacchiglione a monte e a valle del Ponte di Montegalda e manutenzione ordinaria mediante sfalcio erba lungo le arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in loc.tà Cucca del Comune di Montegalda", dell'importo complessivo di € 120.000,00;

VISTI

- il D.Lgs. 17 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 "regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006";
- la L.R. 7.11.2003 n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";
- la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14;
- la D.G.R. n. 1555 del 10.10.2016.

decreta

1. È approvato in linea tecnica ed economica il progetto dei lavori supplementari n. 1326, redatto in data 08.01.2018 dall'U.O. Genio Civile Vicenza, dell'importo netto di € dell'importo netto 12.816,49, relativi ai "Lavori di sistemazione dei rivestimenti spondali del fiume Bacchiglione a monte e a valle del Ponte di Montegalda e manutenzione ordinaria mediante sfalcio erba lungo le arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in loc.tà Cucca del Comune di Montegalda", dell'importo complessivo di € 120.000,00, così suddiviso:

A Lavori

A.1 Lavori principali di contratto	€ 81.172,97
A.2 Lavori supplementari	€ 12.590,54
A.3 Oneri per la sicurezza lavori principali	€ 2.777,51
A.4 Oneri per la sicurezza lavori supplementari	<u>€ 225,95</u>
	€ 96.766,97 € 96.766,97

B Somme in amministrazione

B.1 I.V.A. 22% su A	€ 21.288,73
B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% lavori a base d'asta)	€ 1.935,86
B.3 Arrotondamento	€ 8,44
	€ 23.233,03 € 23.233,03

Tornano (importo finanziato) € 120.000,00

2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di supplementari relativi al progetto dei "Lavori di sistemazione dei rivestimenti spondali del fiume Bacchiglione a monte e a valle del Ponte di Montegalda e manutenzione ordinaria mediante sfalcio erba lungo le arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in loc.tà Cucca del Comune di Montegalda", all'Impresa Costruzioni Lazzarotto s.r.l. avente sede legale in Valstagna (VI), Via Fontoli, 9 - C.F./P.IVA 00863650248, per l'importo di € 12.816,49 oltre a € 2.819,63 per oneri fiscali, per un totale € 15.636,12.
3. Di dare atto che alla spesa dei lavori supplementari di complessivi di € 15.636,12, si farà fronte con la somma di € 15.644,55, accantonata per "imprevisti ed eventuali lavori complementari" nel Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 153, del 15.06.2017.
4. Sarà la Direzione Operativa con apposito atto a provvedere all'impegno di spesa per i lavori supplementari di complessivi € 15.644,55.
5. Di trasmettere il presente decreto alla Direzione Operativa per gli adempimenti di competenza.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013.

Mauro Roncada