

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 1362 del 27 agosto 2020

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 4 aprile 2019 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. Lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella - Appalto per lavori per lo scavo del by-pass, presidi e manufatti indispensabili per la viabilità. (Cod. Int. CBAP_N01) - CUP F93H19000160001. Utilizzo somme a disposizione per il Servizio di bonifica preventiva sistemica terrestre da ordigni bellici - attività ulteriori imprevedibili - per le aree di cantiere dell'appalto 38A - CIG Z382CA40FC. Importo affidamento Euro 41.297,00 compresa I.V.A. Liquidazione SAL n.2 e certificato di pagamento n.2.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il DPCM 27 febbraio 2019 (GU n.79 del 13 aprile 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po quale Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBAP_N01 il "Lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella" dell'importo complessivo di € 5.000.000,00;

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 per gli interventi di cui al sopracitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Po n.5/3 del 24/04/2019 con la quale è stato stabilito di mettere a disposizione del Soggetto Attuatore tutto il personale, le attrezzature ed i mezzi consorziali di cui il Soggetto Attuatore ritenesse opportuno disporre con i propri provvedimenti, rendicontando a consuntivo i rispettivi costi da imputare alle spese tecniche e generali degli interventi succitati;

ATTESO che con proprio provvedimento n. 5538 del 20 maggio 2019 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio di Bonifica Adige Po aventi i necessari requisiti di legge:

- Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giovanni Veronese;
- Progettisti: Geom. Stefano Cattozzo e Dott. Ing. Riccardo Altieri
- Direttore dei Lavori: Geom. Stefano Cattozzo;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: Dott. Ing. Alberto Bolognini;

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po n.145 del 1° luglio 2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in data 24 maggio 2019 dei lavori in oggetto.

DATO che l'art. 11 della citata Ordinanza n. 5/2019 prevede in capo ai Soggetti Attuatori le deroghe previste dall'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018 e che, pertanto risulta possibile procedere in deroga, tra gli altri ai seguenti art. del D.Lgs. n.50/2016:

- art. 21 in materia di programmazione degli acquisti e di programmazione dei lavori pubblici, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- artt. 32 e 33 in materia di fasi delle procedure di affidamento, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
- art. 36, c.2, lett. a) in materia di contratti sotto soglia, con possibilità di deroga fino a 200.000 Euro;
- artt. 70, 72, 73, 76 e 98 in materia di pubblicazioni ed avvisi;
- artt. 40 e 52 in materia di mezzi di comunicazione, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- artt. 81 e 85 in materia di documentazione di gara e di documento di gara unico europeo (DGUE) allo scopo di semplificare e accelerare le procedure per la scelta del contraente;

CONSIDERATO che tra le SOMME A DISPOSIZIONE nel quadro economico del progetto sopra detto è prevista la bonifica preventiva sistematica terrestre da ordigni bellici per le aree di cantiere dell'appalto 38A "lavori per lo scavo del by-pass, presidi e manufatti indispensabili per la viabilità";

CONSIDERATO che un primo intervento è stato precedentemente affidato con decreto n. 1147 del 15/11/2019 e contratto stipulato con la ditta BORD S.r.l. da Padova nella forma della corrispondenza, secondo l'uso del commercio, con lettera del soggetto attuatore n.12122 del 19/11/2019 ed accettazione della ditta aggiudicataria in data 19/11/2019;

ATTESO che sono state rilevate in corso d'opera altre e maggiori superfici sulle quali è necessario effettuare la bonifica preventiva sistematica terrestre da ordigni bellici, fatto salvo l'eventuale rinvenimento di ordigni inesplosi, determinandosi conseguentemente un aumento imprevedibile delle attività necessarie;

CONSIDERATO che per tale intervento imprevisto si ritiene opportuno utilizzare la stessa ditta BORD S.r.l., con sede a Padova in Via G.A. Longhin, 83 - C.F./P.Iva 04938070283, a cui è stato affidato il primo intervento, in quanto è urgente procedere con l'ultimazione di detta bonifica, la ditta si è inoltre dimostrata affidabile ed ha piena conoscenza dei luoghi in cui operare, oltre ad aver presentato un preventivo economicamente conveniente in data 27/02/2020, acquisito al protocollo al n. 4399 del 03/04/2020, per l'esecuzione di interventi urgenti per la bonifica preventiva sistematica terrestre da ordigni bellici relativi ad attività ulteriori imprevedibili per le aree di cantiere dell'appalto suddetto, formulato a corpo e a misura per l'importo di Euro 33.850,00, di cui Euro 1.692,00 per oneri per la sicurezza, oltre a Euro 7.447,00 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di Euro 41.297,00;

CONSIDERATO che la stima di spesa quantificata dalla Ditta BORD S.r.l., con sede a Padova in Via G.A. Longhin, 83, risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico finanziario;

VERIFICATO che la Ditta BORD S.r.l. ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nella documentazione della propria offerta;

ATTESO che con nota prot. 4597 dell'8/04/2020 è stato trasmesso per la successiva registrazione e pubblicazione, al Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018, il decreto per l'affidamento del "Servizio di bonifica preventiva sistematica terrestre da ordigni bellici - attività ulteriori imprevedibili - per le aree di cantiere dell'appalto 38A (CIG Z382CA40FC) all'interno dell'appalto dei "lavori per lo scavo del by-pass, presidi e manufatti indispensabili per la viabilità", nell'ambito delle SOMME A DISPOSIZIONE previste nel progetto (Cod. Int. CBAP_N01) "Lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella - CUP F93H19000160001", alla ditta BORD S.r.l., con sede a Padova in Via G.A. Longhin n.83 - C.F./P.Iva 04938070283 per l'importo di Euro 33.850,00, di cui Euro 1.692,00 per oneri per la sicurezza, oltre a Euro 7.447,00 per IVA 22%, pari ad un totale complessivo di Euro 41.297,00;

ATTESO che con nota in data 16/04/2020 assunta al protocollo consorziale n.4848 in pari data, è stato trasmesso dal Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018 il decreto di affidamento lavori di cui sopra registrato al n.380 del 16/04/2020, relativo ai lavori in oggetto;

ATTESO che con nota in data 21/04/2020 assunta al protocollo consorziale n.4992 in pari data, la ditta BORD C.F./P.Iva 04938070283 con sede a Padova, ha accettato l'incarico per gli interventi suindicati per l'importo complessivo di Euro 41.297,00 (IVA inclusa);

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del SAL n.2 e certificato di pagamento n.2:

- SAL n.2 del 5/08/2020 e certificato di pagamento n.2 del 6/08/2020;
- la fattura n.13/01 del 6/08/2020 della ditta BORD S.r.l., con sede legale a Padova (PD) Via G.A. Longhin n.83, codice fiscale e partita IVA 04938070283, per l'importo complessivo di Euro 18.866,08 (IVA inclusa);
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta BORD S.r.l., con sede legale a Padova (PD) Via G.A. Longhin n.83, codice fiscale e partita IVA 04938070283 dell'importo di Euro 15.464,00 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad Euro 3.402,08 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in Euro 15.464,00 (IVA esclusa) la somma necessaria per il pagamento alla Ditta BORD S.r.l., con sede legale a Padova (PD) Via G.A. Longhin n.83, codice fiscale e partita IVA 04938070283 relativa al SAL n.2 del 5/08/2020 e certificato di pagamento n.2 del 6/08/2020, per l'utilizzo delle somme a disposizione "Servizio di bonifica preventiva sistematica terrestre da ordigni bellici - attività ulteriori imprevedibili (CIG Z382CA40FC)" per le aree di cantiere dell'appalto dei lavori per lo scavo del by-pass, presidi e manufatti indispensabili per la viabilità nell'ambito dei lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella (Cod. Int. CBAP_N01) CUP F93H19000160001 di cui all'Ordinanza Commissariale n.5 del 2 aprile 2019 Allegato A;
3. di liquidare la fattura n.13/01 del 6/08/2020 della Ditta BORD S.r.l. nell'importo complessivo di Euro 18.866,08 (IVA inclusa) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento per i motivi sopra esposti:

- ◆ di Euro 15.464,00 (imponibile) a favore della Ditta BORD S.r.l., con sede legale a Padova (PD) Via G.A. Longhin n.83, codice fiscale e partita IVA 04938070283;
- ◆ di Euro 3.402,08 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
6. il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Adige Po www.adigepo.it, nella sezione "Soggetto Attuatore", sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali
<https://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/decreti-comm-e-sa> e sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI
BONIFICA ADIGE PO Dott. Ing. Giancarlo Mantovani