

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 315 del 18 maggio 2021

DGRV n. 942/2016 - Consorzio di Bonifica Brenta Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della "Centralina idroelettrica sulla roggia Dolfina in località Ponte Paoletti", nel Comune di Rosà (VI), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003. Proroga termini di pubblica utilità/incolumità dei lavori e delle espropriazioni stabiliti con DGRV 942/2016

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si proroga ai sensi del D.P.R 327/2001 il termine di pubblica utilità dei lavori e delle espropriazioni afferenti l'intervento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n.942 del 22/06/2016.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n.942/2016 la Giunta Regionale ha approvato il progetto e rilasciato l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio per la Centralina idroelettrica sulla roggia Dolfina in località Ponte Paoletti, nel Comune di Rosà (VI), al Consorzio di Bonifica Brenta, ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

CONSIDERATO che ora la competenza per l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, è ora del Dirigente della Direzione Regionale Difesa del Suolo, come indicato nella DGRV 1714/2016;

VISTO che con la deliberazione n.942/2016 è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 327/2003 e del D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO che il termine di pubblica utilità dei lavori e delle espropriazioni stabilito con la citata deliberazione 942/2016 è il 21/06/2021;

CONSIDERATO che le procedure di determinazione delle indennità espropriative sono attualmente in corso;

VISTO che con decreto n.148/2016 sono state approvate delle modifiche non sostanziali al progetto;

VISTE le note n.230140 in data 12/06/2017, n.233897 in data 19/06/2018, n.321284 in data 17/07/2019 e n.261898 in data 02/07/2020 con le quali è stata concessa una proroga dell'inizio lavori fino al 08/07/2021;

CONSIDERATO che i lavori sono iniziati in data 15/03/2021;

VISTA la nota n.150607 in data 02/04/2021 con cui è stata autorizzata una modifica progettuale;

CONSIDERATO che con le note pervenute in data 04/03/2021 n.102157 e n.199637 del 30/04/2021 il Consorzio di Bonifica Brenta proponente ha richiesto una proroga della durata della dichiarazione di pubblica utilità;

CONSIDERATO che nella suddetta nota n.102157/2021 il Consorzio di Bonifica Brenta ha specificato che "la proroga si rende necessaria in quanto, solo grazie alla recente Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 "Proroga dello stato di emergenza", il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito le tariffe incentivanti che giustificano la sostenibilità dell'iniziativa secondo il piano economico in progetto";

CONSIDERATO che, dalle verifiche effettuate, non sono emerse ragioni per non accogliere la richiesta di proroga della durata della dichiarazione di pubblica utilità relativa all'impianto idroelettrico specificato in oggetto;

VISTO il R.D. n. 1775/1993 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 387/2003;

VISTA la D.G.R. 1628/2015;

VISTA la DGRV 1714/2016

VISTO il D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni;

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prorogare di anni 2 (due) ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 - comma 5 e dell'art.22bis comma 6 del DPR 327/2001 e smi il termine della P.U. per la conclusione delle espropriazioni afferenti il progetto in oggetto specificato, già stabilito con la citata DGRV 942/2016, quindi con scadenza il 21/06/2021.
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.

Marco Puiatti