

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 1176 del 12 luglio 2021

O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 9 del 22/05/2019. "Opere di consolidamento della frana-Comune di S. Pietro di Cadore Via San Pietro" - PROVBL-26. Importo complessivo EURO 65.000,00. CUP F83H19000200001 - CIG 802360477A; LIQUIDAZIONE RATA SALDO (fattura n.1 del 03/05/2021).

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE

PROVINCIA DI BELLUNO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n.11/2001;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione Civile per la Regione Veneto, sono stati nominati i Dirigenti tecnici delle Amministrazioni Provinciali di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona soggetti attuatori, attribuendo le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
- con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 13 del 23/4/2020 viene designato il Segretario Generale della Provincia nella persona della dott.ssa Daniela De Carli quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi alla Difesa del Suolo;
- con O.C. n. 9 del 22/5/2019 Allegato "G" vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di cui all'art. 24 quater della L. n. 136/2018 e impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi a carico della contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", e in particolare viene approvato l'intervento denominato "Opere di consolidamento della frana-Comune di S. Pietro di Cadore Via San Pietro" - **PROVBL-26** Importo complessivo Euro 65.000,00.

RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore Dott. Pierantonio Zanchetta, Settore Difesa del Suolo Caccia e Pesca - Provincia di Belluno n. 785 del 20/9/2019 con il quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di di "Opere di consolidamento della frana-Comune di S. Pietro di Cadore Via San Pietro";

PRESO ATTO che con decreto n. 785 del 20/9/2019 sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi, al Consorzio Disgaggi Padolese con sede in Comelico Superiore (BL) via Ajarnola n. 56 P.I. 00729120253, per un importo pari ad Euro 51.747,50 oltre a IVA 22% pari a Euro 11.384,45, per un Totale di Euro 63.131,95 compresa IVA;

RISULTATO che il lavoro di cui sopra è stato formalizzato in tutte le sue parti e nei tempi previsti come peraltro risulta dal suddetto decreto n. 785 del 20/9/2019 e dal contratto sottoscritto dalle parti digitalmente in data 25/9/2019;

DATO ATTO che i lavori sono stati formalmente consegnati come da verbale redatto in data 09/10/2019 e si sono conclusi come da verbale in data 08/11/2019;

VISTO il Decreto di liquidazione n. 137 del 11/02/2020 relativo al SAL n.1;

DATO ATTO che il certificato di ultimazione dei lavori del 21 novembre 2019 ed il certificato di regolare esecuzione CRE, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Luca Zanon in data 20.02.2021, sono stati sottoscritti dal Consorzio Disgaggi Padolese, nelle stesse date, senza riserva alcuna;

RICHIAMATO:il decreto n. 824 del 18/05/2021 con cui è stato approvato il CRE dei lavori:"Opere di consolidamento della frana-Comune di S. Pietro di Cadore Via San Pietro" - PROVBL-26;

ATTESO che lo stato finale riporta una spesa complessiva di € 51.731,50(IVA esclusa) - da cui dedotti € 49.338,66 oltre IVA per pagamento emesso SAL n.1, risulta il credito netto attuale dell'Impresa di € 2.390,00 oltre iva.

VISTA la seguente documentazione relativa al SAL n.2:

- fattura n. 1 del 03/05/2021 al Consorzio Disgaggi Padolese con sede in Comelico Superiore (BL) via Ajarnola n. 56 P.I. 00729120253, per un importo pari ad Euro 2.390,00 oltre a IVA 22% pari a Euro 525,80, per un Totale di Euro 2.915,80 compresa IVA;
- certificato di pagamento n. 2;
- tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/2010;
- D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere:

- alla liquidazione di Euro 2.390,00 pari all'imponibile al Consorzio Disgaggi Padolese con sede in Comelico Superiore (BL) via Ajarnola n. 56 P.I. 00729120253, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- al versamento all'Erario l'IVA pari a Euro 525,80, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTA l'O.C.D.P.C. 558/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad € 51.731,50;
3. di definire in € 2.390,00 oltre iva, la rata di saldo da liquidare al Consorzio Disgaggi Padolese con sede in Comelico Superiore (BL) via Ajarnola n. 56 P.I. 00729120253, per il saldo relativo all'intervento di "Opere di consolidamento della frana-Comune di S. Pietro di Cadore Via San Pietro", codice intervento PROVBL-26;
4. di liquidare la fattura 1 del 03/05/2021, pervenuta in data 11/05/2021 con prot. Regione Veneto n. 214908, dell'importo complessivo di Euro 2.915,80 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - ◆ Euro 2.390,00 pari all'imponibile IVA al Consorzio Disgaggi Padolese con sede in Comelico Superiore (BL) via Ajarnola n. 56 P.I. 00729120253, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
 - ◆ Euro 525,80 di IVA all'Erario, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a " C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018"

6. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, per gli importi di cui al punto 4), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
7. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BELLUNO
Arch. Wanda Antoniazzi