

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 1277 del 5 agosto 2021

O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C. n. 4 del 21/04/2020 - allegato "B". "Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore". Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156. Importo complessivo euro 500.000,00. CUP:F33H20000330001. IMPRESA DAL FARRA FLAVIO - Via Madeago 211/B - 32100 - Belluno (BL) P.IVA 00220850259 CF: (omissis) - Esecuzione dell'intervento A3 Sistemazione frana in località Sagui. CIG: 8444892157. Importo di aggiudicazione euro Euro 141.399,57 + IVA 22%. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE DIFESA DEL SUOLO

PROVINCIA DI BELLUNO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n.11/2001;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione Civile per la Regione Veneto, sono stati nominati i Dirigenti tecnici delle Amministrazioni Provinciali di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona soggetti attuatori, attribuendo le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
- con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 13 del 23/4/2020 viene designata la Dott.ssa Daniela De Carli quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi all'Edilizia Scolastica e al Patrimonio di proprietà della Provincia di Belluno;
- con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 9 del 04/03/2021 viene designato, a partire dal 6 maggio 2021, il dirigente arch. Wanda Antoniazzi quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi alla Difesa del Suolo;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 21/04/2020 Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020;

PRESO ATTO che nella medesima O.C. 4/2020 rientra nell'elenco di cui all'Allegato B l'intervento denominato **"Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore"** Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156.

RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore Dott.ssa Daniela De Carli - Provincia di Belluno n. 1653 del 21/09/2020 con il quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di **"Intervento di regimazione delle acque e**

ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore" per un importo complessivo di € 399.944,54 di cui € 392.044,54 per lavori a base d'asta e € 7.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% suddiviso in tre parti distinte:

A1.1	Sistemazione frana in località Lavara - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 154.387,72	
A1.2	Sistemazione frana in località Lavara - Importo lavori - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.200,00	
A1	Sistemazione frana in località Lavara - Totale		€ 157.587,72
A2.1	Sistemazione frana in località La Villa - Importo lavori, soggetti a ribasso d'asta	€ 98.200,00	
A2.2	Sistemazione frana in località La Villa - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00	
A2	Sistemazione frana in località La Villa - Totale		€ 100.200,00
A3.1	Sistemazione frana in località Sagui - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 139.456,82	
A3.2	Sistemazione frana in località Sagui- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.700,00	
A3	Sistemazione frana in località Sagui - Totale		€ 142.156,82

DATO ATTO che con decreto 1769 del 28-09-2020 sono stati affidati i lavori in oggetto (A3: Esecuzione dell'intervento A3 Sistemazione frana in località Sagui) all'IMPRESA DAL FARRA FLAVIO - Via Madeago 211/B - 32100 - Belluno (BL) P.IVA 00220850259 CF: (omissis);

CIG: 8444892157

RISULTATO che il lavoro di cui sopra è stato formalizzato in tutte le sue parti e nei tempi previsti come peraltro risulta dal suddetto decreto n. 1653 del 21/09/2020 e dal contratto n. rep. 1029_20 sottoscritto dalle parti in data 29/9/2020;

DATO ATTO che

- i lavori sono stati formalmente consegnati come da verbale redatto in data 09-11-2020;
- i lavori sono stati sospesi in data 09-11-2020, come da verbale sottoscritto dalle parti;
- i lavori sono ripresi in data 09-06-2021 come da verbale sottoscritto dalle parti

DATO ATTO inoltre che per esigenze conseguenti all'esecuzione di alcune lavorazioni, in data 22/06/2021 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi, dove nelle premesse vengono indicate le motivazioni che ne hanno determinato la redazione, consegnato della Direzione Lavori, affinché tali lavorazioni vengano ammesse nella contabilità dei lavori;

PRESO ATTO delle motivazioni presentate dalla IMPRESA DAL FARRA FLAVIO e dalla Direzione Lavori e ritenuto, pertanto, che la richiesta sia correttamente motivata;

CONSIDERATO che l'utilizzo di tali nuovi prezzi non modifica l'importo complessivo di contratto dei lavori appaltati e non determina oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;

PRESO ATTO del nulla osta da parte del RUP in merito ai nuovi prezzi e all'aggiornamento dei costi della sicurezza sopra citati;

VISTO:

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- O.C.D.P.C. n. 601/2019;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018
- l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019
- l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019

- l'Ordinanza Commissariale n.4/2020;

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di concordamento Nuovi Prezzi contrattuali relativo ai lavori indicati in oggetto, nell'immutato importo contrattuale, consegnato della Direzione Lavori in data 22/06/2021, allegato A che ne forma parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di dare atto che l'utilizzo dei nuovi prezzi non modifica l'importo complessivo di contratto dei lavori appaltati e non determina oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE DIFESA DEL SUOLO PROVINCIA DI BELLUNO arch. Wanda Antoniazzi