

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 17 del 26 gennaio 2023

POR FESR 2014-2020. Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico" dell'asse 5, rischio sismico ed idraulico". Intervento denominato "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di valle". CUP H67B17000280001 Proroga tempo utile contrattuale di giorni 150.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si proroga il tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori in oggetto di giorni 150.
--

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016, per le motivazioni esposte in premessa, una proroga di giorni 150 (cento cinquanta) al tempo utile contrattuale stabilito per l'esecuzione del progetto in oggetto specificato;
3. di invitare l'Impresa esecutrice a trasmettere il cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni da eseguire entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di pubblicare - per estratto - il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Vincenzo Artico