
Bur n. 103 del 14/12/2012

(Codice interno: 244459)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI
ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31
OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010

Decreto n. 435 del 22 novembre 2012
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.201. Interventi di somma urgenza ed indifferibili di competenza del Genio civile di Vicenza.
Ordinanza n. 18/2011 - Allegato E - Intervento Indifferibile VI/5. "Ripristino delle difese idrauliche con sovralzo degli
argini tracimati e rifacimento chiaviche in sinistra idraulica del fiume Bacchiglione nei Comuni di Vicenza, Longare e
Montegalda".

Importo complessivo € 500.000,00. CUP J99H11000160001 CIG 3023034E8F. Approvazione perizia di variante.
Rimodulazione del quadro economico del progetto.

Il  Dirigente del Genio civile di Vicenza
Soggetto Attuatore - Ordinanza n. 2 del 21 gennaio 2011

(omissis)

decreta

1. È approvata in linea tecnica ed economica la Perizia di variante in data 20.03.2012, relativa ai lavori di "Ripristino delle
difese idrauliche con sovralzo degli argini tracimati e rifacimento chiaviche in sinistra idraulica del fiume Bacchiglione nei
Comuni di Vicenza, Longare e Montegalda ", con il concordamento di n. 5 Nuovi Prezzi e la concessione della proroga del
termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 60 (sessanta);

2. I lavori delle opere di variante saranno affidati all'impresa Costruzioni Cogato geom. Alberto S.r.l avente sede a Quinto
Vicentino (VI) a mezzo di stipula di successivo atto aggiuntivo;

3. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.
relativamente ai lavori previsti;

4. Il quadro economico dell'Intervento Indifferibile 5 - Ordinanza n. 18/2011 - Allegato "E" è rimodulato nel suo complesso,
come segue:

A) Totale lavori                                                                                  € 400.337,90

- Oneri della sicurezza                                                                         € 5.836,07

Importo totale A)                                                                               € 406.173,97

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- I.V.A. 21%                                                             € 85.296,53

- Art. 92 D.Lgs. 163/2006                                      € 8.196,72

- Imprevisti                                                                  € 332,78

Importo totale B)                                                   € 93.826,03             € 93.826,03

Totale complessivo (A+B)                                                                   € 500.000,00



5. Il progetto trova copertura economica a mezzo dei fondi stanziati dall'O.P.C.M. n. 3906/2010 e impegnati a carico della
contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia.

6. Il presente decreto è inviato al Soggetto Attuatore Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, ex art. 3, comma 2,
dell'Ordinanza n. 5 del 22 febbraio 2011, per il provvedimento di ratifica;

7. È dato atto che secondo le disposizioni di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 42 del 29
luglio 2011, il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità di cui all'art.2, comma 2 sexies della L.
10/2011, poiché non costituisce esercizio di potere in deroga;

8. Il presente decreto è pubblicato sul BURVET ai sensi L.R. n. 29/2011 nonché sul sito internet del Commissario Delegato.

Enzo Zennaro
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