



Interreg VA Italia – Croazia. Progetto “AdriPromTour” ID 10419486. Rendicontazione del saldo.

LEAD PARTNER (LP)/ PROJECT PARTNER (PP)	IMPEGNI DDR n. 138 del 20/07/2022		SPESE VALIDATE TOTALI		DIFFERENZA TRA VALIDATO E IMPEGNATO (DA IMPEGNARE/DISIMPEGNARE)	
	FESR	FDR	FESR	FDR	FESR	FDR
LP - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA (CROAZIA)	102.000,00	0,00	91.528,13	0,00	-10.471,87	0,00
PP01 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	51.000,00	9.000,00	54.392,93	9.598,76	3.392,93	598,76
PP02 - COMUNE DI CERVIA	72.250,00	12.750,00	76.290,95	13.463,12	4.040,95	713,12
PP03 - COMUNE DI CESENATICO	51.000,00	9.000,00	48.600,39	8.576,56	-2.399,61	-423,44
PP04 - SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI (CROAZIA)	51.000,00	0,00	41.844,03	0,00	-9.155,97	0,00
PP05 - GRAD KAŠTELA (CROAZIA)	51.000,00	0,00	65.204,10	0,00	14.204,10	0,00
PP06 - CONSORZIO PUNTO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	72.250,00	12.750,00	71.474,59	12.613,18	-775,41	-136,82
PP07 - ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA (CROAZIA)	51.000,00	0,00	50.517,69	0,00	-482,31	0,00
TOTALE	501.500,00	43.500,00	499.852,81	44.251,62	-1.647,19	751,62