DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA IDROGEOLOGICA E FORESTALE DI VICENZA n. 115 del 28 febbraio 2014

O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 O.C. n. 5 del 22/02/2011 Allegato F Intervento Indifferibile n. 9/B (GC VI 1033) Interventi di somma urgenza ed indifferibili di competenza del Genio Civile di Vicenza Lavori di somma urgenza in sinistra idraulica del torrente Leogra in Contrada Righellati e Asse in Comune di Torrebelvicino (VI) Stralcio B Ponte Capre Fonte Margherita Importo complessivo euro 150.000,00 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA A CONSUNTIVO, ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Publicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013. OPCM n. 3906 del 13.11.2010 - O.C. n. 5 del 22/02/2011 Allegato F Intervento Indifferibile n. 9/B (GC VI 1033). Lavori di somma urgenza in sinistra idraulica del torrente Leogra in contrada Righellati e Asse in Comune di Torrebelvicino (VI) - Stralcio B Ponte Capre - Fonte Margherita. Importo netto € 118.259,49=; Con il presente provvedimento si approvano la perizia di spesa e il conto finale relativi ai lavori sopra specificati.

Gli estremi principali dell'istruttoria sono i seguenti:

Verbale di somma urgenza in data 24.03.2011;

Verbale di consegna in data 24.03.2011;

Certificato di ultimazione lavori in data 16.06.2011;

Certificato di regolare esecuzione in data 06.02.2014.

Il Direttore

Premesso che:

- con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per il superamento dell'emergenza conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e ha dettato disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi;

- con Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi di somma urgenza già disposti e degli interventi indifferibili proposti resisi necessari in conseguenza agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Vicenza, comunicati con nota prot. n. 29468 in data 21 gennaio 2011 per l'importo complessivo di € 15.000.000, di cui all'Allegato F;

con la medesima Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, è stata impegnata la complessiva somma di € 50.000.000,00 a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, di cui € 15.000.000,00 sono di competenza del Soggetto attuatore Dirigente U.P. del Genio civile di Vicenza per la realizzazione degli interventi di cui al precitato Allegato F;

- per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità decretate con O.P.C.M. n. 3906/2010 è stata adottata, ai sensi dell'art.3, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 15/05/2012 N n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/2012, n. 100, l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - n.43 del 24/01/2013;

- con la predetta Ordinanza n. 43/2013 la Regione del Veneto è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi intrapresi in regime di ex O.P.C.M. 3906/2010 e ha individuato nel Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità presso la Regione del Veneto il responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi di cui in narrativa;

Premesso, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 147 del DPR n. 554/1999, con verbale in data 24/03/2011 è stato riconosciuto il carattere di somma urgenza dei lavori aventi ad oggetto "Approntamento di difese spondali in sinistra del torrente Leogra in Contrada Righellati in comune di Torrebelvicino (VI) - stralcio località Ponte Capre e Fonte Margherita" incluso al n. 9/B dell'elenco di cui all'Allegato F "Interventi indifferibili" dell'Ordinanza Commissariale n. 5/2011 e l'esecuzione dei lavori specificati è stata affidata direttamente alla Ditta Brazzale Luciano & C. snc con sede in Via Zanchi, 21- 36010 Posina (VI) CF/P.IVA 02660300241,

- ai sensi degli articoli 129 e 130 del D.P.R. n. 554 del 1999, in data 2011 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori per la realizzazione delle suddette opere di pronto intervento con procedura di somma urgenza;

- in data 19/07/2011, fra il Dirigente Responsabile del Genio Civile di Vicenza e il Signor Michele Brazzale in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Brazzale Luciano & C. Snc avente sede in Via Zanchi, 21 - 36010 Posina (VI) è stato sottoscritto il contratto di appalto n 98 nell'importo di complessivi € 150.000,00, avente ad oggetto Lavori di somma urgenza in sinistra idraulica del torrente Leogra in Contrada Righellati e Asse in Comune di Torrebelvicino (VI) - Stralcio Ponte Capre - Fonte Margherita - OPCM 3906/2010;

- i lavori di somma urgenza sono inclusi al n. 9/B dell'elenco di cui all'Allegato F "Interventi Indifferibili", approvato con Ordinanza Commissariale n. 5/2011;

- a far data dal 01/08/2011, con atto del notaio Loretto Dott. Cornelio del 26/07/2011 vi è stata la trasformazione da Brazzale Luciano & C. snc a Brazzale S.r.l. rimanendo invariati la sede e il CF/P.IVA.. La nuova ragione sociale della Società è pertanto: Brazzale S.r.l. con sede in Via Zanchi, 21 - 36010 Posina (VI) CF/P.IVA 02660300241;

- in data 09/09/2013, fra il Dirigente Responsabile del Genio Civile di Vicenza e il Signor Brazzale Michele in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Brazzale S.r.l. avente sede in Via Zanchi, 21- 36010 Posina (VI) CF/P.IVA 02660300241 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo avente ad oggetto Lavori di somma urgenza in sinistra idraulica del torrente Leogra in Contrada Righellati e Asse in Comune di Torrebelvicino (VI) - Stralcio Ponte Capre - Fonte Margherita - OPCM 3906/2010;

- la spesa è stata impegnata a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, nell'ambito della somma indicata all'art. 10 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, in data 13 novembre 2010.

Visti:

- la Perizia di Spesa a consuntivo N. 1161, relativa ai lavori in oggetto, redatta in data 12/07/2011 dal Genio Civile di Vicenza nell'importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

A. lavori

A.1 lavori	€ 116.759,49
A.2 oneri di sicurezza	€ <u>1.500,00</u>
SOMMANO PER LAVORI	€ 118.259,49

B. somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1 IVA 20%	€ 23.000,00
B.2 IVA 21%	€ 684,49
B.4 art. 92 D.L.vo 163/2006	€ <u>2.228,97</u>
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ <u>25.913,46</u>
TOTALE PERIZIA A CONSUNTIVO	€ 144.172,95
Economie	€ <u>5.827,05</u>
TOTALE INTERVENTO FINANZIATO	€ 150.000,00

- il voto n. 98/2013 in data 25/03/2013 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso il Genio Civile di Vicenza ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica della perizia di spesa a consuntivo sopra indicata;

- gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione in data 06/02/2014 da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Brazzale Srl con sede a 36010 Posina (VI) - Via Zanchi, 21 nell'importo netto di € 118.259,49;

Considerato che:

dal 01/10/2013 l'I.V.A. di legge è stata aumentata al 22%; per cui la spesa complessiva ammonta a €. 144,205,55 di cui netti €. 118.259,49 per lavori, €. 23.000,00 per I.V.A. Al 20%, €. 717,09 per I.V.A. al 22% con conseguente diminuzione delle economie ad €. 5.794,45 secondo il seguente quadro economico:

A. lavori	
A.1 lavori	€ 116.759,49
A.2 oneri di sicurezza	<u>€ 1.500,00</u>
SOMMANO PER LAVORI	€ 118.259,49
B. somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B.1 IVA 20%	€ 23.000,00
B.2 IVA 22%	€ 717,09
B.4 art. 92 D.L.vo 163/2006	<u>€ 2.228,97</u>
SOMMANO A DISPOSIZIONE	<u>€ 25.946,06</u>
TOTALE PERIZIA A CONSUNTIVO	€ 144.205,55
Economie	<u>€ 5.794,45</u>
TOTALE INTERVENTO FINANZIATO	€ 150.000,00

- la spesa per i lavori eseguiti dall'impresa Brazzale S.r.l. ammonta a netti € 118.259,49; in corso d'opera sono stati emessi n. 1 mandati di pagamento in acconto per complessivi € 115.000,00 e si può pertanto corrispondere a favore dell'impresa Brazzale S.r.l. con sede in Via Zanchi, 21- 36010 Posina (VI) CF/P.IVA 02660300241 la somma di € 3.259,49 più € 717,09 per I.V.A. al 22%;

- la spesa per i compensi di cui all'art. 92 del D.L.vo 163/2006 ammonta a € 2.228,97;

Ritenuto:

- di approvare la perizia a consuntivo relativa ai lavori in oggetto, di cui al numero 9/B dell'Allegato F all'Ordinanza commissariale n. 5/2011 nonché gli atti di contabilità finale;

- di liquidare il credito dell'impresa Brazzale S.r.l. con sede in Via Zanchi, 21- 36010 Posina (VI) CF/P.IVA 02660300241. esecutrice dei lavori ;

Visti:

- l'O.P.C.M. n. 3906/2010 e successive modifiche e integrazioni;

- l'O.C. n. 5/2011;

- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- l'art. 357 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

- il D.P.R. 554/1999;

- la L.R. 27/2003 e s.m.i.;

- l'art. 3, comma 1, lett. c-bis), della Legge n. 20 del 1994, come modificato da ultimo dall'art. 2, comma 2 -sexies del D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 10/2011;

decreta

1. E' approvata la Perizia di Spesa a Consuntivo n. 1161 in data 12/07/2012 relativa ai lavori di somma urgenza in sinistra idraulica del torrente Leogra in Contrada Righellati e Asse in Comune di Torrebelvicino (VI) - Stralcio B Ponte Capre - Fonte Margherita OPCM 3906/2010 redatta dal Genio Civile di Vicenza nell'importo complessivo di € 150.000,00;

2. Sono approvati, nell'importo di € 141.976,58 di cui € 118.259,49 per lavori ed € 23.717,09 per I.V.A., gli atti di contabilità finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione in data 06/02/2014, relativi ai lavori eseguiti dall'impresa Brazzale S.r.l. con sede in Via Zanchi, 21- 36010 Posina (VI) CF/P.IVA 02660300241. All'impresa Brazzale S.r.l. va liquidata la somma di € 3.259,49, oltre a I.V.A. al 22%, a saldo di ogni suo credito per i lavori eseguiti;

3. Alla suddetta spesa complessiva di € 3.976,58 di cui € 3.259,49 per lavori ed € 717,09 per I.V.A. si fa fronte a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia;
4. E' accantonato l'importo di € 2.228,97 relativo agli incentivi per la progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006;
5. Di svincolare le cauzioni prestate dall'Impresa per la stipula del contratto d'appalto dei lavori indicati in oggetto.
6. E' accertata un'economia di € 5.794,45;
7. Il presente decreto è pubblicato nel BURVET ai sensi della L.R. 29 del 27/12/2011.

Marco Dorigo