DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 57 del 08 giugno 2016

PAR FSC 2007-2013 - Linea 4.4 Regia Piste ciclabili - VE44P001 - Provincia di Padova - "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei Colli Euganei e il fiume Bacchiglione" CUP G11B15000180005 - Proroga Termini Convenzione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prorogano i termini di cui alla Convenzione sottoscritta con la Provincia di Padova, per il finanziamento dell'opera denominata "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli Euganei e il fiume Bacchiglione" - codice SGP VE 44P001 - CUP G11B15000180005, finanziata con risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4 Regia Piste ciclabili.

Estremi documenti principali:

Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011;

DGR n. 1186 del 26/07/2011;

DGR n. 533 del 21/04/2015;

DGR n. 2049 del 23/12/2015;

Nota della Provincia di Padova prot. n. 58761 del 27/04/2016 (prot. Regione del Veneto n. 164237 del 28/04/2016);

Nota della Provincia di Padova prot. n. 64179 del 06/05/2016 (prot. Regione del Veneto n. 181997 del 10/05/2016).

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
- Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per la programmazione 2007-2013;
- In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato la DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale;
- Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Regione del Veneto, ha provveduto a redigere una graduatoria dei progetti inseriti a Regia, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del 29/10/2015;
- Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia, nonché nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il progetto presentato dalla Provincia di Padova (C.F.: 80006510285 - P.IVA: 0070440282) denominato "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli Euganei e il fiume Bacchiglione" (CUP G11B15000180005);
- L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P001;
- La Sezione Infrastrutture, incaricata in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA), ha sottoscritto apposite convenzioni con i beneficiari, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del contributo;
- Nella convenzione sottoscritta con la Provincia di Padova, per la realizzazione dell'intervento dell'opera denominata "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli Euganei e il fiume Bacchiglione" - codice SGP VE44P001 - CUP G11B15000180005, all'art. 4, tenuto conto delle scadenze di cui alla Delibera CIPE 21/2014, Repertoriata al n. 32094 (Nota Settore Ufficiale rogante, prot. n. 211256 del 30/05/2016) il cronoprogramma dell'intervento era così dettagliato:

a. presentazione alla Sezione Infrastrutture del Progetto Esecutivo approvato:	30/04/2016
b. conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva dei lavori da parte del soggetto attuatore entro il (vedasi Delibera CIPE 21/2014):	30/06/2016
c. inizio dei lavori il:	30/07/2016
d. ultimazione dei lavori entro il:	30/04/2017
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 (Max 31/08/2017):	30/06/2017

PRESO ATTO della Nota della Provincia di Padova prot. n58761 del 27/04/2016 (prot. Regione del Veneto n. 164237 del 28/04/2016) che comunicava che a causa della convocazione della Conferenza di Servizi, stabilita e concordata con la Soprintendenza dei Beni Paesaggistici del Veneto per il 10/05/2016, non sarebbe stato possibile rispettare la scadenza del 30/04/2015 per la consegna del progetto Esecutivo alla Sezione Infrastrutture;

PRESO ATTO che nella stessa Nota si richiedeva di prorogare il termine di presentazione del Progetto Esecutivo approvato al 30/05/2016;

CONSIDERATO che tale slittamento non inficia il restante cronoprogramma e risulta comunque aderente all'originario e compatibile con le scadenze del 30/06/2016 per la sottoscrizione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), nonché del 31/08/2017 per la trasmissione della rendicontazione finale, stabilite a pena di decadenza del contributo;

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE le Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011;

VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;

VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;

VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente decreto;
2. di prorogare il termine di cui al punto a) dell'art. 4 della convenzione sottoscritta con la Provincia di Padova e Repertoriata al n. 32094, per la realizzazione dell'intervento denominata "Realizzazione di Piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con la Provincia di Venezia e l'anello dei colli Euganei e il fiume Bacchiglione" - codice SGP VE44P001 - CUP G11B15000180005, secondo il seguente dettaglio:

a. presentazione alla Sezione Infrastrutture del Progetto Esecutivo approvato: **30/05/2016**

3. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Stefano Angelini