DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 13 del 29 gennaio 2024

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. "Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto idraulico di Cavarzere denominato Buoro" cod.PD-I0165.00 CUP: H75H2000050001 Importo Euro: 500.000,00 L.R. 27/2003 - D.Lgs n. 50/2016 - D.G.R. n. 893 del 28.06.2019 Approvazione Perizia di modifica contrattuale ex Art. 106 comma 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva la perizia di modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO

- che con delibera n.1 del 16 ottobre 2018 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è stato adottato il Programma stralcio (annualità 2018) di interventi di manutenzione idraulica, predisposto in coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali, e sulla base delle conoscenze specifiche dei fenomeni in atto;
- che con successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.332 del 27/11/2018 sono stati approvati i Programmi stralcio di manutenzione relativi all'annualità 2018 predisposti dalle Autorità di distretto e sono state disciplinate le modalità di copertura finanziaria, di attuazione degli interventi in essi previsti e di trasferimento delle risorse;
- che con DGR n. 893 del 28/06/2019 è stato approvato lo schema di Accordo tra l'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali e la Regione Veneto finalizzato all'attuazione del sopraccitato programma ed è stato incaricato il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, ora Direzione Difesa del Suolo e della Costa, alla sottoscrizione dell'accordo e all'adozione degli atti necessari alla sua esecuzione;
- che, in particolare, per quanto riguarda la Regione Veneto, nell'accordo sottoscritto in data 23/07/2019, sono inseriti nel programma di competenza del distretto idrogeologico delle alpi Orientali otto interventi, per un importo complessivo di € 4.600.000,00;
- che tra gli interventi riferiti alla seconda annualità risultano inseriti i lavori denominati "*Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto idraulico di Cavarzere denominato Buoro*" dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- che con Decreto n. 539 del 10/11/2020 del Direttore della U.O. Genio Civile di Padova, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per un importo complessivo di € 500.000,00;
- che con Decreto n. 553 del 17/11/2020 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Padova è stato affidato all'ing. Michele Hirschler con studio a Treviso, l'incarico professionale di progettazione specialistica, comprensiva di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione in merito ai lavori in oggetto.
- che la Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. di Padova con Voto n. 82 del 15 luglio 2022, ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo;
- che con decreto n. 489 in data 20/12/2022 del Direttore della Direzione Difesa del suolo e della Costa è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
- che con decreto n. 125 in data 24/03/2023 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa sono stati definitivamente aggiudicati i lavori all'impresa FCM GROUP S.r.l. con sede in Via Felice Cavallotti, n. 366, cap. 30015, Chioggia (VE), P. Iva 04532460278;

- che il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'affidamento, risulta così definito:

A	Lavori		
A1	Importo lavori	€	330.116,56
A2	Oneri per la sicurezza	€	12.000,00
	Totale lavori	€	342.116,56
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	Affidamento attività ispezione subacquea, Direzione operativa, CSE (Compresa IVA e CNPAIA)	€	30.319,44
B2	Spese per attività di progettazione esecutiva e CSP (compresa IVA e CNPAIA)	€	25.363,31
B3	IVA 22% su lavori	€	75.265,64
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€	26.935,05
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	157.883,44
	TOTALE	€	500.000,00

- che in data 06/06/2023 è stato stipulato il contratto n. 373 con l'impresa FCM GROUP S.r.l. con sede in Via Felice Cavallotti, n. 366, cap. 30015, Chioggia (VE), P. Iva 04532460278, per complessivi € 342.116,56 di cui € 12.000,00 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO

- che la paratoia laterale sinistra risulta ceduta in data 30.03.2023, necessitando di un intervento in regime di somma urgenza comprensivo anche della rimozione di tale paratoia;
- che in corso d'opera si è verificata la necessità di eseguire lavorazioni non previste nel progetto principale, quali il taglio con cannello ossiacetilenico le varie piastre presenti e dei perni alla profondità di 150 cm circa all'interno delle cartucce, e la manutenzione dei gargami esistenti anziché la loro sostituzione;
- che per tali lavorazioni si prevedono nuovi prezzi in sostituzione a quelli di contratto;
- che in conseguenza al verificarsi delle condizioni di cui sopra, in data 19 gennaio 2024 è stata redatta la Perizia di modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016, relativa ai lavori in oggetto indicati, il cui quadro economico risulta il seguente:

A	Lavori		
A1	Importo lavori	€	347.197,12
A2	Oneri per la sicurezza	€	16.738,00
	Totale lavori	€	363.935,12
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Spese per incarico di ispezione subacquea, direzione operativa e CSE (compresa IVA e CNPAIA)	€	30.319,44
B2	Spese per attività di progettazione esecutiva e CSP (compresa IVA e CNPAIA)	€	25.363,31
B3	IVA (22% su A)	€	80.065,73
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€	316,40
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	136.064,88
	TOTALE	€	500.000,00

- che le variazioni di cui sopra comportano un aumento contrattuale di € 21.818,56 pari al 6,38 % dell'importo del contratto e pertanto entro il limite definito dall'art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il parere n. 3 in data 24/01/2023 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Padova ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica all'approvazione della perizia, al concordamento nuovi prezzi, alla concessione della proroga di giorni 41 per l'ultimazione dei lavori, rilevando che gli interventi sono esclusi dalla procedura di autorizzazione paesaggistica di cui al DPR n. 31/2017, la non necessità di acquisire parere da parte della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio, e la non necessità di Valutazione d'Incidenza Ambientale ai sensi della DGR n. 1400 del 29.08.2017.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n.76 del 16.07.2020, come convertito in Legge n.120 del 11.09.2020;
- il D.L. n.77 del 31.05.2021 come convertito in Legge n.108 del 29.07.2021;
- il D.P.R. n.31/2017 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte tuttora vigente;
- il D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n.1400 del 29/08/2017;
- la D.G.R. n.876 del 28/06/2019;
- la D.G.R. n.893 del 28/06/2019
- la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare in linea tecnica e economica la Perizia di modifica contrattuale ex. Art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016, comprensiva del concordamento nuovi prezzi e della proroga di 30 giorni sul tempo utile contrattuale in merito ai "Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto idraulico di Cavarzere denominato Buoro" per l'importo complessivo di € 500.000,00;
2. di approvare altresì lo schema di atto di sottomissione che prevede l'affidamento di € 21.818,56 all'Impresa FCM GROUP S.r.l. con sede in Via Felice Cavallotti, n. 366, cap. 30015, Chioggia (VE), P. Iva 04532460278 per un importo complessivo dei lavori di € 363.935,12 ai sensi dell'ex art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 26.618,65 verrà impegnata con successivo decreto e trova capienza nelle prenotazioni assunte con decreti del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Padova n. 201 del 06.06.2023 e n. 418 del 29.11.2023;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sarah Costantini