Bur n. 40S del 29/03/2024

(Codice interno: 526044)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 160 del 15 marzo 2024

Proroga del termine per la conclusione dei lavori e presentazione della relativa documentazione finale, di cui all'articolo 9 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 31 marzo 2021. Beneficiario: Comune di Codevigo (PD). Intervento denominato: "Lavori di completamento della pista ciclabile su via Botti - via Castelcaro - S.P. 59" - (CUP: J99J21007320005). L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".