Bur n. 76 del 03/09/2013

(Codice interno: 255110)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1512 del 12 agosto 2013

Azienda agricola "La Gualda". Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 KWp nel comune di Montecchio Maggiore (VI). DPR 380/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Proroga dei termini per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

Note per la trasparenza:
Proroga dei termini per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

con DGR 1291/2012 la Regione ha autorizzato l'azienda agricola "La Gualda", alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 993,60 KWp, nel comune di Montecchio Maggiore;

con nota 17.07.2013, pervenuta il 23.07.2013 prot.reg.le 317523 del 25.07.2013, la ditta azienda agricola "La Gualda", ha chiesto la proroga del termine dell'inizio dei lavori, facendo riferimento alla pendenza innanzi il TAR Veneto di un ricorso proposto dall'amministrazione comunale di Montecchio Maggiore e volto ad ottenere l'annullamento della DGR 1291/2012 di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto in questione.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, se prima della scadenza ne sia fatta richiesta, in considerazione dei fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso; nel caso di specie, si ritengono fondate e rilevanti le ragioni addotte a sostegno della istanza di proroga in quanto non imputabili alla condotta del concessionario e pertanto riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 15, comma 2, DPR 380/2001.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il DPR 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il D.M. 05.05.2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il D.L. 24.01.2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito, con modificazioni in L. 24.03.2012, n. 27;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la DGR 2204 del 08.08.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR 1192 del 05.05.2009 e dalla DGR 2373 del 04.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 387/2003)";

VISTA la DGR 453 del 02.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la DGR 1291 del 03.07.2012 "Richiedente: azienda agricola "La Gualda" - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 993,60 KWp nel comune di Montecchio Maggiore (ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, D.Lgs. 387/2003";

VISTA la richiesta 17.07.2013 a firma di Linda Spina legale rappresentante dell'azienda agricola "La Gualda".

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di concedere all'azienda agricola "La Gualda" con sede legale in Montecchio Maggiore, via Gualda 21, la proroga dell'inizio lavori di mesi 12 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 KWp, nonché la costruzione dell'impianto di connessione, nel comune di Montecchio Maggiore, di cui alla DGR 1291/2012, secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo contenute nella delibera stessa. I lavori dovranno pertanto iniziare entro la data del 23.07.2014;

3. di dare comunicazione di tale provvedimento alla ditta ed a tutti gli altri enti interessati;

4. di inviare copia della presente deliberazione all'Avvocatura regionale per gli aspetti di competenza;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013.