REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 26 marzo 2021 **Anno LII - N. 42**

DECRETI DEL COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 371 del 23 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018. POSINA (VI) - Intervento denominato "Sostituzione della copertura danneggiata dal vento. Intervento da realizzare sui fabbricati di malga Campiglia a Campiglia" codice 24080-2, CUP: J39G19000170001, finanziato ai sensi della O.C. n. 9/2019 (Allegato E), a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater del D.L. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018 (annualità 2019). Importo totale finanziato Euro 50.000,00. Importo già erogato Euro 15.000,00. Determinazione del contributo definitivo Euro 49.856,82. Liquidazione saldo Euro 34.856,82. Economie totali a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 Euro 143,18. 1

Decreto n. 372 del 23 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018. POSINA (VI) - Intervento denominato "Taglio di piante pericolanti site lungo i cigli stradali, recupero schianti su proprietà comunale. Intervento da realizzare lungo alcune strade comunali e in località Campiglia" codice 24080-4, CUP: J37H19001400001, finanziato ai sensi della O.C. n. 9/2019 (Allegato E), a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater del D.L. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018 (annualità 2019). Importo totale finanziato Euro 50.000,00. Importo già erogato Euro 15.000,00. Determinazione del contributo definitivo Euro 49.844,92. Liquidazione saldo Euro 34.844,92. Economie totali a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 Euro 155,08. 5

Decreto n. 373 del 23 febbraio 2021
O.C.D.P.C. 558/2018. Comune di COMELICO SUPERIORE (BL) - Intervento di "Messa in sicurezza e ripristino della strada Val Digon Silvella nel tratto tra località Pian della Noia e località Pian Tabie" - codice n. 25015-RR1, CUP: D33H19000680002 finanziato con O.C. n. 21/2019 (Allegato E) a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2019. Importo totale finanziato Euro 67.500,00. Importo già erogato Euro 20.250,00. Liquidazione in acconto Euro 46.165,14. Accantonamento somme (ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016) Euro 1.084,86. 9

Decreto n. 374 del 23 febbraio 2021
O.C.D.P.C. 558/2018. Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) - Intervento di "Messa in sicurezza della strada comunale per Palla ed Agai e aumento della resilienza" - codice n. 25030-RR1, CUP: E93H19000600001 finanziato con O.C. n. 21/2019 (Allegato E) a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2019. Importo totale finanziato Euro 250.000,00. Importo già erogato Euro 75.000,00. Determinazione del contributo definitivo Euro 247.063,69. Liquidazione saldo Euro 172.063,69. Economie totali a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 Euro 2.936,31. 13

Decreto n. 375 del 23 febbraio 2021
O.C.D.P.C. 558/2018: Intervento di "Realizzazione protezioni di sponda a sostegno della piazzola ecologica e del magazzino comunale" nel Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL). Codice intervento: LN145-2020-558-BL-101, CUP: F73H20000260001- Soggetto Attuatore Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL). Intervento finanziato con O.C. n. 4/2020 (Allegato B) per complessivi Euro 400.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020). Liquidazione secondo acconto di Euro 79.468,95. 17

Decreto n. 376 del 23 febbraio 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art.1 comma 1028 della Legge 30.12.2018 n 145 - Ordinanza Commissariale n. 8 del 16 maggio 2019. "Lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei moli frangiflutti posti a difesa dell'argine perimetrale della Sacca Scardovari in Comune di Porto Tolle (Cod. Int. RO-E-1433). ESECUZIONE DI RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI E RESTITUZIONE DATI E SEZIONI. COD. AUSA: 0000598851. CUP B83H19000300002. CIG ZE72F51998". Decreto di liquidazione. 20

Decreto n. 377 del 23 febbraio 2021
Piano degli investimenti di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio. INT. VENSTR-107 - SP 20 "della Fiorentina" - Messa in sicurezza mediante interventi in versante in tratti saltuari - Messa in sicurezza del versante a monte della sede stradale al km 1+980. CUP J87H19001130001 - CIG Z002D4CDCA. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 1.375.000,00. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 33.472,17 Iva esclusa. 23

Decreto n. 378 del 23 febbraio 2021
Piano degli investimenti di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. INT. VENSTR-107 - Lavori di messa in sicurezza mediante interventi in versante in tratti saltuari lungo la S.P. 20 della Val Fiorentina, nei comuni di Selva di Cadore (BL) e Colle S. Lucia (BL). CUP J87H19001130001 - CIG 7897552215. CIG ATTO AGGIUNTIVO 848116706B. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 1.375.000,00. LIQUIDAZIONE 3° SAL Euro 155.647,89 Iva esclusa. 26

Decreto n. 379 del 23 febbraio 2021
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 1: Captazione e convogliamento su strada delle acque meteoriche e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo: intervento in corrispondenza del sottopasso di Via Chioda_ Codice: LN145-2020-558-VR-256_Importo complessivo Euro 400.000,00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H19001250005 - CIG: Z402FA530B. Liquidazione fattura n. 16_21 del 09.02.2021 alla Ditta SNB SERVICE S.r.l., per incarico "service tecnico per la valutazione rischio bellico"_SALDO. 29

Decreto n. 380 del 23 febbraio 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. APP. 22/2019 SAS - LOTTO N° 3: INT. VENSTR-161-L3.1 - Sostituzione barriere di sicurezza laterali su nuovo banchettone in tratti saltuari lungo la S.P. 532 "del Passo di S. Antonio" alla progressiva km 3+700. CUP H77H19000310001 - CIG 82601012FB. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 3.300.000,00. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 55.214,05 Iva esclusa. 32

Decreto n. 381 del 23 febbraio 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. OC 5/2019 - OC 13/2019 - OC 21/2019. APPALTO 37/2019 SAV - INT. 85 - LOTTO N° 1 - INT. 85.1 - Sito "Alleghe/Col de Foia - Colonia" (BL). CUP H93H19000160001 - CIG 8355348B48. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 2.603.955,65. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 398.477,79 Iva esclusa. 35

Decreto n. 382 del 23 febbraio 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. OC 5/2019 - OC 13/2019 ed OC 21/2019. Int. VENSTR-55 - Opere di difesa dalle valanghe - INT. 55.1 - Esecuzione di opere di difesa dalle valanghe, sito " Rocca Pietore/ Sopra Centrale Saviner" (BL). CUP H53H19000080001 CIG 8358913937. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 5.341.000,80. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 765.485,52 Iva esclusa. 38

Decreto n. 383 del 23 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019. UOFE_050 - Progetto n. 1327: "Regimazione alveo dissestato a seguito de debris-flow e ripristino via-bilità torrente Val della Pissa in comune di Canale d'Agordo (BL)". CIG: 79949888CE - CUP: J23H19000230001. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro. 150.000,00. LIQUIDAZIONE II^ SAL Euro. 35.977,63 IVA esclusa. 41

Decreto n. 384 del 23 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 2.269,40 a favore della Regione Veneto per il pagamento della presta-zione professionale all'ing. Luca Smaniotto per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del progetto UOFE-27-2020: "Rifacimento opere in calce-struzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda, Rio Valbona in comune di Rocca Pieto-re (BL)". CUP: J53H20000250001 - CIG: Z5B2D35B30. 44

Decreto n. 385 del 23 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 9.998,14 a favore della Regione Veneto per il pagamento della presta-zione professionale all'Ing. Massimo Cervo per l'incarico di coordinatore sicurezza in fa-se di esecuzione dei "Lavori di consolidamento e rifacimento arginature esistenti lungo il torrente Rudan a valle del ponte sulla strada statale n. 51 di Alemagna, in località Peaio, in comune di Vodo di Cadore (BL)" - Codice intervento UOFE-61-2020. CUP J93H19001080001 - CIG Z062B943E0. 47

Decreto n. 386 del 23 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.5.2019. «Interventi di ripristino funzionale e di rimozione alberature schiantate nelle aree golena-li del Fiume Piave nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso». Codice GCTV_024 (INT. 959). Importo complessivo Euro 900.000,00. CUP: J83H19000250001. AFFIDAMENTO incarico professionale per Direzione Lavori e Direttore Operativo, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Importo complessivo Euro 20.820,06. CIG: ZDB29E54C8. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 3.413,12 per ACCONTO quota compenso. 49

Decreto n. 387 del 23 febbraio 2021
Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020. "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino - Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina." Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP E13E19001230001. FORNITURA GIUNTI VALVOLE E SFIATI. CIG ZC82E6F436. Liquidazione fattura fornitura - ditta Ingross Plast S.r.l. 52

Decreto n. 388 del 23 febbraio 2021
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4,5. O.C. n. 10/2019 - Interventi per il ripristino del patrimonio privato - Bando E - O.C. n. 20 del 19 novembre 2019, art. 5. Impegno di spesa di cui alle O.C. n. 16 del 30 settembre 2019, Allegato B, O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, Allegato F. Erogazione saldo dei contributi ai Comuni di Alleghe (BL), Canale D'Agordo (BL), Livinallongo Del Col Di Lana (BL), San Nicolò Di Comelico (BL), Vodo Di Cadore (BL), Zenson Di Piave (TV) e acconto/saldo ai Comuni di Feltre (BL) e San Biagio Di Callalta (TV) e contestuale accertamento delle economie di spesa. 55

Decreto n. 389 del 24 febbraio 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020. INTERVENTO CODICE LN145-2020-558-TV-250 - SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALE CODOLO, CREAZIONE BACINI DI LAMINAZIONE IN COMUNE DI SAN FIOR E CODOGNÈ, SOSTITUZIONE PONTE GHEBO E RIMOZIONE OSTACOLI AL DEFLUSSO. CUP J83H20000280001- Importo complessivo Euro 2.800.000,00 Deposito dell'indennità di esproprio ex art. 26, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327. 60

Decreto n. 390 del 24 febbraio 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020. INTERVENTO CODICE LN145-2020-558-TV-250 - SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALE CODOLO, CREAZIONE BACINI DI LAMINAZIONE IN COMUNE DI SAN FIOR E CODOGNÈ, SOSTITUZIONE PONTE GHEBO E RIMOZIONE OSTACOLI AL DEFLUSSO. CUP J83H20000280001- Importo complessivo Euro 2.800.000,00. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. 63

Decreto n. 391 del 24 febbraio 2021
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 3: "captazione e convogliamento delle acque meteoriche stradali su invaso drenante della capacita' di circa 8.000 m3 all'evento su rete mista esistente_Due interventi localizzati in Verona centro, via fra' Giocondo, via Traversa Spiana' e via Albere_ Codice: LN145-2020-558-VR-258_Importo complessivo Euro 2.500.000,00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H1900127005 - CIG: ZD42FA50C6. Liquidazione fattura n. 18_21 del 09.02.2021 alla Ditta SNB SERVICE S.r.l., per incarico "service tecnico per la valutazione rischio bellico"_SALDO. 67

Decreto n. 392 del 24 febbraio 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - L. 145/2018, art.1, comma 1028 - DPCM 27 febbraio 2019 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. Lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella - Importo complessivo Euro 5.000.000 (Cod. Int. CBAP_N01) - CUP F93H19000160001. - Decreto di liquidazione Euro 85.751,79. 70

Decreto n. 393 del 24 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n.4/2020 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta SIAP+Micros S.p.A. del raddoppio e adeguamento tecnologico di stazioni idrometriche della rete idro-pluviometrica della Regione Veneto. Cod. Int. LN145-2020-558-VE-267 "Ripristino apparecchiature e strumentazioni danneggiate o distrutte dall'evento di piena, adeguamento stazioni esistenti e adeguamento piattaforma meteo e software elaborazione cartografica valanghe." CUP J13H20000140001 CIG 83230351C3. Liquidazione pagamento. 73

Decreto n. 394 del 24 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 02.04.2019. "Interventi per la mitigazione del rischio allagamenti in zona campagna nel Comune di Segusino (TV)". Cod. GCTV_019 (Int. n. 955). C.U.P. H63H19000070001 C.I.G.: 8018882EC0. Importo finanziamento Euro 1.000.000,00. Liquidazione del 3 SAL al Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti soc. coop. e liquidazioni ditte sub appaltatrici: Edil MO.TER & C. s.n.c. e Costruzioni Generali Xodo s.r.l. 75

Decreto n. 395 del 24 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C. n. 05 del 02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 30/01/2021 PER EROGAZIONE DELL'IMPORTO relativo al S.A.L. n. 1 ditta CROSERA IMPIANTI S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE) CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche". C.M. 1167 Importo complessivo: Euro 1.300.000,00 C.U.P.: C83H19000030001 C.I.G.: 8001910905. 78

Decreto n. 396 del 24 febbraio 2021
OCDPC 558 del 15/11/2018. O.C. 4 del 21/04/2020. Assegnazione di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018, annualità 2020. Codice intervento: LN 145-2020-558-VI-183, Progetto VI-I1413 "Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza". Importo di progetto finanziato: Euro 600.000,00. CUP : J33H20000360001. Versamento di Euro 17.114,84 a favore della Regione del Veneto per il pagamento della presta-zione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, all'Ing. Voltan David relativa all'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione. SALDO. CIG ZCB2CDB6C0. 81

Decreto n. 397 del 24 febbraio 2021
DCM 08-11-2018 - OCDPC 558/2018 - OC n. 5 del 02-04-2019- Opere di difesa dei litorali marittimi. DROP_128 - DO-M0027.0 - ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA NEL PARAGGIO DEI LITORALI DI LE-VANTE E PONENTE DI CAORLE, A SEGUITO DELL'EROSIONE DELLE SPIAGGE, IN COMUNE DI CAORLE. Importo complessivo Euro 2.250.000,00. CUP: H63H19000050001 - CIG: 7923663D8C. ODS_1: Realizzazione di opere di protezione e ripascimento dell'arenile di Caorle - Primo Stralcio. Importo netto ODS_1: Euro 1.546.290,10. CIG Derivato: 8345759233. LIQUIDAZIONE dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai termini dell'art 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, pari a complessivi Euro 377.294,78. 84

Decreto n. 398 del 24 febbraio 2021
Strade comunali all'interno del comune di Pedavena (BL); O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 13 del 16/09/2019 allegato B. Servizio di: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e assistenza dei lavori in ordine ai "Lavori di Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere complementari nel Comune di Peda-vena (BL)". Perizia n° ANAS-R2-5C approvata con Decreto 371 del 06/08/2019; CUP: J67H19001720005; CIG: ZCF2CB6D82; Società: ICOREST S.r.l. - Via G. Matteotti n.26 - 35137 Padova (PD), P.Iva e C.F. 04400680288; Ordine di Acquisto: N. OCDPC 558/2018-07 del 26/09/2019; IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 331.240,19. LIQUIDAZIONE RATA N.1 SAL N.1 Euro 4.786,64 Iva esclusa. 88

Decreto n. 399 del 25 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 5 del 23/04/2020. Progetto UOFE-4-2020 S.U. 18/2019: Ripristino ed adeguamento opere di regimazione dis-sestate in località Tamber in comune di Santo Stefano di Cadore (BL). Importo progetto pari ad Euro 300.000,00. Liquidazione incarico alla ditta CANAL SERVIZI SAS per ricomposizione terreno. CUP J23H19000920001 - CIG Z4E2CEBF1F. 91

Decreto n. 400 del 25 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 2.4.2019. «Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave a monte del ponte ferroviario in Comune di Ponte di Piave (TV)». Codice GCTV_017 (INT. 952). Affidamento diretto ai sensi art. dell'art. 1-comma 2, lett. a) e comma 6 del DL n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge n. 120 dell'11.09.2020 del servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici. CIG: ZBA304F269. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. 94

Decreto n. 401 del 26 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - OC 21/2019 -L. 145/2018-art 1 comma 1028. ARPAV-19: Opere di difesa dalle valanghe Sito "Gallio-Melette4. Service per sviluppo software di gestione operativa, servizi di manutenzione e supporto sistematico per identificazione rischio valanghe. CIG Z542ED4AFF - CUP H13H19000040001. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 2.731.193,00. Liquidazione fattura a saldo n. 001000512020 28/10/2020 pari ad Euro 42.700,00. 95

Decreto n. 402 del 26 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 2.4.2019. «Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del Fiume Piave a monte del ponte ferroviario in Comune di Ponte di Piave (TV)». Codice GCTV_017 (INT. 952). Importo complessivo Euro 2.060.812,29. CUP: H33H19000070001. Versamento di Euro 8.128,96 a favore della Regione Veneto per il pagamento della presta-zione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, allo Studio A.P.I. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI relativa all'incarico per service tecnico collaborazione redazione elaborati di perizia suppletiva e di variante. CIG: Z0B2FC0F9E. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE. 97

Decreto n. 403 del 26 febbraio 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 8 del 16/05/2019. Lavori di ripresa frane sullo scolo Ronego nei comuni di Noventa Vicentina e Pojana Maggiore (VI) - 08_RO_98 (Cod. Int. CBAPV_N06). Importo complessivo Euro 437.895,32 - CUP: B83H19000290001. Lavori CO.I.MA. S.R.L. CIG 7947873847. DECRETO DI LIQUIDAZIONE fatture n. 1-P del 04.02.2021. 100

Decreto n. 404 del 26 febbraio 2021
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 3: Sistemazione delle opere di captazione idrica nell'Alto Agordino (Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e Alleghe) Comune di Belluno. Liquidazione fattura n. 1_21 del 29.01.2021 allo Studio G&V Ingegneri Associati, per la progettazione definitiva ed esecutiva_SALDO. 102

Decreto n. 405 del 26 febbraio 2021
OCDPC 558 del 15/11/2018. O.C. 5/2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'Art. 1, comma 1028, Legge 145/2018. Cod. Int.GCVI_N12, Progetto n. 1374: "Lavori di messa in sicurezza del muro verticale di sponda del fiume Bacchiglione in precarie condizioni di stabilità, in corrispondenza della clinica San Marco in Contrà Chiore in comune di Vicenza". CUP H33H18000190001. Importo progetto originario: Euro 500.000,00. Importo progetto rimodulato: Euro 294.400,00. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 5.328,96 oneri ed IVA compresa, SALDO per incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori alla ditta Geosoluzioni Engineering srl. CIG Z7F2828B32. 105

Decreto n. 406 del 26 febbraio 2021
Eventi meteorologici di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018. Piano degli interventi a valere sull'assegnazione di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, approvato con note dipartimentali n.POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020. Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21/04/2020. Lavori di sistemazione idraulica del bacino Ponte Foscari per far fronte alle nuove portate dei canali indotte dai cambiamenti climatici. Importo complessivo Euro 2.500.000,00. CUI LN145-2020-558-RO-239 - CUP J43H19001410001. - Decreto liquidazione Euro 39.403,72. 108

Decreto n. 407 del 26 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 41.743,52 a favore della Regione Veneto per il pagamento della prestazione professionale al dott. Ing. Loris Efrem DE COL per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva dei lavori di "Svaso e ripristino opere di arginature in massi a monte dello stabilimento Luxottica - II stralcio, torr. Torcol in comune di Cencenighe Agordino (BL)". Codice intervento UOFE-32-2020. CUP J73H20000300001 - CIG Z222DCA621. 111

Decreto n. 408 del 26 febbraio 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 18.270,72 a favore della Regione Veneto per il pagamento della pre-stazione professionale al dott. Ing. Loris Efrem DE COL per Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento, Ru de Molin in Comune di Rocca Pietore (BL)" - Codice in-tervento UOFE-48-2020. CUP J53H20000310001 - CIG Z142C982E0. 113

Decreto n. 409 del 26 febbraio 2021
OCDPC n. 558/2018. Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018. - O.C. n. 1 del 23.11.2018. - O.C. n. 9 del 22.05.2019. "Interventi di sistemazione idraulica mediante taglio vegetazione, recupero schianti in alveo, ripristino difese trasversali e longitudinali e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tesina nei comuni di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo". Progetto n. VI.I1384.0 del 15-06-2019. Codice progetto GCVI_N11. CUP: J39H19000320001. CIG 7978820A8C. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. VERBALE DI CONCORDAMENTO N. 2 NUOVI PREZZI - N.P. 06. 116

Decreto n. 410 del 1 marzo 2021
O.C.D.P.C. 558/2018: Comune di CANALE D'AGORDO (BL) - Intervento di: "Ripristino della viabilità principale della Valle di Gares con opere civili di captazione ed allontanamento acque meteoriche, rifacimenti, sottofondi e pavimentazione a finire in asfalto". Codice intervento n. LN145-2020-558-BL-029 - CUP: G27H20000100001 finanziato con O.C. n. 4/2020 (Allegato B) per complessivi Euro 1.200.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020). Liquidazione anticipazione di Euro 360.000,00. 118

Decreto n. 411 del 1 marzo 2021
O.C.D.P.C. 558/2018: Comune di CESIOMAGGIORE (BL), n. 2 interventi (codici: LN145-2020-558-BL-034, LN145-2020-558-BL-035) finanziati per complessivi Euro 1.500.000,00, ai sensi della O.C n. 4/2020 (Allegato B), a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020). Liquidazione anticipazione di complessivi Euro 450.000,00. 121

Decreto n. 412 del 2 marzo 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019. Lavori per la realizzazione di un canale scolmatore del torrente Rozzola in valle Albanigo e torrente Igna nei comuni di Carre' e Zugliano (VI) - 12_IG_142 (Cod. Int. CBAPV_N04). Importo complessivo Euro 1.800.000,00 - CUP: B23H19000060001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. 124

Decreto n. 413 del 2 marzo 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4/2020. Codice intervento: LN145-2020-558-PD-247 - SCOLMATORE DI PIENA DEI CANALI PIAZZOLA,MARINA,PORRETTA E BARCAROLO IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP: J33H19001550001 - Importo complessivo Euro 1.700.000,00. CIG: Z2230B4174 - E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SPOSTAMENTO DI UN SOSTEGNO DELLA LINEA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE INTERFERENTE CON I LAVORI DELLO SCOLMATORE IN VIA MARCONI (S.P. 94 "CONTARINA") IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD). 128

Decreto n 414 del 2 marzo 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4/2020. Codice intervento: LN145-2020-558-VI-246 - Interventi di ripristino dei danni sui manufatti di presa in comune di Bassano del Grappa - CUP: J73H19001030001. CIG: Z1B30B4187 - DITTA : GARDIN ROBERTO S.R.L. Affidamento incarico per la fornitura ed installazione di una passerella in carpenteria metallica presso il sito di CA' COLOMBA a BASSANO DEL GRAPPA (VI). 130

Decreto n. 415 del 2 marzo 2021
Servizio di analisi terre e rocce da scavo nell'ambito dei lavori di Protezione Civile (Ordinanza n. 558/2018) e finanziati con Ordinanza n. 4 del 21/4/2020 a firma del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza. Affidamento servizio analisi terre a DITTA R & C Lab S.r.l. Smart CIG ZC930BB123. Smart CIG Z3230BB19E. Smart CIG Z5F30BB1FB. 133

Decreto n. 416 del 2 marzo 2021
O.C.D.P.C. 558/2018: Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI), n. 3 interventi (codici: LN145-2020-558-VI-131, LN145-2020-558-VI-132, LN145-2020-558-VI-133) finanziati per complessivi Euro 240.000,00, ai sensi della O.C n. 4/2020 (Allegato B), a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020). Liquidazione anticipazione di complessivi Euro 72.000,00. 136

Decreto n. 421 del 3 marzo 2021
OPERE: Art. 175-176 D.P.R. 207/2010 e L.R. 1/1975 art. 3. PROGETTO: GCBL_008 Perizia n. 1037 . Importo complessivo Euro 425.000,00. Lavori di somma urgenza sul Fiume Piave a seguito dell'erosione di un tratto di sponda in sinistra e destra orografica in località Ciaculla-Le Ante in comune di Santo Stefano di Cadore (BL). IMPRESA: DEON S.p.A. Contratto d'Appalto n. rep. 202 del 17.09.2019 dell'importo di Euro 342.000,00 (importo lavori IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso. CUP1 H22H18000350002 CUP2 J23H18000260001. CIG1 7693775FF7 CIG2 7975773816. Approvazione Perizia Giustificativa, Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione. 139

Decreto n. 422 del 3 marzo 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22/05/2019. UOFE_005 S.U. n. 7/2018 Lavori di somma urgenza per il ripristino di difese spondali in sinistra del torrente Cordevole a valle dell'Hotel Evaldo per la messa in sicurezza della viabilità regionale e sottoservizi, località Arabba, in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). CUP: H92H18000690001 - CIG 769474OC50 - FE-I0951.0. Approvazione Relazione sul conto finale e CRE. 142

Decreto n. 423 del 3 marzo 2021
Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 2: Captazione e convogliamento su strada delle acque meteoriche e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo: più interventi localizzati in Verona Centro (Via Colombo) e nelle località di Avesa e Montorio Codice: LN145-2020-558-VR-257_Importo complessivo Euro 1.100.000.00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H19001260005 - CIG: ZD22FA5232. Liquidazione fattura n. 17_21 del 09.02.2021 alla Ditta SNB SERVICE S.r.l., per incarico "service tecnico per la valutazione rischio bellico"_SALDO. 145

Decreto n. 424 del 3 marzo 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019. CBPI_N02 - Elettrificazione dell'idrovora di Fossabiuba - Comune di Gorgo al Monticano. Intervento codice N02. Importo complessivo Euro 800.000,00. Liquidazione spesa a favore della ditta Misa Srl - S.A.L. n. 2. CUP H63H19000080002 - CIG 7992091222. 148

Decreto n. 425 del 3 marzo 2021
Piano degli investimenti di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. APPALTO 45/2019 SAS - INT. VENSTR-121 - Opere di adeguamento idraulico dell'alveo del Ru de Roy e degli attraversamenti stradali al km 18+050 e km 17+900, lungo S.P. 641 "del Passo Fedaia". CUP J57H19001180001 - CIG 8015790729. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 550.000,00. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 248.899,01 Iva esclusa. 150

Decreto n. 426 del 3 marzo 2021
OCDPC n. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019 - Allegato A) - Settore idrogeologico Cod. Int. CBBA N01 - Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - CUP F23H19000150002. Soggetto attuatore - Ing. Francesco Veronese. Impresa Picello s.r.l. "LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL NODO IDRAULICO DI MONTEGROTTO TERME (PD) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: Opere elettromeccaniche". previsti dal quadro economico del progetto dell'iniziativa generale (intervento codificato come CBBA_N01 nell'allegato A dell'Ordinanza n. 5 del 02 aprile 2019). CIG: 80383185DB. LIQUIDAZIONE DI Euro 73.497,00 (IVA compresa) RELATIVI S.A.L. N. 04 A TUTTO IL 31/11/2020 CORRISPONDENTE AL FINALE. 153

Decreto n. 427 del 3 marzo 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020. Cod. Int. LN145-2020-558-PD-234 - Interventi di ripristino corsi d'acqua in gestione del Consorzio - Bacini idrografici affluenti del Brenta (Riale, Zanovello e Zanchin) [AR092P]. Importo complessivo di progetto Euro 500.000,00 - CUP J33H20000300001. Liquidazione di spesa a favore di COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. - Anticipazione contrattuale 30% - CIG 8396304141. 156

Decreto n. 428 del 3 marzo 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 24.320,13 a favore della Regione Veneto per il pagamento della pre-stazione professionale allo Studio Associato Cargnel per l'incarico di progettazione, dire-zione lavori, CSP, CSE dell'intervento di "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione dell'abitato di Voltago, in comune di Vol-tago Agordino (BL)". Cod. intervento LN145-2020-558-BL-211 (UOFE-45-2020). CUP: J13H20000150001 CIG: ZEA2D4ADC1. 159

Decreto n. 429 del 5 marzo 2021
O.C.D.P.C. 558/2018. Comune di BORCA DI CADORE (BL) - n. 2 interventi (codici DL119-2020-558-BL-011, DL119-2020-558-BL-012) finanziati per complessivi Euro 90.000,00 ai sensi della O.C. n. 5/2020 (Allegato B), a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater del D.L. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018 - Annualità 2020. Importo totale finanziato Euro 90.000,00. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo Euro 90.000,00. 162

Decreto n. 430 del 5 marzo 2021
O.C.D.P.C. 558/2018. Comune di BORCA DI CADORE (BL) - Intervento di "Sulla strada comunale in questione si sono verificate erosioni e franamenti del terreno di scarpa e/o sottoscarpa in diversi punti del tracciato. e' necessario intervenire con opere di sostegno quali gabbionate o "arce" - codice: 25007-4, CUP: J43H19000110001, finanziato con O.C. n. 5/2019 (Allegato D), a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2019. Importo totale finanziato Euro 30.000,00. Importo già erogato Euro 9.000,00. Determinazione del contributo definitivo Euro 29.860,29. Liquidazione saldo Euro 20.860,29. Economie quantificate a valere sulla c.s. n. 6108 Euro 139,71. 166

Decreto n. 431 del 5 marzo 2021
Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020. Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino. Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP E13E19001230001. Lavori di sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Val di Piero in Comune di Sedico. CIG 84374346CC. Autorizzazione subappalto ditta Air Service Center S.r.l.. 170

Decreto n. 432 del 5 marzo 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. sistemazione del torrente Novare, vaio del Ghetto, Arbizzano e Parona nei comuni di Negrar, San Pietro in Cariano e Verona con realizzazione di uno scolmatore di piena del torrente Novare con recapito nel torrente Negrar. P130. Importo complessivo Euro 4.500.000,00 - CUP: C93H19000030001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 3 - ART. 106, CO. 2 D.LGS. 50/2016. 173

Decreto n. 433 del 8 marzo 2021
O.C.D.P.C. N. 558//2018 - O.C. 1/2019 - O.C. 5/2019 - O.C. 9/2019. Programma di interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della linea di costa per l'anno 2020. Servizio per attività di ricomposizione ambientale in relazione al Progetto DROP_128 - M.00.27.D A.Q. - INTERVENTI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA NEL PARAGGIO DEI LITORALI DI LEVANTE E PONENTE DI CAORLE, A SEGUITO DELL'EROSIONE DELLE SPIAGGE, IN COMUNE DI CAORLE. CUP H63H19000050001 - CIG: Z4730C5BFF. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal D.L. n. 76 del 17.07.2020, convertito in L. n. 120 dell'11.09.2020. 177

Decreto n. 434 del 9 marzo 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. Lavori di sistemazione del torrente Novare, Vaio del Ghetto, Arbizzano e Parona nei comuni di Negrar, San Pietro in Cariano e Verona con realizzazione di uno scolmatore di piena del torrente Novare con recapito nel torrente Negrar. P130. CUP: C93H19000030001; CIG: Z2A30E97A3. Affidamento diretto "sistemazione aree a verde nella frazione di Arbizzano di Negrar di Valpolicella". 180

Decreto n. 435 del 9 marzo 2021
OCDPC n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020. Interventi di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE). Importo: Euro 1.500.000,00 - CUP: J33H19001530001. Codice Univoco: LN145-2020-558-VE-348. AFFIDAMENTO incarico professionale per Direttore dei Lavori. CIG: Z1C30A509A. Codice GLP: VE-I0320.C. Importo netto: Euro 11.800,00. DECRETO A CONTRARRE e contestuale affidamento. NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene affidato all'Ing. Giulio Pianon - studio Piazza A. Rizzo, 48/2 - 30027 San Donà di Piave - VE -, condotto in forma associata, Associazione Professionale Studio I.TER. Ingegneria del territorio C.F/P.IVA 02794380275, l'Incarico di Direttore dei Lavori per l'intervento di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del Fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta pervenuta a mezzo PEC in data 08/02/2021 prot. n. 58022. 183

Decreto n. 436 del 9 marzo 2021
OCDPC n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020. "Eliminazione infiltrazioni, ripristino e adeguamento del sistema di varo dei panconi e del manufatto di sommità del Varco arginale di Noventa di Piave". Importo: Euro 1.500.000,00 - CUP: J33H19001200001. Codice Univoco: LN145-2020-558-VE-347. AFFIDAMENTO incarico professionale per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. CIG: Z4F30C45A4. Codice GLP:VE I0319. Importo netto: Euro 19.686,16. DECRETO A CONTRARRE e contestuale affidamento. NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene affidato all'Ing. Arianna Trevisan - Via Roma, 164/G - 30020 Quarto d'Altino (VE) C.F./P.IVA 03764860270, l'Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento di "Eliminazione infiltrazioni, ripristino e adeguamento del sistema di varo dei panconi e del manufatto di sommità del Varco arginale di Noventa di Piave". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta pervenuta a mezzo PEC in data 08/02/2021 prot. n. 57600. 185

Decreto n. 437 del 9 marzo 2021
OCDPC n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020. Interventi di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE). Importo: Euro 1.500.000,00 - CUP: J33H19001530001. Codice Univoco: LN145-2020-558-VE-348. AFFIDAMENTO incarico professionale per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. CIG: Z3330A50EB. Codice GLP: VE-I0320.D. Importo netto: Euro 5.725,38. DECRETO A CONTRARRE e contestuale affidamento. NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene affidato all'Ing. Marzia De Rossi - Via M. Ravel, 6 C.F: OMISSIS - P.IVA 04652850282, l'Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di Contenimento e sostegno della riva del Fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta pervenuta a mezzo PEC in data 11/02/2021 prot. n. 64294. 187

Decreto n. 438 del 9 marzo 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020. Allegato B - n. prog. 348 - Codice univoco intervento LN145-2020-558-VR-258. CUP: I33H19001270005. "Stralcio 3: captazione e convogliamento delle acque meteoriche stradali su un invaso drenante della capacità di circa 8.000 m3 all'evento su rete mista esistente". Due interventi localizzati in Verona centro, via Frà Giocondo, via Traversa Spianà e via Albere. Comune di Verona. Importo complessivo: Euro 2.500.000,00 (IVA inclusa). Piano degli interventi - Annualità 2020 ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 disposto a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018. Approvazione progetto definitivo/esecutivo, ad esclusione delle opere previste in via Albere. 189

Decreto n. 439 del 10 marzo 2021
Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Int. BIMINFR-7 Val Frison - Comune di S.Stefano di Cadore (BL) "Ripristino cantiere: Centrale: allagamen/inghiaiame scarico,scavi,drenaggi; rovina messa a terra. Presa: rovina/inghiaiam opere, asportazio scogliere/materiale/apprestamenti. Condotta: rottura tubaz, asportaz scogliere. Distruz viabilità di accesso". CUP H28 I19000010001. Importo finanziato Euro 250.000,00. OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Liquidazione rata di saldo e approvazione certificato di regolare esecuzione. 195

Decreto n. 440 del 10 marzo 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020. Intervento Codice LN145-2020-558-TV-250 - Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso. Liquidazione del servizio di valutazione rischio bellico residuo presso le casse di laminazione sul Codolo. CUP J83H20000280001 CIG Z352E86281. Importo liquidabile Euro 11.297,20 compreso oneri. 199

Decreto n. 441 del 11 marzo 2021
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4,5. O.C. n. 10/2019 - Interventi per il ripristino del patrimonio privato - Bando E - O.C. n. 20 del 19 novembre 2019, art. 5. Impegno di spesa di cui alle O.C. n. 16 del 30 settembre 2019, Allegato B, O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, Allegato F. Erogazione saldo dei contributi ai Comuni di Agordo (BL), Alleghe (BL), Alpago (BL), Calalzo Di Cadore (BL), Salgareda (TV), San Biagio Di Callalta (TV), San Pietro Di Cadore (BL), Santo Stefano Di Cadore (BL) e acconto/saldo al Comune di Ponte Di Piave (TV) e contestuale accertamento delle economie di spesa. 201

Decreto n. 442 del 11 marzo 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019. «Interventi di ripristino funzionale e di rimozione delle alberature schiantate nelle aree golenali del fiume Piave nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso». Codice GCTV_N24 (INT. 959/2019) Importo finanziamento Euro 900.000,00. C.U.P.: J83H19000250001 C.I.G.: 8021514AC0. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 274.756,20 Certificato di pagamento n. 3 in data 01.02.2021 relativo allo Stato d'avanzamento lavori n. 2 in data 15.01.2021. 206

Decreto n. 443 del 11 marzo 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019. CBPI_N03 - Lavori di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Ponticello - comune di Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba. Importo complessivo Euro 1.000,000,00. Approvazione dello Stato Finale dei lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione di spesa a favore dell'Impresa Canuto S.r.l. a saldo. CUP H23H19000090002. CIG Accordo Quadro 7985550C51 - CIG Perizia suppletiva Z082E25114. 209

Decreto n. 444 del 11 marzo 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Codice intervento: CBB_N09 - Risezionamento dell'alveo dello scolo Torresino con rifacimento dei manufatti idraulici esistenti nei comuni di Nove e Marostica (VI) - SECONDO STRALCIO. Importo complessivo euro 550.000,00 CUP: J33H19000520001. CIG Z0128BDB12 - Ing Pietro SCAMBI della IMPRENDO S.R.L. - Affidamento incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. LIQUIDAZIONE SALDO DI Euro 6.100,00 (iva compresa) relativi all'incarico affidato. 212

Decreto n. 445 del 11 marzo 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020. UOFE - 2 -2020: "S.U. n. 16/2019 "Lavori di ripristino funzionalità idraulica opere trasversali e ripri-stino sezione di deflusso lungo la Val Fiorentina a protezione dell'abitato di Caprile in Comune di Alle-ghe_Colle Santa Lucia - Selva di Cadore (BL)". Codice Univoco Progetto DL119-2020-558-BL-075. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 300.000,00. CIG 8296117C50 - CUP J83H19000890001. LIQUIDAZIONE II^ SAL Euro 61.945,09 Iva esclusa. 215

Decreto n. 446 del 11 marzo 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - D.P.C.M. 27/02/2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018 n. 145. O.C. n. 4 del 21/04/2020 -Codice univoco intervento LN145-2020-558-PD-174. Lavori per l'intercettazione delle filtrazioni sul fiume Frassine in loc. Sostegno in comune di Este (PD). CUP: J43H20000370001. Importo complessivo euro 450.000,00 - Progetto PD-I0135. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 157.876,81 per I SAL. CIG: 8344028DB8. 219

Decreto n. 447 del 11 marzo 2021
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 05 del 02/04/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI Euro 15.026,50 relativa al pagamento diretto dei fornitori della ditta POOLMECCANICA LORENZON S.R.L. di San Michele al Tagliamento (VE). CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Opere di Carpenteria Metallica". C.M. 1167. Importo complessivo: Euro 1.300.000,00. C.U.P.: C83H19000030001 C.I.G.: 8001873A7C. 222

Decreto n. 448 del 11 marzo 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 - art. 24 quater L. n. 136/2018 - O.C. n. 9 del 22 maggio 2019 - Allegato B. «Interventi di messa in sicurezza della strada di accesso al compendio delle Fonti Cen-trali a seguito di dissesti geologici avvenuti durante l'evento calamitoso di ottobre - no-vembre 2018. Comune di Recoaro Terme Progetto n. VI-I1381 del 12/04/2019. Codice GCVI_N01. ». Importo finanziamento Euro 300.000,00. CUP: J73H19000290001. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 51.850,00 IVA COMPRESA certificato di pagamento N. 2 del 02/02/2021 relativo al SAL n. 2 dei lavori a tutto il 03/11/2020. CIG: 79794778B9. 225

Decreto n. 449 del 11 marzo 2021
OCDPC n. 558/2018. Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018. - O.C. n. 1 del 23.11.2018. - O.C. n. 9 del 22.05.2019. Progetto esecutivo n. VI-I1382 del 05/06/2019 - Cod. int GCVI_N08. Interventi urgenti di ripristino sicurezza idraulica a protezione della SP 350 di Valdastico, attività produttive e centri abitati mediante rialzo e realizzazione difese idrauliche spon-dali, risezionamento di un tratto d'alveo, ripristino sistemazione briglie e platee, sposta-mento e/o rimozione depositi materiali litoidi, recupero alberature schiantate, rialzo di un tratto di muro a confine tra la SP 350 di Valdastico ed un appezzamento di terreno pri-vato soggetto ad frequenti alluvionamenti e da adibire ad area di espansione tratto alveo del t. Astico tra Via Cavallara in comune di Valdastico e ponte di Pedescala nel Comu-ne di Valdastico (VI). Importo finanziamento Euro 880.000,00. CUP: J83H19000220001. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 77.592,00 IVA COMPRESA certificato di pagamento n. 2 del 28/12/2020 - CIG 79996732FF. 228

Decreto n. 450 del 11 marzo 2021
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio privato e delle attività economiche produttive. Impegni di spesa di cui alle O.C. n. 14 del 26 settembre 2019, Allegato B - O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, Allegato E - O.C. n. 13 del 31 luglio 2020, Allegato D. Bando D. O.C. n. 20 del 19 novembre 2019, art. 5 - Erogazione dei contributi a valere sulla contabilità speciale 6108. Erogazione del saldo del contributo al Comune di Belluno (BL), acconto dei contributi ai Comuni di Perarolo Di Cadore (BL), Rocca Pietore (BL), Segusino (TV), Sospirolo (BL) e Gallio (VI). 231

Decreto n. 451 del 11 marzo 2021
OCDPC n. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.5.2019 - Allegato B) - Settore idrogeologico-forestale Cod. Int. CBBA_001 - Ripristino della stabilità dei fondali e delle arginature del fiume Bacchiglione allo scarico dell'impianto idrovoro di Ca' Nordio gestito dal Consorzio di bonifica Bacchiglione. CUP J93H18000100001. Soggetto attuatore - Ing. Francesco Veronese. STUDIO di ARCHEOLOGIA - Dr. TUZZATO STEFANO di Padova. attività di assistenza archeologica specialistica ai movimenti di terra ed eventuali ulteriori attività archeologiche in cantiere - CIG Z56291A2F5. LIQUIDAZIONE DI 2.895,00 Euro PER IL 2° ACCONTO SULLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SPECIALISTICA. 235

Decreto n. 452 del 11 marzo 2021
OCDPC n. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019 - Allegato A) - Settore idrogeologico Cod. Int. CBBA N01 - Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - CUP F23H19000150002. Soggetto attuatore - Ing. Francesco Veronese. INCARICO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER IL PAGAMENTO DI PROFESSIONISTI PER I QUALI E' PREVISTA L'EMISSIONE DI C.U. Ing. Andrea Breda - Collaudo tecnico-amministrativo. CIG: ZD42EE7A25. 238

Decreto n. 453 del 11 marzo 2021
OCDPC n. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 - Allegato B) - Settore Idrogeologico - Piano Interventi annualità 2020 - Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-PD-245. 1) Lavori di ripristino e ristrutturazione interna delle canne delle botti a sifone di Conche di Codevigo e Corte di Piove di Sacco - Primo stralcio. 2) Lavori di completamento - OPZIONI. CUP J53H20000410001 - CIG 839259085B. Soggetto Attuatore - Ing. Francesco Veronese. AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO ALL'IMPRESA A.D. BONIFICHE AMBIENTALI S.R.L.. 240

Decreto n. 455 del 11 marzo 2021
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Interventi di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. OC 9/2019. CUP J67H19001410001. VENSTR-120. Realizzazione nuovo attraversamento idraulico Rio Val Scure in loc. La Muda e adeguamento idraulico dell'alveo del torrente a monte e a valle dell'attraversamento. Realizzazione opere di completamento. CIG: Z8D30C264F. Affidamento diretto: Ditta: Geo+Bau Srl. Importo affidamento Euro 25.376,00 compresa IVA. 243

Decreto n. 456 del 11 marzo 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020. Intervento Codice LN145-2020-558-TV-250 - Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso. CUP J83H20000280001 - CIG Z81309274A. Affidamento del servizio di spostamento dell'impianto di rete in media tensione ubicato in via XXX Ottobre, in Comune di Codognè (TV). 245

Decreto n. 457 del 11 marzo 2021
OPERE: L.R. 1/75 art. 3 - art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - OCDPC 558/2018 e 559/2018. PROGETTO GCBL_022-Perizia n. 1050. Importo complessivo Euro 350.000,00. Lavori di "Lavori di somma urgenza sul torrente Padola a seguito dell'erosione della sponda destra in località Lacuna in comune di San Nicolò di Comelico (BL)". VENETA21 S.R.L. Contratto d'Appalto n. rep. 200 del 17/09/2019 dell'importo di Euro 282.000,00 (importo lavori IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso. CUP1 H75B18002070002 CUP2 J76B18000500001. CIG1 7694994DEB CIG2 7975701CAA. Approvazione Perizia Giustificativa, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione Saldo Finale. 247

Decreto n. 458 del 11 marzo 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019. Lavori per la realizzazione di un canale scolmatore del torrente Rozzola in valle Albanigo e torrente Igna nei comuni di Carre' e Zugliano (VI) - 12_IG_142 (Cod. Int. CBAPV_N04) Importo complessivo Euro 1.800.000,00 - CUP: B23H19000060001. Affidamento servizio piantumazione ditta Vivai F.lli Zanella S.r.l. Importo affidamento Euro 5.900,00 (IVA esclusa) Smart CIG ZBE30BD07D. 250

Decreto n. 459 del 11 marzo 2021
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019. Lavori di intervento di ripresa frane e recupero funzionale degli scoli Siron e Seonega nel Comune di Villaga (VI) - 19_LF_219 (Cod. Int. CBAPV_N09) Importo complessivo Euro 636.000,00 - CUP: B43H19000030001. DECRETO DI APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO FINALE DI SPESA E ONERI DI STRUTTURA. 253

Decreto n. 460 del 11 marzo 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE-22-2020 Completamento intervento con realizzazione di opere trasversali di trattenuta Val della Pissa in comune di Canale D'Agordo (BL) = importo Euro 200.000,00. CUP: J23H20000220001 - CIG: 832862893E. Approvazione perizia lavori aggiuntivi e rimodulazione del quadro economico. 258

Decreto n. 461 del 11 marzo 2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 9 del 22/05/2019 - Art. 24 quater D. L. 119/2018. Progetto UOFE_N19a: Ripristino della strada silvopastorale "Peccolin-Socroda" in comune di Zoppè di Cadore mediante la sistemazione del fondo stradale, il taglio di piante schiantate, e il consolidamento di smottamenti e frane" - Importo Euro 300.000,00. CUP J33H19000490001 GIC: 800495275C. Approvazione perizia di variante lavori e rimodulazione del quadro economico. 262

Decreto n. 462 del 11 marzo 2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019. Codice intervento: CBB_N08 - ESPURGO STRAORDINARIO DEL BACINO DI MONTE DELL'IMPIANTO IDROVORO DI BRENTELLE IN COMUNE DI PADOVA E CONSOLIDAMENTI SPONDALI LUNGO IL CANALE DI ARRIVO ALL'IMPIANTO. CUP: J93H19000380001 Importo Euro 616.000,00. CIG: ZA230EA750. Ditta: F.LLI SCAPIN SNC con sede in Viale dell'Artigianato, 67 35013 Cittadella (PD), Fornitura e installazione paratoia e attuatore presso l'idrovora di Brentelle in comune di Padova. 266

Decreto n. 466 del 15 marzo 2021
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018. Comune di LAGHI (VI) - Intervento di "Lavori di messa in sicurezza ciglio stradale mediante utilizzo di miniescavatore e posa di materiale inerte" - codice intervento 024049-1 finanziato con O.C. n. 2 del 20 dicembre 2018, Allegato B1. Importo totale finanziato Euro 378,20 Determinazione del contributo definitivo Euro 378,20 Anticipazione erogata Euro 340,38 Liquidazione a saldo Euro 37,82 268

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Protezione civile e calamità naturali

(Codice interno: 442092)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 371 del 23 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018. POSINA (VI) - Intervento denominato "Sostituzione della copertura danneggiata dal vento. Intervento da realizzare sui fabbricati di malga Campiglia a Campiglia" codice 24080-2, CUP: J39G19000170001, finanziato ai sensi della O.C. n. 9/2019 (Allegato E), a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater del D.L. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018 (annualità 2019). Importo totale finanziato Euro 50.000,00. Importo già erogato Euro 15.000,00. Determinazione del contributo definitivo Euro 49.856,82. Liquidazione saldo Euro 34.856,82. Economie totali a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 Euro 143,18.

IL COORDINATORE
DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi della Legge 27 novembre 2020, n. 159), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:

  a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);

  b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e

ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;

- i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020, è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione all'intervento in argomento:

- il Piano disposto dal Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 4 aprile 2019 e comprensivo dell'intervento in argomento, è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, con note dipartimentali n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, n. POST/0032469 del 21 giugno 2019, n. POST/0042744 del 16 agosto 2019, n. POST/0049810 del 27 settembre 2019, n. POST/55289 del 28 ottobre 2019 e n. POST/0009663 del 27 febbraio 2020;
- il Piano di cui al punto precedente è stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019, 22/2019 e 3/2020;
- in relazione alle Entrate nella contabilità speciale di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019), con quietanza n. 3 del 26 luglio 2019 e n. 14 del 17 dicembre 2019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 44.890.645,33 e di Euro 104.744.839,09 per un ammontare complessivo di Euro 149.635.484,42 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 956, titolo: art. 24 quater, D.L. n. 119/2018);

RICHIAMATA l'O.C. n. 5 del 2 aprile 2019 che all'art. 9 definisce le nuove attribuzioni del Coordinatore della struttura di supporto al commissario affidando allo stesso anche compiti accertativi in ordine alla verifica delle rendicontazioni dei Soggetti Attuatori ai fini delle relative liquidazioni, qualora dovute, e il pagamento in avanzamento o a saldo;

DATO ATTO CHE con la sopraccitata O.C. n. 9/2019 (allegato E), è stato assegnato al Comune di POSINA (VI) un finanziamento di importo pari ad Euro 50.000,00 per l'intervento denominato "*Sostituzione della copertura danneggiata dal vento. Intervento da realizzare sui fabbricati di malga Campiglia a Campiglia*", codice 24080-2, CUP: J39G19000170001, nello specifico indicato nella Tabella A, nel seguito riportata;

VISTE le note prot. n. 5963 del 31/12/2020 e n. 780 del 16/02/2021 assunte al protocollo del Commissario Delegato n. 556207 del 31/12/2020 e n. 72110 del 16/02/2021, con le quali il Comune di POSINA (VI), coerentemente con le modalità di rendicontazione, ha trasmesso, per l'intervento in argomento, la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 33 del 04/02/2020 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, del Conto finale e liquidazione delle spese complessivamente sostenute, unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione, ai mandati di pagamento, alla scheda di monitoraggio e alla relazione finale dell'intervento, per la somma complessiva di Euro 50.000,00;

DATO ATTO CHE le spese complessivamente rendicontate, con riferimento alla voce incentivi per funzioni tecniche, sono comprensive della somma di Euro 143,18, non ammissibile a contributo, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO CHE il Comune di POSINA (VI), con la scheda di monitoraggio allegata alla citata nota prot. n. 5963/2020, con riferimento al sopraccitato intervento ha precisato che:

- non è oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
- è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento ed è stato condotti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda gli interventi;

ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione presentata dal Comune di POSINA (VI) sulla base della quale viene quantificata la spesa complessivamente sostenuta ammissibile a contributo, pari ad Euro 49.856,82, al netto della somma di Euro 143,18, non ammissibile ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016, come precedentemente riportato;

CONSIDERATO CHE, ai sensi della O.C. 9/2019, art. 8, è stata disposta l'erogazione a favore del Comune di POSINA (VI), dell'anticipazione del 30% sull'importo assegnato, per complessivi Euro 15.000,00, con ordinativo n. 634/2019, a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale n. 6108;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

1. di confermare il finanziamento complessivo di Euro 50.000,00 assegnato a favore del Comune di POSINA (VI) con O.C. n. 9/2019 (Allegato E), per l'intervento denominato "*Sostituzione della copertura danneggiata dal vento. Intervento da realizzare sui fabbricati di malga Campiglia a Campiglia*", codice 24080-2, CUP: J39G19000170001, di cui alla Tabella A di seguito riportata, con riferimento al quale è stata erogata l'anticipazione di Euro 15.000,00, ai sensi della medesima Ordinanza, con ordinativo n. 634/2019 a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
2. di determinare in Euro 49.856,82 a fronte di una spesa rendicontata di Euro 50.000,00, il contributo definitivo spettante per la realizzazione dell'intervento specificato al punto 1., sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di POSINA (VI);
3. di liquidare a saldo, a favore del Comune di POSINA (VI), la somma di Euro 34.856,82 per l' intervento di cui al punto 1., corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo come sopra determinato e l'anticipazione già erogata di Euro 15.000,00;
4. di disporre l'ordinativo di pagamento per l'importo di Euro 34.856,82, a favore del Comune di POSINA (VI), a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 9/2019 sulla contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di accertare l'economia di Euro 143,18 presente sulla contabilità speciale n. 6108, pari alla differenza fra quanto assegnato al Comune di POSINA (VI) con O.C. 9/2019 per l'intervento cod. 024080-2, e quanto determinato in via definitiva quale contributo ammissibile;

DATO ATTO CHE sulla base della documentazione prodotta dal Comune di POSINA (VI) e in riferimento a quanto sopra indicato, risulta il seguente quadro riepilogativo:

TABELLA A											
CODICE	**CUP**	**DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO e specificazioni**	**Rif. OC di finanzia-mento**	**Importo finanziato Euro**	**Acconto già liquidato Euro**	**n. provv./anno n. ord./anno**	**importo rendicontato Euro**	**Contributo Definitivo Euro**	**importo da liquidare Euro**	**tipo di liquid.**	**economie totali Euro**
024080-2	**J39G19000170001**	**Sostituzione della copertura danneggiata dal vento. Intervento da realizzare sui fabbricati di malga Campiglia a Campiglia.**	**9/2019 (All. E)**	**50.000,00**	**15.000,00**	**OC 9/2019 ord. n. 634/19**	**50.000,00**	**49.856,82**	**34.856,82**	**SALDO**	**143,18**

DATO ATTO CHE, con riferimento alla O.C. n. 9/2019 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere le necessarie disponibilità economiche (provenienza fondi da "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 956, titolo: art. 24 quater, D.L. n. 119/2018);

VISTI

- il D. Lgs. n. 1/2018;
- la D.C.M. 8 novembre 2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- le Ordinanze Commissariali di riferimento;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento complessivo di Euro 50.000,00 assegnato a favore del Comune di POSINA (VI) con O.C. n. 9/2019 (Allegato E), per l'intervento denominato "*Sostituzione della copertura danneggiata dal vento.*

Intervento da realizzare sui fabbricati di malga Campiglia a Campiglia", codice 24080-2, CUP: J39G19000170001, di cui alla Tabella A di seguito riportata, con riferimento al quale è stata erogata l'anticipazione di Euro 15.000,00, ai sensi della medesima Ordinanza, con ordinativo n. 634/2019 a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;

3. di determinare in Euro 49.856,82 a fronte di una spesa rendicontata di Euro 50.000,00, il contributo definitivo spettante per la realizzazione dell'intervento specificato al punto 2., sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di POSINA (VI);
4. di liquidare a saldo, a favore del Comune di POSINA (VI), la somma di Euro 34.856,82 per l' intervento di cui al punto 2., corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo come sopra determinato e l'anticipazione già erogata di Euro 15.000,00;
5. di disporre l'ordinativo di pagamento per l'importo di Euro 34.856,82, a favore del Comune di POSINA (VI), a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 9/2019 sulla contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di accertare l'economia di Euro 143,18 presente sulla contabilità speciale n. 6108, pari alla differenza fra quanto assegnato al Comune di POSINA (VI) con O.C. 9/2019 per l'intervento cod. 024080-2, e quanto determinato in via definitiva quale contributo ammissibile;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di POSINA (VI);
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata

(Codice interno: 442093)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 372 del 23 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018. POSINA (VI) - Intervento denominato "Taglio di piante pericolanti site lungo i cigli stradali, recupero schianti su proprietà comunale. Intervento da realizzare lungo alcune strade comunali e in località Campiglia" codice 24080-4, CUP: J37H19001400001, finanziato ai sensi della O.C. n. 9/2019 (Allegato E), a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater del D.L. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018 (annualità 2019). Importo totale finanziato Euro 50.000,00. Importo già erogato Euro 15.000,00. Determinazione del contributo definitivo Euro 49.844,92. Liquidazione saldo Euro 34.844,92. Economie totali a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 Euro 155,08.

IL COORDINATORE
DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi della Legge 27 novembre 2020, n. 159), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:

  a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);

  b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;

- i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo

contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020, è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione all'intervento in argomento:

- il Piano disposto dal Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 4 aprile 2019 e comprensivo dell'intervento in argomento, è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, con note dipartimentali n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, n. POST/0032469 del 21 giugno 2019, n. POST/0042744 del 16 agosto 2019, n. POST/0049810 del 27 settembre 2019, n. POST/55289 del 28 ottobre 2019 e n. POST/0009663 del 27 febbraio 2020;
- il Piano di cui al punto precedente è stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019, 22/2019 e 3/2020;
- in relazione alle Entrate nella contabilità speciale di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019), con quietanza n. 3 del 26 luglio 2019 e n. 14 del 17 dicembre 2019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 44.890.645,33 e di Euro 104.744.839,09 per un ammontare complessivo di Euro 149.635.484,42 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 956, titolo: art. 24 quater, D.L. n. 119/2018);

RICHIAMATA l'O.C. n. 5 del 2 aprile 2019 che all'art. 9 definisce le nuove attribuzioni del Coordinatore della struttura di supporto al commissario affidando allo stesso anche compiti accertativi in ordine alla verifica delle rendicontazioni dei Soggetti Attuatori ai fini delle relative liquidazioni, qualora dovute, e il pagamento in avanzamento o a saldo;

DATO ATTO CHE con la sopraccitata O.C. n. 9/2019 (allegato E), è stato assegnato al Comune di POSINA (VI) un finanziamento di importo pari ad Euro 50.000,00 per l'intervento denominato "*Taglio di piante pericolanti site lungo i cigli stradali, recupero schianti su proprietà comunale. Intervento da realizzare lungo alcune strade comunali e in località Campiglia*" codice 24080-4, CUP: J37H19001400001, nello specifico indicato nella Tabella A, nel seguito riportata;

VISTA la nota prot. n. 5964 del 31/12/2020, assunta al protocollo del Commissario Delegato al n. 556209 del 31/12/2020, con la quale il Comune di POSINA (VI), coerentemente con le modalità di rendicontazione, ha trasmesso, per l'intervento in argomento, la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 71 del 26/03/2020 e n. 210 del 24/11/2020 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, del Conto finale e liquidazione delle spese complessivamente sostenute, unitamente ai Certificati di Regolare Esecuzione, ai mandati di pagamento, alla scheda di monitoraggio e alla relazione finale dell'intervento, per la somma complessiva di Euro 50.000,00;

DATO ATTO CHE le spese complessivamente rendicontate, con riferimento alla voce incentivi per funzioni tecniche, sono comprensive della somma di Euro 155,08, non ammissibile a contributo, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO CHE il Comune di POSINA (VI), con la scheda di monitoraggio allegata alla citata nota prot. n. 5964/2020, con riferimento al sopraccitato intervento ha precisato che:

- non è oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
- è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento ed è stato condotti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda gli interventi;

ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione presentata dal Comune di POSINA (VI) sulla base della quale viene quantificata la spesa complessivamente sostenuta ammissibile a contributo, pari ad Euro 49.844,92, al netto della somma di Euro 155,08, non ammissibile ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016, come precedentemente riportato;

CONSIDERATO CHE, ai sensi della O.C. 9/2019, art. 8, è stata disposta l'erogazione a favore del Comune di POSINA (VI), dell'anticipazione del 30% sull'importo assegnato, per complessivi Euro 15.000,00, con ordinativo n. 633/2019, a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale n. 6108;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

1. di confermare il finanziamento complessivo di Euro 50.000,00 assegnato a favore del Comune di POSINA (VI) con O.C. n. 9/2019 (Allegato E), per l'intervento denominato "*Taglio di piante pericolanti site lungo i cigli stradali, recupero schianti su proprietà comunale. Intervento da realizzare lungo alcune strade comunali e in località Campiglia*" codice 24080-4, CUP: J37H19001400001, di cui alla Tabella A di seguito riportata, con riferimento al quale è stata erogata l'anticipazione di Euro 15.000,00, ai sensi della medesima Ordinanza, con ordinativo n. 633/2019 a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
2. di determinare in Euro 49.844,92 a fronte di una spesa rendicontata di Euro 50.000,00, il contributo definitivo spettante per la realizzazione dell'intervento specificato al punto 1., sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di POSINA (VI);
3. di liquidare a saldo, a favore del Comune di POSINA (VI), la somma di Euro 34.844,92 per l' intervento di cui al punto 1., corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo come sopra determinato e l'anticipazione già erogata di Euro 15.000,00;
4. di disporre l'ordinativo di pagamento per l'importo di Euro 34.844,92, a favore del Comune di POSINA (VI), a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 9/2019 sulla contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di accertare l'economia di Euro 155,08 presente sulla contabilità speciale n. 6108, pari alla differenza fra quanto assegnato al Comune di POSINA (VI) con O.C. 9/2019 per l'intervento cod. 024080-4, e quanto determinato in via definitiva quale contributo ammissibile;

DATO ATTO CHE sulla base della documentazione prodotta dal Comune di POSINA (VI) e in riferimento a quanto sopra indicato, risulta il seguente quadro riepilogativo:

TABELLA A											
CODICE	**CUP**	**DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO e specificazioni**	**Rif. OC di finanziamento**	**Importo finanziato Euro**	**Acconto già liquidato Euro**	**n. provv./anno n. ord./anno**	**importo rendicontato Euro**	**Contributo Definitivo Euro**	**importo da liquidare Euro**	**tipo di liquid.**	**economie totali Euro**
024080-4	**J37H19001400001**	**Taglio di piante pericolanti site lungo i cigli stradali, recupero schianti su pro-prietà comunale. Intervento da realizzare lungo alcune strade comunali e in località Campiglia**	**9/2019 (All. E)**	**50.000,00**	**15.000,00**	**OC 9/2019 ord. n. 633/19**	**50.000,00**	**49.844,92**	**34.844,92**	**SALDO**	**155,08**

DATO ATTO CHE, con riferimento alla O.C. n. 9/2019 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere le necessarie disponibilità economiche (provenienza fondi da "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 956, titolo: art. 24 quater, D.L. n. 119/2018);

VISTI

- il D. Lgs. n. 1/2018;
- la D.C.M. 8 novembre 2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- le Ordinanze Commissariali di riferimento;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento complessivo di Euro 50.000,00 assegnato a favore del Comune di POSINA (VI) con O.C. n. 9/2019 (Allegato E), per l'intervento denominato "*Taglio di piante pericolanti site lungo i cigli stradali, recupero schianti su proprietà comunale. Intervento da realizzare lungo alcune strade comunali e in località Campiglia*" codice 24080-4, CUP: J37H19001400001, di cui alla Tabella A riportata nelle premesse, con riferimento al quale è stata erogata l'anticipazione di Euro 15.000,00, ai sensi della medesima Ordinanza, con ordinativo n. 633/2019 a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
3. di determinare in Euro 49.844,92 a fronte di una spesa rendicontata di Euro 50.000,00, il contributo definitivo spettante per la realizzazione dell'intervento specificato al punto 2., sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di POSINA (VI);

4. di liquidare a saldo, a favore del Comune di POSINA (VI), la somma di Euro 34.844,92 per l' intervento di cui al punto 2., corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo come sopra determinato e l'anticipazione già erogata di Euro 15.000,00;
5. di disporre l'ordinativo di pagamento per l'importo di Euro 34.844,92, a favore del Comune di POSINA (VI), a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 9/2019 sulla contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di accertare l'economia di Euro 155,08 presente sulla contabilità speciale n. 6108, pari alla differenza fra quanto assegnato al Comune di POSINA (VI) con O.C. 9/2019 per l'intervento cod. 024080-4, e quanto determinato in via definitiva quale contributo ammissibile;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di POSINA (VI);
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata

(Codice interno: 442098)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 373 del 23 febbraio 2021

O.C.D.P.C. 558/2018. Comune di COMELICO SUPERIORE (BL) - Intervento di "Messa in sicurezza e ripristino della strada Val Digon Silvella nel tratto tra località Pian della Noia e località Pian Tabie" - codice n. 25015-RR1, CUP: D33H19000680002 finanziato con O.C. n. 21/2019 (Allegato E) a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2019. Importo totale finanziato Euro 67.500,00. Importo già erogato Euro 20.250,00. Liquidazione in acconto Euro 46.165,14. Accantonamento somme (ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016) Euro 1.084,86.

IL COORDINATORE
DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi della Legge 27 novembre 2020, n. 159), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:

  a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);

  b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;

- i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020, è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione all'intervento in argomento:

- il Piano disposto dal Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 e comprensivo dell'intervento in oggetto, è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per Euro 228.561.533,53, con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23 marzo 2019, n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, n. POST/0023062 del 3 maggio 2019, n. POST/0043324 del 22 agosto 2019, n. POST/0045271 del 4 settembre 2019, n. POST/0055454 del 29 ottobre 2019, n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19005 del 03/04/2020;
- il Piano di cui al punto precedente è stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019, 3/2020, 4/2020 e n. 6/2020;
- in relazione alle Entrate nella contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019), con quietanza n. 2 del 10 maggio 2019 e successiva quietanza n. 13 del 16 dicembre 2019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 68.863.996,30 ed Euro 159.697.537,23 per un ammontare complessivo di Euro 228.561.533,53, provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018;

RICHIAMATA l'O.C. n. 5 del 2 aprile 2019 che all'art. 9 definisce le nuove attribuzioni del Coordinatore della struttura di supporto al commissario affidando allo stesso anche compiti accertativi in ordine alla verifica delle rendicontazioni dei Soggetti Attuatori ai fini delle relative liquidazioni, qualora dovute, e il pagamento in avanzamento o a saldo;

DATO ATTO CHE con la sopraccitata O.C. n. 21/2019 (Allegato E), è stato assegnato al Comune di COMELICO SUPERIORE (BL) un finanziamento di importo complessivo pari ad Euro 67.500,00 per l'intervento di "*Messa in sicurezza e ripristino della strada Val Digon Silvella nel tratto tra località Pian della Noia e località Pian Tabie"* - codice n. 25015-RR1, CUP: D33H19000680002, nello specifico indicato nella Tabella A, nel seguito riportata;

VISTA la nota prot. n. 6490 del 12/12/2020 assunta al protocollo del Commissario Delegato n. 528839 del 14/12/2020, con la quale il Comune di COMELICO SUPERIORE (BL), coerentemente con le modalità di rendicontazione, ha trasmesso, per l'intervento in argomento, la Determinazione n. 96 del 30/07/2020 del Responsabile dell'Ufficio tecnico di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e delle spese complessivamente sostenute, unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione, ai mandati di pagamento, alla scheda di monitoraggio e alla relazione finale dell'intervento, per la somma complessiva di Euro 66.415,14;

CONSIDERATO CHE, con riferimento al sopraccitato intervento, il Comune di COMELICO SUPERIORE (BL) ha dichiarato che:

- non è oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
- è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- il comune è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo, da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dell'Ente beneficiario del finanziamento attuatore dell'intervento;
- è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento ed è stato condotto nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda gli interventi.

ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione presentata dal Comune di COMELICO SUPERIORE (BL), sulla base della quale viene quantificata la spesa complessivamente sostenuta ad oggi, ammissibile a contributo, di Euro 66.415,14;

CONSIDERATO CHE con la citata Determinazione n. 96/2020, il Comune di COMELICO SUPERIORE (BL) ha accantonato la somma di Euro 1.084,86 corrispondente agli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016) in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento comunale di ripartizione degli incentivi;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, ai sensi della O.C. 21/2019, art. 3, è stata disposta l'erogazione a favore del Comune di COMELICO SUPERIORE (BL) dell'anticipazione del 30% sull'importo assegnato con la stessa O.C. 21/2019, per complessivi Euro 20.250,00, con ordinativo n. 1423/2019, a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale n. 6108;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

1. di confermare il finanziamento di Euro 67.500,00 assegnato a favore del Comune di COMELICO SUPERIORE (BL) con O.C. n. 21/2019 (Allegato E) per l'intervento cod. 25015-RR1, di cui alla Tabella A di seguito riportata con riferimento al quale è stata erogata l'anticipazione di Euro 20.250,00, ai sensi dell'Ordinanza n. 21/2019, con ordinativo n. 1423/2019, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
2. di determinare in Euro 66.415,14 il contributo spettante ad oggi per la realizzazione l'intervento specificato al punto 1., sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di COMELICO SUPERIORE (BL);
3. di liquidare in acconto, a favore del Comune di COMELICO SUPERIORE (BL), la somma di Euro 46.165,14 per l'intervento di cui al punto 1., corrispondente alla differenza tra la spesa, ammissibile a contributo, sostenuta e rendicontata ad oggi dal Comune stesso e l'anticipazione già erogata di Euro 20.250,00, ai sensi dell'O.C. n. 21/2019;
4. di disporre l'ordinativo di pagamento di Euro 46.165,14 a favore del Comune di COMELICO SUPERIORE (BL), a valere sulle risorse impegnate ai sensi delle O.C. n. 21/2019 sulla contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione definitiva del contributo, sulla base della ulteriore documentazione di rendicontazione delle somme accantonate con la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di COMELICO SUPERIORE (BL) n. 96 del 30/07/2020, relative agli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016), non ancora liquidate, in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento comunale di ripartizione del fondo stesso, per complessivi € 1.084,86;

DATO ATTO CHE, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di COMELICO SUPERIORE (BL) e in riferimento a quanto sopra indicato, per l'intervento in esame risulta il seguente quadro riepilogativo:

Tabella A

CODICE	CUP	DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO e specificazioni	rif OC di finanziamento	Importo Finanziato Euro	Acconto già liquidato Euro	n. provv./anno n. ord./anno	Importo Rendicontato ammissibile Euro	Importo da liquidare Euro	Tipo di Liquid.	IMPORTO ACCANTONATO Euro
25015-RR1	D33H19000680002	Intervento di messa in sicurezza e ripristino della strada Val Digon Silvella nel tratto tra località Pian della Noia e località Pian Tabie	OC 21/2019 (All. E)	67.500,00	20.250,00	OC 21/2019 ord. n. 1423/2019	66.415,14	46.165,14	ACCONTO	1.084,86

DATO ATTO CHE, con riferimento alla O.C. n. 21/2019 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere le necessarie disponibilità economiche e che la provenienza dei fondi è così definita: "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018;

VISTI

- il D. Lgs. n. 1/2018;
- la D.C.M. 8 novembre 2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- le Ordinanze Commissariali di riferimento;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento di Euro 67.500,00 assegnato a favore del Comune di COMELICO SUPERIORE (BL) con O.C. n. 21/2019 (Allegato E) per l'intervento cod. 25015-RR1, di cui alla Tabella A riportata nelle premesse, con riferimento al quale è stata erogata l'anticipazione di Euro 20.250,00, ai sensi dell'Ordinanza n. 21/2019, con ordinativo n. 1423/2019, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
3. di determinare in Euro 66.415,14 il contributo spettante ad oggi per la realizzazione l'intervento specificato al punto 2., sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di COMELICO SUPERIORE (BL);

4. di liquidare in acconto, a favore del Comune di COMELICO SUPERIORE (BL), la somma di Euro 46.165,14 per l'intervento di cui al punto 2., corrispondente alla differenza tra la spesa, ammissibile a contributo, sostenuta e rendicontata ad oggi dal Comune stesso e l'anticipazione già erogata di Euro 20.250,00, ai sensi dell'O.C. n. 21/2019;
5. di disporre l'ordinativo di pagamento di Euro 46.165,14 a favore del Comune di COMELICO SUPERIORE (BL), a valere sulle risorse impegnate ai sensi delle O.C. n. 21/2019 sulla contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione definitiva del contributo, sulla base della ulteriore documentazione di rendicontazione relativa alle somme accantonate con la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di COMELICO SUPERIORE (BL) n. 96 del 30/07/2020, relative agli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016), non ancora liquidate, in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento comunale di ripartizione del fondo stesso, per complessivi € 1.084,86;
7. di trasmettere il presente provvedimento al comune di COMELICO SUPERIORE (BL);
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata

(Codice interno: 442099)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 374 del 23 febbraio 2021

O.C.D.P.C. 558/2018. Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) - Intervento di "Messa in sicurezza della strada comunale per Palla ed Agai e aumento della resilienza" - codice n. 25030-RR1, CUP: E93H19000600001 finanziato con O.C. n. 21/2019 (Allegato E) a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2019. Importo totale finanziato Euro 250.000,00. Importo già erogato Euro 75.000,00. Determinazione del contributo definitivo Euro 247.063,69. Liquidazione saldo Euro 172.063,69. Economie totali a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 Euro 2.936,31.

IL COORDINATORE
DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi della Legge 27 novembre 2020, n. 159), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:

  a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);

  b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;

- i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020, è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione all'intervento in argomento:

- il Piano disposto dal Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 e comprensivo dell'intervento in oggetto, è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per Euro 228.561.533,53, con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23 marzo 2019, n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, n. POST/0023062 del 3 maggio 2019, n. POST/0043324 del 22 agosto 2019, n. POST/0045271 del 4 settembre 2019, n. POST/0055454 del 29 ottobre 2019, n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19005 del 03/04/2020;
- il Piano di cui al punto precedente è stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019, 3/2020, 4/2020 e n. 6/2020;
- in relazione alle Entrate nella contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019), con quietanza n. 2 del 10 maggio 2019 e successiva quietanza n. 13 del 16 dicembre 2019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 68.863.996,30 ed Euro 159.697.537,23 per un ammontare complessivo di Euro 228.561.533,53, provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018;

RICHIAMATA l'O.C. n. 5 del 2 aprile 2019 che all'art. 9 definisce le nuove attribuzioni del Coordinatore della struttura di supporto al commissario affidando allo stesso anche compiti accertativi in ordine alla verifica delle rendicontazioni dei Soggetti Attuatori ai fini delle relative liquidazioni, qualora dovute, e il pagamento in avanzamento o a saldo;

DATO ATTO CHE con la sopraccitata O.C. n. 21/2019 (Allegato E), è stato assegnato al Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) un finanziamento di importo complessivo pari ad Euro 250.000,00 per l'intervento di "*Messa in sicurezza della strada comunale per Palla ed Agai e aumento della resilienza"* - codice n. 25030-RR1, CUP: E93H19000600001, nello specifico indicato nella Tabella A, nel seguito riportata;

VISTE le note prot. n. 8237 del 19/11/2020, n. 1346 e n. 1348 del 10/02/2021 assunte al protocollo del Commissario Delegato n. 494844 del 20/11/2020, n. 63762 del 10/02/2021 e n. 64003 dell'11/02/2021 con le quali il Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL), coerentemente con le modalità di rendicontazione, ha trasmesso, per l'intervento in argomento, la Determinazione n. 358 del 19/11/2020 del Responsabile dell'Ufficio tecnico di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e delle spese complessivamente sostenute, unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione, ai mandati di pagamento, alla scheda di monitoraggio e alla relazione finale dell'intervento, per la somma complessiva di Euro 247.063,69;

CONSIDERATO CHE, con riferimento al sopraccitato intervento, il Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) ha dichiarato che:

- non è oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
- è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- il comune è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione erogatrice del contributo, da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dell'Ente beneficiario del finanziamento attuatore dell'intervento;
- è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento ed è stato condotto nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione per quanto riguarda gli interventi.

ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione presentata dal Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL), sulla base della quale viene quantificata la spesa complessivamente sostenuta, ammissibile a contributo, di Euro 247.063,69;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, ai sensi della O.C. 21/2019, art. 3, è stata disposta l'erogazione a favore del Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) dell'anticipazione del 30% sull'importo assegnato con la stessa O.C. 21/2019, per complessivi Euro 75.000,00, con ordinativo n. 1426/2019, a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale n. 6108;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

1. di confermare il finanziamento di Euro 250.000,00 assegnato a favore del Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) con O.C. n. 21/2019 (Allegato E) per l'intervento cod. 25030-RR1, di cui alla Tabella A di seguito riportata con riferimento al quale è stata erogata l'anticipazione di Euro 75.000,00, ai sensi dell'Ordinanza n. 21/2019, con ordinativo n. 1426/2019, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
2. di determinare in Euro 247.063,69 il contributo spettante per la realizzazione l'intervento specificato al punto 1., sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL);
3. di liquidare a saldo, a favore del Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL), la somma di Euro 172.063,69 per l' intervento di cui al punto 1., corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo come sopra determinato e l'anticipazione già erogata di Euro 75.000,00;
4. di disporre l'ordinativo di pagamento di Euro 172.063,69 a favore del Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL), a valere sulle risorse impegnate ai sensi delle O.C. n. 21/2019 sulla contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di accertare l'economia di Euro 2.936,31 presente sulla contabilità speciale n. 6108, pari alla differenza fra quanto assegnato al Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) con O.C. 21/2019 per l'intervento cod. 025030-RR1 e quanto determinato in via definitiva quale contributo ammissibile;

DATO ATTO CHE, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) e in riferimento a quanto sopra indicato, per l'intervento in esame risulta il seguente quadro riepilogativo:

Tabella A

CODICE	CUP	DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO e specificazioni	rif OC di finanziamento	Importo Finanziato Euro	Acconto già liquidato Euro	n. provv./anno n. ord./anno	Importo Rendicontato ammissibile Euro	Contributo definitivo Euro	Importo da liquidare Euro	Tipo di Liquid.	economie totali Euro
25030-RR1	**E93H19000600001**	***Intervento di messa in sicurezza della strada comunale per Palla ed Agai e aumento della resilienza***	**OC 21/2019 (All. E)**	**250.000,00**	**75.000,00**	**OC 21/2019 ord. n. 1426/2019**	**247.063,69**	**247.063,69**	**172.063,69**	**SALDO**	**2.936,31**

DATO ATTO CHE, con riferimento alla O.C. n. 21/2019 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere le necessarie disponibilità economiche e che la provenienza dei fondi è così definita: "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018;

VISTI

- il D. Lgs. n. 1/2018;
- la D.C.M. 8 novembre 2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- le Ordinanze Commissariali di riferimento;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento di Euro 250.000,00 assegnato a favore del Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) con O.C. n. 21/2019 (Allegato E) per l'intervento cod. 25030-RR1, di cui alla Tabella A riportata nelle premesse con riferimento al quale è stata erogata l'anticipazione di Euro 75.000,00, ai sensi dell'Ordinanza n. 21/2019, con ordinativo n. 1426/2019, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
3. di determinare in Euro 247.063,69 il contributo spettante per la realizzazione l'intervento specificato al punto 2., sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL);
4. di liquidare a saldo, a favore del Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL), la somma di Euro 172.063,69 per l' intervento di cui al punto 2., corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo come sopra determinato e l'anticipazione già erogata di Euro 75.000,00;
5. di disporre l'ordinativo di pagamento di Euro 172.063,69 a favore del Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL), a valere sulle risorse impegnate ai sensi delle O.C. n. 21/2019 sulla contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente disponibilità;

6. di accertare l'economia di Euro 2.936,31 presente sulla contabilità speciale n. 6108, pari alla differenza fra quanto assegnato al Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) con O.C. 21/2019 per l'intervento cod. 025030-RR1 e quanto determinato in via definitiva quale contributo ammissibile;
7. di trasmettere il presente provvedimento al comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL);
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata

(Codice interno: 442100)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 375 del 23 febbraio 2021

O.C.D.P.C. 558/2018: Intervento di "Realizzazione protezioni di sponda a sostegno della piazzola ecologica e del magazzino comunale" nel Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL). Codice intervento: LN145-2020-558-BL-101, CUP: F73H20000260001- Soggetto Attuatore Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL). Intervento finanziato con O.C. n. 4/2020 (Allegato B) per complessivi Euro 400.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020). Liquidazione secondo acconto di Euro 79.468,95.

IL COORDINATORE
DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi della Legge 27 novembre 2020, n. 159), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell' 8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
    1. Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
    2. Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed Euro 21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
- i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020, è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione agli interventi in argomento e alle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 occorre distinguere considerando le annualità come segue:

- a valere sull'annualità 2019 il Commissario delegato ha disposto il Piano degli interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 228.561.533,53, con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23 marzo 2019, n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, n. POST/0023062 del 3 maggio 2019, n. POST/0043324 del 22 agosto 2019, n. POST/0045271 del 4 settembre 2019 e n. POST/0055454 del 29 ottobre 2019. Detto Piano è stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019 e 3/2020. In relazione alle Entrate nella contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019), con quietanza n. 2 del 10/05/2019 e successiva quietanza n. 13 del 16/12/12019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 68.863.996,30 ed Euro 159.697.537,23 per un ammontare complessivo di Euro 228.561.533,53, provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018;
- a valere sull'annualità 2020 il Commissario delegato ha disposto il Piano degli interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 218.688.778,79, per quanto concerne gli interventi, con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020, n. POST/20670 del 9/04/2020, n. POST/36110 del 22/06/2020, n. POST/42097 del 29/07/2020, n. POST/55044 del 21/10/2020. Altresì con nota n. POST/20670 del 09/04/2020 il dipartimento di Protezione civile ha approvato l'accantonamento della somma di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di privati e attività economiche, di cui Euro 41.225.964,08 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di Euro 774.035,92 è stata imputata agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018. Nello specifico, il suddetto Piano degli interventi autorizzato per la somma complessiva di Euro 218.688.778,79 è stato formalizzato per pari importo dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali n. 4/2020 e n. 17/2020. In relazione alle Entrate nella contabilità speciale n. 6108, di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020) ad oggi con quietanze n. 9 del 14/08/2020 e n. 30 del 24/12/2020 sono state riscosse somme complessive per Euro 104.275.711,52, provenienza fondi "Da titoli di Amministrazioni Autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - Art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018 - annualità 2020;

DATO ATTO CHE il Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL) è tra l'altro assegnatario del finanziamento per l'intervento di "*Realizzazione protezioni di sponda a sostegno della piazzola ecologica e del magazzino comunale*", Codice: LN145-2020-558-BL-101, CUP: F73H20000260001, finanziato con O.C. n. 4/2020 (Allegato B) per la somma di Euro 400.000,00, di cui il medesimo Comune è Soggetto attuatore e per il quale è già stata liquidata la somma di Euro 120.000,00 quale anticipazione del 30% con ordinativo n. 2222/2020, ai sensi del Decreto Commissariale n. 2104 del 03/11/2020, a valere sulla contabilità speciale n. 6108;

VISTA la nota prot. n. 215 del 28/01/2021, assunta al protocollo del Commissario Delegato n. 40289 del 28/01/2021 con cui il Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL) relativamente all'intervento in argomento, trasmette la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva n. 5 del 25/01/2021, di attestazione della spesa sostenuta per la liquidazione del 1° SAL all'Impresa appaltatrice dell'intervento, F.lli De Pra S.p.A. di Ponte nelle Alpi (BL), ed il relativo mandato di pagamento n. 589 del 23/12/2020 per la somma complessiva di Euro 199.468,95;

ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione presentata dal Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL), che attesta una spesa complessivamente sostenuta di Euro 199.468,95;

CONSIDERATO CHE il Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL), stante l'esaurimento dell'anticipazione incassata, chiede un secondo acconto per l'importo di Euro 79.468,95, a copertura delle spese ad oggi sostenute;

DATO ATTO CHE con la citata determinazione n. 5/2021 il Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL) ha attestato che l'intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e che non è oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

1. di liquidare sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL), un secondo acconto di Euro 79.468,95, a copertura delle spese sostenute per l'intervento di "*Realizzazione protezioni di sponda a sostegno della piazzola ecologica e del magazzino comunale*" Codice: LN145-2020-558-BL-101, CUP: F73H20000260001 finanziato per complessivi Euro 400.000,00 ai sensi della O.C. 4/2020 (Allegato B);
2. di disporre a favore del Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL), per l'intervento di cui al punto 1., l'ordinativo di pagamento di Euro 79.468,95 a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. 4/2020 sulla

contabilità speciale n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di rinviare a successivi decreti, le liquidazioni di ulteriori acconti e saldo per l'intervento di cui al punto 1., sulla base della documentazione di rendicontazione che sarà trasmessa dal Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL) in conformità alle modalità di rendicontazione approvate con l'ordinanza di finanziamento;

DATO ATTO CHE per quanto sopra esposto risulta il seguente quadro riepilogativo:

codice intervento	cup	localita'- descrizione	provvedimento di finanziamento n./anno	importo finanziato	importo totale rendicontato	acconti gia' liquidati importo	acconti gia' liquidati n. provv./anno n. ordinativo/anno	ulteriore acconto da liquidar con il presente provvedim. importo	residuo da liquidare su importo finanziato importo	residuo da liquidare su importo finanziato %
LN145-2020 -558-BL-101	F73H20000260001	Realizzazione protezioni di sponda a sostegno della piazzola ecologica e del magazzino comunale	O.C. 4/2020 (allegato B - rigo 59)	400.000,00	199.468,95	120.000,00	DEC. N. 2104/2020 ord. N. 2222/2020	79.468,95	200.531,05	50,13%

ACCERTATO altresì che, con riferimento alla O.C. 4/2020 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere le necessarie disponibilità economiche (provenienza fondi "Da titoli di Amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018 - annualità 2020);

VISTI

- il D.Lgs n. 1/2018 e s.m.i.;
- D.L. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- le Ordinanze Commissariali di riferimento;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL), un secondo acconto di Euro 79.468,95, a copertura delle spese sostenute per l'intervento di "*Realizzazione protezioni di sponda a sostegno della piazzola ecologica e del magazzino comunale*" Codice: LN145-2020-558-BL-101, CUP: F73H20000260001 finanziato per complessivi Euro 400.000,00 ai sensi della O.C. 4/2020 (Allegato B);
3. di disporre a favore del Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL), per l'intervento di cui al punto 2., l'ordinativo di pagamento di Euro 79.468,95 a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. 4/2020 sulla contabilità speciale n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di rinviare a successivi decreti, le liquidazioni di ulteriori acconti e saldo per l'intervento di cui al punto 2., sulla base della documentazione di rendicontazione che sarà trasmessa dal Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL) in conformità alle modalità di rendicontazione approvate con l'ordinanza di finanziamento;
5. di trasmettere il presente Decreto al Comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL);
6. di pubblicare il presente Decreto commissariale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata

(Codice interno: 442101)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 376 del 23 febbraio 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art.1 comma 1028 della Legge 30.12.2018 n 145 - Ordinanza Commissariale n. 8 del 16 maggio 2019. "Lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei moli frangiflutti posti a difesa dell'argine perimetrale della Sacca Scardovari in Comune di Porto Tolle (Cod. Int. RO-E-1433). ESECUZIONE DI RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI E RESTITUZIONE DATI E SEZIONI. COD. AUSA: 0000598851. CUP B83H19000300002. CIG ZE72F51998". Decreto di liquidazione.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - AIPO - UFFICIO OPERATIVO DI ROVIGO

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il DPCM 27 febbraio 2019 (GU n.79 del 13 aprile 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 8 del 16/05/2020 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Massimo Valente Dirigente Territoriale Area Veneto - quale Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - AIPO;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 8 del 16/05/2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. **AIPO_N03** i "Lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei moli frangiflutti posti a difesa dell'argine perimetrale della Sacca Scardovari in Comune di Porto Tolle (RO) " dell'importo complessivo di € 900.000,00;

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 8 del 16/05/2019 per l'intervento di cui ai sopracitato allegato B è stata impegnata la somma complessiva di Euro 900.000,00 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";

ATTESO che con proprio provvedimento in data 16/05/2019 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici dell'Aipo Ufficio di Rovigo aventi i necessari requisiti di legge:

- Responsabile del Procedimento: Dott. Pierpaolo Erbacci
- Progettisti: Geom. Andrea Dorizza, Arch. Fabio Da Re, Geom. Enrico Freguglia e Geom. Ottavio Borsetto;
- Direttore dei Lavori: Geom. Andrea Dorizza;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: Dott. Ing. Mirco Brancaleoni.

VISTO la determina n. 902 del 01/08/2019 del Soggetto Attuatore con la quale è stato approvato il progetto esecutivo n 1554 in data 20/06/2019 dei lavori in oggetto.

DATO atto che l'art. 5 della citata Ordinanza n. 8/2019 prevede in capo ai Soggetti Attuatori le deroghe previste dall'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018 e che, pertanto risulta possibile procedere in deroga, tra gli altri ai seguenti art. del D.Lgs. n. 50/2016:

- art. 21 in materia di programmazione degli acquisti e di programmazione dei lavori pubblici, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- artt. 32 e 33 in materia di fasi delle procedure di affidamento, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
- art. 36, c.2, lett. a) in materia di contratti sotto soglia, con possibilità di deroga fino a 200.000 €;
- artt. 70, 72, 73, 76 e 98 in materia di pubblicazioni ed avvisi;
- artt. 40 e 52 in materia di mezzi di comunicazione, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- artt. 81 e 85 in materia di documentazione di gara e di documento di gara unico europeo (DGUE) allo scopo di semplificare e accelerare le procedure per la scelta del contraente;

CONSIDERATO CHE

- In virtù delle condizioni geologiche dell'area del Delta del Po ed anche a causa del riscaldamento climatico globale che ha portato ad aumentare la frequenza e l'intensità degli eventi di mareggiata è emersa la necessità di eventuali interventi integrativi, al fine di definire il modello stratigrafico ed idrogeologico, per sezioni, delle terre costituenti il sistema arginatura-terre di fondazione lungo l'arginatura della Sacca degli Scardovari;
- Con nota n 347989 del 04.09.2020 il soggetto attuatore coordinatore per la pianificazione degli interventi e l'assegnazione dei fondi da parte della Regione Veneto a valere sui fondi previsti con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n 558/2018 ha autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dal lavoro principale in quanto l'impiego è funzionale ad uno studio per l'analisi del moto ondoso inerente la Sacca degli Scardovari nonchè dei relativi rilievi topografici e geognostici.

PREMESSO CHE:

- Per verificare l'efficacia dei lavori oggetto del finanziamento e quindi valutare la necessità di eventuali interventi integrativi, da eseguire in fasi successive, occorre procedere con studi più approfonditi finalizzati all'analisi del moto ondoso e degli effetti del medesimo sulle opere di protezione costiera della Sacca degli Scardovari;
- Ai fini della verifica degli effetti del moto ondoso sulle opere idrauliche esistenti ed in fase di ripristino necessita eseguire preliminarmente dei rilievi topografici e aerofotogrammetrici delle arginature della Sacca degli Scardovari;
- Con lettera Prot n. 25746 del 15.10.2020 è stato chiesto all'Ing. Elena Zambello un preventivo offerta per l'affidamento di detto incarico;
- Che l'Ing. Elena Zambello con studio in Via Romana 48 Rovigo si è dichiarata disponibile all'esecuzione del servizio per l'importo di € 22.713,60 comprensivo di oneri e Cassa Professionale;

VISTA

- la lettera di aggiudicazione dell'incarico prot n 31955 del 16.12.2020 e Repertoriata dall'Ufficiale Rogante Dott. Pierpaolo Zagnoni con il n. 1214;
- La lettera prot n 3192 del 02.02.2021 con la quale l'Ing. Elena Zambello procedeva alla consegna dei rilievi topografici e fotogrammetrici degli argini perimetrali della Sacca degli Scardovari;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere alla liquidazione del servizio all'Ing. Elena Zambello - Via Romana 48 - Rovigo, codice fiscale OMISSIS e partita IVA 01526100290 per l'importo di Euro 22.713,60 mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 8/2019;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di quantificare in Euro 22.713,60 comprensivi di € 873,60 di Inarcassa la somma necessaria per il pagamento alla Ditta ZAMBELLO ELENA, con sede legale a Rovigo Via Romana 48, codice fiscale OMISSIS e partita IVA 01526100290 dell'incarico per l'ESECUZIONE DEI RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI E RESTITUZIONE DATI E SEZIONI relative all'appalto dei Lavori di ripristino della funzionalità idraulica dei moli frangiflutti posti a difesa dell'argine perimetrale della Sacca Scardovari in Comune di Porto Tolle (RO-E-1433) di cui all'Ordinanza Commissariale n. 8 del 16/05/2019 Allegato B;
3. di liquidare la fattura n. 3 del 04.02.2021 relativa al pagamento dell'incarico per l'esecuzione dei rilievi aerofotogrammetrici e restituzione dati e sezioni per l'importo di € 22.713,60 comprensivi di € 873.60 per Inarcassa.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
6. il presente Decreto sarà pubblicato, sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali https://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/decreti-comm-e-sa e sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - AIPO - UFFICIO OPERATIVO DI ROVIGO dott.ing. Massimo Valente

(Codice interno: 442102)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 377 del 23 febbraio 2021

Piano degli investimenti di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio. INT. VENSTR-107 - SP 20 "della Fiorentina" - Messa in sicurezza mediante interventi in versante in tratti saltuari - Messa in sicurezza del versante a monte della sede stradale al km 1+980. CUP J87H19001130001 - CIG Z002D4CDCA. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 1.375.000,00. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 33.472,17 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;

- in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Viabilità (Allegato D) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n 9 del 22 maggio 2019, Allegato D, è ricompreso anche l'intervento denominato *"INT. VENSTR-107 - SP 20 "della Fiorentina" - Messa in sicurezza mediante interventi in versante in tratti saltuari - Messa in sicurezza del versante a monte della sede stradale al km 1+980"* per l'importo complessivo di € 1.375.000,00 (importo del finanziamento);
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1° SAL:

- verbale di consegna Parziale e Anticipata, art. 32 c. 8, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i. e art. 5 D.M. 49/2018, in data 24/06/2019
- Contratto d'Appalto stipulato in data 24/08/2020 Rep. 896;
- Certificato di pagamento n. 1 del 28/01/2021;
- la fattura n. 12 del 28/01/2021 della Ditta CO. MA. C. SRL per l'importo complessivo di € 40.836,05 Iva compresa,
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- il D.U.R.C. in corso di validità,

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della Ditta CO. MA. C. SRL con sede legale in Via Roma n. 62 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI), C.F. e P.I. 02150110241 dell'importo di € 33.472,17 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 7.363,88 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 40.836,05 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta CO. MA. C. SRL con sede legale in Via Roma n. 62 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI), C.F. e P.I. 02150110241 per *1° SAL* relativamente ai lavori "*INT. VENSTR-107 - SP 20 "della Fiorentina" - Messa in sicurezza mediante interventi in versante in tratti saltuari - Messa in sicurezza del versante a monte della sede stradale al km 1+980"* di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 Allegato D.
3. di liquidare la fattura n. 12 del 28/01/2021 dell'importo complessivo di € 40.836,05 (importo con IVA) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 33.472,17 (imponibile) a favore della Ditta CO. MA. C. SRL con sede legale in Via Roma n. 62 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI), C.F. e P.I. 02150110241 per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 7.363,88 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI

(Codice interno: 442103)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 378 del 23 febbraio 2021

Piano degli investimenti di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. INT. VENSTR-107 - Lavori di messa in sicurezza mediante interventi in versante in tratti saltuari lungo la S.P. 20 della Val Fiorentina, nei comuni di Selva di Cadore (BL) e Colle S. Lucia (BL). CUP J87H19001130001 - CIG 7897552215. CIG ATTO AGGIUNTIVO 848116706B. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 1.375.000,00. LIQUIDAZIONE 3° SAL Euro 155.647,89 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Pr3otezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900

milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
- in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Viabilità (Allegato D) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n 9 del 22 maggio 2019, Allegato D, è ricompreso anche l'intervento denominato *"INT. VENSTR-107 - Lavori di messa in sicurezza mediante interventi in versante in tratti saltuari lungo la S.P. 20 della Val Fiorentina, nei comuni di Selva di Cadore (BL) e Colle S. Lucia (BL)"* per l'importo complessivo di € 1.375.000,00 (importo del finanziamento);
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 3° SAL:

- verbale di consegna lavori anticipata, art. 32 c. 8 D. lgs 50/2016, in data 24/06/2019,
- Contratto d'Appalto in data 26/07/2019 rep. Ufficiale Rogante VE n. 113,
- Atto Aggiuntivo n. 1 stipulato in data 18/12/2020 Rep. 1228
- Certificato di pagamento n. 3 del 08/01/2021
- la fattura n. 210004/E del 14/01/2021 della Ditta DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA per l'importo complessivo di € 189.890,43 Iva compresa,
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- il D.U.R.C. in corso di validità,

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della Ditta Dolomiti Rocce 4.0 S.p.a., con sede legale in Piazza Walther Von Vogelweide, 28 - 39100 Bolzano, codice fiscale: 04465940262 e partita IVA: 04465940262 dell'importo di € 155.647,89 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 34.242,54 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 189.890,43 somma necessaria per il pagamento alla Ditta Dolomiti Rocce 4.0 S.p.a., con sede legale in Piazza Walther Von Vogelweide, 28 - 39100 Bolzano, codice fiscale: 04465940262 e partita IVA: 04465940262 per *3° SAL* relativamente ai lavori "*INT. VENSTR-107 - Lavori di messa in sicurezza mediante interventi in versante in tratti saltuari lungo la S.P. 20 della Val Fiorentina, nei comuni di Selva di Cadore (BL) e Colle S. Lucia (BL)"* di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 Allegato D
3. di liquidare la fattura n. 210004/E del 14/01/2021 dell'importo complessivo di € 189.890,43 (importo con IVA) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 155.647,89 (imponibile) a favore della Ditta Dolomiti Rocce 4.0 S.p.a., con sede legale in Piazza Walther Von Vogelweide, 28 - 39100 Bolzano, codice fiscale: 04465940262 e partita IVA: 04465940262 per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 34.242,54 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI

(Codice interno: 442104)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 379 del 23 febbraio 2021

Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 1: Captazione e convogliamento su strada delle acque meteoriche e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo: intervento in corrispondenza del sottopasso di Via Chioda_ Codice: LN145-2020-558-VR-256_Importo complessivo Euro 400.000,00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H19001250005 - CIG: Z402FA530B. Liquidazione fattura n. 16_21 del 09.02.2021 alla Ditta SNB SERVICE S.r.l., per incarico "service tecnico per la valutazione rischio bellico"_SALDO.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO che:

- Con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto;
- Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
- Con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 ha individuato i soggetti attuatori;
- Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018;
- Con Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020 è stato approvato e finanziato un elenco di interventi da attivare nel 2020, tra i quali, all'allegato B (LN145-2020-558-VR-256), quello in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa sulla contabilità commissariale n. 6108;
- Con "Convezione" stipulata in data 18.09.2020 tra il Soggetto Attuatore e Acque Veronesi Scarl, nella persona del Direttore Generale Dott. Silvio Peroni, legale rappresentante del Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto;
- Con Decreto n. 1833 del 01.10.2020 il Dott. Silvio Peroni, Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl, quale Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, ha nominato responsabile unico del Procedimenti dell'intervento in oggetto l'Ing. Umberto Anti, Direttore Tecnico operativo della Società Acque Veronesi Scarl in possesso dei requisiti stabiliti dalle legge ed in particolare dall'art. 31 del D.Lgs 50/16 e delle linee guida ANAC n. 3 di attuazione al D.Lgs. 50/16 per l'esercizio dei compiti demandati al RUP;
- Con nota del Soggetto Attuatore per la Pianificazione e Realizzazione degli interventi Dott. Nicola Dell'Acqua, pervenuta in data 09.12.2020, veniva comunicata la proroga di 12 mesi dello Stato di Emergenza_Legge 27 novembre 2020, n. 159.
- Per le procedure di affidamento di incarichi professionali, le sopra citate ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e del Commissario Delegato, in particolare l'art. 4 della OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii., autorizzano i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, ove adeguatamente motivato;

RITENUTO, data l'urgenza di realizzare l'intervento, necessario per ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza per la tutela della pubblica e privata incolumità, nel rispetto delle stringenti tempistiche imposte dalle procedure di finanziamento ed esplicitate all'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, incompatibili con quelle necessarie allo svolgimento delle procedure ordinarie, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei limiti di cui all'art. 4 comma 3 della OCPDC n. 558/208, delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione dell'intervento a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità in deroga anche alle disposizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 50/2016,

DATO ATTO CHE:

- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti il settore Idrogeologico (allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, allegato b) è ricompreso anche l'intervento denominato "Stralcio 1: Captazione e convogliamento su strada delle acque meteoriche e successiva consegna su scoli

pubblici; ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo: intervento in corrispondenza del sottopasso di Via Chioda_ codice LN145-2020-558-VR-256_ Importo complessivo € 400.000,00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H19001250005;

- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 4 del 21.04.2020;

PRESO ATTO

- che con Decreto n. 2163 del 07.12.2020, del Soggetto Attuatore Dott. Silvio Peroni, Direttore Generale di Acque Veronesi S.c.a.r.l. quale Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, incaricava la Ditta SNB SERVICE S.r.l., con sede in Via Giovanni Boccaccio, n. 34/q - Padova, per il "Service Tecnico per la valutazione del rischio bellico", dell'intervento Stralcio 1: Captazione e convogliamento su strada delle acque meteoriche e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo: intervento in corrispondenza del sottopasso di Via Chioda_ codice LN145-2020-558-VR-256_ Importo complessivo € 400.000,00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H19001250005_ Cig: Z402FA530B;

VISTA a nota prot. 30471 del 17.12.2020 con la quale veniva formalizzato l'incarico con le specifica relative al pagamento;

VISTO che la Ditta SNB SERVICE S.r.l. ha trasmesso tutta la documentazione relativa al "Service Tecnico per la Valutazione del rischio bellico" dell'opera in oggetto;

CONSIDERATO che la Ditta SNB SERVICE S.r.l. non è soggetto a ritenuta d'acconto;

VISTA la seguente documentazione:

- fattura n. 16_21 del 09.02.2021 dello Ditta SNB SERVICE S.r.l., con sede in Via Giovanni Boccaccio, n. 34/q, relativa al saldo del Service Tecnico per la valutazione del rischio bellico per un importo di € 3.538,00 IVA inclusa;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- scheda data anagrafici;
- certificato di regolarità contributiva;

VISTO l'art. 8 comma 1) della "Convenzione" stipulata in data 18.09.2020 tra il Commissario Delegato e il Soggetto Attuatore che così recita: "*La liquidazione di service tecnici e/o degli incarichi professionali o di qualunque altra tipologia di costo afferenti alle attività di cui al precedente art. 5 lett. a) affidati dal Dott. Silvio Peroni, in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, nell'ambito degli interventi in esame, saranno erogati, agli aventi diritto, da parte del Commissario Delegato, a cui dovranno essere intestate le fatture emessa dai soggetti incaricati";*

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018 e la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019;

VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezioni Civile n. 558/2018 e 559/2018 e n. 601/2019;

VISTE le Ordinanza Commissariali n. 1/2018 e n. 4/2020;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

DECRETA

1. DI DARE ATTO che la premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI QUANTIFICARE in € 3.538,00 (IVA inclusa) la somma necessaria per il pagamento del saldo dell'incarico per il Service Tecnico per la valutazione del rischio bellico dell'intervento Stralcio 1: Captazione e convogliamento su strada delle acque meteoriche e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo: intervento in corrispondenza del sottopasso di Via Chioda_ codice LN145-2020-558-VR-256_ Importo complessivo € 400.000,00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H19001250005, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 allegato b);
3. DI LIQUIDARE la fattura n. 16_21 del 09.02.2021 a saldo, emessa dalla Ditta SNB SERVICE S.r.l., con sede in Via Giovanni Boccaccio, n. 34/q Padova - dell'importo di 3.538,00 IVA compresa, così ripartita:

   € 2.900,00 prestazioni professionali;

€. 638,00 IVA 22%

4. DI DARE atto che il pagamento della fattura n. 16_21 del 09.02.2021 alla Ditta SNB SERVICE SRL è soggetto al regime della "scissione dei pagamenti" o "split payment" di cui all'art. 17 ter del DPR 26.10.1972 n. 633, e che pertanto alla Ditta SNB SERVICE S.r.l. sarà liquidato il solo importo imponibile di € 2.900,00, mentre l'IVA al 22% pari a € 638,00 verrà versata direttamente all'Erario dal Commissario Delegato;
5. DI DARE ATTO che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 4 del 21.04.2020;
6. DI TRASMETTERE all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3, attraverso la procedura informativa del MEF denominata GEOCOS;
7. DI PUBBLICARE integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. LGS 33/2013 nonché sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE

(Codice interno: 442105)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 380 del 23 febbraio 2021

Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. APP. 22/2019 SAS - LOTTO N° 3: INT. VENSTR-161-L3.1 - Sostituzione barriere di sicurezza laterali su nuovo banchettone in tratti saltuari lungo la S.P. 532 "del Passo di S. Antonio" alla progressiva km 3+700. CUP H77H19000310001 - CIG 82601012FB. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 3.300.000,00. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 55.214,05 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900

milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
- in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Viabilità (Allegato C) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n 5 del 2 aprile 2019, Allegato C, è ricompreso anche l'intervento denominato *"APP. 22/2019 SAS - LOTTO N° 3: INT. VENSTR-161-L3.1 - Sostituzione barriere di sicurezza laterali su nuovo banchettone in tratti saltuari lungo la S.P. 532 "del Passo di S. Antonio" alla progressiva km 3+700"* per l'importo complessivo di € 3.300.000,00 (importo del finanziamento);
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1°SAL:

- Contratto di Accordo Quadro stipulato in data 20/09/2019 rep. 266
- Contratto Applicativo 161-L3.1 stipulato in data 27/04/2020 rep. 669
- "Cessione di Crediti", Atto di repertorio n. 2334, Raccolta n. 1780., registrato a Belluno il 06/08/2020 n. 3597 Serie IT
- Certificato di pagamento n. 1 del 25/11/2020
- la fattura n. 367 del 30/11/2020 della Ditta CADORE ASFALTI S.R.L. per l'importo complessivo di € 67.361,14 Iva compresa,
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- il D.U.R.C. in corso di validità,

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della Ditta CADORE ASFALTI S.R.L, con sede legale in Perarolo di Cadore (BL), Zona artigianale località Ansogne, codice fiscale: 00686360256 e partita IVA: 00686360256 dell'importo di € 55.214,05 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato della Banca IFIS SpA con sede Legale in Venezia, frazione Mestre, via Terraglio, 63, codice fiscale: 02505630109 partita IVA: 02992620274 in base all'atto di repertorio n. 2334, Raccolta n. 1780 di "Cessione di Crediti", registrato a Belluno il 06/08/2020 n. 3597 Serie IT;

- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 12.147,09 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 67.361,14 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta CADORE ASFALTI S.R.L, con sede legale in Perarolo di Cadore (BL), Zona artigianale località Ansogne, codice fiscale: 00686360256 e partita IVA: 00686360256 per *1°SAL* relativamente ai lavori *"APP. 22/2019 SAS - LOTTO N° 3: INT. VENSTR-161-L3.1 - Sostituzione barriere di sicurezza laterali su nuovo banchettone in tratti saltuari lungo la S.P. 532 "del Passo di S. Antonio" alla progressiva km 3+700"* di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 Allegato C
3. di liquidare la fattura n. 367 del 30/11/2020 dell'importo complessivo di € 67.361,14 (importo con IVA) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 55.214,05 (imponibile) a favore della Banca IFIS SpA con sede Legale in Venezia, frazione Mestre, via Terraglio, 63 codice fiscale: 02505630109 partita IVA: 02992620274 per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 12.147,09 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI

(Codice interno: 442109)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 381 del 23 febbraio 2021

Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. OC 5/2019 - OC 13/2019 - OC 21/2019. APPALTO 37/2019 SAV - INT. 85 - LOTTO N° 1 - INT. 85.1 - Sito "Alleghe/Col de Foia - Colonia" (BL). CUP H93H19000160001 - CIG 8355348B48. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 2.603.955,65. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 398.477,79 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;

- in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;

DATO ATTO che:

- con OO.CC. 5/2019 - 13/2019 - 21/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Viabilità (Allegato C) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui OO.CC. 5/2019 - 13/2019 - 21/2019, è ricompreso anche l'intervento denominato *"APPALTO 37/2019 SAV - INT. 85 - LOTTO N° 1 - INT. 85.1 - Sito "Alleghe/Col de Foia - Colonia" (BL)"* per l'importo complessivo di € 2.603.955,65 (importo del finanziamento);
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1° SAL:

- verbale di consegna lavori anticipata, art. 32 c. 8 D. lgs 50/2016, in data 26/09/2019,
- Contratto d'Accordo quadro stipulato in data 08/01/2020 e repertoriato al n. 602
- Contratto applicativo 85.1 stipulato in data 06/07/2020
- Certificato di pagamento n. 2 del 18/01/2021,
- la fattura n. 1/L del 27/01/2021 della Ditta ILESA COSTRUZIONI S.R.L. per l'importo complessivo di € 486.142,90 Iva compresa,
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- il D.U.R.C. in corso di validità,

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della Ditta ILESA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via Ospedale Vecchio n. 3/A - 33170 Pordenone (PN), codice fiscale: 017386660933 e partita IVA: 017386660933 dell'importo di € 398.477,79 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 87.665,11, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21/2019

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 486.142,90 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta ILESA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via Ospedale Vecchio n. 3/A - 33170 Pordenone (PN), codice fiscale: 017386660933 e partita IVA: 017386660933 per *1°SAL* relativamente ai lavori "*APPALTO 37/2019 SAV - INT. 85 - LOTTO N° 1 - INT. 85.1 - Sito "Alleghe/Col de Foia - Colonia" (BL)"* di cui alle OO.CC. 5/2019 - 13/2019 - 21/2019.
3. di liquidare la fattura n. 1/L del 27/01/2021 dell'importo complessivo di € 486.142,90 (importo con IVA) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 398.477,79 (imponibile) a favore della Ditta ILESA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via Ospedale Vecchio n. 3/A - 33170 Pordenone (PN), codice fiscale: 017386660933 e partita IVA: 017386660933 per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 87.665,11 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI

(Codice interno: 442110)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 382 del 23 febbraio 2021

Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. OC 5/2019 - OC 13/2019 ed OC 21/2019. Int. VENSTR-55 - Opere di difesa dalle valanghe - INT. 55.1 - Esecuzione di opere di difesa dalle valanghe, sito " Rocca Pietore/ Sopra Centrale Saviner" (BL). CUP H53H19000080001 CIG 8358913937. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 5.341.000,80. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 765.485,52 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;

- in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;

DATO ATTO che:

- con OC 5/2019 - OC 13/2019 ed OC 21/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Viabilità relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alle OC 5/2019 - OC 13/2019 ed OC 21/2019 è ricompreso anche l'intervento denominato *"Int. VENSTR-55 - Opere di difesa dalle valanghe - INT. 55.1 - Esecuzione di opere di di-fesa dalle valanghe, sito " Rocca Pietore/ Sopra Centrale Saviner" (BL)"* per l'importo complessivo di € 5.341.000,80 (importo del finanziamento);
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1° SAL:

- verbale di consegna lavori anticipata, art. 32 c. 8 D. lgs 50/2016, in data 26/09/2019,
- Contratto di accordo Quadro stipulato in data 27/12/2019 Rep. 547,
- Contratto Applicativo 55.1 stipulato in data 15/07/2020 Rep 823
- Atto notarile sottoscritto in data 17/09/2019, n. 18.859 di repertorio, con il quale è stata costituita l'ATI tra la ditta SIBAR SRL (Capogruppo), la ditta PMP COSTRUZIONI srl (mandante) e la ditta ECOGRID SRL (mandante) con il quale viene normata la modalità di fatturazione;
- Certificato di pagamento n. 1 del 30/12/2020,
- la fattura n. 6 del 03/02/2021 della Ditta SIBAR S.R.L. per l'importo complessivo di € 933.892,33 Iva compresa,
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- il D.U.R.C. in corso di validità,

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della Ditta SIBAR S.R.L., con sede legale in Via Casilina km 93+400 n.55, 03027 Ripi (FR), codice fiscale: 00296160609 e partita IVA: 00296160609 dell'importo di € 765.485,52 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 168.406,81 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 933.892,33 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta SIBAR S.R.L., con sede legale in Via Casilina km 93+400 n.55, 03027 Ripi (FR), codice fiscale: 00296160609 e partita IVA: 00296160609 per *1°SAL* relativamente ai lavori "*Int. VENSTR-55 - Opere di difesa dalle valanghe - INT. 55.1 - Esecuzione di opere di di-fesa dalle valanghe, sito " Rocca Pietore/ Sopra Centrale Saviner" (BL)"* di cui alle OC 5/2019 - OC 13/2019 ed OC 21/2019.
3. di liquidare la fattura n. 6 del 03/02/2021 dell'importo complessivo di € 933.892,33 (importo con IVA) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 765.485,52 (imponibile) a favore della Ditta SIBAR S.R.L., con sede legale in Via Casilina km 93+400 n.55, 03027 Ripi (FR), codice fiscale: 00296160609 e partita IVA: 00296160609 per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 168.406,81 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI

(Codice interno: 442111)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 383 del 23 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019. UOFE_050 - Progetto n. 1327: "Regimazione alveo dissestato a seguito de debris-flow e ripristino via-bilità torrente Val della Pissa in comune di Canale d'Agordo (BL)". CIG: 79949888CE - CUP: J23H19000230001. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro. 150.000,00. LIQUIDAZIONE II^ SAL Euro. 35.977,63 IVA esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;

- in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est per il SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 9 del 22.05.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n O.C. n. 9 del 22.05.2019, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento UOFE_050 - Progetto n. 1327 "Regimazione alveo dissestato a seguito de debris-flow e ripristino viabilità torrente Val della Pissa in comune di Canale d'Agordo (BL)"per l'importo complessivo di € 150.000,00;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 179.619.184,13 di cui all'Allegato B - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 8, colonna 6) - come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 9 del 22.05.2019;

PRESO ATTO che con Decreto n. 372 del 06.08.2019 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto 1327 - UOFE 050 e con Decreto n. 728 del 17.9.2019 affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta Bortoluzzi Celeste s.r.l.- via Feltre 101, 32100 Belluno - P.I. 00252290259, la quale si è resa disponibile a eseguire i lavori per l'importo di € 105.128,55 più IVA 22% e quindi per complessivi € 128.256,83;

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 815 del 18/06/2021, è stata liquidato il I^ SAL pari a €. 99.144,53 Iva compresa;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del II^ SAL:

- Decreto n. 372 del 06.08.2019 con il quale il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica l'intervento UOFE_050 - Progetto n. 1327 "Regimazione alveo dissestato a seguito de debris-flow e ripristino viabilità torrente

Val della Pissa in comune di Canale d'Agordo (BL)";
- Decreto n. 728 del 17.09.2019 con il quale il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in oggetto, alla ditta Bortoluzzi Celeste s.r.l.- via Feltre 101, 32100 Belluno - P.I. 00252290259;
- Contratto d'Appalto n. 74 in data 24/09/2019;
- Certificato di pagamento n. 2 del 05/02/2021;
- la fattura n. 2/PA in data 11/02/2021 della Ditta Bortoluzzi Celeste s.r.l.- via Feltre 101, 32100 Belluno - P.I. 00252290259 per l'importo complessivo di € 43.892,71 Iva compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta Bortoluzzi Celeste s.r.l.- via Feltre 101, 32100 Belluno - P.I. 00252290259, dell'importo di € 35.977,63 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 7.915,08 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159.

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 35.977,63 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta Bortoluzzi Celeste s.r.l.- via Feltre 101, 32100 Belluno - P.I. 00252290259 del II^ *SAL* relativamente all'intervento UOFE_050 - Progetto n. 1327 "Regimazione alveo dissestato a seguito de debris-flow e ripristino viabilità torrente Val della Pissa in comune di Canale d'Agordo (BL)" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 2/PA in data 11/02/2021 dell'importo complessivo di € 43.892,71 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 35.977,63 a favore della Ditta Bortoluzzi Celeste s.r.l.- via Feltre 101, 32100 Belluno - P.I. 00252290259 per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 7.915,08 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 9 del 22.05.2019, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 442112)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 384 del 23 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 2.269,40 a favore della Regione Veneto per il pagamento della presta-zione professionale all'ing. Luca Smaniotto per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del progetto UOFE-27-2020: "Rifacimento opere in calce-struzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda, Rio Valbona in comune di Rocca Pieto-re (BL)". CUP: J53H20000250001 - CIG: Z5B2D35B30.

SOGGETTO ATTUATORE DEL
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare specifici settori di intervento;
- la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O. Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
- con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda, Rio Valbona in comune di Rocca Pietore (BL)" - codice intervento UOFE-27-2020;

- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza

Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;

PRESO ATTO che con decreto n**.** 783 del 16/06/2020 è stato affidato all'Ing. Luca Smaniotto con sede legale in via D. Buzzatti, 41 - 32026 Mas di Sedico (BL) - cod. fisc. OMISSIS - P.IVA 01218170254, l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di "Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda, Rio Valbona in comune di Rocca Pietore (BL)" - *cod. intervento UOFE-27-2020* - CIG: Z5B2D35B30 per un importo pari ad € 9.525,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 381,00, Iva esente ai sensi della L. 190/2014 *Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 9.906,00;*

VISTO il contratto registrato al n. 99/2020 repertoriato al n. 814/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 7 la modalità di pagamento: "*Il pagamento delle competenze di cui all'art. 6, avverrà a mezzo presentazione di parcella secondo le seguenti modalità:*

1. *Acconto corrispondente al compenso relativo alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dopo la validazione del progetto definitivo-esecutivo";*

VISTO che il progetto è stato validato dal RUP in data 06/11/2020 e quindi si può liquidare l'acconto di cui al punto 1 del comma precedente;

VISTO il decreto di rettifica n. 2201 del 09/12/2020 con il quale si prende atto che, per mero errore materiale, sono stati riportati CUP errati sul decreto e sul contratto e che il CUP corretto è J53H20000250001;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto dell'importo di contratto dopo la validazione del progetto definitivo-esecutivo:

- fattura n. 1/E del 04/02/2021 emessa dall'Ing. Luca Smaniotto con sede legale in via D. Buzzatti, 41 - 32026 Mas di Sedico (BL) - cod. fisc. OMISSIS - P.IVA 01218170254 per l'importo di € 2.182,12 + Cassa 4% € 87,28 (esente IVA) per un importo complessivo di Euro 2.269,40;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- scheda dati anagrafici,
- attestazione regolarità contributiva.

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.

RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 2.269,40 per il pagamento a saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 2.269,40 per il pagamento della fattura n. 1/E del 04/02/2021 emessa dall'Ing. Luca Smaniotto con sede legale in via D. Buzzatti, 41 - 32026 Mas di Sedico (BL) - cod. fisc. OMISSIS - P.IVA 01218170254 dell'importo complessivo di Euro 2.269,40 Iva esente, relativa all'acconto dell'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di "Rifacimento opere in calcestruzzo a salvaguardia della frazione di Sottoguda, Rio Valbona in comune di Rocca Pietore (BL)" - *cod. intervento UOFE-27-2020* - CUP: J53H20000250001 - CIG: Z5B2D35B30;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 2.269,40 a favore della Regione del Veneto.

5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 442113)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 385 del 23 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 9.998,14 a favore della Regione Veneto per il pagamento della presta-zione professionale all'Ing. Massimo Cervo per l'incarico di coordinatore sicurezza in fa-se di esecuzione dei "Lavori di consolidamento e rifacimento arginature esistenti lungo il torrente Rudan a valle del ponte sulla strada statale n. 51 di Alemagna, in località Peaio, in comune di Vodo di Cadore (BL)" - Codice intervento UOFE-61-2020. CUP J93H19001080001 - CIG Z062B943E0.

SOGGETTO ATTUATORE DEL
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare specifici settori di intervento;
- la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O. Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
- con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato *"Lavori di consolidamento e rifacimento arginature esistenti lungo il torrente Rudan a valle del ponte sulla strada statale n. 51 di Alemagna, in località Peaio, in comune di Vodo di Cadore (BL)*" - *Codice intervento* UOFE-61-2020;

- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;

PRESO ATTO che con decreto n. 36 del 21/01/2020 è stato affidato all'Ing. Massimo Cervo con studio in via San Giorgio, 11/D - Sedico (BL), cod. fisc. OMISSIS - P.IVA 01009890250 l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei "*Lavori di consolidamento e rifacimento arginature esistenti lungo il torrente Rudan a valle del ponte sulla strada statale n. 51 di Alemagna, in località Peaio, in comune di Vodo di Cadore (BL)*" - *Codice intervento* UOFE-61-2020 - CUP J93H19001080001 - CIG Z062B943E0 per un importo pari ad € 7.880,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 315,20, più Iva 22% € 1.802,94 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 9.998,14*;*

VISTO il contratto registrato al n. 119/2020 repertoriato al n. 900/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 7 la modalità di pagamento: "*Il pagamento a saldo delle competenze di cui all'art. 6, avverrà a mezzo presentazione di avviso di parcella conformemente all'esecuzione delle prestazioni elencate all'art. 3, dopo l'ultimazione dei lavori";*

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori in data 07/04/2020;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo dell'importo di contratto:

- fattura n. 3/001 del 29/01/2021 emessa dall'Ing. Massimo Cervo con studio in via San Giorgio, 11/D - Sedico (BL), cod. fisc. OMISSIS - P.IVA 01009890250 per l'importo di € 7.880,00 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 315,20, più Iva 22% € 1.802,94 per un importo complessivo di Euro € 9.998,14;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- scheda dati anagrafici,
- attestazione regolarità contributiva.

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.

RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 9.998,14 per il pagamento a saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 9.998,14 per il pagamento della fattura n. 3/001 del 29/01/2021 emessa dall'Ing. Massimo Cervo con studio in via San Giorgio, 11/D - Sedico (BL), cod. fisc. OMISSIS - P.IVA 01009890250 dell'importo complessivo di Euro 9.998,14 Iva compresa, relativa al saldo dell'incarico per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei "*Lavori di consolidamento e rifacimento arginature esistenti lungo il torrente Rudan a valle del ponte sulla strada statale n. 51 di Alemagna, in località Peaio, in comune di Vodo di Cadore (BL)*" - *Codice intervento* UOFE-61-2020 - CUP J93H19001080001 - CIG Z062B943E0.
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 9.998,14 a favore della Regione del Veneto.
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 442114)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 386 del 23 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.5.2019. «Interventi di ripristino funzionale e di rimozione alberature schiantate nelle aree golena-li del Fiume Piave nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso». Codice GCTV_024 (INT. 959). Importo complessivo Euro 900.000,00. CUP: J83H19000250001. AFFIDAMENTO incarico professionale per Direzione Lavori e Direttore Operativo, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Importo complessivo Euro 20.820,06. CIG: ZDB29E54C8. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 3.413,12 per ACCONTO quota compenso.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento;
- con l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018 è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta - Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il *"Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso"* al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie a essi destinati;
- con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo "stato di emergenza" dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018;
- con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 22.5.2019 con la quale sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico-forestale (Allegato B), relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, nonché impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";

PRESO ATTO che tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato *«Interventi di ripristino funzionale e di rimozione alberature schiantate nelle aree golenali del Fiume Piave nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso»* Codice GCTV_024 (INT. 959) per l'importo complessivo di € 900.000,00;

PRESO ATTO:

- che con Decreto n. 427 del 9.8.2019 il Soggetto Attuatore Ing. Alvise Luchetta ha approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 900.000,00 redatto dal Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti dott. forestale Roberto Rasera - *Mandatario* - (C.F. OMISSIS e P. IVA 03282280266) e dott. forestale Marco Pianca- *Mandante* -

(C.F. OMISSIS e P. IVA 03795070261), con Studio a Treviso;
- che con contratto Rep. Ufficiale Rogante VE n. 470, firmato con firma digitale in data 26.9.2029 e 30.9.2019, i lavori relativi a *«Interventi di ripristino funzionale e di rimozione alberature schiantate nelle aree golenali del Fiume Piave nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso»* sono stati affidati alla Ditta Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. con sede a Marcon (VE) per un importo netto contrattuale di € 515.191,30, comprensivo degli oneri di sicurezza;
- che con Decreto n. 893 in data del 26.9.2019 il Soggetto Attuatore per il *"Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso"* ha affidato al Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti dott. forestale Roberto Rasera - *Mandatario* - (C.F. OMISSIS e P. IVA 03282280266) e dott. forestale Marco Pianca- *Mandante* - (C.F. OMISSIS e P. IVA 03795070261), l'incarico per Direzione Lavori e Direttore Operativo in merito ai lavori in argomento per l'importo complessivo di € 20.820,06 (€ 16.731,00 + EPAP 2% € 334,62 + IVA 22% sul totale € 3.754,44);

VISTA la Convenzione repertorio Ufficiale Rogante n. 417, sottoscritta con firma digitale in data 27.9.2019 e 30.9.2019, regolante i rapporti con lo Studio incaricato;

PRESO ATTO che le attività stabilite contrattualmente sono state svolte regolarmente come risulta dal Certificato di pagamento n. 1 in data 2.2.2021;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento, a favore del dott. forestale Marco Pianca (C.F. OMISSIS e P. IVA 03795070261) *Mandante* del Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti con il dott. forestale Roberto Rasera - *Mandatario* (C.F. OMISSIS e P. IVA 03282280266), per l'ACCONTO per Direzione Lavori e Direttore Operativo in merito ai lavori in argomento, per la quota parte pari al 40% del 50% delle competenze spettanti:

- Decreto affidamento incarico n. 893 del 26.9.2019,
- Convenzione repertorio Ufficiale Rogante n. 417, sottoscritta con firma digitale in data 27.9.2019 e 30.9.2019,
- Certificato di pagamento n. 1,
- Fattura Elettronica n. 05/PA/2021 del 6.2.2021 emessa dal dott. forestale Marco Pianca, *il Professionista non è soggetto a IVA in quanto risulta assoggettato al regime forfettario ai sensi art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e ss.mm.ii.;*
- Schede dati anagrafici e posizione fiscale,
- Tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- Attestazione regolarità contributiva EPAP;

TENUTO CONTO che, pur trattandosi di un pagamento non assoggettato a IVA e ritenuta d'acconto, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante e del regolare assolvimento degli obblighi in capo alla Regione quale sostituto d'imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte della gestione commissariale, nelle modalità definite con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27.3.2015;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra esposte di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di € 3.413,12 per il pagamento della quota della prestazione professionale in favore del beneficiario come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

VISTO l'art. 6 punto 2 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 21.4.2020 dove viene previsto che i Soggetti Attuatori, già individuati nominalmente con O.C. n. 1/2018, 2/2018, 5/2019 e 9/2019 per i "*Settori Ripristino Idraulico e Idrogeologico"* delle aree di Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, sono sostituiti dai Direttori delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, che mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di € 3.413,12 per il pagamento della fattura n. 05/PA/2021 del 6.2.2021, emessa dal dott. forestale Marco Pianca (C.F. OMISSIS e P. IVA 03795070261), per l'importo complessivo

di € 3.413,12 in merito all'ACCONTO per la quota parte pari al 40% del 50% delle competenze spettanti per Direzione Lavori e Direttore Operativo nell'ambito di *«Interventi di ripristino funzionale e di rimozione alberature schiantate nelle aree golenali del Fiume Piave nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso»* Codice GCTV_024 (INT. 959), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019 Allegato B.

3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.5.2019, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento per l'importo di cui al punto 2 pari a € 3.413,12 a favore della Regione Veneto.
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO
Ing. Alvise LUCHETTA

(Codice interno: 442126)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 387 del 23 febbraio 2021

Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020. "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino - Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina." Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP E13E19001230001. FORNITURA GIUNTI VALVOLE E SFIATI. CIG ZC82E6F436. Liquidazione fattura fornitura - ditta Ingross Plast S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. N. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- il Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, ha provveduto ad individuare i diversi Soggetti attuatori;

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;

CONSIDERATO:

- che è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon - Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV - quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino di alcune opere acquedottistiche;

- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello denominato "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino (Comuni di Agordo, Canale d'Agordo, Cencenighe, Falcade, Gosaldo, La Valle, Rivamonte, San Tomaso, Taibon, Vallada e Votago)", compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;

- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

OSSERVATO:

- che all'intervento relativo ai lavori di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino". Cod. int. LN145-2020-558-BL-351 è stato assegnato il codice CUP E13E19001230001;

- che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 1.300.000,00 che sarà sostenuta con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108

intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18", nell'importo complessivo di € 1.300.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;

- che tra gli interventi previsti dai lavori di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino". Cod. int. LN145-2020-558-BL-351 sono compresi alla voce A6 i lavori di "Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina" per i quali è stato redatto nel mese di agosto c.a. apposito progetto definitivo esecutivo, a firma Eugenio De Demo dello Studio Associato di Ingegneria Ing. De Demo & Ing. Michele Reolon di Bribano di Sedico (BL);

RICHIAMATI i seguenti atti:

- i decreti n. 1689 del 22.09.2020 e n. 2107 del 21.10.2020 con i quali è stato approvato l'intervento di cui al paragrafo precedente, evidenziando una spesa complessiva di € 290.178,71 iva inclusa
- la voce B2 del quadro economico del progetto dei lavori di "Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina", inerente alla spesa prevista "*Per forniture a carico amministrazione appaltante per valvole a farfalla e riduttori di pressione"*, per l'importo stimato pari a € 28.147,40 al netto di iva*;*
- proprio decreto n. 1721 del 24.09.2020 con il quale si affidava la fornitura del materiale in argomento, rientrante nella voce B2 del quadro economico progettuale dei suddetti lavori, alla ditta Ingross Plast S.r.l. (C.F. e P.IVA 01366820932) con sede a Pordenone, per un importo pari a € 23.131,40 + Iva di legge, ovvero complessivi € 28.220,31
- in data 22.09.2020, con nota prot. ATS 25062/20, si inoltrava lettera commerciale alla ditta Ingross Plast S.r.l. per la formalizzazione dell'affidamento della fornitura;

VISTO che la fornitura è stata eseguita nei modi e nei tempi stabiliti, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattualmente pattuiti e le quantità sono quelle evidenziate nella relativa lettera commerciale;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo dell'importo di affidamento:

- fattura n. 169 del 30.01.2021 emessa dalla ditta Ingross Plast S.r.l. (C.F. e P.IVA 01366820932), per l'importo di € 23.131,40 + Iva di legge, ovvero complessivi € 28.220,31 iva inclusa;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010 contenente i dati anagrafici;
- attestazione regolarità contributiva (DURC);

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della fattura emessa per la fornitura del materiale in oggetto per l'importo di € 23.131,40 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'erario l'IVA pari a € 5.088,91 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016 e smi;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558 e 559/2018 e 601/2019;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018;
- la nota Commissariale n° 55586 del 08.02.2019;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 4 del 21.04.2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 23.131,40 la somma necessaria per il pagamento della fornitura del materiale indicato in oggetto, rientrante nella voce B2 del quadro economico progettuale dei lavori di "Messa in sicurezza dell'accessibilità e manutenzione straordinaria delle opere di derivazione delle sorgenti Val Clusa in Comune di La Valle Agordina", inerente alla spesa prevista "*Per forniture a carico amministrazione appaltante per valvole a farfalla e riduttori di pressione"*;
3. di liquidare la fattura n. 169 del 30.01.2021 emessa dalla ditta Ingross Plast S.r.l. (C.F. e P.IVA 01366820932) - sede a Pordenone, via Roveredo 10/B, per l'importo di € 23.131,40 + Iva di legge, ovvero complessivi € 28.220,31 iva inclusa mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- di € 23.131,40 a favore della ditta Ingross Plast S.r.l. (C.F. e P.IVA 01366820932), per la quota relativa all'imponibile mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di € 5.088,91 a favore dell'erario, per la quota relativa all'IVA;

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18", a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con O.C. n. 4 del 21.04.2020, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere all'Ufficio di Supporto al Commissario Delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Roberto Durigon

(Codice interno: 442123)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 388 del 23 febbraio 2021

Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4,5. O.C. n. 10/2019 - Interventi per il ripristino del patrimonio privato - Bando E - O.C. n. 20 del 19 novembre 2019, art. 5. Impegno di spesa di cui alle O.C. n. 16 del 30 settembre 2019, Allegato B, O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, Allegato F. Erogazione saldo dei contributi ai Comuni di Alleghe (BL), Canale D'Agordo (BL), Livinallongo Del Col Di Lana (BL), San Nicolò Di Comelico (BL), Vodo Di Cadore (BL), Zenson Di Piave (TV) e acconto/saldo ai Comuni di Feltre (BL) e San Biagio Di Callalta (TV) e contestuale accertamento delle economie di spesa.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato di 12 mesi giusta D.C.M. del 21 novembre 2019 e di ulteriori 12 mesi con Legge 27 novembre 2020 n. 159 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020;
- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 del 11/07/2020, è stato costituito l'Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, art.1 comma 1028, che ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli Eventi meteo dell'Autunno del 2018 nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre sei mesi alla data del 31/12/2018 la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per ciascuno dei successivi esercizi 2020 e 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 (G.U. n. 79 del 3 aprile 2019) con cui è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;

Dato atto in particolare che:

- gli artt. 3, 4 e 5 del predetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 individuano i criteri e le modalità in *ordine all' erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e titolari di attività produttive* per far fronte ai danni causati dall'evento in argomento;
- i medesimi articoli dispongono in ordine ai beneficiari, alle tipologie di danno ammissibile, alle intensità degli aiuti sia percentuali che massimi;

Viste le Ordinanze Commissariali**:**

- n. 10 del 4 giugno 2019 con cui sono state approvate le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai predetti articoli di legge ed in particolare all'Allegato E l'avviso per i soggetti privati;
- n. 11 del 5 luglio 2019 con cui, fermo restando quant'altro disposto dalla O.C. 10 del 4 giugno 2019 nonché quanto stabilito negli Avvisi da A) ad E) allegati alla medesima Ordinanza è stata disposta la proroga della scadenza per la presentazione delle domande disponendo che:

    - ♦ il termine di presentazione delle domande di contributo di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 2019 stabilito negli Avvisi da A) ad E) allegati alla O.C. 10 del 4 giugno 2019 al 10 luglio 2019 con le modalità di cui ai medesimi Avvisi, è prorogato al 19 luglio 2019, entro le ore 13,00, ed i relativi contributi saranno riconosciuti, nel limite delle risorse disponibili, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'esercizio 2019;
    - ♦ le domande e le relative perizie asseverate potranno, altresì, pervenire con le medesime modalità di cui ai predetti Avvisi da A) ad E), entro il termine ultimo del 30 settembre 2019, senza ulteriori termini per l'eventuale integrazione di documentazione contrariamente a quanto disposto negli Avvisi come sopra specificati, trovando copertura nell'ambito dei successivi esercizi 2020 - 2021;

- n. 16 del 30 settembre2019 con cui si approva l'elenco dei beneficiari di cui all'Avviso E, con le modalità di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. 601/19, disponendo il corrispondente impegno di spesa per la successiva erogazione da parte dei soggetti di cui all'art. 3, nonché si rinvia a successivi provvedimenti l'integrazione del finanziamento sulla base delle somme che saranno rese ulteriormente disponibili entro il 31/12/2019;
- n. 20 del 19 novembre 2019 con cui sono approvate le modalità per l'erogazione dei contributi in argomento prevedendo in particolare:

    - ♦ all'art. 2, comma 3, che "la liquidazione del contributo da parte dei Soggetti Attuatori avviene mediante adozione e notifica al beneficiario e al Commissario di specifico provvedimento di determinazione del contributo liquidabile, in cui è dato conto dell'attuazione delle verifiche e controlli di cui all' art. 3, comma 2, e all' art. 4, comma 1, della O.C. 10/2019";
    - ♦ all'art. 5, comma 2, che "Il Commissario delegato, successivamente alla notifica del provvedimento di cui all'art. 2, comma 3, procede all'erogazione delle risorse rispettivamente:

        - ◊ "ai Comuni per il pagamento dei contributi spettanti e rendicontati ai beneficiari finali di cui ai Bandi D) ed E)";

- n. 8 del 15 maggio 2020 con cui si impegnano le risorse relative al completamento dei finanziamenti alle attività economiche produttive e ai soggetti privati complessivamente assegnate con le precedenti OO.CC. nn. 14/2019 e 16/2019;
- n. 13 del 31 luglio 2020 con cui si approva l'elenco dei beneficiari di cui all'Avviso E, con le modalità di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. 601/19, disponendo il corrispondente impegno di spesa per la successiva erogazione da parte dei soggetti di cui all'art. 3, nonché si rinvia a successivi provvedimenti l'integrazione del finanziamento sulla base delle somme che saranno rese ulteriormente disponibili entro il 31/12/2020;

Visto il Decreto Commissariale n. 292 del 25 marzo 2020 di assegnazione, a seguito di conclusione istruttoria, dei contributi definitivi necessari al ripristino del patrimonio privato di cui al Bando E dell'O.C. 10/2019 per n. 102 beneficiari;

Visto il Decreto Commissariale n. 892 del 1 luglio 2020 che individua e impegna i contributi finanziabili per l'ulteriore elenco di n. 73 soggetti beneficiari, coerentemente con gli impegni assunti di cui alla O.C. n. 16/2019 e O.C. n. 8/2020;

Visto il Decreto Commissariale n. 1203 del 6 agosto 2020 che individua e impegna i contributi finanziabili per l'ulteriore elenco di n. 47 soggetti beneficiari, coerentemente con gli impegni assunti di cui alla O.C. n. 16/2019 e O.C. n. 8/2020;

Visto il Decreto Commissariale n. 1739 del 24 settembre 2020 che individua e impegna i contributi finanziabili per l'ulteriore elenco di n. 19 soggetti beneficiari, coerentemente con gli impegni assunti di cui alla O.C. n. 16/2019 e O.C. n. 8/2020;

Vista la nota prot. n. 9591 del 29/12/2020 in atti al prot. n. 552401 del 29/12/2020 con cui il Comune di Alleghe (BL) trasmette la determina n. 396 del 29/12/2020 e la nota integrativa prot. comunale n. 662 del 01/02/2021 in atti al prot. n. 44280 del 01/02/2021 con cui si è accertata la liquidabilità a saldo a favore del soggetto beneficiario indicato nell'Allegato A, colonna "4", riga 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo di Euro 17.995,90 identificato alla colonna "19", ed il codice CUP unico identificato alla colonna "23";

Vista la nota prot. n. 7133 del 10/12/2020 in atti al prot. n. 525901 del 10/12/2020 con cui il Comune di Canale D'Agordo (BL) trasmette la determina n. 151 del 09/12/2020 con cui si è accertata la liquidabilità, a saldo, a favore del soggetto beneficiario indicato nell'Allegato A, colonna "4", riga 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo di Euro 33.582,47, identificato alla colonna "19", ed il codice CUP unico identificato alla colonna "23";

Vista la nota prot. n. 1 del 11/01/2021 in atti al prot. n. 7202 del 11/01/2021 con cui il Comune di Feltre (BL) trasmette la determina n. 553 del 17/12/2020 e la nota integrativa prot. comunale n. 13 del 02/02/2021 in atti al prot. n. 46830 del 02/02/2021 con cui si è accertata la liquidabilità, in acconto e a saldo, a favore dei soggetti beneficiari indicati nell'Allegato A, colonna "4", righe 3, 4 e 5 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 30.533,67 identificati alle colonne "18-19", ed il codice CUP unico identificato alla colonna "23";

Vista la nota prot. n. 634 del 18/01/2021 in atti al prot. n. 22010 del 19/01/2021 con cui il Comune di Livinallongo Del Col Di Lana (BL) trasmette la determina n. 2 del 18/01/2021 con cui si è accertata la liquidabilità, a saldo, a favore del soggetto beneficiario indicato nell'Allegato A, colonna "4", riga 6 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo di Euro 20.261,55 identificato alla colonna "19", ed il codice CUP unico identificato alla colonna "23";

Viste le note prot. n. 749 del 13/01/2021 in atti al prot. n. 11563 del 13/01/2021 e prot. n. 1568 del 22/01/2021 in atti al prot. n. 29362 del 22/01/2021 con cui il Comune di San Biagio Di Callalta (TV) trasmette rispettivamente le determine n. 1 del 11/01/2021 e n. 7 del 19/01/2021 e la nota integrativa prot. comunale n. 2280 del 01/02/2021 in atti al prot. n. 44511 del 01/02/2021 con cui si è accertata la liquidabilità, in acconto e a saldo, a favore dei soggetti beneficiari indicati nell'Allegato A, colonna "4", righe 7 e 8 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 12.810,67 identificati alle colonne "18-19", ed il codice CUP unico identificato alla colonna "23";

Vista la nota prot. n. 3439 del 21/12/2020 in atti al prot. n. 542162 del 21/12/2020 con cui il Comune di San Nicolò Di Comelico (BL) trasmette la determina n. 158 del 18/12/2020 con cui si è accertata la liquidabilità, a saldo, a favore del soggetto beneficiario indicato nell'Allegato A, colonna "4", riga 9 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo di Euro 6.525,28, identificato alla colonna "19", ed il codice CUP unico identificato alla colonna "23";

Vista la nota prot. n. 5944 del 24/12/2020 in atti al prot. n. 549861 del 28/12/2020 con cui il Comune di Vodo Di Cadore (BL) trasmette la determina n. 202 del 24/12/2020 e la nota integrativa prot. n. 422 del 01/02/2021 in atti al prot. n. 44857 del 01/02/2021 con cui si è accertata la liquidabilità, a saldo, a favore del soggetto beneficiario indicato nell'Allegato A, colonna "4", riga 10 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo di Euro 17.232,58, identificato alla colonna "19", ed il codice CUP unico identificato alla colonna "23";

Vista la nota prot. n. 195 del 12/01/2020 in atti al prot. n. 15836 del 14/01/2020 con cui il Comune di Zenson Di Piave (TV) trasmette la determina n. 331 del 01/12/2020 con cui si è accertata la liquidabilità, a saldo, a favore del soggetto beneficiario indicato nell'Allegato A, colonna "4", riga 11 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo di Euro 13.869,22, identificato alla colonna "19", ed il codice CUP unico identificato alla colonna "23";

Ritenuto di provvedere all'erogazione, ai sensi dell'art. 5 della citata O.C. n. 20 del 19 novembre 2019, ai Comuni di Alleghe (BL), Canale D'Agordo (BL), Feltre (BL), Livinallongo Del Col Di Lana (BL), San Biagio Di Callalta (TV), San Nicolò Di Comelico (BL), Vodo Di Cadore (BL) e Zenson Di Piave (TV), in qualità di Soggetti Attuatori specificati nell'Allegato A colonna "8", dell'importo del contributo dichiarato liquidabile in acconto/saldo dai Comuni stessi di cui alle colonne "18-19" con i provvedimenti sopra indicati per la successiva erogazione ai beneficiari di cui alla colonna "4" del medesimo Allegato A;

Ritenuto di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Alleghe (BL), Canale D'Agordo (BL), Feltre (BL), Livinallongo Del Col Di Lana (BL), San Biagio Di Callalta (TV), San Nicolò Di Comelico (BL), Vodo Di Cadore (BL) e Zenson di Piave (TV), in qualità di Soggetti Attuatori, che provvederanno altresì all'acquisizione dei codici CIG a valere sul codice CUP unico di cui alla colonna "23" dell'Allegato A;

Dato atto che, con riferimento alla contabilità speciale n. 6108, la provenienza dei fondi per il pagamento di cui al presente provvedimento è così definita: trasferimenti da amministrazioni autonome, Ragioneria Codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962;

VISTI:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- il D.P.C.M. del 27/02/2019
- le precedenti Ordinanze Commissariali;

D E C R E T A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di erogare, ai sensi dell'art. 5 della citata O.C. n. 20 del 19 novembre 2019 e degli impegni di cui alle O.C. n. 16 del 30 settembre 2019 e O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, ai Comuni di Alleghe (BL), Canale D'Agordo (BL), Feltre (BL), Livinallongo Del Col Di Lana (BL), San Biagio Di Callalta (TV), San Nicolò Di Comelico (BL), Vodo Di Cadore (BL) e Zenson Di Piave (TV), in qualità di Soggetti Attuatori specificati nell'Allegato A, colonna "8", gli importi dei contributi, a saldo, specificati nella colonna "19", righe nn. 1,2,3,5,6,7,9,10,11 ed identificati con il codice CUP unico di cui alla colonna "23";
3. di erogare, ai sensi dell'art. 5 della citata O.C. n. 20 del 19 novembre 2019 e degli impegni di cui alle O.C. n. 16 del 30 settembre 2019 e O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, ai Comuni di Feltre (BL) e San Biagio Di Callalta (TV), in qualità di Soggetti Attuatori specificati nell'Allegato A, colonna "8", gli importi dei contributi, in acconto, specificati nella colonna "18", righe nn. 4, 8 ed identificati con il codice CUP unico di cui alla colonna "23";
4. di disporre il pagamento della somma complessiva specificata nei precedenti punti 2. e 3. a valere sulla contabilità speciale 6108 nei limiti degli impegni di cui alle precedenti O.C. n. 16/2019 e O.C. n. 8/2020 per la successiva erogazione ai beneficiari di cui alla colonna "4" dell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di rilevare in Euro 84.932,55 l'insussistenza del credito derivante dalla minor spesa per gli importi di contributo erogati a saldo (colonna "19", righe nn. 1,2,3,5,6,9,10,11 dell'Allegato A), di cui al punto 2, corrispondente alla differenza tra i contributi complessivamente impegnati per i medesimi beneficiari ai sensi dell'Allegato B alla O.C. n. 16/2019 e dell'Allegato F alla O.C. n. 8/2020 pari a Euro 210.846,67 sulla contabilità speciale n° 6108 a favore dei Comuni di Alleghe (BL), Canale D'Agordo (BL), Feltre (BL), Livinallongo Del Col Di Lana (BL), San Nicolò Di Comelico (BL), Vodo Di Cadore (BL) e Zenson Di Piave (TV) e i relativi contributi definitivi;
6. di accertare in Euro 84.932,55 l'economia di spesa per gli interventi di cui alle righe nn. 1,2,3,5,6, 9,10,11 dell'Allegato A, rispetto all'importo, pari ad Euro 210.846,67, impegnato sulla contabilità speciale n° 6108 a favore dei Comuni di Alleghe (BL), Canale D'Agordo (BL), Feltre (BL), Livinallongo Del Col Di Lana (BL), San Nicolò Di Comelico (BL), Vodo Di Cadore (BL) e Zenson Di Piave (TV), ai sensi dell'O.C. n. 16 del 30 settembre 2019, Allegato B e dell'O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, Allegato F;
7. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
8. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni, Soggetti Attuatori, che provvederanno altresì all'acquisizione dei codici CIG a valere sul codice CUP unico di cui alla colonna "23" dell'Allegato A;
9. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali.

IL COMMISSARIO DELEGATO Dott. Luca Zaia

COMMISSARIO DELEGATO – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018

Elenco beneficiari e importi liquidati

Allegato A al Decreto n. 388 del 23/02/2021.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																	Importo liquidato col prresente provvedimento		Economie			
Progr.	ID Domanda	Data presentazione	Beneficiario	Codice Fiscale	Indirizzo	Provincia	Comune intervento	Contributo concedibile	impegno di cui alla O.C. n. 16 del 30 settembre 2019 Allegato B	impegno di cui alla O.C. n. 8 del 15 maggio 2020 Allegato F	impegno di cui alla O.C. n. 13 del 31 luglio 2020 Allegato E	Decreto Commissariale n. 292 del 25 marzo 2020 Contributo Finanziabile	Decreto Commissariale n. 892 del 1 luglio 2020 Contributo Finanziabile	Decreto Commissariale n. 1203 DEL 6 agosto 2020 Contributo Finanziabile	Decr.Commissariale n. 1739 del 24/09/2020 Contributo Finanziabile	importI già liquidati con precedenti provvedimenti	ACCONTO	SALDO	economie su imp. di cui all'O.C. 16/19	economie su imp. di cui all'O.C. 8/20	determina comunale di liquidazione	CUP unico
1	10229814	18/07/2019	CAPNIST ANNA	omissis	omissis	VERONA	ALLEGHE	26.545,37	7.963,61	18.581,76				17.995,90		-	-	17.995,90	-	8.549,47	n. 396 del 29/12/2020 - nota int. n. 662 del 01/02/21	J11G19000180001
2	10221236	18/07/2019	SERAFINI KARIN	omissis	omissis	BELLUNO	CANALE D'AGORDO	41.871,46	33.078,45	8.793,01			37.971,01			-	-	33.582,47	-	8.288,99	n. 151 del 9/12/2020	J11G19000180001
3	10230091	19/07/2019	CORTINA SERENA	omissis	omissis	BELLUNO	FELTRE	29.215,78	8.764,73	20.451,05					8.766,28	-	-	7.603,13	1.161,60	20.451,05	n. 553 del 17/12/2020	J11G19000180001
4	10229872	19/07/2019	DALLA CORTE PAOLO	omissis	omissis	BELLUNO	FELTRE	47.809,83	14.342,95	33.466,88					23.477,59		14.086,55	-			n. 553 del 17/12/2020 - nota int. n. 13 del 02/02/21	J11G19000180001
5	10221570	15/07/2019	MASCHIO VALERIO	omissis	omissis	BELLUNO	FELTRE	17.878,11	8.058,43	9.819,68			8.843,99			-	-	8.843,99	-	9.034,12	n. 553 del 17/12/2020	J11G19000180001
6	10220451	15/07/2019	SIEF MARIA ANNETTA	omissis	omissis	BELLUNO	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	22.128,60	6.918,00	15.210,60			22.128,60			-	-	20.261,55	-	1.867,05	n. 2 del 18/01/2021	J11G19000180001
7	10220710	05/07/2019	TOPPAN GRAZIANO	omissis	omissis	TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	3.018,42	1.777,80	1.240,62		3.018,42				-	-	3.018,42	-	-	n.1 del 11/01/2021	J11G19000180001
8	10229873	19/07/2019	MONTONE ANTONIO	omissis	omissis	TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	19.520,42	9.135,21	10.385,21				16.320,42		-	9.792,25	-			n. 7 del 19/01/2021 - nota int. n. 2280 del 01/02/21	J11G19000180001
9	10217089	05/07/2019	GHEZZI GIULIO	omissis	omissis	PESARO E URBINO	SAN NICOLO' DI COMELICO	6.603,28	5.216,59	1.386,69		6.525,28				-	-	6.525,28	-	78,00	n. 158 del 18/12/2020	J11G19000180001
10	10229007	18/07/2019	TALAMINI DANIELE	omissis	omissis	BELLUNO	VODO CADORE	46.980,08	14.094,02	32.886,06				21.217,14		-	-	17.232,58	-	29.747,50	n. 202 del 24/12/2020 - nota int. n. 422 del 01/02/21	J11G19000180001
11	10226884	17/07/2019	POL LORIS	omissis	omissis	TREVISO	ZENSON DI PIAVE	19.623,99	15.502,95	4.121,04		13.869,22				-	-	13.869,22	1.633,73	4.121,04	n.331 del 01/12/2020	J11G19000180001
	11							281.195,34	124.852,76	156.342,58	0,00	23.412,92	68.943,60	55.533,46	32.243,87	0,00	23.878,80	128.932,54	2.795,34	82.137,21		
																			84.932,55			

(Codice interno: 442124)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 389 del 24 febbraio 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020. INTERVENTO CODICE LN145-2020-558-TV-250 - SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALE CODOLO, CREAZIONE BACINI DI LAMINAZIONE IN COMUNE DI SAN FIOR E CODOGNÈ, SOSTITUZIONE PONTE GHEBO E RIMOZIONE OSTACOLI AL DEFLUSSO. CUP J83H20000280001- Importo complessivo Euro 2.800.000,00 Deposito dell'indennità di esproprio ex art. 26, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327.

IL SOGGETTO ATTUATORE
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

PREMESSO che

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da persistenti ed eccezionali eventi meteo avversi con gravi danni al patrimonio pubblico e privato;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018 a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018, è stato deliberato lo "stato di emergenza" nei territori colpiti per 12 mesi dalla data del provvedimento medesimo, prorogato di ulteriori 12 mesi con DCM del 21.11/2019);
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, il Presidente della Regione Veneto è stato nominato "Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018" per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.2.2019 sono stati assegnati alla Regione del Veneto, oltre alle risorse stanziate con la DCM del 8.11.2018 sopracitata, anche, € 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021, di cui €260.689.278,79 per l'anno 2020 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della L. 145/2018;
- con Ordinanza n. 4 del 21 Aprile 2020 del Commissario Delegato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, è stato approvato l'elenco di n. 351 interventi, dettagliati nell'Allegato B alla stessa Ordinanza, per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
- tra gli interventi inseriti nell'Elenco di cui all'allegato "B" finanziato con l'Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020, sopracitata, vi è il Progetto dei lavori di " Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso." (Intervento codificato LN145-2020-558-TV-250 nell'allegato B dell'Ordinanza alla riga n.242) per il quale è stato nominato Soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica Piave;
- con la citata Ordinanza del Commissario Delegato n. 4/2020 è stata impegnata la somma complessiva di € 212.504.778,79 sulla contabilità speciale n. 6108 per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato B;
- con decreto n. 1428 del 7 settembre 2020 del Soggetto Attuatore - Direttore del Consorzio di bonifica Piave è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto definitvo-esecutivo e contiene la determina a contrarre del LN145-2020-558-TV-250 "Lavori di sistemazione idraulica Canale Codolo, creazione Bacini di Laminazione in Comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso" per l'importo di Euro 2.800.000,00;
- con decreto n. 1741 del 25 settembre 2020 del Soggetto Attuatore Consorzio di bonifica Piave sono stato aggiudicati gli interventi del progetto LN145-2020-558-TV-250 "Lavori di sistemazione idraulica Canale Codolo, creazione Bacini di Laminazione in Comune di San Fior e Codognè, sistemazione ponte "Ghebo" e rimozione ostacoli al deflusso" per l'importo di Euro 2.800.000,00 impegnati sulla Contabilità commissariale n. 6108 intestata a "C. D. PRES. REG. VENETO - O. 558 - 18" con Ordinanza commissariale n. 4/2020;

DATO ATTO che con l'approvazione del predetto progetto è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) - D.P.R. 327/2001;

VISTO che tra gli interventi inseriti nell'Elenco finanziato con l'Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020 del Commissario Delegato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, vi è il Progetto dei lavori di " Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso." (Intervento codificato LN145-2020-558-TV-250 nell'allegato B dell'Ordinanza alla riga n.242) per il quale è stato nominato Soggetto Attuatore il Consorzio di Bonifica Piave;

DATO ATTO che con convenzione Repertoriata in data 08/05/2020 al Registro Protocollo Generale Giunta Regionale N.183336 tra Commissario Delegato e Soggetto Attuatore, direttore del Consorzio di Bonifica Piave sono delegate al Soggetto Attuatore le funzioni afferenti alle occorrenti fasi di Autorità Espropriante e di Promotore dell'espropriazione, così come individuate nel D.P.R. n. 327/2001;

ACCERTATO che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/2001, sia rispetto all'avviso di avvio del procedimento, sia per quello che riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni di cui alla precitata normativa, conseguenti all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 5 in data 20/10/2020 con il quale si è provveduto alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria e al contestuale esproprio di alcuni dei beni immobili necessari per l'esecuzione dell'opera di cui trattasi, ai sensi degli artt. 22 e 23 comma 3 del D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO che il predetto Decreto è stato notificato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera g) del D.P.R. 327/01, a tutti i proprietari nelle forme degli atti processuali civili;

DATO ATTO che i terreni di cui trattasi hanno tutti destinazione d'uso urbanistica di terreno agricolo e pertanto non v'è da applicare, anche in caso di pagamento, alcuna ritenuta d'acconto.

RILEVATO che entro i trenta giorni successivi all'immissione in possesso la ditta 02 non ha comunicato l'accettazione dell'indennità proposta in quanto il bene è intestato, a soggetti deceduti, per i quali non sono ancora state effettuate le legittime dichiarazioni di successione;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere al deposito presso il Ministero dell'Economia e Finanze (ex. Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello Stato), della somma quale indennità di esproprio spettante alla ditta sotto indicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.P.R. 327/01;

VISTO il D.P.R. 08/06/2001, n. 327;

RICHIAMATI:

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
- l'art. 1 comma 1028 della Legge 145/2018;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 22 aprile 2020;
- il D.lgs. 22/1/2004 n. 42
- il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 13/02/2017, n. 31;
- il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per quanto ancora vigente;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ordinare Il deposito presso il Ministero dell'Economia e Finanze (ex. Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello Stato), della somma complessiva di **€ 6.687,00 secondo gli importi in grassetto indicati**, a titolo di indennità di espropriazione, relativa all'immobile occorrente per i lavori in oggetto di seguito indicatoi:

   A) Comune di San Fior:

   CT: sez U fgl 12 part. 84 di ha 00.07.43;

BRESCACIN GINA

nata a San Fior (TV), il 22/08/1900,

CF: BRS GNI 00M62 H843A

PROPRIETA' per 5/15 € 2.229,00

BRESCACIN ELISA; FU MICHELE

PROPRIETA' per 5/15 € 2.229,00

BRESCACIN GIOVANNA; O GIANNA PAOLA FU PIETRO

PROPRIETA' per 1/15 € 445,80

BRESCACIN MICHELE; VINCENZO FU PIETRO

PROPRIETA' per 1/15 € 445,80

BRESCACIN PATRIZIA; FU PIETRO

PROPRIETA' per 1/15 € 445,80

BRESCACIN RINA; FU PIETRO

PROPRIETA' per 1/15 € 445,80

BRESCACIN VINCENZO; FU PIETRO

PROPRIETA' per 1/15 € 445,80

3. di dare atto di far fronte alla spesa per l'intervento di cui al punto 2) pari ad € 6.687,00, con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C. D. PRES. REG. VENETO - O. 558 - 18" con Ordinanza commissariale n. 4/2020;
4. di accertare che la spesa trova copertura nell'ambito del finanziamento pari ad € 2. 800.000,00 assegnato con l'ordinanza n. 4/2020 del 21.04.2020 del Commissario delegato primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento con allegato Prospetto di Deposito, per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di disporre il versamento delle somme di cui al punto 2 nell'apertura di deposito che sarà comunicata successivamente dal MEF.
7. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali, con esclusione dell'allegato Prospetto di Pagamento, e diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta opposizione da aventi diritto.

IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Ing. Paolo Battagion

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 442127)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 390 del 24 febbraio 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020. INTERVENTO CODICE LN145-2020-558-TV-250 - SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALE CODOLO, CREAZIONE BACINI DI LAMINAZIONE IN COMUNE DI SAN FIOR E CODOGNÈ, SOSTITUZIONE PONTE GHEBO E RIMOZIONE OSTACOLI AL DEFLUSSO. CUP J83H20000280001- Importo complessivo Euro 2.800.000,00. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

IL SOGGETTO ATTUATORE
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

PREMESSO che

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da persistenti ed eccezionali eventi meteo avversi con gravi danni al patrimonio pubblico e privato;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018 a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018, è stato deliberato lo "stato di emergenza" nei territori colpiti per 12 mesi dalla data del provvedimento medesimo, prorogato di ulteriori 12 mesi con DCM del 21.11/2019);
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, il Presidente della Regione Veneto è stato nominato "Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018" per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.2.2019 sono stati assegnati alla Regione del Veneto, oltre alle risorse stanziate con la DCM del 8.11.2018 sopracitata, anche, € 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021, di cui €260.689.278,79 per l'anno 2020 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della L. 145/2018;
- con Ordinanza n. 4 del 21 Aprile 2020 del Commissario Delegato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, è stato approvato l'elenco di n. 351 interventi, dettagliati nell'Allegato B alla stessa Ordinanza, per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;
- tra gli interventi inseriti nell'Elenco di cui all'allegato "B" finanziato con l'Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020, sopracitata, vi è il Progetto dei lavori di " Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso." (Intervento codificato LN145-2020-558-TV-250 nell'allegato B dell'Ordinanza alla riga n.242) per il quale è stato nominato Soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica Piave;
- con la citata Ordinanza del Commissario Delegato n. 4/2020 è stata impegnata la somma complessiva di € 212.504.778,79 sulla contabilità speciale n. 6108 per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato B;
- con decreto n. 1428 del 7 settembre 2020 del Soggetto Attuatore - Direttore del Consorzio di bonifica Piave è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto definitvo-esecutivo e contiene la determina a contrarre del LN145-2020-558-TV-250 "Lavori di sistemazione idraulica Canale Codolo, creazione Bacini di Laminazione in Comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso" per l'importo di Euro 2.800.000,00;
- con decreto n. 1741 del 25 settembre 2020 del Soggetto Attuatore Consorzio di bonifica Piave sono stato aggiudicati gli interventi del progetto LN145-2020-558-TV-250 "Lavori di sistemazione idraulica Canale Codolo, creazione Bacini di Laminazione in Comune di San Fior e Codognè, sistemazione ponte "Ghebo" e rimozione ostacoli al deflusso" per l'importo di Euro 2.800.000,00 impegnati sulla Contabilità commissariale n. 6108 intestata a "C. D. PRES. REG. VENETO - O. 558 - 18" con Ordinanza commissariale n. 4/2020;

DATO ATTO che con l'approvazione del predetto progetto è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) - D.P.R. 327/2001;

VISTO che tra gli interventi inseriti nell'Elenco finanziato con l'Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020 del Commissario Delegato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, vi è il Progetto dei lavori di " Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso." (Intervento codificato LN145-2020-558-TV-250 nell'allegato B dell'Ordinanza alla riga n.242) per il quale è stato nominato Soggetto Attuatore il Consorzio di Bonifica Piave;

DATO ATTO che con convenzione Repertoriata in data 08/05/2020 al Registro Protocollo Generale Giunta Regionale N.183336 tra Commissario Delegato e Soggetto Attuatore, direttore del Consorzio di Bonifica Piave sono delegate al Soggetto Attuatore le funzioni afferenti alle occorrenti fasi di Autorità Espropriante e di Promotore dell'espropriazione, così come individuate nel D.P.R. n. 327/2001;

ACCERTATO che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/2001, sia rispetto all'avviso di avvio del procedimento, sia per quello che riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni di cui alla precitata normativa, conseguenti all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 5 in data 20/10/2020 con il quale si è provveduto alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria e al contestuale esproprio di alcuni dei beni immobili necessari per l'esecuzione dell'opera di cui trattasi, ai sensi degli artt. 22 e 23 comma 3 del D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO che il predetto Decreto è stato notificato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera g) del D.P.R. 327/01, a tutti i proprietari nelle forme degli atti processuali civili;

DATO ATTO che i terreni di cui trattasi hanno tutti destinazione d'uso urbanistica di terreno agricolo e pertanto non v'è da applicare, anche in caso di pagamento, alcuna ritenuta d'acconto.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.P.R. 327/01 entro i trenta giorni successivi all'immissione in possesso, alcune ditte espropriate hanno comunicato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ritenuta irrevocabile, di condividere la determinazione dell'indennità di espropriazione proposta;

ACCERTATA la regolarità della documentazione, esibita in tempo utile dai concordatari, a fronte di quanto richiesto da questa Autorità, attestante la piena e libera proprietà dei beni nonché l'assenza di diritti di terzi;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere al pagamento dell'indennità d'esproprio spettante ai soggetti che hanno comunicato l'accettazione dell'indennità provvisoria, ex art. 20, comma 8 del D.P.R. 327/2001;

VISTO il D.P.R. 08/06/2001, n. 327;

RICHIAMATI:

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
- l'art. 1 comma 1028 della Legge 145/2018;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 22 aprile 2020;
- il D.lgs. 22/1/2004 n. 42
- il D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 13/02/2017, n. 31;
- il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per quanto ancora vigente;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ordinare il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva **di € 363.528,00, secondo gli importi per ognuna indicati** a titolo di indennità di espropriazione accettata, relativa agli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito indicati:

   A) Comune di San Fior:

CT: sez U fgl 12 part. 1 di ha 01.20.13;

CT: sez U fgl 12 part. 4 di ha 00.09.31;

CT: sez U fgl 12 part. 5 di ha 00.37.24;

CT: sez U fgl 12 part. 6 di ha 00.25.54;

CT: sez U fgl 12 part. 7 di ha 00.01.70;

CT: sez U fgl 12 part. 14 di ha 00.36.61;

CT: sez U fgl 12 part. 15 di ha 00.49.62;

CT: sez U fgl 12 part. 16 di ha 00.77.01;

CT: sez U fgl 12 part. 205 di ha 00.12.60;

CT: sez U fgl 12 part. 206 di ha 00.03.60;

CT: sez U fgl 12 part. 207 di ha 00.00.45;

CT: sez U fgl 12 part. 208 di ha 00.00.15;

CT: sez U fgl 12 part. 209 di ha 00.00.25;

CT: sez U fgl 12 part. 210 di ha 00.03.20;

CT: sez U fgl 12 part. 355 di ha 00.23.27;

CT: sez U fgl 12 part. 357 di ha 00.03.16;

PAOLETTI VIOLA

nata a San Dona' Di Piave (VE) il 02/09/1955,

residente a Conegliano (TV) in Via Verona, 25

C.F.: PLT VLI 55P42 H823W

PROPRIETA' per 1/1 € 363.456,00

B) Comune di San Fior:

CT: sez U fgl 12 part. 212 di ha 00.00.08;

PAOLETTI RENATO

nato a Conegliano (TV) il 02/09/1948,

residente a Lodi (LO) in Via Orfino Giudice, 5

C.F.: PLT RNT 48P02 C957Y

PROPRIETA' per 1/1 € 72,00

3. di dare atto di far fronte alla spesa per l'intervento di cui al punto 2) pari ad € 363.528,00, con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C. D. PRES. REG. VENETO - O. 558 - 18" con Ordinanza commissariale n. 4/2020;
4. di dare atto che sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio non deve essere operata la ritenuta d'imposta pari al 20%, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35 del D.P.R. 327/2001 e all'art. 11 della Legge 413/91, in quanto le aree oggetto del procedimento espropriativo risultano, secondo le indicazioni dello Strumento

Urbanistico Comunale di San Fior, in Zona Territoriale Omogenea "E" ai sensi del D.M. 1444/68;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'OCDPC n. 558/2018 gli interventi sono stati dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità;
6. di accertare che la spesa trova copertura nell'ambito del finanziamento pari ad € 2. 800.000,00 assegnato con l'ordinanza n. 4/2020 del 21.04.2020 del Commissario delegato primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
7. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento con allegato, il Prospetto di Pagamento, per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
8. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali, con esclusione dell'allegato Prospetto di Pagamento, e diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta opposizione da aventi diritto.

IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Ing. Paolo Battagion

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 442421)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 391 del 24 febbraio 2021

Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 3: "captazione e convogliamento delle acque meteoriche stradali su invaso drenante della capacita' di circa 8.000 m3 all'evento su rete mista esistente_Due interventi localizzati in Verona centro, via fra' Giocondo, via Traversa Spiana' e via Albere_ Codice: LN145-2020-558-VR-258_Importo complessivo Euro 2.500.000,00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H1900127005 - CIG: ZD42FA50C6. Liquidazione fattura n. 18_21 del 09.02.2021 alla Ditta SNB SERVICE S.r.l., per incarico "service tecnico per la valutazione rischio bellico"_SALDO.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO che:

- Con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto;
- Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
- Con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 ha individuato i soggetti attuatori;
- Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018;
- Con Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020 è stato approvato e finanziato un elenco di interventi da attivare nel 2020, tra i quali, all'allegato B (LN145-2020-558-VR-258), quello in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa sulla contabilità commissariale n. 6108;
- Con "Convezione" stipulata in data 18.09.2020 tra il Soggetto Attuatore e Acque Veronesi Scarl, nella persona del Direttore Generale Dott. Silvio Peroni, legale rappresentante del Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto;
- Con Decreto n. 1833 del 01.10.2020 il Dott. Silvio Peroni, Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl, quale Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, ha nominato responsabile unico del Procedimenti dell'intervento in oggetto l'Ing. Umberto Anti, Direttore Tecnico operativo della Società Acque Veronesi Scarl in possesso dei requisiti stabiliti dalle legge ed in particolare dall'art. 31 del D.Lgs 50/16 e delle linee guida ANAC n. 3 di attuazione al D.Lgs. 50/16 per l'esercizio dei compiti demandati al RUP;
- Con nota del Soggetto Attuatore per la Pianificazione e Realizzazione degli interventi Dott. Nicola Dell'Acqua, pervenuta in data 09.12.2020, veniva comunicata la proroga di 12 mesi dello Stato di Emergenza_Legge 27 novembre 2020, n. 159.
- Per le procedure di affidamento di incarichi professionali, le sopra citate ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e del Commissario Delegato, in particolare l'art. 4 della OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii., autorizzano i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, ove adeguatamente motivato;

RITENUTO, data l'urgenza di realizzare l'intervento, necessario per ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza per la tutela della pubblica e privata incolumità, nel rispetto delle stringenti tempistiche imposte dalle procedure di finanziamento ed esplicitate all'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, incompatibili con quelle necessarie allo svolgimento delle procedure ordinarie, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei limiti di cui all'art. 4 comma 3 della OCPDC n. 558/208, delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione dell'intervento a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità in deroga anche alle disposizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 50/2016,

DATO ATTO CHE:

- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti il settore Idrogeologico (allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, allegato b) è ricompreso anche l'intervento denominato "Stralcio 3: "captazione e convogliamento delle acque meteoriche stradali su invaso drenante della

capacità di circa 8.000 m3 all'evento su rete mista esistente_Due interventi localizzati in Verona centro, via fra' Giocondo, via Traversa Spiana' e via Albere_ Codice: LN145-2020-558-VR-258_Importo complessivo € 2.500.000,00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H1900127005;

- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 4 del 21.04.2020;

PRESO ATTO

- che con Decreto n. 2165 del 07.12.2020, del Soggetto Attuatore Dott. Silvio Peroni, Direttore Generale di Acque Veronesi S.c.a.r.l. quale Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, incaricava la Ditta SNB SERVICE S.r.l., con sede in Via Giovanni Boccaccio, n. 34/q - Padova, per il "Service Tecnico per la valutazione del rischio bellico", dell'intervento Stralcio 3: "captazione e convogliamento delle acque meteoriche stradali su invaso drenante della capacità di circa 8.000 m3 all'evento su rete mista esistente_Due interventi localizzati in Verona centro, via fra' Giocondo, via Traversa Spiana' e via Albere_ Codice: LN145-2020-558-VR-258_Importo complessivo € 2.500.000,00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H1900127005 _ Cig: ZD42FA50C6;

VISTA a nota prot. 30444 del 17.12.2020 con la quale veniva formalizzato l'incarico con le specifica relative al pagamento;

VISTO che la Ditta SNB SERVICE S.r.l. ha trasmesso tutta la documentazione relativa al "Service Tecnico per la Valutazione del rischio bellico" dell'opera in oggetto;

CONSIDERATO che la Ditta SNB SERVICE S.r.l. non è soggetto a ritenuta d'acconto;

VISTA la seguente documentazione:

- fattura n. 18_21 del 09.02.2021 dello Ditta SNB SERVICE S.r.l., con sede in Via Giovanni Boccaccio, n. 34/q, relativa al saldo del Service Tecnico per la valutazione del rischio bellico per un importo di € 5.246,00 IVA inclusa;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- scheda data anagrafici;
- certificato di regolarità contributiva;

VISTO l'art. 8 comma 1) della "Convenzione" stipulata in data 18.09.2020 tra il Commissario Delegato e il Soggetto Attuatore che così recita: "*La liquidazione di service tecnici e/o degli incarichi professionali o di qualunque altra tipologia di costo afferenti alle attività di cui al precedente art. 5 lett. a) affidati dal Dott. Silvio Peroni, in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, nell'ambito degli interventi in esame, saranno erogati, agli aventi diritto, da parte del Commissario Delegato, a cui dovranno essere intestate le fatture emessa dai soggetti incaricati";*

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018 e la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019;

VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezioni Civile n. 558/2018 e 559/2018 e n. 601/2019;

VISTE le Ordinanza Commissariali n. 1/2018 e n. 4/2020;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

DECRETA

1. DI DARE ATTO che la premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI QUANTIFICARE in € 5.246,00 (IVA inclusa) la somma necessaria per il pagamento del saldo dell'incarico per il Service Tecnico per la valutazione del rischio bellico dell'intervento Stralcio 3: "captazione e convogliamento delle acque meteoriche stradali su invaso drenante della capacità di circa 8.000 m3 all'evento su rete mista esistente_Due interventi localizzati in Verona centro, via fra' Giocondo, via Traversa Spiana' e via Albere_ Codice: LN145-2020-558-VR-258_Importo complessivo € 2.500.000,00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H1900127005, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 allegato b);
3. DI LIQUIDARE la fattura n. 18_21 del 09.02.2021 a saldo, emessa dalla Ditta SNB SERVICE S.r.l., con sede in Via Giovanni Boccaccio, n. 34/q Padova - dell'importo di 5.246,00 IVA compresa, così ripartita:

    € 4.300,00 prestazioni professionali;

€. 946,00 IVA 22%

4. DI DARE atto che il pagamento della fattura n. 18_21 del 09.02.2021 alla Ditta SNB SERVICE SRL è soggetto al regime della "scissione dei pagamenti" o "split payment" di cui all'art. 17 ter del DPR 26.10.1972 n. 633, e che pertanto alla Ditta SNB SERVICE S.r.l. sarà liquidato il solo importo imponibile di € 4.300,00, mentre l'IVA al 22% pari a € 946,00 verrà versata direttamente all'Erario dal Commissario Delegato;
5. DI DARE ATTO che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 4 del 21.04.2020;
6. DI TRASMETTERE all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3, attraverso la procedura informativa del MEF denominata GEOCOS;
7. DI PUBBLICARE integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. LGS 33/2013 nonché sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE

(Codice interno: 442422)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 392 del 24 febbraio 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - L. 145/2018, art.1, comma 1028 - DPCM 27 febbraio 2019 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. Lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella - Importo complessivo Euro 5.000.000 (Cod. Int. CBAP_N01) - CUP F93H19000160001. - Decreto di liquidazione Euro 85.751,79.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il DPCM 27 febbraio 2019 (GU n.79 del 13 aprile 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po quale Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n.558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBAP_N01 i "Lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella" dell'importo complessivo di € 5.000.000,00;

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 per gli interventi di cui al sopracitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Po n.5/3 del 24/04/2019 con la quale è stato stabilito di mettere a disposizione del Soggetto Attuatore tutto il personale, le attrezzature ed i mezzi consorziali di cui il Soggetto Attuatore ritenesse opportuno disporre con i propri provvedimenti, rendicontando a consuntivo i rispettivi costi da imputare alle spese tecniche e generali degli interventi succitati;

ATTESO che con proprio provvedimento n. 5538 del 20 maggio 2019 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio di Bonifica Adige Po aventi i necessari requisiti di

legge:

- Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giovanni Veronese;
- Progettisti: Geom. Stefano Cattozzo e Dott. Ing. Riccardo Altieri;
- Direttore dei Lavori: Geom. Stefano Cattozzo;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: Dott. Ing. Alberto Bolognini:

VISTO il decreto n.145 del 1 luglio 2019 del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in data 24 maggio 2019 dei lavori in oggetto, nell'importo di Euro 5.000.000;

CONSIDERATO

- quanto riportato dall'art. 8 della convenzione tra il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018 e il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po, anche nella qualità di Soggetto attuatore, Dott. Ing. Giancarlo Mantovani, per la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere di competenza idrogeologiche e di ripristino per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere diverse, che disciplina la liquidazione delle spese relative ad incarichi professionali esterni alla struttura consortile, i costi afferenti alle attività affidate al Direttore generale ed i costi afferenti alla struttura del Consorzio (impiego di personale, mezzi e attrezzature);
- che, con Decreto del Soggetto attuatore n. 899 del 27/09/2019 è stato approvato il quadro economico rimodulato all'esito delle operazioni di gara, all'interno del quale è prevista la sezione delle "Somme a disposizione" cosi ripartite:

B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	**€ 1.570.100,00**
B.1	Indennizzi	€ 90.000,00
B.2	Adeguamento servizi tecnologici, cavidotti ed allacciamenti	€ 75.000,00
B.3	Oneri fiscali IVA 22% di A-B.2	€ 771.078,00
B.4	Spese tecniche e generali	€ 359.490,00
B.5	Lavori in economia realizzati in amministrazione	€ 140.000,00
B.6	Imprevisti	€ 134.532,00

- che il Consorzio di Bonifica Adige Po ha chiesto il rimborso delle spese anticipate per un importo complessivo pari ad Euro 85.751,79 come da prospetto di contabilizzazione assunto al protocollo consorziale in data 16/02/2021, n.1939, così ripartite nel quadro economico:

B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	**€ 85.751,79**
B.1	Indennizzi	€ 32.600,26
B.2	Adeguamento servizi tecnologici, cavidotti ed allacciamenti	€ 21.560,33
B.3	Oneri fiscali IVA 22% di B.2	€ 4.743,27
B.5	Lavori in economia realizzati in amministrazione	€ 26.847,93

- che, in forza della Convenzione sopra menzionata e della documentazione in atti del Consorzio di Bonifica Adige Po relativa alle spese sostenute dal Consorzio medesimo, si ritiene di poter dar seguito alla richiesta;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere alla liquidazione al Consorzio di Bonifica Adige Po con sede legale in Rovigo, Piazza Garibaldi n.8, codice fiscale 93030520295 dell'importo di Euro 85.751,79 mediante pagamento sul c/c bancario indicato nell'apposita scheda dati anagrafici;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 2/04/2019 del Commissario Delegato;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 601 dell'1/08/2019;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.696 dell'18/08/2020;

VISTA la L.R. 7/11/2003 n. 27;

VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare l'importo di **Euro 85.751,79** al Consorzio di Bonifica Adige Po con sede legale in Rovigo, Piazza Garibaldi n.8, codice fiscale 93030520295, come rimborso dei costi sostenuti dall'Ente stesso per consulenze professionali relative all'intervento in argomento, appositamente rendicontate dal Consorzio medesimo come da documentazione di contabilizzazione assunta al protocollo consorziale in data 16/02/2021, n. 1939, previste nella sezione delle "Somme a disposizione", come da ultimo quadro economico rimodulato con decreto del Soggetto attuatore n.899 del 27/09/2019;
3. alla spesa suindicata si farà fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
4. il presente provvedimento dovrà essere trasmesso all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato, per la predisposizione degli ordinativi di pagamento relativi alle somme di cui al punto n.2, attraverso la procedura informatica del MEF, denominata GEOCOS;
5. il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Adige Po www.adigepo.it, nella sezione "Soggetto Attuatore", sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali https://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/decreti-comm-e-sa e sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO Giancarlo MANTOVANI

(Codice interno: 442423)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 393 del 24 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n.4/2020 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta SIAP+Micros S.p.A. del raddoppio e adeguamento tecnologico di stazioni idrometriche della rete idro-pluviometrica della Regione Veneto. Cod. Int. LN145-2020-558-VE-267 "Ripristino apparecchiature e strumentazioni danneggiate o distrutte dall'evento di piena, adeguamento stazioni esistenti e adeguamento piattaforma meteo e software elaborazione cartografica valanghe." CUP J13H20000140001 CIG 83230351C3. Liquidazione pagamento.

IL SOGGETTO ATTUATORE RISCHIO VALANGHIVO

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21/4/2020 che ha individuato e nominato il dott. Stefano Micheletti di ARPAV quale Soggetto Attuatore Rischio Valanghivo;

VISTO l'art. 4 dell' O.C.D.P.C. 558/2018 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonche' di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art. 1, comma 3 e art. 3 comma 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art. 25 comma 2 lettere a), b) e d) del D:Lgs. n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16 novembre 2018 - quadro A;

CONSIDERATO che con la citata Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21/4/2020 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli Interventi di cui all'art. 1 comma 1028 della L. 145/2018, afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, annualità 2020, assegnando la somma complessiva di Euro 212.504.778,79= sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558 -18";

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato B - Piano degli Interventi - Annualità 2020 e' inserito l'intervento Cod. LN145-2020-558-VE-267 "Ripristino apparecchiature e strumentazioni danneggiate o distrutte dall'evento di piena, adeguamento stazioni esistenti e adeguamento piattaforma meteo e software elaborazione cartografica valanghe" dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00;

VISTO il Decreto n. 1365 del 27/8/2020 che ha disposto l'affidamento del raddoppio e adeguamento tecnologico di stazioni idrometriche della rete idro-pluviometrica della Regione Veneto, CUP J13**H20000140001 CIG 83230351C3** alla Ditta SIAP + Micros S.p.A. con sede a San Fior (TV), via del Lavoro 1, C.F/P.IVA 03520550264 per l'importo di Euro 128.930,00 (I.V.A. escl.);

VERIFICATO che:

- in data 21/9/2020 e 22/9/2020 e' stato sottoscritto il relativo contratto, acquisito a repertorio con nr. 949;

- l'art. 21 del contratto prevede il pagamento del 40% del valore contrattuale della fornitura a seguito verifica in fabbrica dei materiali da porre in opera;

- in data 3/2/2021 la Ditta SIAP + Micros S.p.A. ha provveduto all'emissione della fattura n. 210020 acquisita al protocollo in data 15/2/2021 con nr.70942, per l'importo di Euro 46.048,00 (I.V.A. escl.), pari al 40% dell'importo contrattuale, oltre ad Euro 10.130,56 per I.V.A. 22%, per totali Euro 56.178,56 (I.V.A. incl.);

VERIFICATO inoltre che:

- Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, con dichiarazione agli atti, ha certificato l'esito positivo della verifica di conformità in corso di fornitura alle prescrizioni contrattuali;

- gli importi corrispondono a quanto previsto nel contratto;

DATO ATTO che la fattura emessa da SIAP + Micros S.p.A. e' soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti ex art. 17/ter del DPR 633/72;

VISTA l' O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.1 del 23/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/4/2020;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di quantificare in Euro 56.178,56 la somma necessaria al pagamento della fattura n. 210020 del 3/2/2021 emessa da SIAP + Micros S.p.A. con sede a San Fior (TV), via del Lavoro 1, C.F/P.IVA 03520550264;

3. di dare atto che la liquidazione della fattura emessa da SIAP + Micros S.p.A. e' soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti ex art. 17/ter del DPR 633/72;

4. di liquidare la fattura n. 210020 del 3/2/2021 emessa da SIAP + Micros S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 56.178,56 come di seguito dettagliato:

   - Euro 46.048,00, pari all'imponibile, mediante la predisposizione dell'ordinativo di pagamento alla Ditta SIAP + Micros S.p.A. ;

   - Euro 10.130,56, pari all'I.V.A. sull'imponibile sopra indicato, mediante predisposizione dell'ordinativo di pagamento a favore dell'Erario;

5. di dare atto che alla spesa prevista si fa fronte con i fondi stanziati con Ordinanza n. 4/2020, nell'ambito dell'intervento LN145-2020-558-VE-267 denominato "Ripristino apparecchiature e strumentazioni danneggiate o distrutte dall'evento di piena, adeguamento stazioni esistenti e adeguamento piattaforma meteo e software elaborazione cartografica valanghe" dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00, a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18", che presenta sufficiente disponibilita';

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE RISCHIO VALANGHIVO dott. Stefano Micheletti

(Codice interno: 442425)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 394 del 24 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 02.04.2019. "Interventi per la mitigazione del rischio allagamenti in zona campagna nel Comune di Segusino (TV)". Cod. GCTV_019 (Int. n. 955). C.U.P. H63H19000070001 C.I.G.: 8018882EC0. Importo finanziamento Euro 1.000.000,00. Liquidazione del 3 SAL al Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti soc. coop. e liquidazioni ditte sub appaltatrici: Edil MO.TER & C. s.n.c. e Costruzioni Generali Xodo s.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO

PREMESSO che :

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 successivamente approvato;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;
- con Ordinanza Commissariale n. 2 con la quale è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta - Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il *"Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso* - al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;
- con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo "stato di emergenza" dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018;
- con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 5 in data 02.04.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico-forestale (Allegato A) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019, Allegato A, è ricompreso anche l'intervento denominato *«Interventi per la mitigazione del rischio allagamenti in zona campagna nel Comune di Segusino (TV)" Cod. GCTV_019 (Int. n. 955) p*er l'importo complessivo di € 1.000.000,00=;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 179.619.184,43 di cui all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 8, colonna 6) - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019;

PRESO ATTO che:

- con Decreto n. 283 del 26.07.2019 il Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico ed idrogeologico area di Treviso ha approvato il progetto dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- con disposizione di aggiudicazione di Veneto Strade S.p.A. prot. n. 1318/2019 del 26.09.2019 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto all'impresa Società Coop. Consorzio Contarinese Escavi e trasporti con sede legale in Via del lavoro,5 - 45019 Taglio di Po (RO) CF 00261280291 per l'importo contrattuale di € 532.057,14 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.714,11=
- in data 30/09/2019 rep. 475, è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'importo netto di € 532.057,14, di cui € 3.714,11 per oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa;
- con Decreto n. 596 del 20.05.2020 il Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico ed idrogeologico area di Treviso ha approvato la Perizia suppletiva di variante n. 1 ai lavori in oggetto, con un importo lavori modificato in € 606.363,39, ed un importo complessivo di progetto invariato in € 1.000.000,00;
- in data 15/07/2020 rep. 835, è stato sottoscritto l'atto di sottomissione per l'importo netto contrattuale modificato in di € 606.363,39, di cui € 3.714,11 per oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa;
- con determinazione n. 542509 del 16.12.2019, modificata con determinazione n. 228390 del 10/06/2020 è stata concessa l'autorizzazione al subappalto per eseguire opere di formazione delle piste di servizio, posa di gabbioni in rete metallica, posa pietrame ecc. all'impresa C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l. per l'importo presunto di € 56.870,00;
- con determinazione n. 282965 del 16.07.2020 è stata concessa l'autorizzazione al subappalto dei lavori di posa di gabbioni, riempimento materassi reno e posa in opera di geo composito all'impresa EDIL MO.TER s.n.c. per l'importo presunto di € 101.227,00;
- entrambi i contratti di subappalto prevedono che la Stazione Appaltante corrisponda direttamente ai subappaltatori l'importo di loro spettanza, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
- con decreto n. 1221 in data 07.08.2020 è stato erogato il 1° Stato Avanzamento Lavori emesso in data 10.07.2020;
- con decreto n.1818 in data 30.09.2020 è stato erogato il 2 stato avanzamento lavori emesso in data 29.07.2020

VISTA la nota dell'Impresa Soc. Coop. Cons. Contarinese Escavi e Trasporti del 29.01.2021 con la quale, in relazione alle opere subappaltate alle ditte citate, è stato richiesto alla Stazione Appaltante di corrispondere direttamente alle ditte subappaltatrici l'importo di spettanza;

CONSIDERATO che in data 17.02.2021 il Consorzio Contarinese Escavi e trasporti ha emesso la fattura n. 17/E, dell'importo di € 191.906,00= (di cui € 157.300,00 imponibile ed € 34.606,00= IVA), comprensiva del corrispettivo dovuto alle imprese subappaltatrici;

ACCERTATA la regolarità della documentazione relativa alla liquidazione del 3 SAL per gli *«Interventi per la mitigazione del rischio allagamenti in zona campagna nel Comune di Segusino (TV)" Cod. GCTV_019 (Int. n. 955)* - C.U.P. H63H19000070001 C.I.G.: 8018882EC0 di seguito indicata:

- Stato Avanzamento n. 3 del 03.11.2020;
- Certificato di pagamento n. 3 del 04.02.202 ;
- Fattura Elettronica n. 17/E del 17.02.2021 di importo complessivo pari ad € 191.906,00= IVA inclusa;
- Fatture della ditta C.G.X. Xodo Costruzioni Generali s.r.l. n. 120 del 15.09.2020; n. 4 del 11.01.2021 e n. 5 del 11.01.2021;
- Fatture della ditta EDIL MO.TER s.n.c. n. 1 del 07.01.2021 e n. 2 del 07.01.2021;
- Schede dati anagrafici;
- Tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, di tutte le ditte;
- DURC in corso di validità di tutte le ditte.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere:

- alla liquidazione di € 131.869,78= , pari all'imponibile IVA, all'impresa Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti soc. coop. (C.F./P. Iva 00261280291) con sede legale in Via del Lavoro,5 - TAGLIO DI PO (RO);

- alla liquidazione di € 15.054.91=, pari all'imponibile IVA, all'impresa C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l. (C.F./P.IVA 00569180292) con sede legale in Via Cieco Grotto,18 - 45014 PORTO VIRO (RO);
- alla liquidazione di € 10.375,31=, pari all'imponibile IVA, all'impresa EDIL MO.TER s.n.c. (C.F./P.IVA 0193292680273) con sede legale in Via Brenta 9/A - 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE);
- al versamento all'Erario dell'importo per IVA, pari a € 34.606,00= in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTI

- il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019.

DECRETA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare la fattura n. 17/E del 17.02.2021 della Società Coop. Consorzio Contarinese Escavi e trasporti con sede legale in Via del lavoro,5 - 45019 Taglio di Po (RO) CF 00261280291 di importo complessivo pari ad € 191.906,00= mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

   a) € 131.869,78= a favore della Società Coop. Consorzio Contarinese Escavi e trasporti (CF: 00261280291) con sede legale in Via del lavoro,5 - 45019 Taglio di Po (RO) mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

   b) € 15.054,91= a favore dell'impresa C.G.X. Costruzioni Generali Xodo s.r.l. (C.F./P.IVA 00569180292) con sede legale in Via Cieco Grotto,18 - 45014 PORTO VIRO (RO) mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

   c) € 10.375,31= a favore dell'impresa EDIL MO.TER s.n.c. (C.F./P.IVA 0193292680273) con sede legale in Via Brenta 9/A - 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

   d) € 34.606,00= a favore dell'Erario quale importo dovuto per IVA, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

3. Di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019, che presenta sufficiente disponibilità.
4. Di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento relativi alle somme di cui al precedente punto 2, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO
Ing. Alvise LUCHETTA

(Codice interno: 442432)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 395 del 24 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C. n. 05 del 02/04/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 30/01/2021 PER EROGAZIONE DELL'IMPORTO relativo al S.A.L. n. 1 ditta CROSERA IMPIANTI S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE) CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche". C.M. 1167 Importo complessivo: Euro 1.300.000,00 C.U.P.: C83H19000030001 C.I.G.: 8001910905.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;

VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019 che assegna ai Commissari Delegati le risorse finanziarie finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi indicate nella tabella A del medesimo decreto;

DATO ATTO che il progetto, costituito da quattro distinti interventi, è stato segnalato in ragione del danneggiamento di un manufatto idraulico e delle condizioni di pericolosità idraulica che caratterizzano i territori del Comune di S. Michele al Tagliamento rientranti nel bacino inter-regionale della Roggia del Mulino, i cui deflussi -durante la fasi di piena del fiume ricettore Tagliamento- devono essere prosciugati tramite l'idrovora di Villanova della Cartera o deviati verso il 1^ Bacino S. Giorgio, con netta sproporzione tra le portate affluenti e le potenzialità di smaltimento attuale;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n.05 del 02/04/2019 per gli interventi di cui ai sopracitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";

CONSIDERATO che con Delibera del CDA del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 12 del 01/04/2019 è stato nominato l'ing. Sergio Grego come Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano con Cod. Int. **CBVO_N05** *"Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche."* dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;

CONSIDERATO che con nota del Commissario Delegato n. 55586 dell'08/02/2019 si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento è compreso ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2019, impegnando la somma sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";

VISTA la delibera Presidenziale n. 36 del 05/08/2019 con cui il Presidente del Consorzio di Bonifica dott. Giorgio Piazza, per i poteri a questo conferiti e in adempimento della Del. CDA 037/C-19 del 07/06/2019, ha approvato per gli aspetti di competenza del Consorzio Veneto Orientale il progetto esecutivo in parola;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 385 del 06/08/2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto,
- L'esito delle procedure di gara in data 30/08/2019 e 06/09/2019 con pubblicazione del bando prot. 8904/2019 e il conseguente Decreto del Soggetto Attuatore n. 669 del 13/09/2019, con il quale sono stati affidati all'operatore economico ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), gli *"Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche"* per l'importo di € 66.793,82 comprensivi di € 1.534,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, cui va aggiunta IVA;
- Il contratto d'appalto stipulato con la ditta CROSERA IMPIANTI S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE) in data 25 settembre 2019 rep.Ufficiale Rogante VE n.301 del 16/10/2019;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 879 del 26/09/2019, con cui è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico mantenendo l'importo complessivo in 1.300.000,00 € come da O.C. n. 05 del 02/04/2019;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1326 del 21/08/2019, con cui è stata approvata la Perizia di Variante Supplettiva ai Lavori datata 03/08/2020 con aggiornamento del quadro economico mantenendo l'importo complessivo in € 1.300.000,00 come da O.C. n. 05 del 02/04/2019 e che ha autorizzato l'importo per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche al nuovo importo contrattuale di € 99.991,60 con un incremento di € 33.197,78 (+49,70%) sull'importo originario del contratto pari ad € 66.793,82;
- l'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto stipulato con la ditta CROSERA IMPIANTI S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE) in data 09/10/2020 rep.Ufficiale Rogante VE n.1052 del 04/11/2020;

VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione della spesa per il pagamento del S.A.L. n.1, conservata agli Atti:

- Il certificato di pagamento del 11 gennaio 2021;
- La fattura complessiva n. 78 del 30/01/2021 della ditta appaltatrice CROSERA IMPIANTI S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), C.F. e P. IVA 02638230272, per l'importo netto di € 31.219,91 ed € 6.868,38 per IVA 22%, per un totale compensi e oneri fiscali di € 38.088,29;
- Art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- La tracciabilità dei flussi finanziari della ditta CROSERA IMPIANTI S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE) ai sensi della legge 136/2010;
- Il D.U.R.C. della ditta CROSERA IMPIANTI S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE) in corso di validità (30/10/2020-27/02/2021);

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario Delegato

VISTO il D.Lgs. n. 50 del18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 38.088,29 al netto delle ritenute per assicurazione operai la somma da liquidare alla ditta CROSERA IMPIANTI S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), C.F. e P. IVA 02638230272, con sede in Concordia Sagittaria (VE), Via Noiari 73, per l'erogazione dell'importo del SAL n. 1, relativo all'intervento *CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche",* di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

3. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 78 del 30/01/2021 della ditta appaltatrice CROSERA IMPIANTI S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), C.F. e P. IVA 02638230272, con sede in Concordia Sagittaria (VE), Via Noiari 73, dell'importo complessivo di € 38.088,29 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    1. di € € 31.219,91 a favore della ditta appaltatrice CROSERA IMPIANTI S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE)per la relativa quota imponibile;
    2. di € 6.868,38 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa all'IVA;

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
5. di trasmettere all'ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, completo della documentazione citata in premessa;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Ing. Sergio Grego

(Codice interno: 442433)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 396 del 24 febbraio 2021

OCDPC 558 del 15/11/2018. O.C. 4 del 21/04/2020. Assegnazione di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018, annualità 2020. Codice intervento: LN 145-2020-558-VI-183, Progetto VI-I1413 "Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza". Importo di progetto finanziato: Euro 600.000,00. CUP : J33H20000360001. Versamento di Euro 17.114,84 a favore della Regione del Veneto per il pagamento della presta-zione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, all'Ing. Voltan David relativa all'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione. SALDO. CIG ZCB2CDB6C0.

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
AREA DI VICENZA

PREMESSO CHE :

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- sono stati quindi emanati una serie di provvedimenti per far fronte alla grave situazione e, con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- i Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse stanziate con OCDPC 558/2018 sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione civile ed attuati con appositi Ordinanze commissariali nel corso degli anni 2018 e 2019;

VISTO CHE :

- con Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 annualità 2020 ed impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi;
- nell'elenco, di cui all'Allegato B, della medesima Ordinanza, è compreso l'intervento denominato *"Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza*" con Cod. Int. LN145-2020-558-VI-183 per un importo complessivo di Euro 600.000,00. Tale intervento è stato altresì codificato come Progetto n. 1413 dell'U.O. Genio Civile di Vicenza;
- il Soggetto Attuatore per l'intervento in oggetto è individuato, come dettagliato nell'allegato B, colonna H dell'O.C. 4/2020, nel Direttore pro tempore dell'UO Genio Civile Vicenza che mantiene le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;

PRESO ATTO che :

- con decreto n. 592 del 20/05/2020 il Soggetto Attuatore - Settore ripristino idraulico e idrogeologico -Area di Vicenza ha disposto l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerente l'intervento LN 145-2020-558-VI-183, Progetto 1413 *"Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza*" all' all'Ing. Voltan David, con sede in Rovigo - Via Einaudi 24 -P.IVA 01231070291 verso il corrispettivo di Euro 19.270,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di Euro 24.449,78 - CIG ZCB2CDB6C0;
- l'incarico di cui sopra è stato formalizzato in data 20/07/2020 con convenzione registrata al n. 837 di Repertorio VE;
- successivamente, con nota in data 07/01/2021 prot. n. 4575 l'Ing. Voltan ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di CSE per sopraggiunti motivi strettamente personali connessi a problematiche COVID19. Con la stessa nota l'Ing. Voltan ha chiesto la liquidazione delle spettanze per la parte di incarico svolto, pari al 70% dell'importo

contrattuale ovvero pari a euro (0,7 x 19.270,00)= 13.489,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 17.114,84;

- Con lettera prot. n. 5821 del 08/01/2021 L'Ufficio ha comunicato all'Ing. Voltan l'accettazione delle dimissioni dall'incarico di CSE e del corrispettivo richiesto;
- con decreto n. 75 del 12/01/2021 il Soggetto Attuatore- Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Vicenza ha preso atto delle dimissioni presentate dall'Ing. Voltan;
- In data 26/01/2020 è stato firmato il certificato di regolare esecuzione per la parte di incarico svolto dall'Ing. Voltan e quantificato l'importo per la parte di incarico eseguito, pari al 70% del corrispettivo duvuto ovvero pari a euro (0,7 x 19.270,00)= 13.489,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 17.114,84;

APPURATO che la parte di incarico svolto è stato formalizzato in tutte le sue parti e nei tempi previsti;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del SALDO:

- Decreto n. 592 del 20/05/2020 di affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Convenzione in data 20/07/2020 rep. Ufficiale Rogante VE n. 837;
- Decreto n. 75 del 12/01/2021 di presa d'atto delle dimissioni dell'Ing. Voltan David dall'incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- Certificato regolare esecuzione dell'incarico svolto in data 26/01/2021;
- fattura n.5/PA in data 28/01/2021 dell'Ing. Voltan David con sede a Rovigo - Via Einaudi 24, dell'importo complessivo di € 17.114,84 Iva e oneri compresi,
- autocertificazione con la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- il Certificato regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa il 22/01/2021;

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.

RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 17.114,84 per il pagamento - in acconto - della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 145 del 2018 art. 1, comma 1028

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 08/11/2018

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020

VISTA la Legge n. 159 del 27/11/2020, art. 1 comma 4-duodevicies;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di Euro 17.114,84 per il pagamento della fattura n. 5/PA in data 28/01/2021 emessa dall'Ing. Voltan David, con sede a Rovigo - Via Einaudi 24, P.IVA: 01231070291 per l'importo complessivo di Euro 17.114,84 oneri ed Iva compresi, quale compenso A SALDO dell'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dell'intervento LN 145-2020-558-VI-183, Progetto VI-I1413 *"Lavori di ripristino delle difese spondali presenti lungo il Fiume Retrone nella tratta compresa tra il ponte delle Barche e il ponte dei Marmi in comune di Vicenza"* di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020, Allegato B);
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18" - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4/2020, che presenta sufficiente disponibilità.

4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad Euro 17.114,84 a favore della Regione del Veneto.
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA Ing. Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 442434)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 397 del 24 febbraio 2021

DCM 08-11-2018 - OCDPC 558/2018 - OC n. 5 del 02-04-2019- Opere di difesa dei lito-rali marittimi. DROP_128 - DO-M0027.0 - ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA NEL PARAGGIO DEI LITORALI DI LE-VANTE E PONENTE DI CAORLE, A SEGUITO DELL'EROSIONE DELLE SPIAGGE, IN COMUNE DI CAORLE. Importo complessivo Euro 2.250.000,00. CUP: H63H19000050001 - CIG: 7923663D8C. ODS_1: Realizzazione di opere di protezione e ripascimento dell'arenile di Caorle - Primo Stralcio. Importo netto ODS_1: Euro 1.546.290,10. CIG Derivato: 8345759233. LIQUIDAZIONE dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai termini dell'art 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, pari a complessivi Euro 377.294,78.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del DLgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del DLgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla OC n. 1 del 23.11.2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al

Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della OCDPC n. 558, nonché, del comma 3 della medesima OCDPC, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;

- in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'OCDPC n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE per il SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA è stato nominato Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Salvatore Patti - già Direttore della Direzione Operativa - al fine di garantire il ripristino delle coste, la riduzione definitiva degli effetti delle mareggiate verificatesi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del litorale e delle risorse finanziare ad essi destinati;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 02-04-2019 con la quale vengono approvati gli elenchi degli interventi del "Piano degli Interventi" di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 ed impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi;

VISTO che nella medesima O.C. rientra, nell'elenco di cui all'Allegato A, il progetto del 30-04-2019 relativo agli INTERVENTI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA NEL PARAGGIO DEI LITORALI DI LEVANTE E PONENTE DI CAORLE, A SEGUITO DELL'EROSIONE DELLE SPIAGGE, IN COMUNE DI CAORLE. DROP_128 nell'importo complessivo di € 2.250.000,00 così ripartito:

A) LAVORI a misura € 1.704.000,00

Importo opere per la sicurezza non soggette a ribasso € 40.000,00

Sommano A) € 1.744.000,00

B) Somme a disposizione Amministrazione

- I.V.A. al 22% su A € 383.680,00

- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a 2% € 34.880,00

- Spese tecniche per affidamento studi,

monitoraggi, incarichi professionali € 87.200,00

- Imprevisti € 240,00

Sommano B) € 506.000,00

TOTALE PROGETTO (A+B) € 2.250.000,00

VISTO l'art. 4 "Deroghe" del OCDPC 558/2018 e l'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare per l'intervento in argomento tutte le deroghe ivi contenute e tra queste, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, si citano: 1) la valutazione dell'interesse archeologico, 2) la fase di verifica e validazione preventiva della progettazione, 3) la possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 4) la possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, 5) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, 6) la procedura VINCA ai sensi del DPR 357/1997;

VISTA la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando svolta in data 25-06-2019 con la quale è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Operatore Economico CO.GE.AD. S.r.l. con sede in Via Gioacchino Rossini, 33 Taglio di Po (RO) - C.F./P.IVA 00973170293, che ha offerto il ribasso del 23,160% ed è poi stata disposta l'aggiudicazione efficace con decreto n. 274 del 26-07-2019;

VISTO il Contratto di Accordo Quadro rep. n. 295 in data 23-09-2019 sottoscritto dalla ditta CO.GE.AD. S.r.l. con sede in Taglio di Po (RO) - C.F./P.IVA 00973170293 per l'importo netto di € 1.744.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che il citato Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli interventi di volta in volta regolati con appositi Ordini di Servizio, attuativi dell'Accordo Quadro, nei quali saranno precisati il luogo di esecuzione dei lavori, l'oggetto dei lavori, durata stimata dei lavori, l'importo stimato dei lavori ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori per la migliore esecuzione dei lavori;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 1 del 18-12-2020 e l'integrazione in data 06-02-2020, sottoscritti dalla ditta CO.GE.AD. S.r.l., riguardante "Realizzazione di opere di protezione e ripascimento dell'arenile di Caorle - Primo Stralcio" al quale è stato assegnato il CIG Derivato: 8345759233, per un importo netto pari a € 1.546.290,10;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'obbligazione:

- Richiesta di anticipazione formulata dalla ditta affidataria, ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pervenuta al protocollo regionale n. 539033 in data 18-12-2020, pari al 20% dell'importo dell'Ordine di Servizio n. 1 per un ammontare netto di € 309.258,02;
- Processo Verbale di inizio dei lavori del 06-02-2020;
- Verbale di constatazione inizio lavorazioni in data 18-12-2020, sottoscritto dalla ditta e dall'Ufficio della Direzione Lavori;
- Polizza fidejussoria n. M13973653 del 14-01-2021 rilasciata da ITAS MUTUA /Agenzia di Genova, pervenuta al protocollo regionale il 14-01-2021 al n. 16752, presentata per garantire l'importo di € 309.288,95, pari al 20% del contratto maggiorato del tasso legale;
- Certificato di pagamento n. 1 in data 10-02-2021;
- Fattura n. 11/001 in data 11-02-2021 della ditta CO.GE.AD. S.r.l. con sede in Via Gioacchino Rossini, 33 Taglio di Po (RO) - C.F./P.IVA 00973170293 dell'importo di € 377.294,78, pari ad € 309.258,02 più € 68.036,76 per IVA al 22%;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, scheda dati anagrafici e C.I. del legale rappresentante;
- D.U.R.C. con scadenza validità 15-06-2021;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della fattura della ditta CO.GE.AD. S.r.l. con sede in Via Gioacchino Rossini, 33 Taglio di Po (RO) - C.F./P.IVA 00973170293 dell'importo netto di € 309.258,02 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- al versamento all'Erario l'IVA pari ad € 68.036,76, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare € 377.294,78 la somma necessaria per il pagamento della ditta CO.GE.AD. S.r.l. con sede in Via Gioacchino Rossini, 33 Taglio di Po (RO) - C.F./P.IVA 00973170293, per la liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo dell'Ordine di Servizio n. 1, relativa al Codice DROP_128 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019 Allegato A;
3. di liquidare la fattura n. 11/001 in data 11-02-2021 dell'importo complessivo di € 377.294,78 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 309.258,02 alla ditta CO.GE.AD. S.r.l. con sede in Via Gioacchino Rossini, 33 Taglio di Po (RO) - C.F./P.IVA 00973170293 per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 68.036,76 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02-04-2019, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti

(Codice interno: 442435)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 398 del 24 febbraio 2021

Strade comunali all'interno del comune di Pedavena (BL); O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 13 del 16/09/2019 allegato B. Servizio di: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e assistenza dei lavori in ordine ai "Lavori di Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere complementari nel Comune di Peda-vena (BL)". Perizia n° ANAS-R2-5C approvata con Decreto 371 del 06/08/2019; CUP: J67H19001720005; CIG: ZCF2CB6D82; Società: ICOREST S.r.l. - Via G. Matteotti n.26 - 35137 Padova (PD), P.Iva e C.F. 04400680288; Ordine di Acquisto: N. OCDPC 558/2018-07 del 26/09/2019; IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 331.240,19. LIQUIDAZIONE RATA N.1 SAL N.1 Euro 4.786,64 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al

Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;

- in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Gabriella Manginelli quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società ANAS S.p.A. e Vista l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 9 del 28/05/2020 che ha individuato e nominato l'Ing. Ettore De Cesbron De La Grennelais, Responsabile Area Compartimentale ANAS Veneto, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino della Viabilità per gli interventi ricadenti anche in gestione ad Enti territoriali e locali a decorrere dalla data del 01/06/2020;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 13/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Viabilità (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 13/2019, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato *"Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e assistenza dei lavori in ordine ai "Lavori di Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere complementari nel Comune di Pedavena (BL)"pe*r l'importo complessivo di € 4'786,64 oltre IVA;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della rata n.1 del SAL n.1 dei lavori:

- verbale di consegna in via d'urgenza, art. 32 c. 8, 13 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., sottoscritto in data 30/09/2019;
- Ordine di Acquisto: N. OCDPC 558/2018-07 del 26/09/2019 lo stato d'avanzamento lavori n.1 a tutto il 09/07/2020;
- Certificato di pagamento n.1 per il pagamento della rata n.1 del SAL n.1 del 29/01/2021;
- la fattura n. 02PA/2021 del 03/02/2021 della Ditta ICOREST S.r.l. - Via G. Matteotti n.26 - 35137 Padova (PD), P.Iva e C.F. 04400680288, per l'importo complessivo di € 4'786,64 oltre IVA;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- il D.U.R.C. in corso di validità,
- Certificato di non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della Ditta ICOREST S.r.l. - Via G. Matteotti n.26 - 35137 Padova (PD), P.Iva e C.F. 04400680288, per l'importo complessivo di € 4'786,64 oltre IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1'053,06 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2019;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 4'786,64 oltre IVA la somma necessaria per il pagamento alla Ditta ICOREST S.r.l. - Via G. Matteotti n.26 - 35137 Padova (PD), P.Iva e C.F. 04400680288;
3. per pagamento della rata n.1 del SAL n.1 relativamente ai lavori *"Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e assistenza dei lavori in ordine ai: Lavori di Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere complementari nel Comune di Pedavena (BL)" pe*r l'importo complessivo di € 4'786,64 oltre IVA di cui all'Ordinanza Commissariale n. 13/2019 Allegato B.
4. di liquidare la fattura n. 02PA/2021 del 03/02/2021 dell'importo complessivo di € 4'786,64 oltre IVA mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 4'786,64 a favore della Ditta ICOREST S.r.l. - Via G. Matteotti n.26 - 35137 Padova (PD), P.Iva e C.F. 04400680288 per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 1'053,06 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
6. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI

(Codice interno: 442436)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 399 del 25 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 5 del 23/04/2020. Progetto UOFE-4-2020 S.U. 18/2019: Ripristino ed adeguamento opere di regimazione dis-sestate in località Tamber in comune di Santo Stefano di Cadore (BL). Importo progetto pari ad Euro 300.000,00. Liquidazione incarico alla ditta CANAL SERVIZI SAS per ricomposizione terreno. CUP J23H19000920001 - CIG Z4E2CEBF1F.

SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE
RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare specifici settori di intervento;
- la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O. Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
- con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO che:

CHE con l'Ordinanza Commissariale n. 5 in data 23/04/2020 è stato approvato il Piano degli interventi per l'anno 2020 di cui al D.P.C.M. del 04/04/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 24 quater del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CHE tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5 del 23/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Ripristino ed adeguamento opere di regimazione dissestate in località Tamber in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)" *Codice intervento* UOFE-4-2020- importo intervento € 300.000,00;

CHE la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. n. 5 del 23/04/2020;

PRESO ATTO che con decreto n. 547 del 13/05/2020, è stato affidato alla **Ditta Canal Servizi S.a.s.** di A.Canal & C. con sede via Venezia, 10 - 32040 Domegge di Cadore (BL) - Partita I.V.A. 00888140258 l'incarico per ricomposizione terreno nell'ambito dei lavori "Ripristino ed adeguamento opere di regimazione dissestate in località Tamber in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)"- Codice intervento UOFE-4-2020- CUP J23H19000920001 - CIG Z4E2CEBF1F per un importo pari ad **€ 1.058,40**, più Iva 22% € 232,85 Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali **€ 1.291,25*;***

VISTO il contratto registrato al n. 65/2020 repertoriato al n. 809/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 6 la modalità di pagamento: "*L'intero ammontare dell'importo di contratto ad avvenuta sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori da parte del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento";*

VISTA il verbale di ultimazione/certificato di pagamento del Soggetto Attuatore/RUP in data 31/12/2020 che attesta l'incarico è stato eseguito nei tempi e nei modi stabiliti e gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattualizzati;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del **saldo** dell'importo di contratto:

- **fattura n. 437/A/2020** del **31/12/2020** emessa dalla **Ditta Canal Servizi S.a.s.** di A.Canal & C. con sede via Venezia, 10 - 32040 Domegge di Cadore (BL) - Partita I.V.A. 00888140258 per l'importo di **€ 1.058,40 + IVA 22% € 232,85 per un importo complessivo di Euro 1.291,25;**
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- scheda dati anagrafici,
- attestazione regolarità contributiva.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione dell'incarico in oggetto per l'importo di **€ 1.058,40** pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad **€ 232,85** in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in **€ 1.291,25** la somma necessaria per il pagamento dell'incarico per l'incarico di ricomposizione terreno nell'ambito dei lavori "Ripristino ed adeguamento opere di regimazione dissestate in località Tamber in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)" - Codice intervento UOFE-4-2020- CUP J23H19000920001 - CIG Z4E2CEBF1F, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2020;
3. di liquidare la **fattura n.437/A/2020 del 31/12/2020** emessa dalla **Ditta Canal Servizi S.a.s.** di A. Canal & C. con sede via Venezia, 10 - 32040 Domegge di Cadore (BL) - Partita I.V.A. 00888140258 dell'importo complessivo di **Euro 1.291,25** mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

   - di € 1.058,40 a favore della **Ditta Canal Servizi S.a.s. di A.Canal & C. con sede via Venezia, 10 - 32040 Domegge di Cadore (BL) - Partita I.V.A. 00888140258** per la quota relativa all'imponibile mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

   - di € 232,85 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 23/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.

6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 442437)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 400 del 25 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 2.4.2019. «Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave a monte del ponte ferroviario in Comune di Ponte di Piave (TV)». Codice GCTV_017 (INT. 952). Affidamento diretto ai sensi art. dell'art. 1- comma 2, lett. a) e comma 6 del DL n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge n. 120 dell'11.09.2020 del servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici. CIG: ZBA304F269. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO

VISTO il Decreto n. 163 del 26 gennaio 2021 con il quale il Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico - Artea di Treviso ha affidato alla ditta BIOTTO s.r.l. con sede in Camponogara (VE) cap 30100 via Cavour 121/B - CF/P.IVA 02044680276 il servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici per l'importo netto di € 13.000,00;

CONSIDERATO che il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico - Artea di Treviso non aveva proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarati in data 22.09.2020 dalla ditta BIOTTO s.r.l., indicando nel dispositivo del citato decreto n. n. 163 del 26 gennaio 2021 che, comunque, l'aggiudicazione sarebbe diventata efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'Ufficio ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente e dichiarati dal Legale Rappresentante della ditta Biotto Srl;

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico - Artea di Treviso n. 2134 del 06.11.2020 con il quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dei *«Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del fiume Piave a monte del ponte ferroviario in Comune di Ponte di Piave (TV)»;*

VISTO che il nuovo quadro economico, approvato a seguito della sopracitata perizia, prevede tra le somme a disposizione al punto B12 le spese per bonifica bellica integrativa;

VISTO l'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

D E C R E T A

1. di prendere atto, fermo restando quanto già indicato nel citato decreto n. 163 del 26.01.2021, che l'aggiudicazione definitiva di affidamento alla ditta BIOTTO s.r.l. con sede in Camponogara (VE) cap 30100 via Cavour 121/B - CF/P.IVA 02044680276 del servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
2. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
3. di pubblicare il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO
Ing. Alvise LUCHETTA

(Codice interno: 442452)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 401 del 26 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - OC 21/2019 -L. 145/2018-art 1 comma 1028. ARPAV-19: Opere di difesa dalle valanghe Sito "Gallio-Melette4. Service per sviluppo software di gestione operativa, servizi di manutenzione e supporto sistematico per identificazione rischio valanghe. CIG Z542ED4AFF - CUP H13H19000040001. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 2.731.193,00. Liquidazione fattura a saldo n. 001000512020 28/10/2020 pari ad Euro 42.700,00.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente approvato;

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

VISTA l'ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018con la quale è stato individuato e nominato l'Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 21 del 25 novembre 2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020;

- Che con O.C. n. 21 del 25/11/2019, Allegato E, è inserito e viene approvato anche l'intervent ARPAV-19: Opere di difesa dalle valanghe Sito "Gallio-Melette4", dell'importo complessivo di € 2.731.193,00*
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui alla sopra citata Ordinanza Commissariale n. 21;

PRESO ATTO che:

- con lettera prot. 2756/2020 del 22/10/2020 è stato affidato alla Ditta AXATEL SRL, il service per sviluppo software di gestione operativa, servizi di manutenzione e supporto sistematico per identificazione rischio valanghe, necessario per l'esecuzione dei lavori in progetto, per un importo di spesa pari a € 35.000,00 più IVA 22% e quindi per

complessivi € 42.700,00;
- che la suddetta somma rientra tra le voci Somme a Disposizione del Quadro Economico di Progetto approvato con Decreto n. 68 del 10/06/2019;
- il servizio è stato regolarmente svolto;

VISTA la documentazione necessaria per il pagamento del servizio eseguito e in particolare:

- la fattura a saldo n. 001000512020 datata 28/10/2020 delle Ditta AXATEL SRL di complessivi € 42.700,00 (I.V.A. 22% inclusa);
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- regolarità DURC;

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione a saldo della fattura n. 001000512020 datata 28/10/2020 alla Ditta AXATEL SRL dell'importo di € _35.000,00_ pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € __7.700,00_, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21/2019;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. che il servizio è stato regolarmente svolto dalla Ditta AXATEL SRL per un importo pari ad € 42.700,00;
3. di quantificare € 42.700,00 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta AXATEL SRL relativamente al servizio indicato nelle premesse e di cui all'Ordinanza Commissariale n.21/2019 Allegato E.
4. di liquidare la fattura a saldo n. 001000512020 datata 28/10/2020 dell'importo complessivo di € 42.700,00 (importo con IVA) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
    - ♦ di € 35.000,00 (imponibile) a favore della Ditta AXATEL SRL per la quota relativa all'imponibile;
    - ♦ di € 7.700,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
6. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI

(Codice interno: 442453)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 402 del 26 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 2.4.2019. «Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del Fiume Piave a monte del ponte ferroviario in Comune di Ponte di Piave (TV)». Codice GCTV_017 (INT. 952). Importo complessivo Euro 2.060.812,29. CUP: H33H19000070001. Versamento di Euro 8.128,96 a favore della Regione Veneto per il pagamento della presta-zione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, allo Studio A.P.I. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI relativa all'incarico per service tecnico collaborazione redazione elaborati di perizia suppletiva e di variante. CIG: Z0B2FC0F9E. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- con l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento;
- con l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018 è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta - Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il *"Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso"* al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie a essi destinati;
- con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo "stato di emergenza" dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018;
- con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 5 in data 2.4.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli elenchi del Piano degli Interventi di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019, Allegato A interventi afferenti al settore Idrogeologico, è ricompreso anche l'intervento denominato *«Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del Fiume Piave a monte del ponte ferroviario in Comune di Ponte di Piave (TV)»* Codice GCTV_017 (INT. 952), per l'importo complessivo di € 2.060.812,29;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 235.621.778,52 di cui all'Allegato F - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 7, colonna 2) - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 2.4.2019;

PRESO ATTO che con Decreto n. 2407 del 31.12.2020 è stato affidato un incarico professionale allo Studio A.P.I. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI (C.F. e P. IVA 00752840256), con sede in Feltre (BL) - Viale Pedavena, 46, per service tecnico collaborazione redazione elaborati di perizia suppletiva e di variante in merito ai lavori in argomento per l'importo complessivo di € 8.128,96 (€ 6.406,81 + CNPAIA 4% € 256,27 + IVA 22% sul totale € 1.465,88);

VISTA la Convenzione repertorio Ufficiale Rogante n. 1247, sottoscritta con firma digitale in data 8.1.2021 e 25.1.2021, con la quale è stato formalizzato l'incarico di cui sopra;

PRESO ATTO che le attività stabilite contrattualmente sono state svolte regolarmente come risulta dall'Attestazione di Regolare Esecuzione in data 4.2.2021;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento a favore dello Studio A.P.I. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI (C.F. e P. IVA 00752840256), con sede in Feltre (BL) - Viale Pedavena, 46, per il SALDO delle competenze spettanti per service tecnico collaborazione redazione elaborati di perizia suppletiva e di variante in merito ai lavori in argomento:

- Decreto affidamento incarico n. 2407 del 31.12.2020,
- Convenzione repertorio Ufficiale Rogante n. 1247, sottoscritta con firma digitale in data 8.1.2021 e 25.1.2021,
- Attestazione di Regolare Esecuzione,
- Fattura Elettronica n. FATTPA 7_21 del 22.2.2021,
- Scheda dati anagrafici + Posizione Fiscale,
- Tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- Attestazioni regolarità contributiva INARCASSA + CASSA GEOMETRI;

PRESO ATTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e, pertanto, come definito con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria prot. 131940 del 27.3.2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto d'imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione Veneto della somma di € 8.128,96 per il pagamento della rata di saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

VISTO l'art. 6 punto 2 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 21.4.2020 dove viene previsto che i Soggetti Attuatori, già individuati nominalmente con O.C. n. 1/2018, 2/2018, 5/2019 e 9/2019 per i "*Settori Ripristino Idraulico e Idrogeologico"* delle aree di Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, sono sostituiti dai Direttori delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, che mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di € 8.128,96 per il pagamento della fattura n. FATTPA 7_21 in data 22.2.2021, emessa dallo Studio A.P.I. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI, con sede in Feltre (BL) - Viale Pedavena, 46 (C.F. e P. IVA 00752840256), per l'importo complessivo di € 8.128,96, IVA compresa, quale SALDO relativo all'incarico per service tecnico collaborazione redazione elaborati di perizia suppletiva e di variante nell'ambito di *«Lavori di diaframmatura nel corpo arginale sinistro del Fiume Piave a monte del ponte ferroviario in Comune di Ponte di Piave (TV)»* Codice GCTV_017 (INT. 952), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019 Allegato A.
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato F - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 2.4.2019, che presenta sufficiente disponibilità.

4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento per l'importo di cui al punto 2 pari a € 8.128,96 a favore della Regione Veneto.
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO
Ing. Alvise LUCHETTA

(Codice interno: 442454)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 403 del 26 febbraio 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 8 del 16/05/2019. Lavori di ripresa frane sullo scolo Ronego nei comuni di Noventa Vicentina e Pojana Maggiore (VI) - 08_RO_98 (Cod. Int. CBAPV_N06). Importo complessivo Euro 437.895,32 - CUP: B83H19000290001. Lavori CO.I.MA. S.R.L. CIG 7947873847. DECRETO DI LIQUIDAZIONE fatture n. 1-P del 04.02.2021.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

PREMESSO

- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 8 del 16/05/2019 sono stati approvati gli elenchi di completamento del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
- negli elenchi di cui sopra nell'allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico (INTEGRAZIONE), sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano con Cod. Int. CBAPVN_06 i "Lavori di ripresa frane sullo scolo Ronego nei comuni di Noventa Vicentina e Pojana Maggiore (VI) - 08_RO_98" dell'importo complessivo di € 437.895,32;
- che la somma la somma necessaria alla realizzazione delle opere sopra menzionate viene impegnata nelle disponibilità residue di cui allegato A) riga 7 colonna 6 a valere sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18 e che le modalità di pagamento vengono disposte come da nota del Commissario Delegato n. 55586 dell'08/02/2019;
- che con Decreto n. 679 del 13.09.2019 sono stati affidati alla ditta CO.I.MA S.R.L. - con sede in Via dell'Artigianato n. 71 - 36043 Camisano Vicentino (VI), codice fiscale 01289660241 i lavori di cui all'oggetto nell'ambito dei lavori di Protezione Civile finanziati con Ordinanza n. 8 del 16/05/2019 sopra menzionati ;
- che il contratto è stato sottoscritto in data 19.09.2019 e successivamente repertoriato dall'Ufficiale Rogante per conto del Commissario Delegato al n. rep. 229 per l'importo complessivo di € 295.121,25 al netto di IVA al 22 %;
- che alla data del 16/03/2020 è stato redatto dal Direttore Lavori il 1° stato avanzamento lavori;
- che alla data del 04/05/2020 è stato redatto dal Direttore Lavori il 2° stato avanzamento lavori;

CONSIDERATO

- che alla data del 04.02.2021 è stato redatto dal Direttore Lavori il 3° stato avanzamento lavori;

VISTA

la seguente documentazione relativa al pagamento del 3° stato avanzamento lavori in oggetto:

1. certificato di pagamento n.3, stato avanzamento lavori n.3, libretto misure n. 3, registro di contabilità n.3;
2. fattura n. 1-P del 04.02.2021 con visto si liquida dell'importo di € 104.736,26+IVA al 22 %= € 127.778,24;
3. scheda dati anagrafici e posizione fiscale ;
4. tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
5. DURC n. prot. 26125383 regolare con scadenza il 13.06.2021;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO pertanto , per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla CO.I.MA S.R.L. - con sede in Via dell'Artigianato n. 71 - 36043 Camisano Vicentino (VI), codice fiscale 01289660241 dell'importo di € 104.736,26 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c indicati in fatture come segue:

Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Codice IBAN conto corrente: *(omissis)*

- di versare all'Erario l'IVA pari a € 23.041,98 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 8 del 16/05/2019 del Commissario Delegato

DECRETA

1. di dare atto della corretta esecuzione della prestazione come atti contabili relativi al S.A.L. n .3;

2. di quantificare in € 127.778,24 la somma necessaria per il pagamento alla ditta CO.I.MA S.R.L. - con sede in Via dell'Artigianato n. 71 - 36043 Camisano Vicentino (VI), codice fiscale 01289660241 relativamente all'affidamento "Lavori di ripresa frane sullo scolo Ronego nei comuni di Noventa Vicentina e Pojana Maggiore (VI) - 08_RO_98" (Cod. Int. CBAPV_N06) di cui all' Ordinanza Commissariale n. 8 del 16/05/2019;

3. di liquidare la fattura n. 1-P del 04.02.2021 dell'importo complessivo di € 127.778,24 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- € 104.736,26 a favore della ditta CO.I.MA S.R.L. - con sede in Via dell'Artigianato n. 71 - 36043 Camisano Vicentino (VI) codice fiscale 01289660241 per la quota relativa all'imponibile su
  Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO S.P.A.
  Codice IBAN conto corrente: *(omissis);*

- € 23.041,98 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - 0.558-18" come evidenziato con Ordinanza commissariale n. 8 del 16/05/2019 che presenta sufficiente disponibilità;

5. di trasmettere all'Ufficio di Supporto al Commissario Delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento relativi alle somme di cui al punto 3;

6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Dott. Paolo Ambroso

(Codice interno: 442455)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 404 del 26 febbraio 2021

Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 3: Sistemazione delle opere di captazione idrica nell'Alto Agordino (Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e Alleghe) Comune di Belluno. Liquidazione fattura n. 1_21 del 29.01.2021 allo Studio G&V Ingegneri Associati, per la progettazione definitiva ed esecutiva_SALDO.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO che:

- Con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto;
- Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
- Con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 ha individuato i soggetti attuatori;
- Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018;
- Con Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020 è stato approvato e finanziato un elenco di interventi da attivare nel 2020, tra i quali, all'allegato B (LN145-2020-558-BL-292), quello in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa sulla contabilità commissariale n. 6108;
- Con "Convezione" stipulata in data 18.09.2020 tra il Soggetto Attuatore e Acque Veronesi Scarl, nella persona del Direttore Generale Dott. Silvio Peroni, legale rappresentante del Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto;
- Con Decreto n. 1833 del 01.10.2020 il Dott. Silvio Peroni, Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl, quale Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, ha nominato responsabile unico del Procedimenti dell'intervento in oggetto l'Ing. Umberto Anti, Direttore Tecnico operativo della Società Acque Veronesi Scarl in possesso dei requisiti stabiliti dalle legge ed in particolare dall'art. 31 del D.Lgs 50/16 e delle linee guida ANAC n. 3 di attuazione al D.Lgs. 50/16 per l'esercizio dei compiti demandati al RUP;
- Con nota del Soggetto Attuatore per la Pianificazione e Realizzazione degli interventi Dott. Nicola Dell'Acqua, pervenuta in data 09.12.2020, veniva comunicata la proroga di 12 mesi dello Stato di Emergenza_Legge 27 novembre 2020, n. 159.
- Per le procedure di affidamento di incarichi professionali, le sopra citate ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e del Commissario Delegato, in particolare l'art. 4 della OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii., autorizzano i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, ove adeguatamente motivato;

RITENUTO, data l'urgenza di realizzare l'intervento, necessario per ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza per la tutela della pubblica e privata incolumità, nel rispetto delle stringenti tempistiche imposte dalle procedure di finanziamento ed esplicitate all'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, incompatibili con quelle necessarie allo svolgimento delle procedure ordinarie, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei limiti di cui all'art. 4 comma 3 della OCPDC n. 558/208, delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione dell'intervento a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità in deroga anche alle disposizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 50/2016,

DATO ATTO CHE:

- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti il settore Idrogeologico (allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, allegato b) è ricompreso anche l'intervento denominato "Sistemazione delle opere di captazione idrica nell'Alto Agordino (Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e Alleghe) Comune di Belluno_ codice LN145-2020-558-BL-292_ Importo complessivo 1.300.000,00 euro, CUP_I43E20000030005;

- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 4 del 21.04.2020;

PRESO ATTO che con Decreto n. 1904 del 09.10.2020, del Soggetto Attuatore Dott. Silvio Peroni, Direttore Generale di Acque Veronesi S.c.a.r.l. quale Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, incaricava lo Studio G&V Ingegneri Associati, con sede in Via G. Ferraris, n. 14/a - Mestre - VE, per lo svolgimento della progettazione definitiva, esecutiva direzione lavori, misura e contabilità, liquidazioni, certificato di regolare esecuzione, restituzione cartografica as_built, dell'intervento "Sistemazione delle opere di captazione idrica nell'Alto Agordino (Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e Alleghe) Comune di Belluno_ codice LN145-2020-558-BL-292_ Importo complessivo 1.300.000,00 euro (IVA inclusa), CUP_I43E20000030005_ Cig. 84582619C7;

VISTA a nota prot. 23790 del 09.10.2020 con la quale veniva formalizzato l'incarico con le specifica relative al pagamento, successivamente integrata con nota prot. n. 518 del 12.01.2021;

VISTO il Decreto n. 157 del 25.01.2021 con il quale si integrava l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva allo Studio G&V ASSOCIATI, con sede in Marghera - Via G. Ferraris, n. 14/a;

VISTO che lo Studio G&V Ingegneria Associati, ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera in oggetto;

CONSIDERATO che lo Studio G&V Ingegneri Associati non è soggetto a ritenuta d'acconto;

VISTA la seguente documentazione:

- fattura n. 1_21 del 29.01.2021 dello Studio G&V Ingegneri Associati, con sede in Via G. Ferraris, n. 14/a - 30172 Mestre - VE, relativa al saldo della progettazione definitiva, esecutiva per un importo di € 29.470,09 IVA inclusa;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- scheda data anagrafici;
- certificato di regolarità contributiva;

VISTO l'art. 8 comma 1) della "Convenzione" stipulata in data 18.09.2020 tra il Commissario Delegato e il Soggetto Attuatore che così recita: "*La liquidazione di service tecnici e/o degli incarichi professionali o di qualunque altra tipologia di costo afferenti alle attività di cui al precedente art. 5 lett. a) affidati dal Dott. Silvio Peroni, in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, nell'ambito degli interventi in esame, saranno erogati, agli aventi diritto, da parte del Commissario Delegato, a cui dovranno essere intestate le fatture emessa dai soggetti incaricati";*

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018 e la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019;

VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezioni Civile n. 558/2018 e 559/2018 e n. 601/2019;

VISTE le Ordinanza Commissariali n. 1/2018 e n. 4/2020;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

DECRETA

1. DI DARE ATTO che la premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI QUANTIFICARE in € 29.470,09 (IVA inclusa) la somma necessaria per il pagamento del saldo dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di captazione idrica nell'Alto Agordino (Comuni di Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Colle S. Lucia, Selva di Cadore e Alleghe) Comune di Belluno codice LN145-2020-558-BL-292, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 allegato b);
3. DI LIQUIDARE la fattura n. 01_21 del 29.01.2021 a saldo, emessa dallo studio G&V Ingegneri Associati, con sede in Via G. Ferraris, n- 14/a - Mestre VE - dell'importo di 29.470,09 IVA, così ripartita:

   € 23.226,74 prestazioni professionali;
   € 929,07 Cassa (INARCASSA);
   €. 5.314,28 IVA 22%

4. DI DARE atto che il pagamento della fattura n. 01_21 del 29.01.2021 alla Studio G&V Ingegneri Associati è soggetto al regime della "scissione dei pagamenti" o "split payment" di cui all'art. 17 ter del DPR 26.10.1972 n. 633, e che pertanto allo Studio G&V Ingegneri Associato sarà liquidato il solo importo imponibile di € 24.155,81, mentre l'IVA al 22% pari a € 5.314,28 verrà versata direttamente all'Erario dal Commissario Delegato;
5. DI DARE ATTO che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 4 del 21.04.2020;
6. DI TRASMETTERE all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3, attraverso la procedura informativa del MEF denominata GEOCOS;
7. DI PUBBLICARE integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. LGS 33/2013 nonché sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE

(Codice interno: 442456)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 405 del 26 febbraio 2021

OCDPC 558 del 15/11/2018. O.C. 5/2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'Art. 1, comma 1028, Legge 145/2018. Cod. Int.GCVI_N12, Progetto n. 1374: "Lavori di messa in sicurezza del muro verticale di sponda del fiume Bacchiglione in precarie condizioni di stabilità, in corrispondenza della clinica San Marco in Contrà Chiore in comune di Vicenza". CUP H33H18000190001. Importo progetto originario : Euro 500.000,00. Importo progetto rimodulato : Euro 294.400,00. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 5.328,96 oneri ed IVA compresa, SALDO per incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori alla ditta Geosoluzioni Engineering srl. CIG Z7F2828B32.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo Decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario Delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con l'Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha nominato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti Attuatori, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE il Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico area di Vicenza, già individuato con precedente Ordinanza Commissariale n. 1/2018 nell'ing. Mauro Roncada - Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, con Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019 è sostituito con l'ing. Giovanni Paolo Marchetti, Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza a partire dal 01/11/2019, che mantiene le medesime attribuzioni già formalizzate con la precedente O.C. 1/2018;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 5 in data 02/04/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico-forestale (Allegato A) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019, Allegato A è ricompreso anche l'intervento denominato "*Lavori di messa in sicurezza del muro verticale di sponda del fiume Bacchiglione in precarie condizioni di stabilità, in corrispondenza della clinica San Marco in Contrà Chiore in comune di Vicenza"* Codice GC VI _N12 per l'importo complessivo di € 500.000,00, Tale intervento è stato altresì codificato come Progetto n. 1374 dell'U.O. Genio Civile di Vicenza;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558 - 18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'allegato F Quadro economico - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019;

CONSIDERATO CHE:

- durante la fase di progettazione è emerso che per l'esecuzione dei lavori sarebbero stati sufficienti Euro 270.000,00 anziché Euro 500.000,00 già stanziati ed è stata quindi richiesta al Soggetto Attuatore la rimodulazione dell'importo complessivamente stanziato;
- con nota prot. n. 373241 del 28/08/2019 il Soggetto Attuatore Dott. Nicola Dell'Acqua ha approvato la rimodulazione dell'importo del progetto in oggetto, codice intervento CG VI_12 da Euro 500.000,00 a Euro 270.000,00, di cui

all'O.C. n. 21/2019;
- successivamente, con ordinanza commissariale n. 17/2020 l'importo del Progetto 1374 codice intervento CG VI_12 è stato rimodulato in aumento passando da 270.000,00 a Euro 294.400,00;

PRESO ATTO che nell'ambito del Progetto 1374, con decreto n. 96 del 19/06/2019 il Soggetto Attuatore- Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Vicenza ha disposto l'affidamento alla ditta Geosoluzioni Engineering srl con sede a Vicenza in Viale dell'Industria 67 - C.F. e P.IVA 03725090249 dell'incarico per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché l'assistenza alla Direzione Lavori per la parte strutturale. Tale incarico è stato formalizzato con convenzione sottoscritta in data 11/07/2019 n. 38 Rep. Ufficiale Rogante VE ;

La rimodulazione dell'importo complessivo di progetto, come sopra indicata, non ha avuto alcun effetto sull'importo dell'incarico che è rimasto invariato.

CONSIDERATO che:

- durante lo svolgimento dell'incarico è stata emessa una liquidazione di acconto con decreto di liquidazione n. 1175 del 26/11/2019 SA Marchetti per Euro 9.800,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 12.434,24;
- i lavori inerenti l'intervento "*Lavori di messa in sicurezza del muro verticale di sponda del fiume Bacchiglione in precarie condizioni di stabilità, in corrispondenza della clinica San Marco in Contrà Chiore in comune di Vicenza"* si sono conclusi in data 31/07/2020;
- parimenti risulta completato anche l'incarico affidato alla ditta Geosoluzioni Engineering srl che riguardava la progettazione esecutiva , il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché l'assistenza alla D.L. per la parte strutturale, come risulta da certificato di regolare esecuzione dell'incarico in data 28/01/2021;
- Risulta il credito della ditta Geosoluzioni Engineering srl pari ad € 4.200,00 oltre ad oneri previdenziali e IVA;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del SALDO:

- Decreto n. 96 del 19/06/2019 di affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché l'assistenza alla Direzione Lavori per la parte strutturale;
- Convenzione in data 11/07/2019 rep. Ufficiale Rogante VE n. 38,
- Certificato di regolare esecuzione dell'incarico in data 28/01/2021,
- la fattura n. 19 in data 29/01/2021 della ditta Geosoluzioni Engineering srl con sede a Vicenza dell'importo complessivo di € 5.328,96 oneri previdenziali ed Iva compresi,
- autocertificazione con la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- il D.U.R.C. con scadenza validità 30/05/2021,

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta Geosoluzioni Engineering srl, con sede in Vicenza Viale dell'Industria 67 - C.F. e P.IVA 03725090249 dell'importo di € 4.368,00 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- al versamento all'Erario dell'importo dell'IVA pari ad € 960,96 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 145 del 2018 art. 1, comma 1028

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 08/11/2018

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21/2019

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 17/2020

VISTA la Legge n. 159 del 27/11/2020, art. 1 comma 4-duodevicies

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 5.328,96 la somma necessaria per il pagamento alla ditta Geosoluzioni Engineering srl, con sede a Vicenza in Viale dell'Industria n. 67, C.F. - P.IVA 03725090249 del SALDO per incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nonché l'assistenza alla D.L. per la parte strutturale inerente ai "*Lavori di messa in sicurezza del muro verticale di sponda del fiume Bacchiglione in precarie condizioni di stabilità, in corrispondenza della clinica San Marco in Contrà Chiore in comune di Vicenza"* , Codice GC VI _N12 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019 Allegato A.
3. di liquidare la fattura n. 19 data 29/01/2021 pec n. 49170 del 03/02/2021 dell'importo complessivo di € 5.328,96 con la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 4.368,00 a favore della ditta Geosoluzioni Engineering srl, con sede in Vicenza Viale dell'Industria 67 C.F. - P.IVA 03725090249 per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 960,96 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'Allegato F) Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3);
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA
Ing. Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 442457)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 406 del 26 febbraio 2021

Eventi meteorologici di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018. Piano degli interventi a valere sull'assegnazione di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, approvato con note dipartimentali n.POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020. Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21/04/2020. Lavori di sistemazione idraulica del bacino Ponte Foscari per far fronte alle nuove portate dei canali indotte dai cambiamenti climatici. Importo complessivo Euro 2.500.000,00. CUI LN145-2020-558-RO-239 - CUP J43H19001410001. - Decreto liquidazione Euro 39.403,72.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO -

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21 aprile 2020 è stato approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell'allegato B alla suddetta Ordinanza, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2) della medesima Ordinanza.

CONSIDERATO che fra gli interventi previsti dal Piano di cui all'Allegato B dell'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21 aprile 2020, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali i "Lavori di sistemazione idraulica del bacino Ponte Foscari per far fronte alle nuove portate dei canali indotte dai cambiamenti climatici" dell'importo complessivo di € 2.500.000,00, CUI LN145-2020-558-RO-239, CUP J43H19001410001, affidati a Soggetto Attuatore Consorzio di Bonifica Adige Po, nella persona del Direttore Generale, Dott. Ing. Giancarlo Mantovani, cui sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e faranno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;

VISTO l'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 e l'art. 1 dell'O.C.D.P.C. 601/2019 che autorizzano i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTO l'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 4 del 21/04/2020, secondo cui i Soggetti attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;

RITENUTO quindi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, di avvalersi di tutte le deroghe previste nell'O.C.D.P.C. 558/2018 e nell'O.C.D.P.C. 601/2019;

VISTA la Convenzione tra il Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018 e il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po, Ing. Giancarlo Mantovani, nella qualità di Soggetto Attuatore, per la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e

per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile;

ATTESO che con proprio provvedimento n. 6029 del 20 maggio 2020 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio di Bonifica Adige Po aventi i necessari requisiti di legge:

- Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giovanni Veronese;
- Progettisti: Dott. Ing. Riccardo Altieri e Geom. Endro Basaglia;
- Direttore dei Lavori: Geom. Endro Basaglia;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: Dott. Ing. Alberto Bolognini.

VISTO il decreto n.971 dell'8 luglio 2020 del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in data 28 maggio 2020 dei lavori in oggetto, nell'importo di Euro 2.500.000;

CONSIDERATO

- quanto riportato dall'art. 8 della convenzione tra il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018 e il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po, anche nella qualità di Soggetto attuatore, Dott. Ing. Giancarlo Mantovani, per la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere di competenza idrogeologiche e di ripristino per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere diverse, che disciplina la liquidazione delle spese relative ad incarichi professionali esterni alla struttura consortile, i costi afferenti alle attività affidate al Direttore generale ed i costi afferenti alla struttura del Consorzio (impiego di personale, mezzi e attrezzature);
- che, con Decreto del Soggetto attuatore n. 1780 del 29/09/2020 è stato approvato il quadro economico rimodulato all'esito delle operazioni di gara, all'interno del quale è prevista la sezione delle "Somme a disposizione" così ripartite:

B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	**€ 886.000,00**
B.1	Indennizzi, espropri e relative spese	€ 180.000,00
B.2	Adeguamento servizi tecnologici, cavidotti, allacciamenti, indagini geotecniche e TRS, analisi ambientale ed eventuale BOB, pubblicazioni per gara e consulenze specialistiche	€ 140.000,00
B.3	Oneri fiscali: IVA 22% di A + B.2	€ 385.880,00
B.4	Spese tecniche e generali. Oneri afferenti le fasi di: indagine, progettazione, verifica, validazione, acquisizione autorizzazioni, gare, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo	€ 161.400,00
B.5	Imprevisti	€ 18.720,00

- che il Consorzio di Bonifica Adige Po ha chiesto il rimborso delle spese anticipate per un importo complessivo pari ad Euro 39.403,72 come da prospetto di contabilizzazione assunto al protocollo consorziale in data 22/02/2021 al n.2290, inerenti la voce B.2 del quadro economico rimodulato.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere alla liquidazione al Consorzio di Bonifica Adige Po con sede legale in Rovigo, Piazza Garibaldi n.8, codice fiscale 93030520295 dell'importo di Euro 39.403,72 mediante pagamento sul c/c bancario indicato nell'apposita scheda dati anagrafici;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.601 dell'1/08/2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n.4 del 21 aprile 2020;

VISTO il decreto del Commissario Delegato per il Veneto per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi nei mesi di ottobre e novembre 2018 n. 971 dell'8 luglio 2020;

VISTO il decreto del Commissario Delegato per il Veneto per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi nei mesi di ottobre e novembre 2018 n. 696 del 18/08/2020;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;

VISTA la L.R. 7/11/2003 n. 27;

VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare l'importo di **Euro 39.403,72** al Consorzio di Bonifica Adige Po con sede legale in Rovigo, Piazza Garibaldi n.8, codice fiscale 93030520295, come rimborso dei costi sostenuti dall'Ente stesso per consulenze professionali relative all'intervento in argomento, appositamente rendicontate dal Consorzio medesimo come da documentazione di contabilizzazione assunta al protocollo consorziale in data 22/02/2021 al n. 2290, previste nella sezione delle "Somme a disposizione", come da ultimo quadro economico rimodulato con decreto del Soggetto attuatore n.1780 del 29/09/2020;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
5. il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Adige Po www.adigepo.it, nella sezione "Soggetto Attuatore", sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali https://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/decreti-comm-e-sa e sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO Giancarlo MANTOVANI

(Codice interno: 442458)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 407 del 26 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 41.743,52 a favore della Regione Veneto per il pagamento della prestazione professionale al dott. Ing. Loris Efrem DE COL per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva dei lavori di "Svaso e ripristino opere di arginature in massi a monte dello stabilimento Luxottica - II stralcio, torr. Torcol in comune di Cencenighe Agordino (BL)". Codice intervento UOFE-32-2020. CUP J73H20000300001 - CIG Z222DCA621.

SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE

RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare specifici settori di intervento;
- la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O. Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
- con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Svaso e ripristino opere di arginature in massi a monte dello stabilimento Luxottica - II stralcio, torr. Torcol in comune di Cencenighe Agordino (BL)" - *Codice intervento* UOFE-32-2020;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;

PRESO ATTO che con decreto n**. n. 1103 del 28/07/2020** è stato affidato al dott. Ing. Loris Efrem DE COL con sede in via Lantrago 75 - 32020 La Valle Agordina (BL) c.f. OMISSIS - p.iva 00583750252 l'incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva dei lavori di "Svaso e ripristino opere di arginature in massi a monte dello stabilimento Luxottica - II stralcio, torr. Torcol in comune di Cencenighe Agordino (BL)" - *Codice intervento* UOFE-32-2020 - CUP J73H20000300001 - CIG Z222DCA621 per un importo pari ad **€ 32.933,06 arrotondato a € 32.900,00 più INARCASSA 4% € 1.316,00, più Iva 22% € 7.527,52** ***Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €. 41.743,52;***

VISTO il contratto registrato al n**. 107/2020** repertoriato al n. 868/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 7 la modalità di pagamento: "*Saldo pari al 100 % dell'intera parcella alla validazione del progetto";*

VISTO che il progetto è stato validato dal RUP in data 31/08/2020 e quindi può essere liquidato il saldo dell'importo di contratto;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo dell'importo di contratto dopo la validazione del progetto:

- **fattura n. 2 del 08/02/2021** emessa dal dott. Ing. Loris Efrem DE COL con sede in via Lantrago 75 - 32020 La Valle Agordina (BL) c.f. OMISSIS - p.iva 00583750252 per l'importo di **€ 32.900,00 + Cassa 4% € 1.316,00 + IVA 22% € 7.527,52 per un importo complessivo di Euro 41.743,52;**
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- scheda dati anagrafici,
- attestazione regolarità contributiva.

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.

RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di **Euro 41.743,52** per il pagamento a saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di **Euro 41.743,52** per il pagamento della **fattura n. 2 del 08/02/2021** emessa dal dott. Ing. **Loris Efrem DE COL** con sede in via Lantrago 75 - 32020 La Valle Agordina (BL) c.f. OMISSIS - p.iva 00583750252 dell'importo complessivo di Euro 41.743,52 relativa al **saldo** dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva dei lavori di "*Svaso e ripristino opere di arginature in massi a monte dello stabilimento Luxottica - II stralcio, torr. Torcol in comune di Cencenighe Agordino (BL)*" ***Codice intervento*** **UOFE-32-2020 -** CUP J73H20000300001 - CIG Z222DCA621;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad **Euro 41.743,52** a favore della Regione del Veneto.
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 442459)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 408 del 26 febbraio 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 18.270,72 a favore della Regione Veneto per il pagamento della pre-stazione professionale al dott. Ing. Loris Efrem DE COL per Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento, Ru de Molin in Comune di Rocca Pietore (BL)" - Codice in-tervento UOFE-48-2020. CUP J53H20000310001 - CIG Z142C982E0.

SOGGETTO ATTUATORE DEL

SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE

RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;

- Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare specifici settori di intervento;

- la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O. Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;

- con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5

novembre 2018;

- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "*Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento, Ru de Molin in Comune di Rocca Pietore (BL)*" - *Codice intervento* UOFE-48-2020;

- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;

PRESO ATTO che con decreto n**. n. 511 del 08/05/2020** è stato affidato al dott. Ing. **Loris Efrem DE COL** con sede in via Lantrago 75 - 32020 La Valle Agordina (BL) c.f. OMISSIS - p.iva 00583750252 l'incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "*Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento, Ru de Molin in Comune di Rocca Pietore (BL)*" - *Codice intervento* UOFE-48-2020 - CUP J53H20000310001 - CIG Z142C982E0 per un importo pari ad **€ 24.000,00** più Inarcassa 4% € 960,00, più Iva 22% € 5.491,20 ***Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali €. 30.451,20;***

VISTO il contratto registrato al n**. 51/2020** repertoriato al n. 717/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 7 la modalità di pagamento: "*Acconto pari al 60 % dell'intera parcella alla validazione del progetto";*

VISTO che il progetto è stato validato dal RUP in data 22/07/2020 e quindi può essere liquidato l'acconto di cui al comma precedente;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dell'acconto dell'importo di contratto dopo la validazione del progetto:

- **fattura n. 1 del 05/02/2021** emessa dal dott. Ing. Loris Efrem DE COL con sede in via Lantrago 75 - 32020 La Valle Agordina (BL) c.f. OMISSIS - p.iva 00583750252 per l'importo di **€ 14.400,00 + Cassa 4% € 576,00 + IVA 22% € 3.294,72 per un importo complessivo di Euro 18.270,72;**
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- scheda dati anagrafici,
- attestazione regolarità contributiva.

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.

RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di **Euro 18.270,72** per il pagamento a saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di **Euro 18.270,72** per il pagamento della fattura n. 1 del 05/02/2021 emessa dal dott. **Ing. Loris Efrem DE COL** con sede in via Lantrago 75 - 32020 La Valle Agordina (BL) c.f. OMISSIS - p.iva 00583750252 dell'importo complessivo di **Euro 18.270,72** relativa all'acconto 60% dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "*Integrazione a completamento intervento in corso e ripristino ambientale area d'intervento, Ru de Molin in Comune di Rocca Pietore (BL)*" - *Codice intervento* UOFE-48-2020 - CUP J53H20000310001 - CIG Z142C982E0;

3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.

4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad **Euro 18.270,72** a favore della Regione del Veneto.

5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 442461)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 409 del 26 febbraio 2021

OCDPC n. 558/2018. Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018. - O.C. n. 1 del 23.11.2018. - O.C. n. 9 del 22.05.2019. "Interventi di sistemazione idraulica mediante taglio vegetazione, recupero schianti in alveo, ripristino difese trasversali e longitudinali e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tesina nei comuni di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo". Progetto n. VI.I1384.0 del 15-06-2019. Codice progetto GCVI_N11. CUP: J39H19000320001. CIG 7978820A8C. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. VERBALE DI CONCORDAMENTO N. 2 NUOVI PREZZI - N.P. 06.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

AREA DI VICENZA

PREMESSO CHE

- Si richiamano tutti gli atti inerenti il progetto denominato "Interventi di sistemazione idraulica mediante taglio vegetazione, recupero schianti in alveo, ripristino difese trasversali e longitudinali e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tesina nei comuni di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo" di cui all'OCDPC n. 558/2018 e s.m.i.;
- Si richiama il "Verbale di Sopralluogo e il Verbale di Dichiarazione d'urgenza" compilato dal RUP e dal DL in data 17/12/2020;
- Si richiama la nota n. prot. 547788 del 23/12/2020 con cui il Soggetto Attuatore Dott. Dell'Acqua ha autorizzato l'utilizzo delle economie;
- Successivamente si è provveduto alla redazione di idonea Perizia di Variante n. 2;

VISTI gli elaborati di tale Perizia di Variante n. 2 con modifica dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) in data 18.01.2021;

VISTO il nuovo Quadro Economico allegato alla sopraccitata Perizia che si riporta di seguito:

A - IMPORTI :		
SOMMANO PER LAVORI		€ **501.234,29**
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22 % sull'importo dei lavori	€ 110.271,54	
Incentivo progettazione art. 113 D.lgs. 50/2016 - 2%	€ 10.070,28	
Incarico di progettazione	€ 25.122,24	
Contributo ANAC	€ 375,00	
Integrazione incarico	€ 2.283,84	
Arrotondamenti	€ 642,81	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ **148.765,71**
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ **650.000,00**

VISTO il voto n. 9 reso nell'adunanza del 20.01.2021, con il quale la locale Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha ritenuto detto progetto meritevole di parere favorevole:

- all'approvazione in linea tecnica ed economica della Perizia di variante in corso d'opera n. 2 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del progetto denominato "Interventi di sistemazione idraulica mediante taglio vegetazione, recupero schianti in alveo, ripristino difese trasversali e longitudinali e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tesina nei comuni di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo", utilizzando le deroghe in materia vincolistica così come effettuato per il progetto contrattualizzato, ribadendo inoltre che i criteri tecnici non sono variati;
- alla proroga di giorni 60 (sessanta) del termine di ultimazione dei lavori;

- all'approvazione del Verbale di concordamento di NP n. 2 allegato alla perizia di cui trattasi;
- alla necessità di rimodulazione del quadro economico, così come riportato nella Perizia di Variante n. 2 di cui trattasi, variando l'importo contrattuale e dovendo integrare l'incarico per il CSE;
- alla sottoscrizione dell'Atto Supplettivo;
- all'utilizzo delle deroghe in materia vincolistica così come effettuato per il progetto contrattualizzato, ribadendo inoltre che i criteri tecnici non sono variati.

RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni in detto voto contenute;

VISTI l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, l'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato e l'art. 3 della O.C.D.P.C. n. 560/2018 di "Integrazione delle deroghe" utilizzati per il progetto principale e ritenuto di richiamarle interamente anche per tale perizia di variante e tutte le successive Ordinanze Commissariali;

VISTI

- OCDPC n. 558 del 15.11.2018, OCDPC n. 560 del 7.12.2018 e le relative Ordinanze Commissariali;
- D.Lvo n. 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii.;
- DPR n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii. limitatamente alle parti non abrogate;
- L.R. n. 27, del 07.11.2003 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- DPR n. 31 del 13.02.2017;
- L.R. n.11 del 13.04.2001;
- R.D. n. 523 del 25.07.1904;

DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la Perizia di variante n.2 in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) redatta in data 18.01.2021 del progetto denominato "Interventi di sistemazione idraulica mediante taglio vegetazione, recupero schianti in alveo, ripristino difese trasversali e longitudinali e ricalibratura dell'alveo del Fiume Tesina nei comuni di Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo";
3. di concedere una proroga di giorni 60 (sessanta) del termine di ultimazione dei lavori;
4. di approvare l'atto di sottomissione dell'importo netto di euro 72.979,05;
5. di rimodulare il quadro economico come riportato nelle premesse e di approvarlo;
6. di richiamare l'utilizzo delle deroghe in materia vincolistica così come effettuato per il progetto contrattualizzato, ribadendo inoltre che i criteri tecnici non sono variati.
7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA Ing. Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 442462)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 410 del 1 marzo 2021

O.C.D.P.C. 558/2018: Comune di CANALE D'AGORDO (BL) - Intervento di: "Ripristino della viabilità principale della Valle di Gares con opere civili di captazione ed allontanamento acque meteoriche, rifacimenti, sottofondi e pavimentazione a finire in asfalto". Codice intervento n. LN145-2020-558-BL-029 - CUP: G27H20000100001 finanziato con O.C. n. 4/2020 (Allegato B) per complessivi Euro 1.200.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020). Liquidazione anticipazione di Euro 360.000,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi della Legge 27 novembre 2020, n. 159), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell' 8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:

    a. Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
    b. Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed Euro 21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;

- i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;

- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020, è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione agli interventi in argomento e alle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 occorre distinguere considerando le annualità come segue:

- a valere sull'annualità 2019 il Commissario delegato ha disposto il Piano degli interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 228.561.533,53, con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23 marzo 2019, n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, n. POST/0023062 del 3 maggio 2019, n. POST/0043324 del 22 agosto 2019, n. POST/0045271 del 4 settembre 2019 e n. POST/0055454 del 29 ottobre 2019. Detto Piano è stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019 e 3/2020. In relazione alle Entrate nella contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019), con quietanza n. 2 del 10/05/2019 e successiva quietanza n. 13 del 16/12/12019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 68.863.996,30 ed Euro 159.697.537,23 per un ammontare complessivo di Euro 228.561.533,53, provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018;
- a valere sull'annualità 2020 il Commissario delegato ha disposto il Piano degli interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 218.688.778,79, per quanto concerne gli interventi, con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020, n. POST/20670 del 9/04/2020, n. POST/36110 del 22/06/2020, n. POST/42097 del 29/07/2020, n. POST/55044 del 21/10/2020. Altresì con nota n. POST/20670 del 09/04/2020 il dipartimento di Protezione civile ha approvato l'accantonamento della somma di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati e attività economiche, di cui Euro 41.225.964,08 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di Euro 774.035,92 è stata imputata agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018. Nello specifico, il suddetto Piano degli interventi autorizzato per la somma complessiva di Euro 218.688.778,79 è stato formalizzato per pari importo dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali n. 4/2020 e n. 17/2020. In relazione alle Entrate nella contabilità speciale n. 6108, di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020) ad oggi con quietanze n. 9 del 14/08/2020 e n. 30 del 24/12/2020 sono state riscosse somme complessive per Euro 104.275.711,52, provenienza fondi "Da titoli di Amministrazioni Autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - Art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018 - annualità 2020;

DATO ATTO CHE il Comune di CANALE D'AGORDO (BL) è assegnatario di un finanziamento di Euro 1.200.000,00, ai sensi della O.C. n. 4/2020 (Allegato B), a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020 per l'intervento di *"Ripristino della viabilità principale della Valle di Gares con opere civili di captazione ed allontanamento acque meteoriche, rifacimenti, sottofondi e pavimentazione a finire in asfalto"*, Codice intervento n. LN145-2020-558-BL-029 CUP: G27H20000100001, come indicato nella tabella di seguito riportata, di cui il comune medesimo è Soggetto attuatore e per il quale ad oggi non sono state liquidate somme a titolo di anticipazione commissariale;

VISTE le note prot. n. 370 del 18/01/2021 e n. 811 del 09/02/2021, assunte al protocollo regionale n. 22001 del 19/01/2021 e n. 60867 del 09/02/2021 con cui il Comune di CANALE D'AGORDO (BL), ha attestato di aver sostenuto, per l'intervento in oggetto, una spesa complessiva pari ad Euro 37.686,28 come di seguito specificata e di aver maturato spese per le anticipazioni contrattuali pari ad Euro 194.621,12:

- Euro 3.818,32 per le attività di consulenza geologica, di cui al mandato di pagamento n. 817 del 28/10/2020;
- Euro 30.315,32 per le attività di progettazione, di cui ai mandati di pagamento n. 33 del 13/01/2021 e n. 59 del 27/01/2021;
- Euro 3.552,64 per le attività di supporto al RUP, di cui ai mandati di pagamento n. 80 e n. 81 del 01/02/2021;

CONSIDERATO CHE con la succitata nota prot. n. 370/2021, il Comune ha inoltre richiesto un primo acconto del 30%, a titolo di anticipazione dell'importo complessivamente finanziato, al fine di far fronte alle spese già sostenute nonché alle ulteriori spese, in parte già maturate, che dovrà sostenere connesse all'avvio dei lavori;

DATO ATTO altresì che, con la scheda di monitoraggio trasmessa con la citata nota prot. n. 370/2021 il Comune di CANALE D'AGORDO (BL) ha attestato che l'intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e che non è oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte in ragione dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di supporto al Commissario:

1. di liquidare al Comune di CANALE D'AGORDO (BL), sulla base della documentazione trasmessa e specificata nelle premesse, l'anticipazione di **Euro 360.000,00,** pari al 30% dell'importo finanziato, per l'intervento di "*Ripristino della viabilità principale della Valle di Gares con opere civili di captazione ed allontanamento acque meteoriche, rifacimenti, sottofondi e pavimentazione a finire in asfalto"*, Codice intervento n. LN145-2020-558-BL-029 CUP: G27H20000100001, finanziato per complessivi Euro 1.200.000,00 ai sensi della O.C. n. 4/2020 (Allegato B);
2. di disporre a favore del Comune di CANALE D'AGORDO (BL) per l'intervento di cui al punto 1., l'ordinativo di pagamento di Euro 360.000,00, a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 4/2020 sulla contabilità speciale n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di rinviare a successivi decreti, le liquidazioni di ulteriori acconti e saldo per l'intervento di cui al punto 1., sulla base della documentazione di rendicontazione che sarà trasmessa dal Comune di CANALE D'AGORDO (BL) in conformità alle modalità di rendicontazione approvate con l'ordinanza di finanziamento;

DATO ATTO CHE per quanto sopra esposto risulta il seguente quadro riepilogativo:

CODICE INTERVENTO	CUP	LOCALITA'-DESCRIZIONE	PROVVED. DI FINANZIAM. N./anno	IMPORTO FINANZIATO Euro	ANTICIPAZIONE DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO importo Euro	RESIDUO DA LIQUIDARE SU IMPORTO FINANZIATO importo Euro	RESIDUO DA LIQUIDARE SU IMPORTO FINANZIATO %
LN145-2020-558-BL-029	G27H20000100001	Ripristino della viabilità principale della Valle di Gares con opere civili di captazione ed allontanamento acque meteoriche, rifacimenti, sottofondi e pavimentazione a finire in asfalto	OC 4/2020 (All. B rigo 23)	1.200.000,00	360.000,00	840.000,00	70%

ACCERTATO altresì che, con riferimento alla O.C. n. 4/2020 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere le necessarie disponibilità economiche (provenienza fondi "Da titoli di Amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018 - annualità 2020);

VISTI

- il D.Lgs n. 1/2018 e s.m.i.;
- D.L. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- le Ordinanze Commissariali di riferimento;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di CANALE D'AGORDO (BL), sulla base della documentazione trasmessa e specificata nelle premesse, l'anticipazione di **Euro 360.000,00,** pari al 30% dell'importo finanziato, per l'intervento di: "*Ripristino della viabilità principale della Valle di Gares con opere civili di captazione ed allontanamento acque meteoriche, rifacimenti, sottofondi e pavimentazione a finire in asfalto"*, Codice intervento n. LN145-2020-558-BL-029 CUP: G27H20000100001, finanziato per complessivi Euro 1.200.000,00 ai sensi della O.C. n. 4/2020 (Allegato B);
3. di disporre a favore del Comune di CANALE D'AGORDO (BL) per l'intervento di cui al punto 2., l'ordinativo di pagamento di Euro 360.000,00, a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 4/2020 sulla contabilità speciale n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di rinviare a successivi decreti, le liquidazioni di ulteriori acconti e saldo per l'intervento di cui al punto 2., sulla base della documentazione di rendicontazione che sarà trasmessa dal Comune di CANALE D'AGORDO (BL) in conformità alle modalità di rendicontazione approvate con l'ordinanza di finanziamento;
5. di trasmettere il presente Decreto al Comune di CANALE D'AGORDO (BL);
6. di pubblicare il presente Decreto commissariale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 442503)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 411 del 1 marzo 2021

O.C.D.P.C. 558/2018: Comune di CESIOMAGGIORE (BL), n. 2 interventi (codici: LN145-2020-558-BL-034, LN145-2020-558-BL-035) finanziati per complessivi Euro 1.500.000,00, ai sensi della O.C n. 4/2020 (Allegato B), a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020). Liquidazione anticipazione di complessivi Euro 450.000,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi della Legge 27 novembre 2020, n. 159), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell' 8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:

    a. Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
    b. Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed Euro 21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;

- i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020, è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione agli interventi in argomento e alle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 occorre distinguere considerando le annualità come segue:

- a valere sull'annualità 2019 il Commissario delegato ha disposto il Piano degli interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 228.561.533,53, con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23 marzo 2019, n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, n. POST/0023062 del 3 maggio 2019, n. POST/0043324 del 22 agosto 2019, n. POST/0045271 del 4 settembre 2019 e n. POST/0055454 del 29 ottobre 2019. Detto Piano è stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019 e 3/2020. In relazione alle Entrate nella contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019), con quietanza n. 2 del 10/05/2019 e successiva quietanza n. 13 del 16/12/12019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 68.863.996,30 ed Euro 159.697.537,23 per un ammontare complessivo di Euro 228.561.533,53, provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018;
- a valere sull'annualità 2020 il Commissario delegato ha disposto il Piano degli interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 218.688.778,79, per quanto concerne gli interventi, con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020, n. POST/20670 del 9/04/2020, n. POST/36110 del 22/06/2020, n. POST/42097 del 29/07/2020, n. POST/55044 del 21/10/2020. Altresì con nota n. POST/20670 del 09/04/2020 il dipartimento di Protezione civile ha approvato l'accantonamento della somma di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati e attività economiche, di cui Euro 41.225.964,08 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di Euro 774.035,92 è stata imputata agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018. Nello specifico, il suddetto Piano degli interventi autorizzato per la somma complessiva di Euro 218.688.778,79 è stato formalizzato per pari importo dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali n. 4/2020 e n. 17/2020. In relazione alle Entrate nella contabilità speciale n. 6108, di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020) ad oggi con quietanze n. 9 del 14/08/2020 e n. 30 del 24/12/2020 sono state riscosse somme complessive per Euro 104.275.711,52, provenienza fondi "Da titoli di Amministrazioni Autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - Art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018 - annualità 2020;

DATO ATTO CHE il Comune di CESIOMAGGIORE (BL) è assegnatario di finanziamenti per complessivi Euro 1.500.000,00, ai sensi della O.C n. 4/2020 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 - annualità 2020, per n. 2 interventi (codici: LN145-2020-558-BL-034, LN145-2020-558-BL-035) come indicati nella tabella di seguito riportata, di cui il Comune medesimo è Soggetto attuatore e per i quali ad oggi non sono state liquidate somme a titolo di anticipazioni commissariali;

VISTE le note prot. n. 8516 del 29/09/2020 e prot. n. 787 del 27/01/2021 assunte al protocollo regionale n. 413882 del 29/09/2020 e n. 37930 del 27/01/2021 con cui il Comune di CESIOMAGGIORE (BL) in relazione agli interventi sopra indicati, comunica che entrambi gli interventi sono stati contrattualizzati e chiede un primo acconto del 30% dell'importo complessivamente finanziato, al fine di far fronte alle spese di progettazione già liquidate di complessivi Euro 46.945,60, come di seguito ripartite, nonchè alle spese che dovrà sostenere connesse all'avvio dei lavori:

- Euro 31.720,00 per l'intervento codice LN145-2020-558-BL-034 con mandato n. 1515 del 12/10/2020;
- Euro 15.225,60 per l'intervento codice LN145-2020-558-BL-035 con mandato n. 99 del 27/01/2021;

DATO ATTO altresì che, con nota prot. n. 880 dell'1/02/2021 assunta al protocollo regionale n. 44654 dell'1/02/2021 il Comune di CESIOMAGGIORE (BL) ha attestato che gli interventi di competenza, causalmente connessi con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, non sono oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte in ragione dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di supporto al Commissario:

1. di liquidare al Comune di CESIOMAGGIORE (BL) sulla base della documentazione trasmessa e specificata nelle premesse, l'anticipazione di **Euro 450.000,00,** pari al 30% dell'importo finanziato, per n. 2 interventi (codici: LN145-2020-558-BL-034, LN145-2020-558-BL-035) indicati nel quadro riepilogativo sotto riportato, finanziati per complessivi Euro 1.500.000,00, ai sensi della O.C. n. 4/2020 (Allegato B);
2. di disporre a favore del Comune di CESIOMAGGIORE (BL) per gli interventi indicati nel quadro riepilogativo sotto riportato, specifici ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 4/2020 sulla contabilità speciale n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di rinviare a successivi decreti, le liquidazioni di ulteriori acconti e saldo per gli interventi indicati nel quadro riepilogativo sotto riportato, sulla base della documentazione di rendicontazione che sarà trasmessa dal Comune di CESIOMAGGIORE (BL) in conformità alle modalità di rendicontazione approvate con l'ordinanza di finanziamento;

DATO ATTO CHE per quanto sopra esposto risulta il seguente quadro riepilogativo:

CODICE INTERVENTO	CUP	LOCALITA'-DESCRIZIONE	PROVVED. DI FINANZIAM. N./anno	IMPORTO FINANZIATO Euro	ANTICIPAZIONE DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO importo Euro	RESIDUO DA LIQUIDARE SU IMPORTO FINANZIATO importo Euro	RESIDUO DA LIQUIDARE SU IMPORTO FINANZIATO %
LN145-2020-558-BL-034	C83H20000150001	Interventi per il ripristino di aree danneggiate da movimenti franosi e dissesti in alcuni punti della valle di Canzoi, Cesiomaggiore e Busche-Pez.	OC 4/2020 (All. B Rigo 25)	1.200.000,00	360.000,00	840.000,00	70%
LN145-2020-558-BL-035	C87H20000150001	Intervento di rifacimento di due ponti a campata unica danneggiati dalla piena del Torrente Caorame	OC 4/2020 (All. B rigo 26)	300.000,00	90.000,00	210.000,00	70%
TOTALI				1.500.000,00	450.000,00	1.050.000,00	//

ACCERTATO altresì che, con riferimento alla O.C. n. 4/2020 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere le necessarie disponibilità economiche (provenienza fondi "Da titoli di Amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018 - annualità 2020);

VISTI

- il D.Lgs n. 1/2018 e s.m.i.
- D.L. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- le Ordinanze Commissariali di riferimento;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di CESIOMAGGIORE (BL) sulla base della documentazione trasmessa e specificata nelle premesse, l'anticipazione di **Euro 450.000,00,** pari al 30% dell'importo finanziato, per n. 2 interventi (codici: LN145-2020-558-BL-034, LN145-2020-558-BL-035) indicati nel quadro riepilogativo riportato nelle premesse, finanziati per complessivi Euro 1.500.000,00, ai sensi della O.C. 4/2020 (allegato B);
3. di disporre a favore del Comune di CESIOMAGGIORE (BL) per gli interventi indicati nel quadro riepilogativo riportato nelle premesse, specifici ordinativi di pagamento a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 4/2020 sulla contabilità speciale n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di rinviare a successivi decreti, le liquidazioni di ulteriori acconti e saldo per gli interventi indicati nel quadro riepilogativo riportato nelle premesse, sulla base della documentazione di rendicontazione che sarà trasmessa dal Comune di CESIOMAGGIORE (BL) in conformità alle modalità di rendicontazione approvate con l'ordinanza di finanziamento;
5. di trasmettere il presente Decreto al Comune di CESIOMAGGIORE (BL);
6. di pubblicare il presente Decreto commissariale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 442504)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 412 del 2 marzo 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019. Lavori per la realizzazione di un canale scolmatore del torrente Rozzola in valle Albanigo e torrente Igna nei comuni di Carre' e Zugliano (VI) - 12_IG_142 (Cod. Int. CBAPV_N04). Importo complessivo Euro 1.800.000,00 - CUP: B23H19000060001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

CONSIDERATO che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Gianfranco Battistello, Direttore Generale del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;

CONSIDERTAO che con Decreto n. 161 del 08.07.2019 il Soggetto Attuatore ha approvato il Progetto Esecutivo avente titolo "Lavori per la realizzazione di un canale scolmatore del torrente Rozzola in valle Albanigo e torrente Igna nei comuni di Carre' e Zugliano (VI) - 12_IG_142 (Cod. Int. CBAPV_N04)", redatto dal Settore Progettazione Area Est in data 17.06.2019 a firma dell'Ing. Mascia Gaino per l'importo complessivo di € 1.800.000,00 così ripartiti:

A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		***€ 980.000,00***
1. Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta (art. 23 comma 15 D. Lgs n. 50 e ss.mm.ii.)	*€ 19.500,00*	
A.2 IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A.1+1)		***€ 999.500,00***
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE(*)	*€ 8.500,00*	
2. INDAGINE BELLICA (**)	*€ 30.000,00*	
3. TAGLIO PIANTE	*€ 130.000,00*	
4. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	*€ 20.000,00*	
5. SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI	*€ 100.000,00*	
6. SERVITU' , OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI	*€ 60.000,00*	
7. SPESE TECNICHE 10 % su (A.2+1+2+3+4+5+6)	*€134.800,00*	
8. IVA ALL'ALIQUOTA DEL 22 % su (A.2+1+2+3+4+5)	*€ 283.360,00*	
9. IMPREVISTI 1,8 %	*€ 33.840,00*	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 9)		***€ 800.500,00***
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2+B)		***€ 1.800.000,00***

CONSIDERATO che con Decreto n. 681 in data 13.09.2019 il Soggetto Attuatore affida, previa procedura di gara, i lavori alla ditta COSTRUZIONI TRAVERSO S.R.L. - con sede in Via Marosticana n. 40/a - 36050 Bolzano Vicentino (Vi), codice fiscale 01486680240, che ha offerto il ribasso d'asta del 21,12 % sull'importo a base di gara di € 999.500,00 e pertanto, con stesso decreto, il quadro economico viene rimodulato come di seguito riportato:

A.1 IMPORTO DEI LAVORI		***€ 773.024,00***
1. Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta (art. 23 comma 15 D. Lgs n. 50 e ss.mm.ii.)	*€ 19.500,00*	
A.2 TOTALE DEI LAVORI E ONERI (A.1+1)		***€ 792.524,00***
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE(*)	*€ 8.500,00*	
2. INDAGINE BELLICA (**)	*€ 30.000,00*	
3. TAGLIO PIANTE	*€ 130.000,00*	
4. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	*€ 20.000,00*	
5. SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI	*€ 100.000,00*	
6. SERVITU' , OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI	*€ 60.000,00*	
7. SPESE TECNICHE 10 %	*€134.800,00*	
8. IVA ALL'ALIQUOTA DEL 22 % su (A.2+1+2+3+4+5)	*€ 237.825,28*	
9. IMPREVISTI ED EVENTUALI LAVORI COMPLEMENTARI (IVA COMPRESA)	*€ 286.350,72*	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 9)		***€ 1.007.476,00***
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2+B)		***€ 1.800.000,00***

VISTO

- il contratto sottoscritto in data 19.09.2019 e repertoriato al n. 231 per l'importo di € 792.524,00;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 20.01.2020;
- lo stato di avanzamento lavori n. 3 emesso in data 02.12.2020 per l'ammontare di € 481.030,75;

CONSIDERATO

- che in corso d'opera si è manifestata la necessità di maggiori e diverse lavorazioni al fine di risolvere alcuni aspetti di dettaglio di cui non era possibile il riscontro in fase di progettazione;
- che è possibile eseguire la messa in sicurezza di maggiori tratti di corso d'acqua con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'sta;
- che le variazioni introdotte trovano copertura finanziaria nella somma stanziata per l'opera;

Per quanto sopra espresso in data 25.01.2021 viene redatta dal Settore Progettazione Area Est a firma dell'Ing. Mascia Gaino la Perizia di variante in corso d'opera ai sensi del comma 1 lett. b) e c) dell'art. 106 del d.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018 con il seguente quadro economico di spesa:

A.1 IMPORTO DEI LAVORI DA CONTRATTO	*€ 773.024,00*	
1. Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta (art. 23 comma 15 D. Lgs n. 50 e ss.mm.ii.)	*€ 19.500,00*	
		€ 792.524,00
A.2 IMPORTO DEI LAVORI DA PERIZIA	*€ 199.932,78*	
2. Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta (art. 23 comma 15 D. Lgs n. 50 e ss.mm.ii.)	*€ 6.943,22*	
		€ 206.876,00
A.3 TOTALE DEI LAVORI E ONERI (A.1+1+A.2+2)		***€ 999.400,00***
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE	*€ 965,00*	
2. INDAGINE BELLICA	*€ 900,00*	
3. TAGLIO PIANTE	*€ 66.300,00*	
4. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	*€ 19.844,00*	
5. SERVIZIO TOPOGRAFIA	*€ 7.700,00*	
6. SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI	*€ 100.000,00*	
7. SERVITU' , OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI	*€ 60.000,00*	
8. PIANTUMAZIONI	*€ 25.000,00*	
9. SPESE TECNICHE STIMATE	*€134.800,00*	
10. CONTRIBUTO CASSA GEOMETRI 5% SU 5)	*€ 385,00*	

11. IVA ALL'ALIQUOTA DEL 22 % su (A.3+1+2+3+4+5+6+8+10)	*€ 268.508,68*	
12. IMPREVISTI ED EVENTUALI LAVORI COMPLEMENTARI (IVA COMPRESA)	*€ 116.197,32*	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 10)		***€ 800.600,00***
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3+B)		***€ 1.800.000,00***

CONSIDERATO

- che dal quadro economico che precede non emerge la necessità di integrare l'importo globale di spesa per la realizzazione dell'intervento;
- che la determinazione del nuovo importo contrattuale risulta di € 999.400,00 con un incremento di € 206.876,00 pari al 26,10% dell'importo originario del contratto, pari ad € 792.524,00 comprensivi degli oneri di sicurezza;
- che, quindi, ricorrono appieno le condizioni previste cui all'art. 106 comma 7) del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per rendere possibili le varianti in corso d'opera;
- che le modifiche di cui alla citata Perizia di Variante hanno comportato anche la necessità di concordare num. 20 nuovi prezzi;
- che i lavori descritti nella citata Perizia di variante non comportano un aumento del tempo contrattuale;

VISTA la Perizia di Variante in argomento;

VISTO l'Atto di sottomissione sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice, con il quale sono regolamentate le modalità di esecuzione delle nuove lavorazioni;

RITENUTO potersi procedere all'approvazione della Perizia di variante innanzi indicata

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario Delegato;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la Perizia di Variante in premessa individuata, redatta in data 25.01.2021 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) e comma 7) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal Direttore dei Lavori relativa ai "Lavori per la realizzazione di un canale scolmatore del torrente Rozzola in valle Albanigo e torrente Igna nei comuni di Carre' e Zugliano (VI) - 12_IG_142 (Cod. Int. CBAPV_N04)";

3. di approvare altresì l'allegato A, schema di Atto di sottomissione e concordamento NP già sottoscritto dall'impresa esecutrice;

4. di affidare all'impresa COSTRUZIONI TRAVERSO S.R.L. - con sede in Via Marosticana n. 40/a - 36050 Bolzano Vicentino (Vi), codice fiscale 01486680240 i nuovi lavori previsti dalla Perizia di Variante innanzi citata nell'importo aggiuntivo pari ad € 206.876,00 comprensivi degli oneri di sicurezza, così come dettagliatamente precisato nell'Atto di sottomissione e concordamento NP;

5. di prendere atto che la Perizia di Variante innanzi citata non comporta alcun incremento di spesa rispetto al finanziamento approvato e che trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" e sulla disponibilità accertata di cui Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2019;

6. di pubblicare il presente Decreto, escluso l'Allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Dott. Paolo Ambroso

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 442505)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 413 del 2 marzo 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4/2020. Codice intervento: LN145-2020-558-PD-247 - SCOLMATORE DI PIENA DEI CANALI PIAZZOLA,MARINA,PORRETTA E BARCAROLO IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. CUP: J33H19001550001 - Importo complessivo Euro 1.700.000,00. CIG: Z2230B4174 - E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SPOSTAMENTO DI UN SOSTEGNO DELLA LINEA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE INTERFERENTE CON I LAVORI DELLO SCOLMATORE IN VIA MARCONI (S.P. 94 "CONTARINA") IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD).

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eccezionali e persistenti eventi meteorologici che hanno causato gravi ed ingenti danni, tra gli altri, al patrimonio pubblico e privato in prossimità di corsi d'acqua, con grave pericolo per la sicurezza idraulica ed idrogeologica nonché l'incolumità degli abitanti dei territori delle zone interessate;
- per far fronte a detta situazione grave e straordinaria, con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 è stato deliberato lo stato di emergenza per il territorio della regione Veneto;
- a tal fine, con l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 il Presidente della Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in questione;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019 ha individuato e nominato l'Ing. Umberto Niceforo, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Brenta, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Brenta e che con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;

CONSIDERATO che l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 5 attribuisce ai Soggetti Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota Commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 con la quale sono stati approvati, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art .1 , comma 1028 della L. n. 145/2020, annualità 2020, come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezioni Civile con nota prot. n. POST/16615 del 26 marzo 2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020, gli elenchi degli interventi per investimenti immediati e ulteriori interventi, connessi agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, per un ammontare complessivo di Euro 212.504.778,79 e considerato che nella medesima rientra nell'elenco, di cui all'Allegato B - n. progr. 238, l'intervento codice LN145-2020-558-PD-247 "SCOLMATORE DI PIENA DEI CANALI PIAZZOLA, MARINA, PORRETTA E BARCAROLO IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA" - CUP: J33H19001550001, dell'importo complessivo di Euro 1.700.000,00;

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Brenta n. 6/2/3 in data 13/05/2020 con la quale il Direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo, è stato autorizzato all'espletamento delle funzioni attribuitagli quale Soggetto Attuatore, avvalendosi della struttura (personale, mezzi, attrezzature) del Consorzio;

VISTO l'art. 4 - Punto 2 "Deroghe" riportato nell'Ordinanza n. 4/2020 del Commissario Delegato;

CONSIDERATO che nel progetto in esame è prevista anche la risoluzione delle interferenze con alcuni sottoservizi che ostacolano la realizzazione delle opere in progetto; in particolare lo spostamento di un sostegno della linea elettrica in media tensione interferente con i lavori dello scolmatore in prossimità di Via Marconi (S.P. 94 "Contarina") in comune di Piazzola sul Brenta (PD);

TENUTO CONTO che la realizzazione dell'opera riveste il carattere d'urgenza per cui risulta necessario procedere con celerità alla risoluzione delle interferenze sopra precisate;

VISTA la proposta economica di E-Distribuzione S.p.A**.** con sede legale in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma, posta agli atti del Consorzio di bonifica Brenta con prot. n. 02693 del 17 febbraio 2021, esponente un importo di spesa pari a € 6.724,76 (IVA inclusa);

VISTA la Convenzione sottoscritta con firma digitale tra il Commissario delegato ed il Consorzio di Bonifica Brenta e trasmessa con nota del Consorzio prot. 14325 del 27/09/2019, che all'art. 8 - Punto 1 stabilisce quanto segue:

"1. La liquidazione di service tecnici e/o degli incarichi professionali o di qualunque altra tipologia di costo afferenti alle attività di cui al precedente art. 5 lett. a) affidati dal Direttore del Consorzio di bonifica Brenta, in qualità di Soggetto attuatore, nell'ambito degli interventi connessi al ripristino dei danni occorsi in relazione agli eventi di ottobre 2018, saranno erogate, agli avente diritto, da parte del Commissario Delegato, cui dovranno essere intestate le fatture da parte dei professionisti/società incaricate";

RAVVISATA la necessità di procedere celermente all'affidamento dell'incarico al fine di dare continuità all'esecuzione dei lavori;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere all'affidamento dell'incarico nonché al pagamento richiesto da E-Distribuzione S.p.A. per l'esecuzione dell'intervento, dell'importo di spesa preventivato di complessivi € 6.724,76 (I.V.A. 22% inclusa) necessario per l'avvio della prestazione come da disposizioni indicate nel preventivo di E-distrubuzione S.p.A.;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare a E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma l'incarico per l'esecuzione dell' intervento per lo spostamento di un sostegno della linea elettrica in media tensione interferente con i lavori dello scolmatore in prossimità di Via Marconi (S.P. 94 "Contarina") in comune di Piazzola sul Brenta (PD) - CIG Z2230B4174 ;
3. di quantificare in complessivi € 6.724,76 (IVA inclusa) la somma necessaria per il pagamento ad E-Distribuzione S.p.A**.** con sede legale in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma, del costo preventivato per l'esecuzione dell'intervento sopra specificato, nell'ambito dei lavori di cui il progetto dell'intervento codice LN145-2020-558-PD-247 "SCOLMATORE DI PIENA DEI CANALI PIAZZOLA,MARINA,PORRETTA E BARCAROLO IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA";
4. di autorizzare il Consorzio di Bonifica Brenta a provvedere al pagamento ad E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in Via Ombrone, 2 - 00198 Roma, dell'importo preventivato in complessivi € 6.724,76 (I.V.A. 22% inclusa) per l'attivazione e successiva esecuzione dell'intervento richiesto ato;
5. di disporre successivamente il rimborso al Consorzio di Bonifica Brenta della spesa sostenuta, previo inoltro di apposita rendicontazione , attingendo ai fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta ing. Umberto Niceforo

(Codice interno: 442506)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n 414 del 2 marzo 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4/2020. Codice intervento: LN145-2020-558-VI-246 - Interventi di ripristino dei danni sui manufatti di presa in comune di Bassano del Grappa - CUP: J73H19001030001. CIG: Z1B30B4187 - DITTA : GARDIN ROBERTO S.R.L. Affidamento incarico per la fornitura ed installazione di una passerella in carpenteria metallica presso il sito di CA' COLOMBA a BASSANO DEL GRAPPA (VI).

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eccezionali e persistenti eventi meteorologici che hanno causato gravi ed ingenti danni, tra gli altri, al patrimonio pubblico e privato in prossimità di corsi d'acqua, con grave pericolo per la sicurezza idraulica ed idrogeologica nonché l'incolumità degli abitanti dei territori delle zone interessate;
- che, per far fronte a detta situazione grave e straordinaria, con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 è stato deliberato lo stato di emergenza per il territorio della regione Veneto;
- che, a tal fine, con l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 il Presidente della Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in questione;
- l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione civile" stabilisce che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici;
- la legge regionale n. 12/2009 riconosce ai Consorzi di bonifica funzioni di protezione civile, quali presidi territoriale negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 2, co. 2 O.C.D.P.C. 558/2018, i Commissari delegati possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, nonché nominare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che ai sensi dell'art. 2, co. 7 e co. 8 gli interventi di cui all'ordinanza in questione sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e che i Commissari, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento;
- che, ai sensi dell'art. 4 della citata ordinanza di protezione civile, sono istituite, a favore dei Commissari delegati e dei soggetti attuatori eventualmente nominati, deroghe ad ampio spettro alle vigenti normative, in tema, tra agli altri, di approvazione dei progetti di lavori, di affidamento ed espletamento di procedure ad evidenza pubblica e in materia di espropriazioni, tutte finalizzate a consentire che i necessari ed urgenti interventi di ripristino della stabilità idraulica ed idrogeologica siano attivati nel più breve tempo possibile;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 con la quale sono stati approvati, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art .1 , comma 1028 della L. n. 145/2020, annualità 2020, come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezioni Civile con nota prot. n. POST/16615 del 26 marzo 2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020, gli elenchi degli interventi per investimenti immediati e ulteriori interventi, connessi agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, per un ammontare complessivo di Euro 212.504.778,79 e considerato che nella medesima rientra l'intervento in parola;

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Brenta n. 6/2/3 in data 13/05/2020 con la quale è stato autorizzato il Direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo, all'espletamento delle funzioni attribuitegli quale Soggetto attuatore, avvalendosi della struttura (personale, mezzi, attrezzature) del Consorzio per quanto riguarda progettazione, appalto, esecuzione dei lavori e collaudo degli interventi in oggetto;

PRESO ATTO

- che l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 5 attribuisce ai Soggetti Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
- che nell'allegato B dell' Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 - rientra al progr. 246, l'intervento codice LN145-2020-558-VI-246 "INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DANNI SUI MANUFATTI DI PRESA IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA" - CUP: J73H19001030001, dell' importo complessivo di Euro 940.000,00;

VISTO l'art. 4 "Deroghe" dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e l'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare per l'intervento in argomento tutte le deroghe ivi previste in relazione alle possibilità: 1) di semplificare ed accelerare la procedura di scelta del contraente, consentendo la riduzione dei termini di presentazione delle offerte, nonché la riduzione del termine di sottoscrizione dei contratti; 2) di procedere all'affidamento dei lavori con la deroga di cui all'art. 4, comma 3^, 3° capoverso, 3) di ridurre i termini per la verifica delle offerte anomale in relazione alla situazione di emergenza; 4) di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali; 5) di accettare autocertificazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare; 6) di ridurre i termini per la stipulazione del contratto di appalto;

VISTO l'art. 1 "Integrazione deroghe" dell'O.C.D.P.C. n. 601/2019 del 1 agosto 2019;

VISTO il Decreto n° 1121 del 30 luglio 2020 del Soggetto attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico Consorzio di bonifica Brenta, ing. Umberto Niceforo, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati e indette le gare d'appalto per l'affidamento degli interventi in progetto;

VISTO il successivo Decreto n° 2037 del 23 ottobre 2020 del Soggetto attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico Consorzio di bonifica Brenta, Ing. Umberto Niceforo, con il quale è stato rimodulato il quadro economico del progetto a seguito dell'esito delle gare di affidamento dei lavori;

ACCERTATO che nel quadro economico rimodulato è inserita la somma di € 21.328,46 (IVA esclusa) per provvedere alla fornitura ed installazione di una passerella in carpenteria metallica presso il sito di Cà Colomba a Bassano del Grappa (VI);

CONSIDERATO che, avvalendosi delle deroghe sopra citate, si è proceduto all'acquisizione di un'offerta dalla ditta GARDIN ROBERTO SRL con sede in via Salvo d'Acquisto n° 5 - 36065 Mussolente (VI), codice fiscale e partita IVA 03662950249 per la fornitura ed installazione di una passerella in carpenteria metallica sopra richiamata;

VISTA l'offerta del 15 febbraio 2021, pervenuta dalla ditta sopra specifica, posta agli atti del Consorzio di bonifica Brenta con prot. n. 02590 del 16 febbraio 2021, di complessivi € 21.280,00 IVA esclusa,;

RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento dell'appalto in questione;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare alla ditta GARDIN ROBERTO SRL con sede in via Salvo d'Acquisto n° 5 - 36065 Mussolente (VI), codice fiscale e partita IVA 03662950249, la fornitura ed installazione di una passerella in carpenteria metallica presso il sito di Cà Colomba a Bassano del Grappa (VI) per l'importo di complessivi € 21.280,00 IVA esclusa, come specificato nell'offerta in data del 15 febbraio 2021, posta agli atti del Consorzio di bonifica Brenta con prot. n. 02590 del 16 febbraio 2021 - CIG: Z1B30B4187;
3. di accertare che la spesa trova copertura con le risorse impegnate sulla Contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" nell'ambito del finanziamento pari ad € 940.000,00 assegnato con l'ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del Commissario delegato primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta ing. Umberto Niceforo

(Codice interno: 442507)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 415 del 2 marzo 2021

Servizio di analisi terre e rocce da scavo nell'ambito dei lavori di Protezione Civile (Ordinanza n. 558/2018) e finanziati con Ordinanza n. 4 del 21/4/2020 a firma del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza. Affidamento servizio analisi terre a DITTA R & C Lab S.r.l. Smart CIG ZC930BB123. Smart CIG Z3230BB19E. Smart CIG Z5F30BB1FB.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020 sono state finanziate le opere inserite nell'Allegato B - Interventi per il Settore Idrogeologico tra i quali rientrano:

- LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL TORRENTE ONTE IN COMUNE DI SOVIZZO (VI) 20_RE_226 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-240)
- Importo complessivo € 600.000,00
- LAVORI DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE E DIFESA SPONDE DEL TORRENTE IGNA IN COMUNE DI CALDOGNO (VI) E VILLAVERLA (VI) 20_TI_227 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-242)
- Importo complessivo € 700.000,00
- LAVORI DI RIPRESA FRANE SULLO SCOLO LIONA NEL TRATTO ARGINATO COMPRESO TRA IL COMUNE DI SOSSANO (VI) E VO' EUGANEO (PD) 20_LF_229 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-241)
- Importo complessivo € 600.000,00

CONSIDERATA la necessità di adempiere alle disposizioni del D.P.R.. n. 120 del 13.06.2017 che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 133 del 12.09.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 11.11.2014, per i lavori in argomento con l'urgenza del caso, si ritiene necessario affidare all'esterno le attività sopra menzionate;

STABILITO di provvedere all'affidamento ricorrendo alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. avente titolo "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici a mente del quale: "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

ESPERITA mediante richiesta di preventivo trasmesso via PEC in data 04.02.2021 un'indagine comparativa di mercato invitando a formulare la propria migliore offerta economica, prezzo più basso, le ditte di seguito indicate in possesso delle autorizzazioni ministeriali e di accreditamento per l'esecuzione di analisi chimiche su terre e rocce da scavo:

1. Technoprove Srl - Vicenza n. prot. 31/SA del 04.02.2021;
2. R&C Lab Srl - Altavilla Vicentina (VI) n. prot. 32/SA del 04.02.2021;

3. CSG Palladio Srl - Vicenza n. prot. 33/SA del 04.02.2021;
4. Ecam Ricert Srl - Monte di Malo (VI) n. prot. 34/SA del 04.02.2021;

atteso che ai sensi dell'art. 93, comma 1 ultimo periodo, del succitato Codice dei Contratti pubblici "Nei casi di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo";

preso atto che sono pervenute n. due offerte:

1. R&C Lab Srl - Altavilla Vicentina (VI) assunta agli atti al n. prot. 35/SA del 10.02.2021 per l'importo complessivo offerto di € 1.271,50 IVA esclusa (€ 1.551,23 IVA al 22 % compresa)
2. Ecam Ricert Srl - Monte di Malo (VI) assunta agli atti al n. prot. 40/SA del 15.02.2021 per l'importo complessivo offerto di € 1.785,00 IVA esclusa (€ 2.177,70 IVA al 22 % compresa) ;

ACEERTATO che la miglior offerta risulta essere quella della ditta R&C Lab Srl - Altavilla Vicentina (VI) assunta agli atti al n. prot. 35/SA del 10.02.2021 che ha offerto la somma di € 1.271,50 IVA esclusa e pertanto € 1.551,23 IVA al 22% compresa;

ACCERTATA la regolarità della posizione contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. 24767298 valido fino al 09.03.2021 per la ditta R&C Lab Srl - Altavilla Vicentina (VI) ;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;

VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del Commissario Delegato

VISTO il D.Lgs. n. 50 del18/04/2016 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di affidare, sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richiamate in premessa, alla ditta R&C Lab Srl - Altavilla Vicentina (VI) P.IVA 003378780245 - il servizio di analisi delle terre e rocce da scavo nell'ambito dei lavori di Protezione Civile (Ordinanza n. 558/2018) e finanziati con Ordinanza n. 4 del 21/4/2020 a firma del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, per l'importo di € 1.271,50 IVA esclusa (€ 1.551,23 IVA al 22 % compresa) così suddiviso:

    a. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020
    LAVORI DI RISEZIONAMENTO E RIPRESA FRANE DEL TORRENTE ONTE IN COMUNE DI SOVIZZO (VI) 20_RE_226 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-240)
    Importo complessivo € 600.000,00
    CUP: B83H20000180001
    Smart CIG ZC930BB123
    Esecuzione n. 4 campioni per € 570,00 + Iva al 22 % = € 695,40

    b. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020
    LAVORI DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE E DIFESA SPONDE DEL TORRENTE IGNA IN COMUNE DI CALDOGNO (VI) E VILLAVERLA (VI) 20_TI_227 (Cod. Int. LN145-2020-558-VI-242)
    Importo complessivo € 700.000,00
    CUP: B93H20000160001
    Smart CIG Z3230BB19E
    Esecuzione n. 2 campioni per € 274,00 + Iva al 22 % = € 334,28

    c. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020
    LAVORI DI RIPRESA FRANE SULLO SCOLO LIONA NEL TRATTO ARGINATO COMPRESO TRA IL COMUNE DI SOSSANO (VI) E VO' EUGANEO (PD) 20_LF_229 (Cod.

Int. LN145-2020-558-VI-241)
Importo complessivo € 600.000,00
CUP: B33H20000290001
Smart CIG Z5F30BB1FB
Esecuzione n. 3 campioni per € 427,50 + Iva al 22 % = € 521,55

3. Gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio pari a € 1.271,50 IVA esclusa (€ 1.551,23 IVA al 22 % compresa), trovano copertura nei quadri economici degli interventi sopra menzionati , approvati con Decreti del Soggetto Attuatore rispettivamente n. 948 del 07.07.2020, n. 949 del 07.07.2020 e n. 950 del 07.07.2020;

4. di disporre l'acquisizione di cui trattasi mediante contratto concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio ;

5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10, del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., poiché si tratta di acquisizione di servizio effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del Codice dei contratti pubblici;

6. di dare atto che l'operatore economico affidatario dell'appalto in oggetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali ;

7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Dott. Paolo Ambroso

(Codice interno: 442508)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 416 del 2 marzo 2021

O.C.D.P.C. 558/2018: Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI), n. 3 interventi (codici: LN145-2020-558-VI-131, LN145-2020-558-VI-132, LN145-2020-558-VI-133) finanziati per complessivi Euro 240.000,00, ai sensi della O.C n. 4/2020 (Allegato B), a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020). Liquidazione anticipazione di complessivi Euro 72.000,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi della Legge 27 novembre 2020, n. 159), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell' 8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:

    a. Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
    b. Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019 ed Euro 21.846.792,21 per l'anno 2020, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;

- i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020, è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione agli interventi in argomento e alle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 occorre distinguere considerando le annualità come segue:

- a valere sull'annualità 2019 il Commissario delegato ha disposto il Piano degli interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 228.561.533,53, con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23 marzo 2019, n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, n. POST/0023062 del 3 maggio 2019, n. POST/0043324 del 22 agosto 2019, n. POST/0045271 del 4 settembre 2019 e n. POST/0055454 del 29 ottobre 2019. Detto Piano è stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019 e 3/2020. In relazione alle Entrate nella contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019), con quietanza n. 2 del 10/05/2019 e successiva quietanza n. 13 del 16/12/12019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 68.863.996,30 ed Euro 159.697.537,23 per un ammontare complessivo di Euro 228.561.533,53, provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018;
- a valere sull'annualità 2020 il Commissario delegato ha disposto il Piano degli interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 218.688.778,79, per quanto concerne gli interventi, con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020, n. POST/20670 del 9/04/2020, n. POST/36110 del 22/06/2020, n. POST/42097 del 29/07/2020, n. POST/55044 del 21/10/2020. Altresì con nota n. POST/20670 del 09/04/2020 il dipartimento di Protezione civile ha approvato l'accantonamento della somma di Euro 42.000.000,00 per contributi a favore di privati e attività economiche, di cui Euro 41.225.964,08 è imputabile agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in argomento, mentre la quota di Euro 774.035,92 è stata imputata agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018. Nello specifico, il suddetto Piano degli interventi autorizzato per la somma complessiva di Euro 218.688.778,79 è stato formalizzato per pari importo dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali n. 4/2020 e n. 17/2020. In relazione alle Entrate nella contabilità speciale n. 6108, di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2020) ad oggi con quietanze n. 9 del 14/08/2020 e n. 30 del 24/12/2020 sono state riscosse somme complessive per Euro 104.275.711,52, provenienza fondi "Da titoli di Amministrazioni Autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - Art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018 - annualità 2020;

DATO ATTO CHE il Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI) è assegnatario di finanziamenti per complessivi Euro 240.000,00, ai sensi della O.C n. 4/2020 (Allegato B) a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 - annualità 2020, per n. 3 interventi (codici: LN145-2020-558-VI-131, LN145-2020-558-VI-132, LN145-2020-558-VI-133) come indicati nella tabella di seguito riportata, di cui il Comune medesimo è Soggetto attuatore e per i quali ad oggi non sono state liquidate somme a titolo di anticipazione commissariale;

VISTE le note prot. n. 193 del 13/01/2021 e n. 700 del 05/02/2021, assunte al protocollo regionale n. 14169 del 13/01/2021 e n. 55751 del 05/02/2021 con cui il Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI), ha attestato di aver sostenuto, per gli interventi in oggetto, le seguenti spese relative agli incarichi di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo (CRE) e coordinamento sicurezza:

- Euro 4.060,16 per l'intervento codice LN145-2020-558-VI-131, di cui al mandato di pagamento n. 1159 del 10/11/2020;
- Euro 4.060,16 per l'intervento codice LN145-2020-558-VI-132, di cui al mandato di pagamento n. 1160 del 10/11/2020;
- Euro 6.090,24 per l'intervento codice LN145-2020-558-VI-133, di cui al mandato di pagamento n. 1161 del 10/11/2020;

CONSIDERATO CHE con la succitata nota prot. n. 193/2021, il Comune ha inoltre chiesto un primo acconto del 30%, a titolo di anticipazione dell'importo complessivamente finanziato, al fine di far fronte alle spese già sostenute nonché alle ulteriori spese che dovrà sostenere connesse all'avvio dei lavori;

DATO ATTO altresì che, con le schede di monitoraggio trasmesse con la citata nota prot. n. 193/2021 il Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI) ha attestato che gli interventi di competenza sono causalmente connessi con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e che non sono oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte in ragione dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di supporto al Commissario:

1. di liquidare al Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI) sulla base della documentazione trasmessa e specificata nelle premesse, l'anticipazione di **Euro 72.000,00,** pari al 30% dell'importo finanziato, per n. 3 interventi (codici: LN145-2020-558-VI-131, LN145-2020-558-VI-132, LN145-2020-558-VI-133) indicati nel quadro riepilogativo sotto

riportato, finanziati per complessivi Euro 240.000,00, ai sensi della O.C. n. 4/2020 (Allegato B);
2. di disporre a favore del Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI), per gli interventi di cui al quadro riepilogativo sotto riportato, specifici ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 4/2020 sulla contabilità speciale n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di rinviare a successivi decreti, le liquidazioni di ulteriori acconti e saldo per gli interventi di cui al quadro riepilogativo sotto riportato, sulla base della documentazione di rendicontazione che sarà trasmessa dal Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI) in conformità alle modalità di rendicontazione approvate con l'ordinanza di finanziamento;

DATO ATTO CHE per quanto sopra esposto risulta il seguente quadro riepilogativo:

CODICE INTERVENTO	CUP	LOCALITA'-DESCRIZIONE	PROVVED. DI FINANZIAM. N./anno	IMPORTO FINANZIATO Euro	ANTICIPAZIONE DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO importo Euro	RESIDUO DA LIQUIDARE SU IMPORTO FINANZIATO importo Euro	RESIDUO DA LIQUIDARE SU IMPORTO FINANZIATO %
LN145-2020-558-VI-131	C23H19000800001	Consolidamento muro di contenimento cortile centro culturale	O.C. n. 4/2020 (All. B rigo n. 134)	50.000,00	15.000,00	35.000,00	70%
LN145-2020-558-VI-132	C23H19000810001	Consolidamento muro di contenimento dell'area del monumento ai caduti e consolidamento del monumento	O.C. n. 4/2020 (All. B rigo n. 135)	50.000,00	15.000,00	35.000,00	70%
LN145-2020-558-VI-133	C27H19002050001	Opere di consolidamento locale, messa in sicurezza stradale e ripristino del fondo e della superficie stradale per m 1500	O.C. n. 4/2020 (All. B rigo n. 136)	140.000,00	42.000,00	98.000,00	70%
TOTALI				240.000,00	72.000,00	168.000,00	//

ACCERTATO altresì che, con riferimento alla O.C. n. 4/2020 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere le necessarie disponibilità economiche (provenienza fondi "Da titoli di Amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018 - annualità 2020);

VISTI

- il D.Lgs n. 1/2018 e s.m.i.;
- D.L. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- le Ordinanze Commissariali di riferimento;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI) sulla base della documentazione trasmessa e specificata nelle premesse, l'anticipazione di **Euro 72.000,00,** pari al 30% dell'importo finanziato, per n. 3 interventi (codici: LN145-2020-558-VI-131, LN145-2020-558-VI-132, LN145-2020-558-VI-133) indicati nel quadro riepilogativo riportato nelle premesse, finanziati per complessivi Euro 240.000,00, ai sensi della O.C. n. 4/2020 (Allegato B);
3. di disporre a favore del Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI) per gli interventi di cui al quadro riepilogativo riportato nelle premesse, specifici ordinativi di pagamento a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 4/2020 sulla contabilità speciale n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di rinviare a successivi decreti, le liquidazioni di ulteriori acconti e saldo per gli interventi di cui al quadro riepilogativo riportato nelle premesse, sulla base della documentazione di rendicontazione che sarà trasmessa dal Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI) in conformità alle modalità di rendicontazione approvate con l'ordinanza di finanziamento;
5. di trasmettere il presente Decreto al Comune di TONEZZA DEL CIMONE (VI);
6. di pubblicare il presente Decreto commissariale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 442794)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 421 del 3 marzo 2021

OPERE: Art. 175-176 D.P.R. 207/2010 e L.R. 1/1975 art. 3. PROGETTO: GCBL_008 Perizia n. 1037 . Importo complessivo Euro 425.000,00. Lavori di somma urgenza sul Fiume Piave a seguito dell'erosione di un tratto di sponda in sinistra e destra orografica in località Ciaculla-Le Ante in comune di Santo Stefano di Cadore (BL). IMPRESA: DEON S.p.A. Contratto d'Appalto n. rep. 202 del 17.09.2019 dell'importo di Euro 342.000,00 (importo lavori IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso. CUP1 H22H18000350002 CUP2 J23H18000260001. CIG1 7693775FF7 CIG2 7975773816. Approvazione Perizia Giustificativa, Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione.

IL SOGGETTO ATTUATORE

DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

PREMESSO CHE:

- Nei giorni 28-29-30 ottobre 2018 si è verificato un evento meteorologico avverso particolarmente intenso su tutta la provincia di Belluno che ha causato piene di carattere alluvionale di torrenti e fiumi.
- A seguito delle criticità riscontrate sul territorio delle province di Belluno, Treviso e Vicenza, il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di crisi con proprio decreto n. 136 del 8.10.2018.
- Al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema nazionale di protezione civileil Presidente del Consiglio dei Ministri ha, con proprio decreto n. 4654 del 29.10.2018, decretato lo Stato di mobilitazione Nazionale per il Veneto.
- Il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, con nota n. 446307 del 02.11.2018, ha autorizzato l'affidamento degli interventi necessari per far fronte alle necessità conseguente agli eventi meteorologici eccezionali secondo le procedure derogatorie previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. (artt. 63 e 163).
- Con delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto; è stato disposto inoltre che "per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di conseguenza, con propria ordinanza n. 558 del 15.11.2018: ha definito le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e ha stanziato i fondi per i primi interventi urgenti; ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato, che si avvale per le derivanti attività delle strutture e degli uffici regionali.
- Con OCDPC n. 559 del 29.11.2018, n. 560 del 7.12.2018 e seguenti sono state successivamente impartite ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.
- Il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, ha nominato, con Ordinanza Commissariale n. 1 del 23.11.2018, il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno come Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Belluno.
- Il Commissario Delegato ha approvato, con Ordinanza n. 9 del 22.05.2019, un elenco di interventi, tra i quali, all'allegato B, l'intervento denominato: "Lavori di somma urgenza sul Fiume Piave a seguito dell'erosione di un tratto di sponda in sinistra e destra orografica in località Ciaculla-Le Ante in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)" per un importo di € 425.000,00 assumendo il relativo impegno di spesa.
- con nota n. 55586 del 08.02.2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;

VERIFICATO che:

- con Verbale di Somma Urgenza in data 05.11.2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 3 della L.R. 1/1975 e s.m.i., sono stati dichiarati di somma urgenza i lavori sul Fiume Piave a seguito dell'erosione di un tratto di sponda in sinistra e destra orografica in località Ciaculla-Le Ante in comune di Santo Stefano di Cadore (BL) a prevenzione di gravi danni alle opere di competenza regionale;

- i lavori furono affidati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e dell'art.5 del D.M. 49/2018, all'Impresa DEON S.p.A., Via degli Agricoltori 13 32100 Belluno (BL), C.F. e P.IVA 00514490259 in data 08-11-2018;
- per l'esecuzione dei lavori furono stabiliti 150 giorni naturali consecutivi;
- i lavori sono stati sospesi dal 24-12-2018 al 11-03-2019, come da verbale in data 11-03-2019;
- i lavori sono stati funzionalmente ultimati in tempo utile il 21-giu-2019, come da certificato di ultimazione del 26-giu-2019;
- fu stipulato il Contratto d'Appalto rep. 202 del 17.09.2019 dell'importo di € 337.000,00, oltre a € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 342.000,00 (IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso.
- sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

n. 1 in data 13.09.2019 dell'importo netto di netti € 338 400,00;

- in seguito alla emissione dello stato finale dei lavori in data 25-feb-2020, firmato dall'impresa senza alcuna riserva, l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 337.196,55 da cui, deducendo l'acconto già corrisposto pari a € 338.400,00 risulta un debito dell'impresa pari a € - 1.203,45, conseguenza della rideterminazione, per correzione, degli oneri per la sicurezza, che l'impresa ha già provveduto a restituire (riferimento fattura n. 52 del 13-09-2019: storno parziale con fattura n.2020PA0000024 del 29.02.2020 prot.117650 del 12.03.2020);

VISTI:

- gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 10-mar-2020, il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta come segue:

A) Per lavori	€ 342.470,67	
A dedurre il ribasso d'asta del 3%	€ 10.274,12	
Restano	€ 332.196,55	€ 332.196,55
B) Oneri sicurezza e coordinamento		€ 5000,00
Importo A)+B)		€ 337.196,55
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 22% su A)+B)	€ 74.183,24	
2) Oneri di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016	€ 6.743,93	
3) Economie	€ 6.876,28	
Importo C)	€ 87 803,45	€ 87.803,45
Importo complessivo A)+B)+C)		€ 425.000,00

CONSIDERATO:

- che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori ammonta quindi ad € 337.196,55 ed è quindi contenuto entro i limiti di spesa autorizzati;

VISTI gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

VISTA la perizia giustificativa redatta dal R.U.P. in data 27.04.2020;

VISTI:

- Il D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.
- il D.M. 49 del 07.03.2018;
- il D.C.M. 08.11.2018;
- il D.C.M. 21.11.2018;
- l' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
- l'O.C. n. 1 del 23.11.2018;
- l'O.C. n. 9 del 22.05.2019

DECRETA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa sostenuta per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza sul Fiume Piave a seguito dell'erosione di un tratto di sponda in sinistra e destra orografica in località Ciaculla-Le Ante in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)" di cui al progetto 1037, GCBL_008, di cui alle premesse;
3. Di approvare la Perizia Giustificativa 1037 redatta dal RUP in data 27-apr-2020;
4. Di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 337.196,55 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza e € 74.183,24 per IVA;
5. Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 10-mar-2020;
6. Di accantonare la somma di € 6.743,93 per compenso di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da ripartire tra il personale che ha svolto le prestazioni di cui al comma 2 del citato art. 113, che verrà liquidato con successivo provvedimento;
7. Di dare atto che, come precisato nelle premesse, all'impresa DEON S.p.A. con sede in Via degli Agricoltori 13 - 32100 Belluno, è già stato liquidato l'intero importo di € 337.196,55 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza oltre all'IVA di € 74.183,24 a saldo dei lavori eseguiti;
8. Di accertare l'economia di € 6.876,28 sull'impegno di € 425.000,00 assunto, per l'intervento in oggetto, con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22.05.2019;
9. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, per la predisposizione degli ordinativi di pagamento attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO Ing. Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 442795)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 422 del 3 marzo 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22/05/2019. UOFE_005 S.U. n. 7/2018 Lavori di somma urgenza per il ripristino di difese spondali in sinistra del torrente Cordevole a valle dell'Hotel Evaldo per la messa in sicurezza della viabilità regionale e sottoservizi, località Arabba, in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). CUP: H92H18000690001 - CIG 769474OC50 - FE-I0951.0. Approvazione Relazione sul conto finale e CRE.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente approvato;
- con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare specifici settori di intervento;
- la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O. Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;
- con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;
- la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;
- con Legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, all'art 1 comma 4 duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell' 8 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 22.05.2019 che ha approvato, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - annualità 2019 - come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, gli elenchi degli interventi per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo ai tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale O.C. n. 9 del 22.05.2019, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "S.U. n.7/2018 Lavori di somma urgenza per il ripristino di difese spondali in sinistra del torrente Cordevole a valle dell'Hotel Evaldo per la messa in sicurezza della viabilità regionale e sottoservizi, località Arabba, in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL)" per l'importo complessivo di € 248.000,00;

CHE la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C. D. PRES. REG. VENETO - O.558-18" come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 9 del 22.05.2019;

CONSIDERATO CHE:

- in data 02/11/ 2018 veniva dichiarata la sussistenza degli estremi di somma urgenza, di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/16, per lo scavo in ambito fluviale per imposta fondazioni e posa in opera di protezione spondale in sinistra idrografica a valle dell'Hotel Evaldo con massi ciclopici per la messa in sicurezza della viabilità regionale SR 48 delle Dolomiti e sottoservizi in località Arabba, in comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) a seguito degli eventi del maltempo del 29-30-31 ottobre;
- con verbale di consegna datato 05/11/2018 si è proceduto alla consegna in via d'urgenza dei lavori all'Impresa Deon SpA con sede in Via degli Agricoltori, 13 a Belluno P.IVA e C.F. 00514490259, che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori per l'importo di € 248.000,00 (iva e oneri compresi);
- il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori era di 60 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine ultimo scadeva il 4 gennaio 2019;

VISTO inoltre:

- il verbale che in data 20/12/2018 sospendeva i lavori viste le condizioni meteo avverse;
- il verbale di ripresa lavori in data 16/04/2019 e in pari data la proroga disposta dal Direttore Lavori di ulteriori 30 giorni utili e consecutivi per il completamento delle opere, cessanti il 31/05/2019 ;
- il secondo verbale di sospensione lavori del 24/04/2019 viste le condizioni meteo avverse;
- il secondo verbale di ripresa lavori del 09/05/2019 con il quale il termine ultimo per il completamento delle opere va al 15/06/2019;
- il Contratto d'Appalto n. 42 del 16/07/2019 repertorio n. 84/2019 tra il Soggetto Attuatore Settore Ripristino ambientale e Forestale Dott. Gianmaria Sommavilla e la Ditta Deon SpA con sede in Via degli Agricoltori, 13 a Belluno, P.IVA 00514490259;
- il certificato di pagamento n. 1 dei lavori svolti del 18/07/2019;
- la fattura PA n. 42 in data 29/07/2019 della Ditta Deon SpA con sede in Via degli Agricoltori, 13 a Belluno, P.IVA 00514490259 per l'importo complessivo di € 242.704,64 Iva compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- il D.U.R.C. in corso di validità,
- Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 12/06/2019 dal quale si evince che l'attività è stata ultimata ed eseguita in tempo utile;
- il decreto di liquidazione n. 411 del 09/08/2019 con il quale si è provveduto alla liquidazione alla Ditta "Deon SpA" con sede in Via degli Agricoltori, 13 a Belluno, P.IVA 00514490259, l'importo di € 198.938,23 pari all'imponibile, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura e di versare all'Erario l'IVA pari ad € 43.766,41, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

PRESO ATTO che l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 consente per i lavori d'importo pari o inferiore a 1 milione di euro di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori;

VISTO altresì la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione con la quale il Direttore dei Lavori certifica la regolare esecuzione delle opere e dalla quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è pari a € 199.937,92, pertanto il credito netto dell'impresa è pari a € 999,69;

DATO ATTO che gli incentivi per le funzioni tecniche sono disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 che prevede al secondo comma una percentuale massima del 2% calcolata sull'importo a base d'asta e pertanto come da quadro economico risulta pari a € 4.000,00;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

VISTA l'ordinanza n. 9 del 28/05/2020;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare atto che l'importo netto corrisposto all' Impresa Deon Spa è di € 198.938,23 pari alla somma del certificato di pagamento n. 1 pari al finale;
3. di approvare gli atti di contabilità finale, dei Lavori di somma urgenza per il ripristino di difese spondali in sinistra del torrente Cordevole a valle dell'Hotel Evaldo per la messa in sicurezza della viabilità regionale e sottoservizi, località Arabba, in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), in occasione dell'evento meteorico avverso con precipitazioni eccezionali del 28-29 ottobre 2018, (UOFE_005), la Relazione sul conto finale e il CRE datati 16/02/2021 di cui all'art. 14 c. 1 lett. e) del Decr. M.I.T. 49/2018 redatta dal direttore dei lavori dott. Mario Gaio dell'U.O. Forestale di Belluno comportante un importo finale di lavori netti eseguiti pari ad € 199.532,50;
4. di dare atto che il credito netto dell'impresa appaltatrice ammonta a € 999,69 e di demandare a successivo atto la liquidazione della stessa a chiusura contabile dell'intervento in oggetto;
5. di accantonare la somma di € 4.000,00 per la corresponsione dell'incentivo alla progettazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 che, al secondo comma, prevede una percentuale massima del 2% sull'importo a base d'asta per il quale si rimanda a successivo decreto e conseguente accertamento delle economie;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 442796)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 423 del 3 marzo 2021

Interventi Ex. O.C.D.P.C. 558_2018 - O.C. 4 del 21.04.2020. Stralcio 2: Captazione e convogliamento su strada delle acque meteoriche e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo: più interventi localizzati in Verona Centro (Via Colombo) e nelle località di Avesa e Montorio Codice: LN145-2020-558-VR-257_Importo complessivo Euro 1.100.000.00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H19001260005 - CIG: ZD22FA5232. Liquidazione fattura n. 17_21 del 09.02.2021 alla Ditta SNB SERVICE S.r.l., per incarico "service tecnico per la valutazione rischio bellico"_SALDO.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO che:

- Con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori di alcune Regioni compresa la Regione del Veneto;
- Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati stanziati i fondi per i primi interventi urgenti;
- Con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione all'OCDPC n. 558 del 15.11.2018 ha individuato i soggetti attuatori;
- Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di dodici mesi lo stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018;
- Con Ordinanza Commissariale O.C. 4 del 21.04.2020 è stato approvato e finanziato un elenco di interventi da attivare nel 2020, tra i quali, all'allegato B (LN145-2020-558-VR-257), quello in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa sulla contabilità commissariale n. 6108;
- Con "Convezione" stipulata in data 18.09.2020 tra il Soggetto Attuatore e Acque Veronesi Scarl, nella persona del Direttore Generale Dott. Silvio Peroni, legale rappresentante del Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto;
- Con Decreto n. 1833 del 01.10.2020 il Dott. Silvio Peroni, Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl, quale Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, ha nominato responsabile unico del Procedimenti dell'intervento in oggetto l'Ing. Umberto Anti, Direttore Tecnico operativo della Società Acque Veronesi Scarl in possesso dei requisiti stabiliti dalle legge ed in particolare dall'art. 31 del D.Lgs 50/16 e delle linee guida ANAC n. 3 di attuazione al D.Lgs. 50/16 per l'esercizio dei compiti demandati al RUP;
- VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma *4-duodevicies*, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;"
- Per le procedure di affidamento di incarichi professionali, le sopra citate ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e del Commissario Delegato, in particolare l'art. 4 della OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii., autorizzano i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, ove adeguatamente motivato;

RITENUTO, data l'urgenza di realizzare l'intervento, necessario per ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza per la tutela della pubblica e privata incolumità, nel rispetto delle stringenti tempistiche imposte dalle procedure di finanziamento ed esplicitate all'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, incompatibili con quelle necessarie allo svolgimento delle procedure ordinarie, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei limiti di cui all'art. 4 comma 3 della OCPDC n. 558/208, delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione dell'intervento a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità in deroga anche alle disposizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 50/2016,

DATO ATTO CHE:

- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti il settore Idrogeologico (allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, allegato b) è ricompreso anche l'intervento denominato "Stralcio 2: Captazione e convogliamento su strada delle acque meteoriche e successiva consegna su scoli

pubblici; ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo: più interventi localizzati in Verona Centro (Via Colombo) e nelle località di Avesa e Montorio_ Codice: LN145-2020-558-VR-257_Importo complessivo € 1.100.000.00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H19001260005;

- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 4 del 21.04.2020;

PRESO ATTO

- che con Decreto n. 2164 del 07.12.2020, del Soggetto Attuatore Dott. Silvio Peroni, Direttore Generale di Acque Veronesi S.c.a.r.l. quale Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, incaricava la Ditta SNB SERVICE S.r.l., con sede in Via Giovanni Boccaccio, n. 34/q - Padova, per il "Service Tecnico per la valutazione del rischio bellico", dell'intervento Stralcio 2: Captazione e convogliamento su strada delle acque meteoriche e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo: più interventi localizzati in Verona Centro (Via Colombo) e nelle località di Avesa e Montorio_ Codice: LN145-2020-558-VR-257_Importo complessivo € 1.100.000.00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H19001260005 _ Cig: ZD22FA5232;

VISTA a nota prot. 30472 del 17.12.2020 con la quale veniva formalizzato l'incarico con le specifica relative al pagamento;

VISTO che la Ditta SNB SERVICE S.r.l. ha trasmesso tutta la documentazione relativa al "Service Tecnico per la Valutazione del rischio bellico" dell'opera in oggetto;

CONSIDERATO che la Ditta SNB SERVICE S.r.l. non è soggetto a ritenuta d'acconto;

VISTA la seguente documentazione:

- fattura n. 17_21 del 09.02.2021 dello Ditta SNB SERVICE S.r.l., con sede in Via Giovanni Boccaccio, n. 34/q, relativa al saldo del Service Tecnico per la valutazione del rischio bellico per un importo di € 3.538,00 IVA inclusa;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- scheda data anagrafici;
- certificato di regolarità contributiva;

VISTO l'art. 8 comma 1) della "Convenzione" stipulata in data 18.09.2020 tra il Commissario Delegato e il Soggetto Attuatore che così recita: "*La liquidazione di service tecnici e/o degli incarichi professionali o di qualunque altra tipologia di costo afferenti alle attività di cui al precedente art. 5 lett. a) affidati dal Dott. Silvio Peroni, in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, nell'ambito degli interventi in esame, saranno erogati, agli aventi diritto, da parte del Commissario Delegato, a cui dovranno essere intestate le fatture emessa dai soggetti incaricati";*

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018 e la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019;

VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezioni Civile n. 558/2018 e 559/2018 e n. 601/2019;

VISTE le Ordinanza Commissariali n. 1/2018 e n. 4/2020;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

DECRETA

1. DI DARE ATTO che la premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI QUANTIFICARE in € 3.538,00 (IVA inclusa) la somma necessaria per il pagamento del saldo dell'incarico per il Service Tecnico per la valutazione del rischio bellico dell'intervento Stralcio 2: Captazione e convogliamento su strada delle acque meteoriche e successiva consegna su scoli pubblici; ripristino della funzionalità di tratte esistenti di canali di scolo: più interventi localizzati in Verona Centro (Via Colombo) e nelle località di Avesa e Montorio_ Codice: LN145-2020-558-VR-257_Importo complessivo € 1.100.000.00 (IVA inclusa)_ CUP: I33H19001260005, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 allegato b);
3. DI LIQUIDARE la fattura n. 17_21 del 09.02.2021 a saldo, emessa dalla Ditta SNB SERVICE S.r.l., con sede in Via Giovanni Boccaccio, n. 34/q Padova - dell'importo di 3.538,00 IVA compresa, così ripartita:

€ 2.900,00 prestazioni professionali;
€. 638,00 IVA 22%

4. DI DARE atto che il pagamento della fattura n. 17_21 del 09.02.2021 alla Ditta SNB SERVICE SRL è soggetto al regime della "scissione dei pagamenti" o "split payment" di cui all'art. 17 ter del DPR 26.10.1972 n. 633, e che pertanto alla Ditta SNB SERVICE S.r.l. sarà liquidato il solo importo imponibile di € 2.900,00, mentre l'IVA al 22% pari a € 638,00 verrà versata direttamente all'Erario dal Commissario Delegato;
5. DI DARE ATTO che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. 4 del 21.04.2020;
6. DI TRASMETTERE all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3, attraverso la procedura informativa del MEF denominata GEOCOS;
7. DI PUBBLICARE integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. LGS 33/2013 nonché sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE

(Codice interno: 442797)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 424 del 3 marzo 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019. CBPI_N02 - Elettrificazione dell'idrovora di Fossabiuba - Comune di Gorgo al Monticano. Intervento codice N02. Importo complessivo Euro 800.000,00. Liquidazione spesa a favore della ditta Misa Srl - S.A.L. n. 2. CUP H63H19000080002 - CIG 7992091222.

IL SOGGETTO ATTUATORE

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

PREMESSO CHE:

- tra gli interventi finanziati nell'Ordinanza Commissariale n. 5/2019, Allegato A, è ricompreso l'intervento denominato "ELETTRIFICAZIONE DELL'IDROVORA DI FOSSABIUBA - COMUNE DI GORGO AL MONTICANO - Codice intervento CBPI_N02" per l'importo complessivo di Euro 800.000,00;
- la suddetta somma trova copertura finanziaria nel quadro economico approvato con l'ordinanza con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 Commissario delegato primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- che con decreto n. 713 del 17.09.2019 sono stati affidati i lavori di "Elettrificazione dell'idrovora di Fossabiuba - Comune di Gorgo al Monticano". alla Misa S.r.l. con sede in via Decima Strada, 11/13 - 36071 Arzignano (VI) - C.F. e P.I. 02293180242 per l'importo di Euro 384.940,10;
- che in data 19.09.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto relativo al progetto di cui all'oggetto;

APPURATO che i lavori sono stati consegnati all'impresa Misa .S.r.l. in data 28.10.2019 con il verbale di consegna lavori e risulta maturato lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto 21.12.2020 per l'importo di € 164.208,04 al lordo delle ritenute e del recupero dell'anticipazione corrisposta;

VISTA la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 21.12.2020;
- Certificato di Pagamento n. 2 rilasciato dal RUP in data 21.12.2020;
- fattura n. 266/FE in data 29.12.2020 della ditta Misa Srl con sede in via Decima strada, 11/13 - 36071 Arzignano (VI) - C.F. e P.I. 02293180242 per un totale pari ad Euro 65.194,03 oltre all'IVA di legge pari ad Euro 14.342,69 per un totale di Euro 79.536,72;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 della ditta Misa Srl;
- D.U.R.C. in corso di validità della ditta Misa Srl;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta Misa Srl con sede in via Decima strada, 11/13 - 36071 Arzignano (VI) - C.F. e P.I. 02293180242 dell'importo di € 65.194,03 pari all'imponibile IVA mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad, € 14.342,69 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in Euro 79.536,72 IVA inclusa la somma necessaria per il pagamento alla ditta Misa Srl con sede in via Decima strada, 11/13 - 36071 Arzignano (VI) - C.F. e P.I. 02293180242 relativamente ai lavori di "ELETTRIFICAZIONE DELL'IDROVORA DI FOSSABIUBA - COMUNE DI GORGO AL MONTICANO" - Codice intervento CBPI_N02" di cui all'ordinanza n. 5/2019 Allegato A);
3. di liquidare la fattura n. 266/FE in data 29.12.2020 dell'importo complessivo di € 79.536,72 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 65.194,03 a favore della ditta Misa Srl con sede in via Decima strada, 11/13 - 36071 Arzignano (VI) - C.F. e P.I. 02293180242 per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 14.342,69 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

1. di accertare che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento pari ad € 800.000,00 assegnato con l'ordinanza n. 5/2019 del 02.04.2019 del Commissario delegato primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
2. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
3. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Ing. Paolo Battagion

(Codice interno: 442798)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 425 del 3 marzo 2021

Piano degli investimenti di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. APPALTO 45/2019 SAS - INT. VENSTR-121 - Opere di adeguamento idraulico dell'alveo del Ru de Roy e degli attraversamenti stradali al km 18+050 e km 17+900, lungo S.P. 641 "del Passo Fedaia". CUP J57H19001180001 - CIG 8015790729. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 550.000,00. LIQUIDAZIONE 1° SAL Euro 248.899,01 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA'

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900

milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
- in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE con ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Viabilità (Allegato D) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n 9 del 22 maggio 2019, Allegato D, è ricompreso anche l'intervento denominato *"APPALTO 45/2019 SAS - INT. VENSTR-121 - Opere di adeguamento idraulico dell'alveo del Ru de Roy e degli attraversamenti stradali al km 18+050 e km 17+900, lungo S.P. 641 "del Passo Fedaia""* per l'importo complessivo di € 550.000,00 (importo del finanziamento);
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del 1° SAL:

- verbale di consegna Parziale e Anticipata, art. 32 c. 8, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i. e art. 5 D.M. 49/2018, in data 24/09/2019
- Contratto d'Appalto stipulato in data 09/12/2019
- Certificato di pagamento n. 2 del 01/02/2021,
- la fattura n. FATTPA 9_21 del 05/02/2021 della Ditta GECOMA SRL per l'importo complessivo di € 303.656,79 Iva compresa,
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- il D.U.R.C. in corso di validità,

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della Ditta GECOMA SRL con sede legale in Farra di Soligo (TV), via Verdi, 21, C.F. e P.I. 04754810267 dell'importo di € 248.899,01 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 54.757,78, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 303.656,79 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta GECOMA SRL con sede legale in Farra di Soligo (TV), via Verdi, 21, C.F. e P.I. 04754810267 per *1° SAL* relativamente ai lavori *"APPALTO 45/2019 SAS - INT. VENSTR-121 - Opere di adeguamento idraulico dell'alveo del Ru de Roy e degli attraversamenti stradali al km 18+050 e km 17+900, lungo S.P. 641 "del Passo Fedaia""* di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019 Allegato D.
3. di liquidare la fattura n. FATTPA 9_21 del 05/02/2121 dell'importo complessivo di € 303.656,79 (importo con IVA) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 248.899,01 (imponibile) a favore della Ditta GECOMA SRL con sede legale in Farra di Soligo (TV), via Verdi, 21, C.F. e P.I. 04754810267 per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 54.757,78a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI

(Codice interno: 442799)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 426 del 3 marzo 2021

OCDPC n. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019 - Allegato A) - Settore idrogeologico Cod. Int. CBBA N01 - Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - CUP F23H19000150002. Soggetto attuatore - Ing. Francesco Veronese. Impresa Picello s.r.l. "LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL NODO IDRAULICO DI MONTEGROTTO TERME (PD) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: Opere elettromeccaniche". previsti dal quadro economico del progetto dell'iniziativa generale (intervento codificato come CBBA_N01 nell'allegato A dell'Ordinanza n. 5 del 02 aprile 2019). CIG: 80383185DB. LIQUIDAZIONE DI Euro 73.497,00 (IVA compresa) RELATIVI S.A.L. N. 04 A TUTTO IL 31/11/2020 CORRISPONDENTE AL FINALE.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE IDROGEOLOGICO

Premesso che

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 8/11/2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto e di altre regioni verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.", che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile;
- con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 il Commissario delegato ha individuato l'Ing. Francesco Veronese, Direttore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo;

considerato che

- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, ha approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.000,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
- con Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 il Commissario delegato ha approvato, tra gli altri, l'intervento "Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD)" per un importo complessivo di Euro 2.500.000,00=, intervento codificato come CBBA_N01 nell'allegato A dell'ordinanza, confermando lo scrivente quale soggetto attuatore;
- l'art. 1 comma 7 dell'Ordinanza n. 558/2018 stabilisce: "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti";
- il Soggetto Attuatore - Settore Idrogeologico ha provveduto con determina prot. n. 2019/0006708 del 11.06.2019 alla nomina dell'Ing. Michele Marchiori, Capo Settore Tecnico Interventi Innovativi del Consorzio di bonifica Bacchiglione quale Responsabile unico del procedimento per l'intervento Cod. Int. CBBA_N01 - Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - CUP F23H19000150002, attribuendogli tutte le funzioni, i poteri e le facoltà previste dall'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, tenuto anche conto delle Linee guida n. 3 dell'A.N.A.C. approvate con deliberazione n. 1096/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 1007/2017 e del Comunicato del Presidente della medesima Autorità in data 14 dicembre 2016;
- il Soggetto Attuatore - Settore Idrogeologico ha provveduto con determina prot. n. 2019/0006986 del 18.06.2019 ad affidare l'incarico di Progettista all'Ing. Nazzareno Paganizza, Dirigente dell'Area Tecnica Agraria Ambientale e Manutenzione del Consorzio di bonifica Bacchiglione;

dato che la citata Ordinanza n. 5/2019 prevede in capo ai Soggetti attuatori le deroghe previste dall'art. 4 dell' OCDPC n. 558/2018;

Richiamato il decreto del Soggetto Attuatore n. 884 del 25 settembre 2019 con il quale è stato disposto

1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'ing. Nazzareno Paganizza, Dirigente dell'Area Tecnica Agraria Ambientale e Manutenzione del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, composto dagli elaborati sopra elencati, relativo ai "Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - Somme a disposizione dell'amministrazione: opere elettromeccaniche", anche ai fini della pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori che viene qui dichiarata anche ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art.12, c. 1, lett. a), che espone una spesa complessiva di Euro 300.000,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di stabilire che, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'OCDPC n. 558/2018, l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui trattasi costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
3. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori e di autorizzare l'esecuzione delle opere di cui al progetto in argomento, ai sensi D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 e dell'O.C.D.P.C. n. 601 del 1° agosto 2019, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, consultando, ove possibile, almeno cinque operatori economici;

constatato che, nello specifico, si è provveduto con celerità all'affidamento dei lavori in diretta amministrazione relativi alle opere elettromeccaniche già previsti dal progetto originario al fine di scongiurare il peggioramento dei danni già verificatisi e garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'aumento della resilienza della rete idraulica consortile;

ritenuto altresì che, qualora si dovessero ripetere le condizioni di sofferenza idraulica dell'autunno 2018, si potrebbero verificare situazioni di pericolo suscettibili di pregiudicare la sicurezza di persone e cose;

visti:

- il decreto del Soggetto Attuatore n. 922 del 30 settembre 2019 con il quale sono stati aggiudicati i lavori relativi alle opere elettromeccaniche alla ditta Picello s.r.l., con sede in Conselve, con il ribasso del 22,78%, per l'importo contrattuale di Euro 233.938,00 oltre IVA;
- l'incarico per l'esecuzione dei lavori "LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL NODO IDRAULICO DI MONTEGROTTO TERME (PD) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: Opere elettromeccaniche" (CIG 80383185DB) affidato all'impresa Picello srl con sede legale a Conselve (Pd), via del Progresso n. 14/A (C.F. 04144320282) per l'importo di Euro 233.938,00 (oltre IVA) di cui di Euro 10.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come da contratto di appalto del 30.09.2019 repertorio n. 406 dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto ;
- la consegna dei lavori all'impresa avvenuta in data 28.10.2019 da parte del Direttore dei lavori, ing. Paganizza Nazzareno Dirigente dell'Area Tecnica Agraria Ambientale e Manutenzione del Consorzio di bonifica Bacchiglione;

Visti

- il decreto del Soggetto Attuatore n. 1737 del 24 settembre 2020 con il quale è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante al contratto d'appalto stipulato con l'impresa Picello srl datata settembre 2020 avente tra gli allegati l'atto di sottomissione che prevede l'affidamento di lavori aggiuntivi per Euro 28.709,09 oltre ad IVA all'impresa Picello srl con sede legale a Conselve (Pd), via del Progresso n. 14/A (C.F. 04144320282), per un importo complessivo contrattuale di Euro 262.647,09 (oltre I.V.A.);
- L'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa Picello srl così da rideterminare l'importo contrattuale in complessivi Euro 262.647,09 (oltre I.V.A.);

Visti

- la documentazione necessaria per il pagamento dell'acconto:
  - L'emissione in data 07/12/2020 da parte del Direttore dei Lavori del S.A.L. N. 04 relativo alle lavorazioni eseguite a tutto il 30/11/2020 corrispondente al finale;
  - Il certificato di pagamento relativo al S.A.L. N. 04 emesso dal R.U.P. attestante un credito netto a favore dell'impresa pari a € 60.243,44;
  - la fattura n. 0013 datata 16.02.2021 dell'impresa Picello s.r.l. di € 60.243,44 per l'importo complessivo di € 73.497,00 (IVA compresa);

- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 (contenuta all'interno del contratto al punto 8) e schede dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

ricordato che l'intervento oggetti del contratto in esame sono inquadrati all'interno di un contesto emergenziale per il quale è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, lo stato di emergenza per dodici mesi;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione all'impresa Picello srl con sede legale a Conselve (Pd), via del Progresso n. 14/A dell'importo di € 60.243,44 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 13.253,56, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione di pagamenti.

visti

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i. (per le parti tuttora vigenti);
- il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- l'Ordinanza n. 1/2018 del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018;
- l'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario delegato;
- l'O.C.D.P.C. n. 601/2019;

considerate le deroghe al D. Lgs. 50/2016 stabilite dall'OCDPC 558/2018 e dall'OCDPC 601/2019;

accertata la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 73.497,00 (IVA compresa) la somma necessaria per il pagamento all'impresa Picello srl con sede legale a Conselve (Pd), via del Progresso n. 14/A, codice fiscale 04144320282 e Identificativo fiscale ai fini IVA IT04144320282, del credito maturato dall'impresa a fronte del S.A.L. N. 04 a tutto il 30/11/2020 nell'ambito dei "Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: Opere elettromeccaniche" di cui all'Ordinanza Commissariale n.5/2019;
3. di liquidare la fattura dell'impresa Picello srl n.0013 del 16.02.2021 dell'importo complessivo di € 73.497,00 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento di:

   - € 60.243,44 a favore dell'impresa Picello srl con sede legale a Conselve (Pd), via del Progresso n. 14/A, codice fiscale 04144320282 e Identificativo fiscale ai fini IVA IT04144320282, per la quota relativa all'imponibile;
   - € 13.253,56 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE IDROGEOLOGICO Ing. Francesco Veronese

(Codice interno: 442800)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 427 del 3 marzo 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020. Cod. Int. LN145-2020-558-PD-234 - Interventi di ripristino corsi d'acqua in gestione del Consorzio - Bacini idrografici affluenti del Brenta (Riale, Zanovello e Zanchin) [AR092P]. Importo complessivo di progetto Euro 500.000,00 - CUP J33H20000300001. Liquidazione di spesa a favore di COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. - Anticipazione contrattuale 30% - CIG 8396304141.

IL SOGGETTO ATTUATORE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 con la quale il Presidente della Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

ATTESO CHE, con nota prot. 249408 del 29/11/2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";

DATO ATTO CHE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, è stata assegnata alla regione del Veneto, per gli interventi connessi agli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e dell'estate 2017 di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021, di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019 ed Euro 260.689.278,79 per l'anno 2020. In particolare, alla contabilità n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" è stata assegnata la quota di Euro 228.561.533,53, per l'anno 2019, e la quota di € 255.315.249,92, per l'annualità 2020;

CONSIDERATO che con l'ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020 è stato approvato l'elenco degli interventi di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019 - a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A della medesima ordinanza - ed è stato individuato e nominato il Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, dott. Ing. Carlo Bendoricchio, quale Soggetto Attuatore per il SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO - IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

ATTESO CHE tra gli interventi di cui all'allegato B dell'Ordinanza 4 del 21/04/2020 è presente l'intervento identificato dal codice LN145-2020-558-PD-234 - Interventi di ripristino corsi d'acqua in gestione al Consorzio - Bacini idrografici affluenti del Brenta (Riale e Piovego di Villabozza) - in seguito denominato "Interventi di ripristino corsi d'acqua in gestione al Consorzio - Bacini idrografici affluenti del Brenta (Riale, Zanovello e Zanchin)" - CUP J33H20000300001 - dell'importo complessivo di € 500.000,00;

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020, per gli interventi di cui al sopracitato allegato B, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";

ATTESO che con determina del Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 346 del 12.05.2020 il dott. agr. Vladi Vardiero, Dirigente dell'area Gestionale del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Responsabile dei Lavori di cui agli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 81/2008 per i lavori di cui all'oggetto;

ATTESO che con Delibera di C.D.A. del Consorzio n. 107/2020 del 30.09.2020, l'ing. Carlo Bendoricchio, già Soggetto Attuatore, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Responsabile dei Lavori di cui agli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 81/2008 per i lavori di cui all'oggetto, subentrando al dott. agr. Vladi Vardiero in quiescenza;

VISTA la "Convenzione tra il Commissario Delegato ed il Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, anche nella qualità di Soggetto Attuatore", sottoscritta il 30.06.2020;

CONSIDERATO che il Progetto Esecutivo datato 08 giugno 2020 Cod. Int. LN145-2020-558-PD-234 - Interventi di ripristino corsi d'acqua in gestione del Consorzio - Bacini idrografici affluenti del Brenta (Riale, Zanovello e Zanchin) [AR092P] dell'importo complessivo di € 500.000,00 - CUP J33H20000300001 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 49 del 10.06.2020 e con Decreto n. 1183 del 05.08.2020 del Soggetto Attuatore;

DATO ATTO che a seguito procedura negoziata, ex art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i lavori in appalto sono stati affidati all'impresa COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. CON UNICO SOCIO, con sede legale in via Antonio Meucci n. 1 - 35037 - Teolo (PD), Codice Fiscale 03963580281, con contratto Prot. n. 233/SA del 30.09.2020 - CIG 8396304141 - per l'importo complessivo di € 248.040,93, di cui € 8.608,77 per oneri per la sicurezza;

APPURATO che i lavori, consegnati all'impresa COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. in data 13/11/2020 hanno avuto effettivo inizio;

VISTA la seguente documentazione riferita all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, richiesta dall'impresa con propria nota n. 110 del 12.02.2021, il cui riconoscimento è previsto ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, così come elevato nella sua percentuale dall'art. 207 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77:

- Contratto d'appalto Prot. n. 233/SA del 30.09.2020 - CIG 8396304141;
- Garanzia fidejussoria costituita mediante polizza assicurativa n. 2313440 del 12/02/2021 rilasciata da Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (Coface), con sede in VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO emessa a favore del Commissario ex OCDPC 558/2018 per l'importo di € 90.792,06 pari all'anticipazione, maggiorato di IVA e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma;
- Fattura nr. 10 del 15/02/2021 della ditta COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L., codice fiscale 03963580281, per l'importo imponibile di € 74.412,28 pari al 30% dell'importo contrattuale, oltre ad IVA 22% di € 16.370,70 per un totale compensi e oneri fiscali di € 90.782,98;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
- D.U.R.C. in corso di validità;

A SEGUITO della verifica del R.U.P. del rispetto del contratto da parte dell'operatore economico e della copertura finanziaria della spesa di cui sopra all'interno del quadro economico del progetto;

PRESO ATTO che la spesa di cui all'oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 601/2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020;

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in relazione ai lavori indicati in oggetto.
2. Di ritenere ammissibile la richiesta inviata dall'impresa COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. con propria nota n. 110 del 12.02.2021, formulata ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 207 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, con cui ha chiesto l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;
3. Di liquidare la Fattura nr. 10 del 15/02/2021 della ditta COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L., codice fiscale 03963580281, per l'importo imponibile di € 74.412,28 oltre ad IVA 22% € 16.370,70 per un totale di € 90.782,98 corrispondente all'anticipazione richiesta nella misura del 30% dell'importo contrattuale, mediante pagamento di:

    - ♦ € 74.412,28, imponibile a favore della ditta COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L.;

- € 16.370,70 di IVA, a favore dell'Erario in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

1. Di dare atto che tale spesa, riferita ai lavori in oggetto, trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020.
2. Di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
3. Il presente decreto è pubblicato sul BUR della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali e sul sito internet del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

IL SOGGETTO ATTUATORE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE dott. Ing. Carlo Bendoricchio

(Codice interno: 442801)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 428 del 3 marzo 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Ordinanza n. 4 del 21/04/2020. Versamento di Euro 24.320,13 a favore della Regione Veneto per il pagamento della pre-stazione professionale allo Studio Associato Cargnel per l'incarico di progettazione, dire-zione lavori, CSP, CSE dell'intervento di "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione dell'abitato di Voltago, in comune di Vol-tago Agordino (BL)". Cod. intervento LN145-2020-558-BL-211 (UOFE-45-2020). CUP: J13H20000150001 CIG: ZEA2D4ADC1.

SOGGETTO ATTUATORE DEL

SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE

RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;

- Il Commissario Delegato con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare specifici settori di intervento;

- la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O. Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;

- con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al

5 novembre 2018;

- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "*Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione dell'abitato di Voltago, in comune di Voltago Agordino (BL)*" Cod. intervento **LN145-2020-558-BL-211 (UOFE-45-2020)**;

- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. n. 4 del 21/04/2020;

PRESO ATTO che con decreto n**. n. 852 del 23/06/2020** è stato affidato allo Studio Associato Cargnel con sede legale in viale Fantuzzi, 8 - 32100 Belluno (BL) - cod. fisc./P.Iva 00974880254 l'incarico di **progettazione, direzione lavori, CSP, CSE** dell'intervento di "*Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione dell'abitato di Voltago, in comune di Voltago Agordino (BL)*" Cod. intervento **UOFE-45-2020** - CUP: J13H20000150001 CIG: ZEA2D4ADC1 per un importo pari ad **€ 31.946,36** più Cassa previdenziale e assist. 4% € 1.277,85, più Iva 22% € 7.309,33 ***Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 40.533,55;***

VISTO il contratto registrato al n**. 84/2020** repertoriato al n. 795/2020 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 7 la modalità di pagamento: "*acconto pari al 60% dell'importo di contratto ad avvenuta validazione del progetto esecutivo"*;

VISTO che il progetto è stato validato dal RUP in data 03/08/2020 e quindi può essere liquidato l'acconto 60% dell'importo di contratto;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo dell'importo di contratto dopo la validazione del progetto:

- **fattura n. FPA 1/21 del 13/02/2021** emessa dallo Studio Associato Cargnel con sede legale in viale Fantuzzi, 8 - 32100 Belluno (BL) - cod. fisc./P.Iva 00974880254 per l'importo di **€ 19.167,82 + Cassa 4% € 766,71 + IVA 22% € 4.385,60 per un importo complessivo di Euro 24.320,13;**

- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,

- scheda dati anagrafici,

- attestazione regolarità contributiva.

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali.

RITENUTO, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di **Euro 24.320,13** per il pagamento a saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto in favore del beneficiario come sopra individuato, nell'ambito dell'intervento in oggetto;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di versare alla Regione Veneto la somma complessiva di **Euro 24.320,13** per il pagamento della fattura n. FPA 1/21 del 13/02/2021 emessa dallo **Studio Associato Cargnel** con sede legale in viale Fantuzzi, 8 - 32100 Belluno (BL) - cod. fisc./P.Iva 00974880254 dell'importo complessivo di Euro 24.320,13 relativa all'acconto 60% dell'incarico di **progettazione, direzione lavori, CSP, CSE** dell'intervento di "*Realizzazione e completamento opere idraulico forestali trasversali e longitudinali a protezione dell'abitato di Voltago, in comune di Voltago Agordino (BL)*" Cod. intervento **Cod. intervento LN145-2020-558-BL-211 (UOFE-45-2020)** - CUP: J13H20000150001 CIG: ZEA2D4ADC1;

3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.

4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento, per l'importo di cui al punto 2) pari ad **Euro 24.320,13** a favore della Regione del Veneto.

5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

SOGGETTO ATTUATORE DEL SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 442802)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 429 del 5 marzo 2021

O.C.D.P.C. 558/2018. Comune di BORCA DI CADORE (BL) - n. 2 interventi (codici DL119-2020-558-BL-011, DL119-2020-558-BL-012) finanziati per complessivi Euro 90.000,00 ai sensi della O.C. n. 5/2020 (Allegato B), a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater del D.L. 119/2018, convertito nella Legge n. 136/2018 - Annualità 2020. Importo totale finanziato Euro 90.000,00. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo Euro 90.000,00.

IL COORDINATORE

DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi della Legge 27 novembre 2020, n. 159), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
    a. Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
    b. Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
- i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell' O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020, è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione agli interventi in argomento e alle risorse di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 occorre distinguere considerando le annualità come segue:

- a valere sull'annualità 2019 il Commissario delegato ha disposto il Piano degli interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, con note dipartimentali n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, n. POST/0032469 del 21 giugno 2019, n. POST/0042744 del 16 agosto 2019, n. POST/0049810 del 27 settembre 2019, n. POST/55289 del 28 ottobre 2019 e n. POST/0009663 del 27 febbraio 2020. Detto Piano è stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019, 22/2019 e 3/2020. In relazione alle Entrate nella contabilità speciale di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019), con quietanza n. 3 del 26/07/2019 e n. 14 del 17/12/2019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 44.890.645,33 e di Euro 104.744.839,09 per un ammontare complessivo di Euro 149.635.484,42 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 956, titolo: art. 24 quater, D.L. n. 119/2018);
- a valere sull'annualità 2020 il Commissario delegato ha disposto il Piano degli interventi che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per complessivi Euro 21.846.792,21, pari allo stanziamento, con note dipartimentali n. POST/17109 del 28/03/2020, n. POST/20660 del 09/04/2020 e da ultimo n. DPC/POST/55044 del 21/10/2020. Il suddetto Piano degli interventi è stato formalizzato dal Commissario delegato per l'intera somma approvata dal DPC, ripartita quanto ad Euro 20.944.472,21 con Ordinanza Commissariale n. 5/2020 e quanto ad Euro 903.320,00 con Ordinanza Commissariale n. 16/2020. In relazione alle Entrate nella contabilità speciale di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2020) con quietanze n. 10 del 17/08/2020 e n. 29 del 24/12/2020 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 5.000.000,00 e di Euro 3.738.716,88, per un ammontare complessivo di Euro 8.738.716,88 (provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 956 - titolo: art. 24-quater-D.L. n. 119/2018 - annualità 2020);

RICHIAMATA l'O.C. n. 5 del 2 aprile 2019 che all'art. 9 definisce le nuove attribuzioni del Coordinatore della struttura di supporto al commissario affidando allo stesso anche compiti accertativi in ordine alla verifica delle rendicontazioni dei Soggetti Attuatori ai fini delle relative liquidazioni, qualora dovute, e il pagamento in avanzamento o a saldo;

DATO ATTO che con la sopraccitata O.C. n. 5/2020 (Allegato B), sono stati assegnati al Comune di BORCA DI CADORE (BL) finanziamenti di importo complessivo pari ad Euro 90.000,00 per gli interventi nello specifico indicati in Tabella A, nel seguito riportata;

VISTE le note n. 800 e n. 801 del 15/02/2021 assunte al protocollo del Commissario Delegato n. 68511 e n. 68513 del 15/02/2021, con le quali il Comune di BORCA DI CADORE (BL) coerentemente con le modalità di rendicontazione, ha trasmesso la seguente rendicontazione:

1. relativamente all'intervento codice DL119-2020-558-BL-011, CUP J47H20000220003:

   - Decreti del Sindaco Soggetto attuatore n. 23 e n. 24 del 04/12/2020 di approvazione della contabilità finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e delle spese effettivamente sostenute, di importo pari ad Euro 75.529,34;
   - Certificato di Regolare Esecuzione del 30/11/2020;
   - mandati di pagamento e provvedimento di liquidazione incentivi art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (al netto della quota parte per fondo di innovazione di cui al comma 4 del suddetto articolo, non ammissibile a contributo), per la somma complessiva di Euro 75.300,40;
   - scheda di monitoraggio e relazione finale dell'intervento;

2. relativamente all'intervento codice DL119-2020-558-BL-012, CUP J47H20000230003:

   - Decreto del Sindaco Soggetto attuatore n. 21 del 02/12/2020 di approvazione della contabilità finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e delle spese effettivamente sostenute, di importo pari ad Euro 38.318,48;
   - Certificato di Regolare Esecuzione del 16/10/2020;
   - mandati di pagamento e provvedimento di liquidazione incentivi art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (al netto della quota parte per fondo di innovazione di cui al comma 4 del suddetto articolo, non ammissibile a contributo), per la somma complessiva di Euro 38.210,48;
   - scheda di monitoraggio e relazione finale dell'intervento;

CONSIDERATO CHE, con riferimento al sopraccitato intervento, il Comune di BORCA DI CADORE (BL) ha dichiarato che:

- non è oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;

- è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- l'Ente beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dell'Amministrazione beneficiaria del finanziamento attuatrice dell'intervento;
- l'intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che le opere sono state condotte secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici nonché del relativo regolamento di attuazione

ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione presentata dal Comune di BORCA DI CADORE (BL), sulla base della quale viene quantificata la spesa complessivamente sostenuta, ammissibile a contributo, di Euro 113.510,88;

DATO ATTO CHE, come precisato nelle specifiche tecniche di rendicontazione, l'importo massimo che potrà essere liquidato per ogni attività/intervento finanziato, è quello indicato nello specifico allegato dei provvedimenti di finanziamento, e ciò anche qualora siano rendicontate somme superiori. Viceversa, nel caso siano rendicontate somme inferiori, il finanziamento verrà conseguentemente ridotto nella misura rendicontata;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

1. di confermare il finanziamento di Euro 90.000,00 complessivamente assegnato a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL) con O.C. n. 5/2020 (Allegato B), per gli interventi di cui alla Tabella A di seguito riportata;
2. di determinare in Euro 90.000,00, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di BORCA DI CADORE (BL), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione degli interventi di cui alla Tabella A di seguito riportata, a fronte di una spesa complessivamente sostenuta, ammissibile a contributo, pari ad Euro 113.510,88;
3. di liquidare a saldo, a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL), la somma di Euro 90.000,00 per gli interventi di cui alla Tabella A di seguito riportata, corrispondente all'intero contributo assegnato con O.C. n. 5/2020;
4. di disporre i relativi ordinativi di pagamento per l'importo complessivo di Euro 90.000,00, come specificato nella Tabella A di seguito riportata, a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL), a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 5/2020 sulla contabilità speciale n. 6108 di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, che presenta sufficiente disponibilità;

DATO ATTO CHE sulla base della documentazione prodotta dal Comune di BORCA DI CADORE (BL), e in riferimento a quanto sopra indicato, risulta il seguente quadro riepilogativo:

TABELLA A:

CODICE	CUP	DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO e specificazioni	località	rif OC di finanziamento	Importo Finanziato	Importo Rendicontato ammissibile	Contributo Definitivo	Importo da liquidare	Tipo di Liquid.	Economie
DL119-2020-558-BL-011	J47H20000220003	Erosioni fondo stradale per ruscellamento. Ripristino fondo e realizzazione canalette. Strada necessaria alla rimozione di schianti	BORCA DI CADORE-Strada silvo-pastorale trattorabile Villanova - Pra da Rodol	OC 5/2020	60.000,00	75.300,40	60.000,00	60.000,00	SALDO	0,00
DL119-2020-558-BL-012	J47H20000230003	Si tratta di provvedere all'eliminazione del rischio residuo sulla strada in questione ove si erano verificate erosioni e franamenti del terreno di scarpa e/o sottoscarpa in diversi punti del tracciato. E' necessario intervenire a completamento con ulteriori opere di sostegno quali gabbionate o "arce". Strada necessaria alla rimozione di schianti	BORCA DI CADORE-Strada comunale silvo-pastorale Ponte Cancia - Crepo	OC 5/2020	30.000,00	38.210,48	30.000,00	30.000,00	SALDO	0,00
				TOTALE	90.000,00	113.510,88	90.000,00	90.000,00	SALDO	0,00

DATO ATTO CHE, con riferimento alla O.C. n. 5/2020 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere le necessarie disponibilità economiche (provenienza fondi da "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 956, titolo: art. 24 quater, D.L. n. 119/2018);

VISTI:

- il D. Lgs. n. 1/2018;
- la D.C.M. 8 novembre 2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- le Ordinanze Commissariali di riferimento;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento di Euro 90.000,00 complessivamente assegnato a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL) con O.C. n. 5/2020 (Allegato B), per gli interventi di cui alla Tabella A riportata nelle premesse;
3. di determinare in Euro 90.000,00, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di BORCA DI CADORE (BL), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione degli interventi di cui alla Tabella A riportata nelle premesse, a fronte di una spesa complessivamente sostenuta, ammissibile a contributo, pari ad Euro 113.510,88;
4. di liquidare a saldo, a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL), la somma di Euro 90.000,00 per gli interventi di cui alla Tabella A riportata nelle premesse, corrispondente all'intero contributo assegnato con O.C. n. 5/2020;
5. di disporre i relativi ordinativi di pagamento per l'importo complessivo di Euro 90.000,00, come specificato nella Tabella A riportata nelle premesse, a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL), a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 5/2020 sulla contabilità speciale n. 6108 di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di BORCA DI CADORE (BL);
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata

(Codice interno: 442803)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 430 del 5 marzo 2021

O.C.D.P.C. 558/2018. Comune di BORCA DI CADORE (BL) - Intervento di "Sulla strada comunale in questione si sono verificate erosioni e franamenti del terreno di scarpa e/o sottoscarpa in diversi punti del tracciato. e' necessario intervenire con opere di sostegno quali gabbionate o "arce" - codice: 25007-4, CUP: J43H19000110001, finanziato con O.C. n. 5/2019 (Allegato D), a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2019. Importo totale finanziato Euro 30.000,00. Importo già erogato Euro 9.000,00. Determinazione del contributo definitivo Euro 29.860,29. Liquidazione saldo Euro 20.860,29. Economie quantificate a valere sulla c.s. n. 6108 Euro 139,71.

IL COORDINATORE

DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento (prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e ad oggi di ulteriori 12 mesi ai sensi della Legge 27 novembre 2020, n. 159), disponendo altresì che per l'attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la regione del Veneto, ha nominato il Presidente della regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- oltre alle risorse finanziarie stanziate alla regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
    a. Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l'anno 2019, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
    b. Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l'anno 2019, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
- i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020, è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

PREMESSO ALTRESI' CHE in relazione all'intervento in argomento:

- il Piano disposto dal Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 e comprensivo dell'intervento in oggetto, è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile per Euro 228.561.533,53, con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23 marzo 2019, n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, n. POST/0023062 del 3 maggio 2019, n. POST/0043324 del 22 agosto 2019, n. POST/0045271 del 4 settembre 2019, n. POST/0055454 del 29 ottobre 2019, n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19005 del 03/04/2020;
- il Piano di cui al punto precedente è stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019, 3/2020;
- in relazione alle Entrate nella contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019), con quietanza n. 2 del 10 maggio 2019 e successiva quietanza n. 13 del 16 dicembre 2019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 delle somme rispettivamente di Euro 68.863.996,30 ed Euro 159.697.537,23 per un ammontare complessivo di Euro 228.561.533,53, provenienza fondi "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018;

RICHIAMATA l'O.C. n. 5 del 2 aprile 2019 che all'art. 9 definisce le nuove attribuzioni del Coordinatore della struttura di supporto al commissario affidando allo stesso anche compiti accertativi in ordine alla verifica delle rendicontazioni dei Soggetti Attuatori ai fini delle relative liquidazioni, qualora dovute, e il pagamento in avanzamento o a saldo;

DATO ATTO CHE con la sopraccitata O.C. n. 5/2019 (Allegato D), è stato assegnato al Comune di BORCA DI CADORE (BL) un finanziamento di importo complessivo pari ad Euro 30.000,00 per l'intervento nello specifico indicato nella Tabella A, nel seguito riportata;

VISTA la nota n. 799 del 12/02/2021 assunta al protocollo del Commissario Delegato n. 68515 del 15/02/2021, con la quale il Comune di BORCA DI CADORE (BL), coerentemente con le modalità di rendicontazione, ha trasmesso, per l'intervento indicato nella Tabella A di seguito riportata, il Decreto del Sindaco Soggetto attuatore n. 20 del 02/12/2020 di approvazione della contabilità finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e delle spese complessivamente sostenute, di importo pari ad Euro 29.948,09, unitamente alla seguente documentazione:

- Certificato di Regolare Esecuzione del 16/10/2020;
- mandati di pagamento e provvedimento di liquidazione incentivi art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (al netto della quota parte per fondo di innovazione di cui al comma 4 del suddetto articolo, non ammissibile a contributo), per la somma complessiva di Euro 29.860,29;
- scheda di monitoraggio e relazione finale dell'intervento;

CONSIDERATO CHE, con riferimento al sopraccitato intervento, il Comune di BORCA DI CADORE (BL) ha dichiarato che:

- non è oggetto di finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
- è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- l'Ente beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità, da ogni rapporto contrattuale, e che eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dell'Amministrazione beneficiaria del finanziamento attuatrice dell'intervento;
- l'intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che le opere sono state condotte secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici nonché del relativo regolamento di attuazione;

ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione di rendicontazione presentata dal Comune di BORCA DI CADORE (BL), sulla base della quale viene quantificata la spesa complessivamente sostenuta, ammissibile a contributo, di Euro 29.860,29;

CONSIDERATO CHE, a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL) è stato disposto un acconto di Euro 9.000,00 con ordinativo n. 105/2019, a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale n. 6108;

DATO ATTO CHE, come precisato nelle specifiche tecniche di rendicontazione, l'importo massimo che potrà essere liquidato per ogni attività/intervento finanziato, è quello indicato nello specifico allegato dei provvedimenti di finanziamento, e ciò anche qualora siano rendicontate somme superiori. Viceversa, nel caso siano rendicontate somme inferiori, il finanziamento verrà conseguentemente ridotto nella misura rendicontata;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

1. di confermare il finanziamento di Euro 30.000,00 assegnato a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL) con O.C. n. 5/2019 (Allegato D) per l'intervento in argomento, con riferimento al quale è stata erogata a titolo di acconto, come riportato nella tabella A di seguito riportata, la somma complessiva di Euro 9.000,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
2. di determinare in Euro 29.860,29, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di BORCA DI CADORE (BL), il contributo definitivo spettante per la realizzazione l'intervento specificato al punto 1., corrispondente alla spesa ammissibile a contributo complessivamente sostenuta;
3. di liquidare a saldo, a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL), la somma di Euro 20.860,29 per l'intervento di cui al punto 1, corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo come sopra determinato e l'acconto già erogato di Euro 9.000,00;
4. di disporre l'ordinativo di pagamento di Euro 20.860,29 a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL), a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 5/2019 sulla contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di accertare l'economia complessiva di Euro 139,71 presente sulla contabilità speciale n. 6108, pari alla differenza fra quanto assegnato al Comune di BORCA DI CADORE (BL) con O.C. 5/2019 e il contributo definitivo come sopra determinato;

DATO ATTO CHE, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di BORCA DI CADORE (BL) e in riferimento a quanto sopra indicato, per l'intervento in esame risulta il seguente quadro riepilogativo:

Tabella A

CODICE	CUP	DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO e specificazioni	località	rif OC di finanziamento	Importo finanziato	Importo gia' erogato	Importo rendicontato ammissibile	Contributo definitivo	Importo da liquidare	Tipo di liquid.	ECONOMIE TOTALI
25007-4	J43H19000110001	SULLA STRADA COMUNALE IN QUESTIONE SI SONO VERIFICATE EROSIONI E FRANAMENTI DEL ETRRENO DI SCARPA E/O SOTTOSCARPA IN DIVERSI PUNTI DEL TRACCIATO. E' NECESSARIO INETRVENIRE CON OPERE DI SOSTEGNO QUALI GABBIONATE O "ARCE"	STRADA COMUNALE PONTE CANCIA-CREPO	OC 5/2019 (Allegato D)	30.000,00	9.000,00	29.860,29	29.860,29	20.860,29	SALDO	139,71

DATO ATTO CHE, con riferimento alla O.C. n. 5/2019 di finanziamento, la contabilità speciale n. 6108 risulta avere le necessarie disponibilità economiche e che la provenienza dei fondi è così definita: "trasferimenti da amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 - titolo: art. 1, comma 1028, L. n. 145/2018;

VISTI

- il D. Lgs. n. 1/2018;
- la D.C.M. 8 novembre 2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- le Ordinanze Commissariali di riferimento;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento di Euro 30.000,00 assegnato a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL) con O.C. n. 5/2019 (allegato D) per l'intervento in argomento, con riferimento al quale è stata erogata a titolo di acconto, come riportato nella tabella A di cui alle premesse, la somma complessiva di Euro 9.000,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;

3. di determinare in Euro 29.860,29, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di BORCA DI CADORE (BL), il contributo definitivo spettante per la realizzazione l'intervento specificato al punto 2, corrispondente alla spesa ammissibile a contributo complessivamente sostenuta;
4. di liquidare a saldo, a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL), la somma di Euro 20.860,29 per l'intervento di cui al punto 2, corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo come sopra determinato e l'acconto già erogato di Euro 9.000,00;
5. di disporre l'ordinativo di pagamento di Euro 20.860,29 a favore del Comune di BORCA DI CADORE (BL), a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 5/2019 sulla contabilità speciale n. 6108 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di accertare l'economia complessiva di Euro 139,71 presente sulla contabilità speciale n. 6108, pari alla differenza fra quanto assegnato al Comune di BORCA DI CADORE (BL) con O.C. 5/2019 e il contributo definitivo come sopra determinato;
7. di trasmettere il presente provvedimento al comune di BORCA DI CADORE (BL);
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata

(Codice interno: 443150)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 431 del 5 marzo 2021

Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020. Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino. Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP E13E19001230001. Lavori di sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Val di Piero in Comune di Sedico. CIG 84374346CC. Autorizzazione subappalto ditta Air Service Center S.r.l..

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15.11.2018, il Presidente della Regione Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2018

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;

VISTO che con tale Ordinanza il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di:

1. approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell'allegato B all'Ordinanza 4/2020 quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2);
2. approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/20670 del 09/04/2020, l'accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di imprese e attività economiche ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2), per il quale si fa rinvio a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa;
3. procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H;
4. impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'allegato B al presente provvedimento e a favore dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2);
5. attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 3), e specificati nell'allegato B (colonna H, righe da 147 a 351), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione da operarsi in riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
6. stabilire che i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 5) svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
7. stabilire altresì che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 5) assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

8. disporre per gli interventi ricompresi nell'allegato B, la contrattualizzazione da parte dei Soggetti Attuatori ai sensi dell'art 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020.

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;

CONSIDERATO:

- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon - Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV - quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino di alcune opere acquedottistiche;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello denominato "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino (Comuni di Agordo, Canale d'Agordo, Cencenighe, Falcade, Gosaldo, La Valle, Rivamonte, San Tomaso, Taibon, Vallada e Votago)", compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 1694 del 22.09.2020 con il quale:

- si approvava il quadro economico complessivo dei lavori di "Sistemazione opere di captazione idrica nel Basso Agordino". Cod. int. LN145-2020-558-BL-351, CUP E13E19001230001, che evidenzia una spesa totale di € 1.300.000,00, spesa sostenuta con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18", sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
- si approvava altresì il progetto dell'intervento di cui alla voce A5 del predetto quadro economico relativo ai "Lavori di sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Val di Piero in Comune di Sedico", redatto nel mese di settembre 2021 a firma dell'ing. Eugenio De Demo dello Studio Associato di Ingegneria Ing. De Demo & Ing. Michele Reolon di Bribano di Sedico (BL);
- si affidava in via definitiva i lavori in argomento alla ditta Sevis S.r.l. (C.F. e P.IVA 00185210226 con sede in Soraga di Fassa (TN) Strada Da Molin 91, per l'importo di € 130.260,77, oneri per la sicurezza inclusi pari a € 6.829,04, IVA esclusa, come da offerta economica acquisita al protocollo di ATS S.r.l. n. 24880/20 in data 21.09.2020;

RICHIAMATO il contratto rep. n. 1023 del 28 e 29.09.2020 a mezzo del quale la ditta appaltatrice ha assunto i lavori di sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Val di Piero in Comune di Sedico;

VISTA la richiesta di subappalto presentata dall'affidataria delle opere Sevis S.r.l. in favore della ditta Air Service Center S.r.l., con sede legale in Via Frazione Fabbrica 31/A, Arena Po (PV), C.F. e P.I. 01261630188, corredata dalla seguente documentazione:

- richiesta di autorizzazione al subappalto del 26/02/2021, per nolo di elicottero (categoria OG6), per l'importo massimo di € 30.000,00 IVA di legge esclusa (oneri per la sicurezza inclusi pari a € 1.500,00 al netto di iva);
- contratto di subappalto stipulato in data 03.03.2021;
- POS;
- dichiarazione circa il possesso dei requisiti, DURC, CCIAA e schede cherosene del subappaltatore;
- dichiarazione dell'appaltatore relativa ai prezzi unitari applicati nonché l'insussistenza di forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

DATO ATTO che:

- l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria di lavori;

VERIFICATO che:

- l'appaltatore ha allegato all'offerta la preventiva dichiarazione di voler ricorrere al subappalto delle opere oggetto di richiesta di autorizzazione;
- i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria prevalente OG6 - Acquedotti;

- che la quota percentuale dei lavori da subappaltare è contenuta entro il limite massimo previsto dall'art. 105 del D.lgs 50/16 e s.m.i.;
- la verifica del possesso dei requisiti del subappaltatore è stata effettuata secondo le modalità di cui all'art. 163 comma 7 del D.lgs 50/16 e s.m.i., avvalendosi della deroga di cui all'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 ed è attualmente in corso;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del subappalto richiesto;

VISTO il D. Lgs. 02.01.2018, n. 1;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n. 558 e 559/2018 e 601/2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 1 del 23.11.2018;

VISTA la nota Commissariale n. 55586 DEL 08.02.2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 4 del 21.04.2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la ditta Sevis S.r.l. con sede in Soraga di Fassa (TN), aggiudicataria dei "Lavori di sistemazione delle opere di derivazione delle sorgenti Val di Piero in Comune di Sedico", Cod. int. LN145-2020-558-BL-351. CUP E13E19001230001, CIG 84374346CC a subappaltare alla ditta Air Service Center S.r.l., con sede legale in Via Frazione Fabbrica 31/A, Arena Po (PV), C.F. e P.I. 01261630188 la prestazione "nolo elicottero", ricadente nella categoria prevalente OG6 - Acquedotti, ferma restando che l'unica responsabile dell'esecuzione dei lavori resta la ditta Sevis S.r.l.;
3. che il pagamento sarà effettuato dalla ditta appaltatrice direttamente al subappaltatore, ricorrendone i presupposti di legge e di contratto;
4. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Roberto Durigon

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 443151)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 432 del 5 marzo 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. sistemazione del torrente Novare, vaio del Ghetto, Arbizzano e Parona nei comuni di Negrar, San Pietro in Cariano e Verona con realizzazione di uno scolmatore di piena del torrente Novare con recapito nel torrente Negrar. P130. Importo complessivo Euro 4.500.000,00 - CUP: C93H19000030001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 3 - ART. 106, CO. 2 D.LGS. 50/2016.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

PREMESSO

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018, il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eccezionali e persistenti eventi meteorologici che hanno causato gravi ed ingenti danni, tra gli altri, al patrimonio pubblico e privato in prossimità di corsi d'acqua, con grave pericolo per la sicurezza idraulica ed idrogeologica nonché l'incolumità degli abitanti dei territori delle zone colpite;

- che, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, con l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 il Presidente della Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in questione;

- che l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019 ha individuato e nominato l'Ing. Roberto Bin, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veronese, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Veronese e che con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);

- altresì che la medesima ordinanza commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 5 attribuisce ai Soggetti Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;

- che negli elenchi di all'allegato A dell'ordinanza in questione sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBVR_N01 denominato *"sistemazione del torrente Novare, vaio del Ghetto, Arbizzano e Parona nei comuni di Negrar, San Pietro in Cariano e Verona con realizzazione di uno scolmatore di piena del torrente Novare con recapito nel torrente Negrar*" dell'importo complessivo di € 4.500.000,00;

- che l'intervento di cui al presente contratto è legato ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Veneto e, in particolare, il territorio della Valpolicella in provincia di Verona ed ha la fondamentale finalità di consentire non solo il ripristino dello *status quo ante* ma anche il miglioramento della resilienza dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche, per il contenimento del rischio di esondazioni e alluvioni;

- che, con il decreto del Soggetto attuatore n. 208 del 18/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione per un importo complessivo di € 4.500.000,00 ed è stato disposto l'avvio delle procedure di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto del contesto derogatorio di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, e alle deroghe ivi previste;

- che, con Decreto del Soggetto attuatore n. 556 del 30/08/2019, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e 4 O.C.D.P.C. 558/2018, sono stati aggiudicati al R.T.I. tra la società ITALBETON S.r.l. (Capogruppo - mandataria) con sede in 37010 - Affi (VR), via San Pieretto n. 4 e la società Bellesini Edoardo S.r.l. (mandante), con sede legale in Villafranca di Verona, via Principe Amedeo n. 83 i lavori dell'appalto n. 1 e che il medesimo R.T.I. ha offerto un ribasso pari al 9,90%, corrispondente a complessivi € 2.238.946,07 (oneri della sicurezza inclusi);

- che, con decreto del Soggetto attuatore n. 656 del 13/09/2019, seguito di procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 4, co. 5 O.C.D.P.C. n. 558/2018, sono stati aggiudicati all'Impresa Scala Santo S.r.l. (c.f. e p.iva

02462360237), con sede in Verona, via Col. Fincato, n. 5/A, i lavori dell'appalto n. 2 e che la medesima impresa ha offerto un ribasso pari al 19,167%, corrispondente ad € 345.285,75 (oneri della sicurezza inclusi);

- che, in seguito all'aggiudicazione dei lavori principali, il progetto in questione aveva il seguente quadro economico rimodulato (Decreto SA n. 812 del 24/09/2019):

A1 - IMPORTI A BASE D'ASTA- appalto n. 1 scolmatore di piena e tubazioni	**€**	**2.238.946,07**
di cui **€ 2.198.946,07** per lavori soggetti a ribasso d'asta		
ed **€ 40.000,00** per oneri della sicurezza		
A2 - IMPORTI A BASE D'ASTA - appalto n. 2 sistemazione forestale torrente Novare	**€**	**345.285,75**
di cui **€ 336.785,75** per lavori soggetti a ribasso d'asta		
ed **€ 8.500,00** per oneri della sicurezza		
SOMMANO A)	**€**	**2.584.231,82**
B) - SOMME A DISPOSIZIONE		
b1 Manutenzione idraulica straordinaria su Vaio Bernardinelle	**€**	**130.000,00**
b2 Consulenze tecniche	**€**	**30.000,00**
b3 Consulenza, indagini ed assistenza archeologica	**€**	**8.000,00**
b4 Rilievi topografici e pratiche catastali	**€**	**5.000,00**
b5 Analisi sui materiali	**€**	**10.000,00**
b6 Spese per allacciamenti	**€**	**8.000,00**
b7 Costi per risoluzione interferenze con servizi tecnologici	**€**	**30.000,00**
b8 Opere in ferro per nuovi accessi aree espropriate	**€**	**20.000,00**
b9 Stazione meteo e webcam	**€**	**10.000,00**
b10 Lavori di sistemazione verde	**€**	**6.000,00**
SOMMANO B)	**€**	**257.000,00**
C) IVA 22% SU A) + B)	**€**	**625.071,00**
D) ESPROPRI, SERVITU', INDENNIZZI		
d1 importo previsto su piano particellare	**€**	**356.696,32**
d2 Maggiori oneri in caso di prolungamento occupazione temporanea (ulteriori sei mesi)	**€**	**30.163,96**
SOMMANO D)	**€**	**386.860,28**
E) SPESE TECNICHE	**€**	**205.575,73**
F) RIMBORSO ATTIVITA' PER ESPLETAMENTO FUNZIONI SOGGETTO ATTUATORE	**€**	**51.684,64**
G) INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE 2% SU A)	**€**	**-**
H) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	**€**	**389.576,54**
TOTALE	**€**	**4.500.000,00**

CONSIDERATO

- che, con i Decreti dello scrivente Soggetto attuatore n. 274 del 13/03/2020 e n. 2139 del 06/11/2020 erano state approvate, rispettivamente, la perizia di variante n. 1 e la perizia di assestamento le quali non determinavano alcuna variazione dell'importo originario dei contratti di appalto stipulati;
- che, in data 18/06/2020, lo scrivente Soggetto attuatore era stato autorizzato ad utilizzare le "*economie generate dal ribasso d'asta dei lavori principali per le finalità definite dall'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e nei limiti delle risorse assegnate con O.C. n. 5/2019*" a seguito della richiesta di realizzazione di opere di completamento;
- che, nello specifico, si rende necessario realizzare l'intervento di sistemazione idraulica del Vaio del Ghetto nel tratto a monte del nuovo scolmatore di piena (oggetto dei lavori dell'appalto n. 1), configurandosi detto intervento quale prosecuzione naturale di una delle due aste afferenti al nodo idraulico dove è posto lo scolmatore;
- che, come attestato dal quadro economico della perizia di variante n. 3 di seguito descritto, l'intervento di cui al presente Decreto determina una variazione dell'importo netto del contratto principale dell'appalto n. 1 pari al 14,89%, trattandosi dunque di una variante *ex* art. 106, co. 2 D.lgs. 50/2016 inferiore ai seguenti due importi:
    - ♦ le soglie fissate dall'art. 35 D.lgs. 50/2016;
    - ♦ il 15% del valore iniziale del contratto;
- che, infine, i lavori in questione rivestono il carattere di urgenza e saranno affidati con atto di sottomissione nei confronti del R.T.I. appaltatore dei lavori di cui all'appalto 1, anche in considerazione del fatto che i prezzi da applicare ai nuovi lavori sono in gran parte presenti nel contratto in essere;
- che, la perizia di variante è stata oggetto in data 04/02/2021 (prot. n. 14-27) di conferenza di servizi semplificata e con modalità asincrona nei termini dell'art. 14 co. 2, 14 bia L241/1991 in combinato disposto con l'art. 4 e art. 14 O.C.D.P.C. 558/2018, alla quale sono stati invitati a rendere il parere di competenza i seguenti Enti e amministrazioni:

- ♦ Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- ♦ Regione Veneto - U.O. Genio Civile di Verona;
- ♦ Comune di Verona;
- ♦ Comune di Negrar;
- ♦ Acque Veronesi S.c.ar.l.;
- ♦ E-distribuzione S.p.A.;
- ♦ Erogasmet S.p.A.;
- ♦ TIM S.p.A.;
- ♦ Consorzio Stabile Energie Locali;

- Che, nei termini indicati sono giunti i seguenti pareri espressi favorevoli:

  - ♦ Acque Veronesi S.c.ar.l., con comunicazione prot. n. 14-36 del 09/02/2021, integrato con successiva comunicazione prot. n. 14-39 del 15/02/2021
  - ♦ Comune di Negrar, con comunicazione prot. n. 14-56 del 19/02/2021;
  - ♦ Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con comunicazione prot. n. 14-61 del 22/02/2021

- Che, con particolare riferimento alle comunicazioni prot. n. 14-36 e 14-39 con cui Acque Veronesi S.c.ar.l. ha trasmesso la propria determinazione, lo scrivente ha preso atto di tutte le interferenze segnalate di reti idriche in pressione e di reti fognarie a gravità, le quali saranno risolte in sede esecutiva;
- Che, per quanto riguarda invece quanto riscontrato dal Comune di Negrar con la propria determinazione prot. n. 14-56, si conferma che prima dell'esecuzione saranno richieste:

  - ♦ l'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico qualora, nell'esecuzione dei lavori, si verificasse la "necessità di accantonamento di mezzi e materiali durante le lavorazioni";
  - ♦ l'autorizzazione allo scavo su duolo pubblico;
  - ♦ idonei provvedimenti di restrizioni o limitazioni al traffico qualora i lavori in questione interessassero tratti stradali aperti al traffico;

- Che, infine, con riguardo alle osservazioni della Soprintendenza si accoglie la prescrizione secondo la quale "trattandosi di lavori pubblici che comportano rimaneggiamenti del sedime, soggetti agli obblighi della tutela archeologica preventiva [..]" si provvederà alla nomina dell'archeologo professionista incaricato di eseguire le richieste verifiche;
- Che, visti i pareri complessivamente favorevoli (e le prescrizioni accolte) e il silenzio assenso, con comunicazione prot. n. 14-64 del 26/2/2021 si è dato atto della positiva conclusione della conferenza di servizi;
- che, alla luce della perizia di variante n. 3 come in Premesse descritta, il quadro economico del progetto risulta così determinato:

A1 - LAVORI IN APPALTO - appalto n. 1 scolmatore di piena e tubazioni		**€**	**2.572.338,49**
di cui **€ 2.527.338,49** importo lavori			
ed **€ 45.000,00** per oneri della sicurezza			
A2 - LAVORI IN APPALTO - appalto n. 2 sistemazione torrente Novare		**€**	**345.285,75**
di cui **€ 336.785,75** importo lavori eseguiti			
ed **€ 8.500,00** per oneri della sicurezza			
A3 - LAVORI IN APPALTO - appalto n. 3: manutenzione idraulica vaio Bernardinelle		**€**	**214.000,00**
di cui **€ 210.000,00** importo lavori idraulici			
ed **€ 4.000,00** per oneri della sicurezza			
SOMMANO A1) +A2) +A3)		**€**	**3.131.599,12**
B) - SOMME A DISPOSIZIONE			
b2	Consulenze tecniche	**€**	**10.000,00**
b3	Consulenza, indagini ed assistenza archeologica	**€**	**11.600,00**
b4	Rilievi topografici e pratiche catastali	**€**	**3.500,00**
b5	Analisi sui materiali	**€**	**1.000,00**
b6	Spese per allacciamenti	**€**	**-**
b7	Costi per risoluzione interferenze con servizi tecnologici	**€**	**-**
b8	Opere in ferro per nuovi accessi aree espropriate	**€**	**8.230,00**
b9	Stazione meteo e webcam	**€**	**4.167,00**
b10	Lavori di sistemazione verde	**€**	**16.000,00**
SOMMANO B)		**€**	**57.497,00**
C) IVA 22% SU A) + B)		**€**	**700.941,15**

D) ESPROPRI, SERVITU', INDENNIZZI			
d1	importo previsto su piano particellare	**€**	**360.113,36**
d2	Maggiori oneri in caso di prolungamento occupazione temporanea (ulteriori sei mesi)	**€**	**-**
d3	Importo previsto per intervento su Vaio Bernardinelle	**€**	**30.163,96**
SOMMANO D)		**€**	**390.277,32**
E) SPESE TECNICHE		**€**	**160.000,00**
F) RIMBORSO ATTIVITA' PER ESPLETAMENTO FUNZIONI SOGGETTO ATTUATORE		**€**	**-**
G) INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE 2% SU A)		**€**	**62.631,98**
G) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI		**€**	**53,44**
TOTALE		**€**	**4.500.000,00**

VISTI

- i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, con i quali, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di € 2,6 miliardi rispettivamente pari a € 800 milioni per l'esercizio 2019 e € 900 milioni per i successivi esercizi 2020 e 2021;
- le note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché la precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, con le quali è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di € 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui € 232.588.417,11 per il 2019;
- le note dipartimentali n. DIP/15877 del 23 marzo 2019 e n. POST/0016889 del 27/03/2019, per mezzo delle quali il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di protezione civile, per la somma complessiva di € 220.621.778,52, tra i quali è compreso il progetto di cui al presente decreto;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27;
VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante n. 3, relativa ai lavori del progetto "*Sistemazione del torrente Novare, vaio del Ghetto, Arbizzano e Parona nei Comuni di Negrar, San Pietro in Cariano e Verona, con realizzazione di uno scolmatore di piena del torrente Novare con recapito nel torrente Negrar. P130*" del 01/02/2021, costituita da Relazione tecnica generale, Relazione idraulica, Dichiarazione di non necessità VINCA, Relazione paesaggistica, Documentazione fotografica, computo metrico estimativo e quadro economico, elenco prezzi e analisi dei prezzi e atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi ed elaborati grafici;
3. di approvare altresì il quadro economico della perizia di variante in questione, preso atto dell'esito positivo della conferenza di servizi indetta da questo soggetto attuatore con comunicazione prot. n. 14 - 27 del 04/02/2021 e giunta a conclusione con determinazione prot. n. 14-64 del 26/02/2021;
4. i lavori saranno affidati, ricorrendo i presupposti stabiliti dall'art. 106, co. 2 D.lgs. 50/2016 al R.T.I. costituito tra le imprese Italbeton S.r.l. (mandataria) e Bellesini Edoardo S.r.l. (mandante), già esecutrici dei lavori principali, come in premesse descritto;
5. di far fronte alla spesa per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia di variante, con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come previsto dall'O.C. n. 5/2019;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Ing. Roberto Bin

(Codice interno: 443152)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 433 del 8 marzo 2021

O.C.D.P.C. N. 558//2018 - O.C. 1/2019 - O.C. 5/2019 - O.C. 9/2019. Programma di interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della linea di costa per l'anno 2020. Servizio per attività di ricomposizione ambientale in relazione al Progetto DROP_128 - M.00.27.D A.Q. - INTERVENTI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA NEL PARAGGIO DEI LITORALI DI LEVANTE E PONENTE DI CAORLE, A SEGUITO DELL'EROSIONE DELLE SPIAGGE, IN COMUNE DI CAORLE. CUP H63H19000050001 - CIG: Z4730C5BFF. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal D.L. n. 76 del 17.07.2020, convertito in L. n. 120 dell'11.09.2020.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE

E RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA

PREMESSO che:

- negli ultimi anni, in considerazione dell'esigenza di provvedere al ripascimento degli arenili e dei litorali danneggiati da eventi meteomarini particolarmente avversi, quali mareggiate di forte intensità, responsabili di gravi fenomeni di erosione della linea di costa, si è reso necessario, anche in aree marine particolarmente produttive di banchi di molluschi bivalvi, un sistematico e periodico prelievo di materiale sabbioso dai fondali;
- con D.G.R.V. 745 del 27.05.2016 la Regione Veneto ha approvato un programma di interventi finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dalle attività di ripascimento degli arenili e difesa della costa veneta sulle risorse Chamelea gallina, Ensis minor e Sipunculus nudus", il quale si prefigge gli obiettivi di seguito indicati:
    - limitare preliminarmente le interferenze delle infrastrutture costiere attraverso il coordinamento tra le attività di gestione della produzione di molluschi bivalvi marini con la programmazione della Regione Veneto prevista nel "Piano Coste";
    - mitigare gli impatti derivati dalle opere infrastrutturali e dai ripascimenti già realizzati attraverso il "Piano regionale di Riattivazione Produttiva dei molluschi bivalvi nella fascia costiera del Veneto", che prevede interventi di ricomposizione ambientale e produttiva;
    - mitigare gli impatti permanenti derivati dalle opere infrastrutturali per mantenere adeguati livelli produttivi ed aumentare il valore delle produzioni in considerazione della diminuzione delle aree di pesca.
- nel programma degli interventi volti al ripristino dei litorali per la difesa della costa al fine della ricostruzione degli arenili erosi e degradati a seguito degli eventi meteomarini dell'ottobre 2018 e del novembre 2019, sono previste per l'anno 2020 alcune attività a cura del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino delle Coste e Ripristini Idraulico e Idrogeologico Area di Venezia per l'O.C.D.P.C. 558/2018, nominato dal Commissario giusta Ordinanze del Commissario Delegato n. 1 del 23.11.2018 e n. 1 del 23.01.2019;
- per l'esecuzione di tali interventi si dovranno necessariamente tenere in considerazione gli obiettivi del programma di cui alla D.G.R.V. 745/2016;

PREMESSO che con nota del 13.01.2020 prot. reg. 13251, questo Soggetto Attuatore ha comunicato alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria che, per gli ambiti in cui venga accertata un'interferenza significativa tra attività di dragaggio dei sedimenti a mare e presenza di risorsa naturale della specie Chamelea gallina, si procederà ad interventi di ricomposizione ambientale e che il costo di tali interventi trova capienza nei finanziamenti dei progetti di dragaggio e ripascimento dei litorali;

VISTO che con nota del 17.02.2020 prot. reg. 76061, è stato comunicato alla citata Direzione di aver provveduto con uno specifico incarico professionale ad effettuare tutte le valutazioni biologiche ed economiche necessarie e, sulla base dell'esito delle stesse, di aver stralciato alcune aree ritenute particolarmente sensibili;

VISTO che in data 17.03.2020 la Commissione per la pesca professionale e l'acquacoltura di cui all'art. 27 bis della L.R. 19/1998 si è espressa favorevolmente sotto il profilo tecnico-economico all'esecuzione delle attività di ricomposizione ambientale, negli ambiti interessati dalle attività di prelievo di sabbie per i ripascimenti degli arenili;

VISTO che:

- con nota del 30.03.2020 prot. reg. 137092, il Soggetto Attuatore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria ha assentito a procedere con l'affidamento del servizio di realizzazione delle attività di ricomposizione ambientale contestualmente all'assegnazione degli incarichi per l'effettuazione dei lavori di dragaggio;
- con la suindicata nota si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 7.02.2006 relativo alla "Nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di Gestione per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi nelle aree di mare aperto", tali servizi di ricomposizione ambientale sia sotto il profilo giuridico che tecnico-professionale devono essere eseguiti da imprese individuate nei Consorzi di Gestione delle Vongole - CO.GE.VO. - operanti rispettivamente nei Compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia, istituiti e riconosciuti ai sensi dei Decreti Ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998;

CONSIDERATO che, a conferma di quanto sopra esposto, il servizio per l'affidamento delle suddette attività di ricomposizione ambientale richiede da parte dell'esecutore della prestazione un'adeguata qualificazione tecnico-professionale, il possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica e una competenza di tipo specialistico, legata alla conoscenza territoriale delle aree interessate, oggetto di tutela ai sensi dei citati decreti ministeriali;

RITENUTO che, per le premesse sopra riportate, siano presenti tutte le condizioni per poter procedere all'affidamento diretto ai Consorzi di Gestione Vongole di Venezia e Chioggia, individuati per le attività di ricomposizione ambientale nelle aree interessate da lavori di dragaggio, come da indicazioni della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica Venatoria, in quanto unici soggetti titolati dalle vigenti disposizioni normative alla esecuzione delle attività di ricomposizione ambientale in argomento;

VISTO il Progetto esecutivo DROP_128 - M.00.27 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA NEL PARAGGIO DEI LITORALI DI LEVANTE E PONENTE DI CAORLE, A SEGUITO DELL'EROSIONE DELLE SPIAGGE, IN COMUNE DI CAORLE. Progetto esecutivo predisposto dal Soggetto Attuatore per il settore ripristino delle coste e ripristino idraulico e idrogeologico area di Venezia con RUP Dott. Ing. Salvatore Patti nel cui Quadro Economico è computato tra le "Spese tecniche per affidamento studi, monitoraggi, incarichi professionali" l'importo necessario per le attività di ricomposizione ambientale in argomento, come di seguito riportato:

A - LAVORI	
A.1 - Lavori	€ 1.704.000,00
A.2 - Oneri per la Sicurezza	€ 40.000,00
TOTALE LAVORI	€ 1.744.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 - I.V.A. 22% su lavori	€ 383.680,00
B.2 - Art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 34.880,00
B.3 - Spese tecniche per affidamento studi, monitoraggi, incarichi professionali	€ 87.200,00
B.4 - Imprevisti	€ 240,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 506.000,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	**€ 2.250.000,00**

ACCERTATA la completezza dei documenti agli atti;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.

VISTA la DGRV 745/2016

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

VISTA l'OCDPC n. 558 del 15.11.2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2019

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019

VISTA la nota 30.03.2020 prot. reg. 137092 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il dott. Ing. Salvatore Patti è nominato Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento;
3. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal D.L. n. 76 del 17.07.2020, convertito in L. n. 120 dell'11.09.2020, per le motivazioni in premessa esposte, il servizio di "Attività di ricomposizione ambientale" in relazione al Progetto DROP_128 - M.00.27 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLA LINEA DI COSTA NEL PARAGGIO DEI LITORALI DI LEVANTE E PONENTE DI CAORLE, A SEGUITO DELL'EROSIONE DELLE SPIAGGE, IN COMUNE DI CAORLE, al Consorzio per la Gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Venezia - CO.GE.VO. - con sede in Caorle (VE), via Traghete n. 68/C-1 - C.F. e P.IVA 02854320278 per l'importo totale netto di euro 24.255,00 di cui euro 23.100,00 per le attività di ricomposizione ambientale e l'importo di euro 1.155,00 per spese generali al netto di IVA;;
4. di definire le condizioni e i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei corrispettivi economici con successivo scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della DGRV n. 1823 del 06.12.2019;
5. di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione del servizio in argomento si farà fronte con i fondi impegnati con l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 nella Contabilità Commissariale n. 6108;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti

(Codice interno: 443153)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 434 del 9 marzo 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019. Lavori di sistemazione del torrente Novare, Vaio del Ghetto, Arbizzano e Parona nei comuni di Negrar, San Pietro in Cariano e Verona con realizzazione di uno scolmatore di piena del torrente Novare con recapito nel torrente Negrar. P130. CUP: C93H19000030001; CIG: Z2A30E97A3. Affidamento diretto "sistemazione aree a verde nella frazione di Arbizzano di Negrar di Valpolicella".

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

PREMESSO

- Che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eccezionali e persistenti eventi meteorologici che hanno causato gravi ed ingenti danni, tra gli altri, al patrimonio pubblico e privato in prossimità di corsi d'acqua, con grave pericolo per la sicurezza idraulica ed idrogeologica nonché l'incolumità degli abitanti dei territori delle zone colpite;
- Che, per far fronte a detta situazione grave e straordinaria, con provvedimento del Consiglio dei ministri del 08/11/2018 è stato deliberato lo stato di emergenza per il territorio della regione Veneto;
- Che, a tal fine, con l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 il Presidente della Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in questione;
- l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione civile" stabilisce che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici;
- la legge regionale n. 12/2009 riconosce ai consorzi di bonifica funzioni di protezione civile, quali presidi territoriale negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 2, co. 2 O.C.D.P.C. 558/2018, i Commissari delegati possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, nonché nominare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che, ai sensi dell'art. 4 della citata ordinanza di protezione civile sono istituite, a favore dei Commissari delegati e dei soggetti attuatori eventualmente nominati, ampie deroghe alle vigenti normative in tema, tra agli altri, di approvazione dei progetti di lavori, di affidamento ed espletamento di procedure ad evidenza pubblica e in materia di espropriazioni, tutte finalizzate a consentire che i necessari ed urgenti interventi di ripristino della stabilità idraulica ed idrogeologica siano attivati nel più breve tempo possibile;

VISTI

- i provvedimenti del Consiglio dei ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, con i quali, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di € 2,6 miliardi rispettivamente pari a € 800 milioni per l'esercizio 2019 e € 900 milioni per i successivi esercizi 2020 e 2021;
- le note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché la precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, con le quali è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di € 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui € 232.588.417,11 per il 2019;
- le note dipartimentali n. DIP/15877 del 23 marzo 2019 e n. POST/0016889 del 27/03/2019, per mezzo delle quali il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di protezione civile, per la somma complessiva di € 220.621.778,52, tra i quali è compreso il progetto di cui al presente decreto;

PRESO ATTO

- che l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato l'Ing. Roberto Bin, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veronese, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Veronese e che con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
- altresì che l'ordinanza commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 5 attribuisce ai Soggetti Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
- che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta e altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBVR_N01 denominato "*sistemazione del torrente Novare, vaio del Ghetto, Arbizzano e Parona nei comuni di Negrar, San Pietro in Cariano e Verona con realizzazione di uno scolmatore di piena del torrente Novare con recapito nel torrente Negrar*" dell'importo complessivo di € 4.500.000,00;
- che l'intervento in questione è legato ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Veneto e, in particolare, l'area della Valpolicella, ed ha la fondamentale finalità di consentire non solo il ripristino dello *status quo ante* ma anche il miglioramento della resilienza dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche, per il contenimento del rischio di esondazioni e alluvioni;

VISTO il decreto del Soggetto attuatore n. 208 del 18/07/2018 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione, per un importo complessivo di € 4.500.000,00, ed è stata disposto l'avvio delle procedure di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto del contesto derogatorio di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, e alle deroghe ivi previste;

VISTI infine i decreti del Soggetto attuatore n. 556 del 30/08/2019 e n. 656 del 13/09/2019 ed i relativi contratti di appalto sottoscritti, con i quali sono stati affidati rispettivamente:

- al R.T.I. costituito dalla società ITALBETON S.r.l. (mandataria) con sede legale in 37010 - Affi (VR), via San Pieretto n. 4 e dalla società BELLESINI EDOARDO S.r.l. (mandante), con sede legale in Villafranca di Verona, via Principe Amedeo n. 83, i lavori dell'appalto n. 1 dell'intervento in questione;
- alla Ditta alla IMPRESA SCALA SANTO S.r.l. (c.f. e p.iva 02462360237), con sede in Verona, via Col. Fincato, n. 5/A i lavori dell'appalto n. 2 dell'intervento in questione;

RAVVISATA la necessità di procedere con l'affidamento a Ditta specializzata dei lavori di sistemazione delle aree a verde interessate dai lavori eseguiti nella frazione di Arbizzano di Negrar di Valpolicella;

VISTA la proposta economica formulata dalla società Vivai Piante Giambenini Enzo e figli s.n.c. (c.f. e p.iva 02447720232), con sede legale in Lazise (VR), alla via Gardesana, n. 41, assunta al prot. del Soggetto attuatore n. 14-71 del 08/03/2021, per un ammontare complessivo di € 16.000,00 oltre I.V.A. di legge,

VISTO che, detto importo trova idonea copertura nell'ambito delle somme a disposizione di cui al quadro economico del progetto, rimodulato a seguito dell'approvazione della perizia di variante n. 3, con decreto del S.A. n. 432 del 05/03/2021;

VALUTATA idonea la capacità tecnico-professionale della società proponente per l'esecuzione dell'incarico richiesto e verificato il possesso dei requisiti generali e l'insussistenza di altre cause di incompatibilità;

VISTO l'art. 1, co. 2 D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, che consente di avvalersi dell'affidamento diretto per lavori/servizi/forniture di importo inferiore ad € 75.000,00 fino al 31.12.2021 ed in deroga all'art. 36, co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27;

VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla società Vivai Piante Giambenini Enzo e figli s.n.c. (c.f. e p.iva 02447720232), con sede legale in Lazise (VR), alla via Gardesana, n. 41, l'affidamento per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle aree a verde nella frazione di Arbizzano di Negrar di Valpolicella, in relazione ai "*lavori di sistemazione del torrente Novare, Vaio del Ghetto, Arbizzano e Parona nei comuni di Negrar, San Pietro in Cariano e Verona con realizzazione di uno scolmatore di piena del torrente Novare con recapito nel torrente Negrar. P130*", a fronte del corrispettivo complessivo di € 16.000,00 oltre I.V.A. di legge;
3. di far fronte alla spesa - la quale trova copertura nel quadro economico del progetto come rimodulato a seguito dell'approvazione della perizia di variante n. 3 con Decreto del S.A. n. 432 del 05/03/2021 - per l'esecuzione dell'intervento in oggetto con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come previsto dall'O.C. n. 5/2019;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Ing. Roberto Bin

(Codice interno: 443162)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 435 del 9 marzo 2021

OCDPC n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020. Interventi di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE). Importo: Euro 1.500.000,00 - CUP: J33H19001530001. Codice Univoco: LN145-2020-558-VE-348. AFFIDAMENTO incarico professionale per Direttore dei Lavori. CIG: Z1C30A509A. Codice GLP: VE-I0320.C. Importo netto: Euro 11.800,00. DECRETO A CONTRARRE e contestuale affidamento. NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene affidato all'Ing. Giulio Pianon - studio Piazza A. Rizzo, 48/2 - 30027 San Donà di Piave - VE -, condotto in forma associata, Associazione Professionale Studio I.TER. Ingegneria del territorio C.F/P.IVA 02794380275, l'Incarico di Direttore dei Lavori per l'intervento di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del Fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta pervenuta a mezzo PEC in data 08/02/2021 prot. n. 58022.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRALUCO

E IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA

PREMESSO CHE:

- a seguito degli eventi eccezionali che hanno colpito la Regione del Veneto nei mesi di ottobre e novembre 2018, con Ordinanza n. 558/2018 il capo Dipartimento della Protezione Civile ha dato disposizioni per la realizzazione di iniziative volte al superamento dell'emergenza;

- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020 del Commissario Delegato è stato approvato un elenco di interventi previsti per l'annualità 2020 all'interno del quale è ricompreso quello denominato "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di Contenimento e sostegno della riva del Fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE) nell'importo di € 1.500.000,00 la cui spesa è stata impegnata nella Contabilità Commissariale n. 6108, di cui al Piano degli interventi allegato B;

- con Voto n. 81 in data 31/07/2020 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica in merito al progetto sopracitato anche ai sensi della tutela dei Beni Paesaggistici ed Ambientali e della normativa a tutela delle aree SIC/ZPS;

- con Decreto n. 1317 in data 20/08/2020 del Soggetto Attuatore di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre, è stato stabilito che l'aggiudicazione dei lavori sarebbe avvenuta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, c.2 lett. c del D.lgs 50/2016;

- il progetto e il provvedimento di approvazione e decreto a contrarre sopracitati, sono stati trasmessi alla Società Veneto Strade S.p.A per l'espletamento delle gare d'appalto e conseguente verifica dei requisiti richiesti all'Impresa provvisoriamente aggiudicataria;

- con decreto n. 1920 del 17/12/2020 il Soggetto Attuatore ha aggiudicato definitivamente i lavori alla Ditta Pasqual Zemiro s.r.l (P.IVA: 02055950279), con sede in Via Seriola Veneta Sinistra 64, Mira (VE);

- successivamente è stato stipulato il Contratto a scrittura privata sottoscritto il 22/12/2020 dall'Impresa aggiudicataria;

- risulta conseguentemente necessario affidare l'incarico di Direttore dei Lavori, attesa l'urgenza dei lavori e la necessità di rispettare la stringente tempistica imposta dalle procedure commissariali, per cui si ritiene necessario avvalersi anche di personale esterno all'Amministrazione;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

DATO ATTO che nel quadro economico di progetto, è presente la voce "Incarichi professionali" per un importo di € 35.000,00= (trentacinquemila/00)

DATO ATTO che, ai fini dell'affidamento di tale incarico ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Soggetto Attuatore, ha acquisito per le vie brevi la disponibilità dell'Ing. Giulio Pianon a svolgere l'incarico in oggetto;

VISTO l'art. 4 "Deroghe" dell'O.C.D.P.C n. 558/2018 e l'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato e ritenuto, per ragioni di impellente urgenza e tutela della pubblica incolumità, di dover applicare per l'intervento in argomento le deroghe previste al comma 3 del succitato art. 4 dell'O.C.D.P.C 558/2018;

CONSIDERATO che per suddetti incarichi, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è possibile il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'offerta presentata dall'Ing. Giulio Pianon, - studio Piazza A. Rizzo, 48/2 - 30027 San Donà di Piave - VE -, condotto in forma associata, Associazione Professionale Studio I.TER. Ingegneria del territorio C.F/P.IVA 02794380275, è stata ritenuta congrua per un importo complessivo di € 14.971,84 (quattordicimilanovecentosettatuno/84) di cui € 11.800,00 (undicimilaottocento/00) per onorario, € 472,00 (quattrocentosettantadue/00) per il 4% CNPAIA ed € 2.699,84 (duemilaseicentonovantanove/84) per I.V.A. al 22% come da offerta presentata per PEC in data 08/02/2021 prot. n. 58022;

RITENUTO pertanto vi siano le condizioni procedere con l'affidamento diretto degli incarichi in questione,

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto altresì che il dott. Ing. Salvatore Patti è stato nominato Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento;
3. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs, n. 50/2016 e s.m.i, dall'Ing. Giulio Pianon, - studio Piazza A. Rizzo, 48/2 - 30027 San Donà di Piave - VE -, condotto in forma associata, Associazione Professionale Studio I.TER. Ingegneria del territorio C.F/P.IVA 02794380275, l'incarico professionale di Direttore dei Lavori, dei lavori relativamente al progetto "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE);
4. di quantificare complessivamente la spesa per l'espletamento dell'incarico in oggetto in € 14.971,84 (quattordicimilanovecentosettatuno/84) di cui € 11.800,00 (undicimilaottocento/00) per onorario, € 472,00 (quattrocentosettantadue/00) per il 4% CNPAIA ed € 2.699,84 (duemilaseicentonovantanove/84) per I.V.A. al 22%;
5. l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
6. di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento si farà fronte con i fondi impegnati con l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 nella Contabilità Commissariale n. 6108 di cui al Piano degli interventi - Annualità 2020, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028, L. 145/2018;
7. di definire le condizioni e i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei corrispettivi economici con successivo scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1823 del 06/02/2019;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni commissariali e post-emergenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRALUCO E IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti

(Codice interno: 443163)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 436 del 9 marzo 2021

OCDPC n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020. "Eliminazione infiltrazioni, ripristino e adeguamento del sistema di varo dei panconi e del manufatto di sommità del Varco arginale di Noventa di Piave". Importo: Euro 1.500.000,00 - CUP: J33H19001200001. Codice Univoco: LN145-2020-558-VE-347. AFFIDAMENTO incarico professionale per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. CIG: Z4F30C45A4. Codice GLP:VE I0319. Importo netto: Euro 19.686,16. DECRETO A CONTRARRE e contestuale affidamento. NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene affidato all'Ing. Arianna Trevisan - Via Roma, 164/G - 30020 Quarto d'Altino (VE) C.F./P.IVA 03764860270, l'Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento di "Eliminazione infiltrazioni, ripristino e adeguamento del sistema di varo dei panconi e del manufatto di sommità del Varco arginale di Noventa di Piave". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta pervenuta a mezzo PEC in data 08/02/2021 prot. n. 57600.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRALUCO E IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA

PREMESSO CHE:

- a seguito degli eventi eccezionali che hanno colpito la Regione del Veneto nei mesi di ottobre e novembre 2018, con Ordinanza n. 558/2018 il capo Dipartimento della Protezione Civile ha dato disposizioni per la realizzazione di iniziative volte al superamento dell'emergenza;

- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020 del Commissario Delegato è stato approvato un elenco di interventi previsti per l'annualità 2020 all'interno del quale è ricompreso quello denominato "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di Contenimento e sostegno della riva del Fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE) nell'importo di € 1.500.000,00 la cui spesa è stata impegnata nella Contabilità Commissariale n. 6108 di cui al Piano degli interventi, Allegato B;

- con Voto n. 82 in data 31/07/2020 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica in merito al progetto sopracitato anche ai sensi della tutela dei Beni Paesaggistici ed Ambientali e della normativa a tutela delle aree SIC/ZPS;

- con Decreto n. 1303 in data 19/08/2020 del Soggetto Attuatore di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre, è stato stabilito che l'aggiudicazione dei lavori sarebbe avvenuta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, c.2 lett. c del D.lgs 50/2016;
- il progetto e il provvedimento di approvazione e decreto a contrarre sopracitati, sono stati trasmessi alla Società Veneto Strade S.p.A per di cui al Piano degli interventi, Allegato B;

- con decreto n. 1920 del 17/12/2020 il Soggetto Attuatore ha aggiudicato definitivamente i lavori alla Ditta Valori SCARL - Consorzio Stabile - (C.F./P.IVA.:08066951008), con sede in Via degli Scipioni, 153 - 00912 - Roma Capitale (Roma);

- successivamente è stato stipulato il Contratto a scrittura privata sottoscritto il 22/12/2020 dall'Impresa aggiudicataria;

- risulta, conseguentemente necessario affidare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, attesa l'urgenza dei lavori e la necessità di rispettare la stringente tempistica imposta dalle procedure commissariali, per cui si ritiene necessario avvalersi anche di personale esterno all'Amministrazione;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

DATO ATTO che la somma necessaria trova capienza nel quadro economico approvato;

DATO ATTO che, ai fini dell'affidamento di tale incarico ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Soggetto Attuatore, ha acquisito per le vie

brevi la disponibilità dell'Ing. Arianna Trevisan a svolgere l'incarico in oggetto;

VISTO l'art. 4 "Deroghe" dell'O.C.D.P.C n. 558/2018 e l'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato e ritenuto, per ragioni di impellente urgenza e tutela della pubblica incolumità, di dover applicare per l'intervento in argomento le deroghe previste al comma 3 del succitato art. 4 dell'O.C.D.P.C 558/2018;

CONSIDERATO che per il suddetto incarico, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è possibile il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'offerta presentata dall'Ing. Arianna Trevisan, - Via Roma, 164, C.F: OMISSIS - P.IVA 037764860270, è stata ritenuta congrua per un importo complessivo di € 19.686,16 (dicianovemilaseicentoottantasei/16) di cui € 15.515,58 (quindicimilacinquecentoquindici/58) per onorario, € 620,62 (seicentoventi/62) per il 4% Contributo integrativo Cassa di previdenza ed € 3.549,96 (tremilacinquecentoquarantanove/96) per I.V.A. al 22% come da offerta presentata per PEC in data 08/02/2021 prot. n. 57600 (nella quale, per mero errore materiale, è riportato l'importo di € 19.686,17 in luogo di quello corretto e qui accertato di € 16.686,16);

RITENUTO pertanto vi siano le condizioni procedere con l'affidamento diretto dell'incarico in questione;

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto altresì che il dott. Ing. Salvatore Patti è stato nominato Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento;
3. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs, n. 50/2016 e s.m.i, all'Ing. Arianna Trevisan, - Via Roma, 164 - Quarto d'Altino (VE) C.F: OMISSIS - P.IVA 037764860270, l'incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, dei lavori relativamente al progetto "Eliminazione infiltrazioni, ripristino e adeguamento del sistema di varo dei panconi e del manufatto di sommità del Varco arginale di Noventa di Piave"
4. di quantificare complessivamente la spesa per l'espletamento dell'incarico in oggetto per l'importo di € 19.686,16 (dicianovemilaseicentoottantasei/16) di cui € 15.515,58 (quindicimilacinquecentoquindici/58) per onorario, € 620,62 (seicentoventi/62) per il 4% Contributo integrativo Cassa di previdenza ed € 3.549,96 (tremilacinquecentoquarantanove/96) per I.V.A. al 22%;
5. l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
6. di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento si farà fronte con i fondi impegnati con l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019 nella Contabilità Commissariale n. 6108 di cui al Piano degli interventi - Annualità 2020, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028, L. 145/2018;
7. di definire le condizioni e i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei corrispettivi economici con successivo scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1823 del 06/02/2019;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni commissariali e post-emergenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRALUCO E IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti

(Codice interno: 443164)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 437 del 9 marzo 2021

OCDPC n. 558/2018 - O.C. n. 4 del 21 aprile 2020. Interventi di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE). Importo: Euro 1.500.000,00 - CUP: J33H19001530001. Codice Univoco: LN145-2020-558-VE-348. AFFIDAMENTO incarico professionale per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. CIG: Z3330A50EB. Codice GLP: VE-I0320.D. Importo netto: Euro 5.725,38. DECRETO A CONTRARRE e contestuale affidamento. NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene affidato all'Ing. Marzia De Rossi - Via M. Ravel, 6 C.F: OMISSIS - P.IVA 04652850282, l'Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento di "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di Contenimento e sostegno della riva del Fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta pervenuta a mezzo PEC in data 11/02/2021 prot. n. 64294.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRALUCO E IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA

PREMESSO CHE:

- a seguito degli eventi eccezionali che hanno colpito la Regione del Veneto nei mesi di ottobre e novembre 2018, con Ordinanza n. 558/2018 il capo Dipartimento della Protezione Civile ha dato disposizioni per la realizzazione di iniziative volte al superamento dell'emergenza;

- con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020 del Commissario Delegato è stato approvato un elenco di interventi previsti per l'annualità 2020 all'interno del quale è ricompreso quello denominato "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di Contenimento e sostegno della riva del Fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE) nell'importo di € 1.500.000,00 la cui spesa è stata impegnata nella Contabilità Commissariale n. 6108, di cui al Piano degli interventi, Allegato B;

- con Voto n. 81 in data 31/07/2020 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica in merito al progetto sopracitato anche ai sensi della tutela dei Beni Paesaggistici ed Ambientali e della normativa a tutela delle aree SIC/ZPS;

- con Decreto n. 1317 in data 20/08/2020 del Soggetto Attuatore di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre, è stato stabilito che l'aggiudicazione dei lavori sarebbe avvenuta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, c.2 lett. c del D.lgs 50/2016;

- il progetto e il provvedimento di approvazione e decreto a contrarre sopracitati, sono stati trasmessi alla Società Veneto Strade S.p.A. per l'espletamento delle gare d'appalto e conseguente verifica dei requisiti richiesti all'Impresa provvisoriamente aggiudicataria;

- con decreto n. 1920 del 17/12/2020 il Soggetto Attuatore ha aggiudicato definitivamente i lavori alla Ditta Pasqual Zemiro s.r.l., (P.IVA 02055950279), con sede in Via Seriola Veneta Sinistra 64, Mira (VE);

- successivamente è stato stipulato il Contratto a scrittura privata sottoscritto il 22/12/2020 dall'Impresa aggiudicataria;

- risulta, conseguentemente necessario affidare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, attesa l'urgenza dei lavori e la necessità di rispettare la stringente tempistica imposta dalle procedure commissariali, per cui si ritiene necessario avvalersi anche di personale esterno all'Amministrazione;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

DATO ATTO che nel quadro economico di progetto, è presente la voce "Incarichi professionali" per un importo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00);

DATO ATTO che, ai fini dell'affidamento di tale incarico ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Soggetto Attuatore, ha acquisito per le vie brevi la disponibilità dell'Ing. Marzia De Rossi a svolgere l'incarico in oggetto;

VISTO l'art. 4 "Deroghe" dell'O.C.D.P.C n. 558/2018 e l'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato e ritenuto, per ragioni di impellente urgenza e tutela della pubblica incolumità, di dover applicare per l'intervento in argomento le deroghe previste al comma 3 del succitato art. 4 dell'O.C.D.P.C 558/2018;

CONSIDERATO che per il suddetto incarico, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è possibile il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'offerta presentata dall'Ing. Marzia De Rossi, - Via M. Ravel, 6 C.F: OMISSIS - P.IVA 04652850282, è stata ritenuta congrua per un importo complessivo di € 7.264,35 (settemiladuecentosessantaquattro/35) di cui € 5.725,38 (cinquemilasettecentoventicinque/38) per onorario, € 229,01 (duecentoventinove/01) per il 4% INARCASSA ed € 1.309,96 (milletrecentonove/96) per I.V.A. al 22% come da offerta presentata per PEC in data 11/02/2021 prot. n. 64294;

RITENUTO pertanto vi siano le condizioni procedere con l'affidamento diretto dell'incarico in questione;

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto altresì che il dott. Ing. Salvatore Patti è stato nominato Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento;
3. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs, n. 50/2016 e s.m.i, all'Ing. Marzia De Rossi, - Via M. Ravel, 6 C.F: OMISSIS - P.IVA 04652850282, l'incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, dei lavori relativamente al progetto "Ripristino strutturale e consolidamento del muro di contenimento e sostegno della riva del fiume Lemene presso la Piazza del Municipio" a Concordia Sagittaria (VE);
4. di quantificare complessivamente la spesa per l'espletamento dell'incarico in oggetto di € 7.264,35 (settemiladuecentosessantaquattro/35) di cui € 5.725,38 (cinquemilasettecentoventicinque/38) per onorario, € 229,01 (duecentoventinove/01) per il 4% INARCASSA ed € 1.309,96 (milletrecentonove/96) per I.V.A. al 22%;
5. l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
6. di dare atto che alla spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento si farà fronte con i fondi impegnati con l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 nella Contabilità Commissariale n. 6108 di cui al Piano degli interventi - Annualità 2020, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028, L. 145/2018;
7. di definire le condizioni e i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei corrispettivi economici con successivo scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1823 del 06/02/2019;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni commissariali e post-emergenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO DELLE COSTE E RIPRISTINO IDRALUCO E IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI VENEZIA Dott. Ing. Salvatore Patti

(Codice interno: 443165)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 438 del 9 marzo 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020. Allegato B - n. prog. 348 - Codice univoco intervento LN145-2020-558-VR-258. CUP: I33H19001270005. "Stralcio 3: captazione e convogliamento delle acque meteoriche stradali su un invaso drenante della capacità di circa 8.000 m3 all'evento su rete mista esistente". Due interventi localizzati in Verona centro, via Frà Giocondo, via Traversa Spianà e via Albere. Comune di Verona. Importo complessivo: Euro 2.500.000,00 (IVA inclusa). Piano degli interventi - Annualità 2020 ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 disposto a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018. Approvazione progetto definitivo/esecutivo, ad esclusione delle opere previste in via Albere.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL,

QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto, n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;

PREMESSO che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

VISTO che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, quale Commissario Delegato all'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020, prevede l'approvazione di un elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell'allegato B del provvedimento, quale Piano degli Interventi (di seguito "PdI") afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27.02.2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2) che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento;

CONSIDERATO che in relazione al Piano degli Interventi di cui al punto precedente, sono individuati i relativi Soggetti Attuatori come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H, in attuazione dell'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CONSIDERATO che, secondo l'art. 4 comma 1 dell'Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020, ai Soggetti Attuatori specificati nell'Allegato B (colonna H, righe da 147 a 351), sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e faranno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;

RILEVATO che l'art. 5 della suddetta Ordinanza n. 4 prevede che la contrattualizzazione degli interventi debba essere formalizzata entro il 30 settembre 2020; termine poi aggiornato al 31.12.2020;

VISTO che l'intervento in oggetto, di importo complessivo pari a Euro 2.500.000,00 (IVA inclusa), risulta inserito e conforme al Piano degli Interventi in riferimento al progressivo n. 348, codice unico intervento LN145-2020-558-VR-258 (CUP I33H19001270005), per il quale Acque Veronesi risulta Soggetto Attuatore, a valere sull'assegnazione di risorse finanziare di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019, approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26.03.2020 e n. POST/19008 del 03.04.2020;

CONSIDERATO che in data 18.09.2020 è stata sottoscritta apposita Convenzione, avente numero di repertorio 1050, tra il dott. Nicola dell'Acqua, quale rappresentante del Commissario Delegato, e il dott. Silvio Peroni, nella sua carica di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, che titola il Soggetto Attuatore stesso alle funzioni di Ente incaricato all'approvazione dei progetti;

VISTO che con Decreto n. 1833 del 01.10.2020, il dott. Silvio Peroni, nella sua carica di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore, ha nominato l'ing. Umberto Anti, Direttore Tecnico Operativo di Acque Veronesi, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Convenzione di Gestione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese e Acque Veronesi, questa Società ha richiesto al Consiglio di Bacino Veronese opportuna autorizzazione alla realizzazione dell'opera in oggetto, in quanto non riguarda opere relative al servizio idrico integrato, ma infrastrutture comunali;

VISTA la Deliberazione n. 36 del 29 ottobre 2020 del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese che autorizza Acque Veronesi a realizzare i lavori in oggetto;

RILEVATO che lo Stato di Emergenza, dichiarato inizialmente con DCM del 08.11.2018, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi con Legge n. 159 del 27.11.2020;

CONSIDERATO che con accordo quadro n. 4600002949, sottoscritto in data 30.08.2020 tra Acque Veronesi scarl e l'appaltatore Consorzio Stabile Europeo (codice fiscale e partita IVA 03975140231), sono state contrattualizzate le opere di cui alla parte A e B del quadro economico dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che, con Decreto n. 1902 del 09.10.2020, è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, restituzione cartografica "as-built", all'ing. Giorgio Maruzzi;

PRESO ATTO che il progetto in esame prevede gli interventi così denominati e descritti:

3.1: realizzazione di una nuova condotta di mandata di fognatura bianca DN500 dall'impianto di sollevamento "Bretella" al nuovo invaso "Intervento 3.3";

3.2: manutenzione, pulizia e verifica delle pompe sommerse presenti negli impianti di sollevamento esistenti per acque bianche "Mediana 1" e "Mediana 2" presenti nei sottopassi della Bretella A22 (tangenziale Nord di Verona) e lavori ulteriori alle bocche di lupo e caditoie presenti;

3.3: realizzazione del nuovo invaso di accumulo e trattamento (sedimentazione + disoleazione) e smaltimento in falda per acque bianche di Volume netto pari a 4.000 mc posizionato all'interno dello svincolo tra Via dello Sport e Bretella A22;

3.4: realizzazione di nuova condotta di fognatura bianca e relative caditoie lungo Via Albere (dal quartiere S. Lucia in direzione di Via della Spianà);

3.5: realizzazione del nuovo bacino di accumulo e trattamento per acque bianche di volume netto pari a 500 mc posizionato al termine della fognatura indicata al punto precedente, nell'area compresa tra il raccordo per la bretella A22, via Albere e via della Spianà;

3.6: pulizia e manutenzione delle scoline laterali presenti sia in direzione Milano che in direzione Verona lungo la Bretella A22 in prossimità del sottopasso San Massimo;

3.7: realizzazione di nuove griglie di captazione delle acque bianche di ruscellamento della piattaforma stradale in prossimità del sottopasso San Massimo lungo la Bretella A22 e realizzazione delle condotte di scarico in direzione della scolina sud;

3.8: pulizia e manutenzione delle scoline laterali presenti sia in direzione Milano che in direzione Verona lungo la Bretella A22 tra il sottopasso San Massimo ed i sottopassi successivi in direzione Milano;

3.9: pulizia e manutenzione della canaletta centrale e realizzazione di nuove condotte di by-pass della canaletta centrale per ripristinare il corretto defluire della acqua meteorica lungo il tratto di Bretella A22 tra il sottopasso di Via Albere in direzione di Verona Centro;

CONSIDERATO che il progettista ha provveduto alla redazione del progetto in oggetto, denominato negli elaborati "Intervento 3: captazione e convogliamento delle acque meteoriche stradali e successiva consegna su scoli pubblici o su invaso drenante - Interventi localizzati in Verona centro - Via Albere, Via della Spianà, Bretella A22 - Comune di Verona", costituito dai seguenti elaborati:

A1 Relazione generale illustrativa

A2.1 Relazione geologico - tecnica - idrogeologica e sismica (ex DM 17/01/2018).

A2.2 Rapporto Terre e rocce da scavo.

A2.3 Relazione idraulica

A2.4 Relazione opere strutturali

A2.5 Relazione tecnica attraversamenti ferroviari

A3 Quadro economico

A4 Computo metrico estimativo

A5 Elenco prezzi unitari

A6 Analisi dei prezzi

A7 Relazione tecnica di non necessità di valutazione di Incidenza

A8 Capitolato speciale d'appalto

A9 Cronoprogramma

A10 Elenco Ditte

A11 Schemi elettrici

A12 Piano di manutenzione

A13 Piano di sicurezza e coordinamento

A14 Fascicolo tecnico

A15 Quadro di incidenza della manodopera

1.0 Inquadramento delle opere di progetto - Planimetria

2.0 Inquadramento delle opere di progetto sul territorio - PRG - PAT - PTCP - Planimetria

3.1 Opere di progetto - Intervento 3.1 - 3.2 - 3.3 - Planimetria

3.2 Opere di progetto - Intervento 3.4 - 3.5 - Planimetria

3.3 Opere di progetto - Intervento 3.6 - 3.7 - 3.8 - Planimetria

3.4 Opere di progetto - Intervento 3.9 - Planimetria

4.1 Opere di progetto - Intervento 3.1 - 3.2 - 3.3 - Profilo longitudinale e sezioni di progetto invaso 3.3

4.2 Opere di progetto - Intervento 3.4 - 3.5 - Profilo longitudinale e sezioni di progetto dell'invaso 3.4

4.3 Opere di progetto - Intervento 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - sezioni trasversali lungo la Bretella A22

4.4.1 Attraversamento ferroviario 01: Attraversamento inferiore ATT-VR-3762 - Planimetrie e sezioni

4.4.2 Attraversamento ferroviario 02: Attraversamento inferiore ATT-VR-3763 - Planimetrie e sezioni

4.4.3 Attraversamento ferroviario 03: Attraversamento inferiore ATT-VR-3764 - Planimetrie e sezioni

5.1 Particolari costruttivi - Intervento 3.3 - Micropali

5.2 Particolari costruttivi comuni - Condotte, Pozzetti di linea - Sezioni di scavo

5.3 Particolari costruttivi sedimentatore e pacchi lamellari - Intervento 3.3

5.4 Platea di fondazione e vasche gettate in opera - Intervento 3.3 - Piante, sezioni e disposizione armature

5.5 Particolari costruttivi sedimentatore e pacchi lamellari - Intervento 3.5

5.6 Platea di fondazione e vasche gettate in opera - Intervento 3.5 - Piante, sezioni e disposizione armature

5.7 Nuova condotta di mandata del sollevamento Bretella - Particolare di collegamento - Pianta e sezione

6.1 Indicazione dei sottoservizi - Intervento 3.1-3.2-3.3 - Planimetria

6.2 Indicazione dei sottoservizi - Intervento 3.4-3.5 - Planimetria

7 Viabilità locale durante i lavori - Planimetria

-- Relazione archeologica - Art. 25 D. Lgs. 50/2016

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in argomento meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare;

CONSIDERATO che per il progetto sopramenzionato si evidenzia una spesa complessiva di Euro 2.500.000,00 (IVA inclusa), così ripartita:

A	**SOMME PER LAVORI E FORNITURE DI PROGETTO**	
a1	Importo lavori	€ 1.831.130,00
B	**ONERI PER LA SICUREZZA**	
b1	Oneri specifici (non soggetti a ribasso)	€ 73.694,68
	Importo complessivo dell'appalto (A+B)	**€ 1.904.824,68**
C	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
c2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
c3	Imprevisti	€ 14.492,43
c5	Spese tecniche:	
c5.1	Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 35.666,38
c5.2	Direzione lavori e contabilità	€ 31.012,29
c5.4	Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	€ 23.345,28
c5.5	Rilievi Topografici	€ 16.076,19
c5.6	Verifiche e collaudo tecnico amministrativo	€ 10.000,00
c5.a	Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4%)	€ 4.000,96
c5.b	Contributo CIPAG (Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri: 5%)	€ 803,81
c5.8	Spese tecniche per indagini accertamenti geologici	€ 16.000,00
c5.c	Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2%)	€ 320,00
c5.d	Oneri di struttura interna	€ 50.000,00
c5.9.1	Relazione archeologica	€ 5.823,60

c5.9.2	Attività archeologiche di supporto al cantiere	€ 18.000,00
c5.9.3	Saggi per indagini archeologiche	€ 1.000,00
c8	Spese per commissioni giudicatrici	€ 600,00
c11	Valutazione rischio bellico	€ 6.000,00
c12	Implementazione sistema di captazione	€ 100.000,00
	Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione	**€ 333.140,94**
	Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C)	**€ 2.237.965,62**
D	**Importi Iva**	
d1	I.V.A. (22%)	€ 70.102,67
d2	I.V.A. su Totale lavori e forniture (10%)	€ 190.482,47
d3	I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10%)	€ 1.449,24
	Totale I.V.A.	**€ 262.034,38**
	Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D)	**€ 2.500.000,00**

DATO ATTO che nel quadro economico dell'intervento, tra le spese tecniche, figurano "incentivi per funzioni tecniche" disciplinati dall'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Convenzione tra C.D. e S.A. agli artt. 4 e 8 comma 4 (c.d. "oneri di struttura") che saranno comunque considerati a consuntivo nel limite massimo del 2% rispetto all'importo di lavori, servizi e forniture posti a base d'asta;

PRESO ATTO della completezza degli elaborati progettuali, alla luce del D.Lgs. 50/2016 e della verifica documentale allegata all'istruttoria tecnica redatta a cura del Responsabile Unico del Procedimento (prot. int. n. 553 del 8 settembre 2020);

DATO ATTO che il progetto in oggetto è stato approvato dal Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento n. 616/20 del 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che, in riferimento alle opere identificate come "Intervento 3.4" e "Intervento 3.5", il Comune di Verona, Ente locale presso cui ricadono le opere, ha richiesto con nota del 21.09.2020 (prot. n. 277153) l'acquisizione del nulla osta da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana, relativamente all'attraversamento inferiore con una condotta fognaria a gravità lungo via Albere nel Comune di Verona;

RILEVATO che alla data odierna NON risulta ancora pervenuto il nulla-osta richiesto;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore ha provveduto ad acquisire i seguenti pareri ed autorizzazioni dagli Enti ed Autorità competenti, i quali restano in atti dello stesso Soggetto Attuatore, nello specifico:

- il parere da parte del Comune di Verona (prot. n. 310232/2020 del 15.10.2020), con alcune precisazioni non sostanziali che saranno recepite in fase esecutiva;
- il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, prot. n. 21928 del 13.10.2020, con alcune precisazioni e prescrizioni di seguito riportate:

- per gli interventi 3.1 e 3.3 "*l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, come disciplinata dall'art. 25, c. 8 del D. Lgs. 50/2016, a integrazione del progetto definitivo/esecutivo con esecuzione di trincee e, in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, scavi in estensione*";
- per gli interventi 3.4 e 3.5, "*considerata la difficoltà a preventivare un piano di trincee prima dell'impianto del cantiere, si condivide la strategia suggerita dai professionisti archeologi da Voi incaricati: indagini in corso d'opera, ma con un'organizzazione del lavoro che permetta tempi adeguati per l'esecuzione di eventuali scavi stratigrafici*";
- per gli interventi 3.6 e 3.7 e 3.8 "*con scarso impatto sul sedime*" e per l'intervento 3.9 "*che interessa un'area probabilmente già compromessa, si ritiene di disporre solo controlli saltuari in corso d'opera*";

PRESO ATTO che le opere di progetto interessano aree pubbliche, per cui non si è reso necessario avviare le procedure espropriative;

PRESO ATTO che da verifiche effettuate in fase di redazione del progetto in oggetto, l'intervento risulta compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;

VERIFICATA positivamente la non necessità della procedura di valutazione d'incidenza ambientale, di cui alla D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017, così come dichiarato e sottoscritto dal progettista Dott. Ing. Giorgio Maruzzi, in quanto le opere ricadono in quelle previste nell'allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della medesima delibera regionale;

VISTO l'esito positivo della procedura di validazione effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, conclusasi, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con atto di validazione n. 746 del 23.11.2020;

DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria prevalente: "OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione";

RITENUTO di procedere comunque all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento, ad esclusione delle opere ricadenti in via Albere e denominate "Intervento 3.4" e "Intervento 3.5", ai sensi dell'art. 14 della O.C.D.P.C. n. 558/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del commissario Delegato;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'ing. Giorgio Maruzzi denominato negli elaborati "Intervento 3: captazione e convogliamento delle acque meteoriche stradali e successiva consegna su scoli pubblici o su invaso drenante - Interventi localizzati in Verona centro - Via Albere, Via della Spianà, Bretella A22 - Comune di Verona", ad esclusione delle opere ricadenti in via Albere e denominate "Intervento 3.4" e "Intervento 3.5";
3. di dare atto che l'approvazione delle opere previste in via Albere e denominate "Intervento 3.4" e "Intervento 3.5" sarà demandata a successivo Decreto da formalizzare una volta ottenuto idoneo atto da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA;
4. di prendere atto che il progetto di cui sopra si compone degli elaborati elencati nelle premesse;
5. di dare atto che, ai sensi del c. 2) dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, il presente provvedimento costituisce, ove occorra, variante urbanistica agli strumenti urbanistici dei comuni interessati, comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità per le opere da eseguirsi e costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza necessità di alcuna ulteriore approvazione e/o presa d'atto;
6. di dare atto che le funzioni di R.U.P. di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 sono svolte dall'ing. Umberto Anti, così nominato con Decreto n. 1.833 del 01 ottobre 2020 del Soggetto Attuatore dott. Silvio Peroni in qualità di Rappresentante Legale di Acque Veronesi;
7. di autorizzare l'esecuzione delle opere, di cui al progetto in argomento, ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, ad esclusione delle opere ricadenti in via Albere e denominate "Intervento 3.4" e "Intervento 3.5";
8. di dare atto che la spesa per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18" come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, che presenta sufficiente disponibilità;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL DOTT. SILVIO PERONI, DIRETTORE GENERALE DI ACQUE VERONESI SCARL, QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE Silvio Peroni

(Codice interno: 443702)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 439 del 10 marzo 2021

Piano degli investimenti di cui al comma 1028, art. 1, L. 145/2018. Int. BIMINFR-7 Val Frison - Comune di S.Stefano di Cadore (BL) "Ripristino cantiere: Centrale: allagamen/inghiaiame scarico,scavi,drenaggi; rovina messa a terra. Presa: rovina/inghiaiam opere, asportazio scogliere/materiale/apprestamenti. Condotta: rottura tubaz, asportaz scogliere. Distruz viabilità di accesso". CUP H28 I19000010001. Importo finanziato Euro 250.000,00. OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n. 1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Liquidazione rata di saldo e approvazione certificato di regolare esecuzione.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla OC n. 1 del 23.11.2018;
- con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- con nota commissariale prot. n. 528296 del 28 ottobre 2018, successivamente integrata con le note prot. n. 21983 del 18 gennaio 2019 e prot. n. 36681 del 28 gennaio 2019 il Commissario delegato ha trasmesso al Capo Dipartimento di Protezione Civile altresì gli elenchi del fabbisogno di cui all'art. 3 comma 1 e comma 3 della O.C.D.P.C n. 558/2018

per un ammontare complessivo pari a Euro 1.374.228.847,83 comprensivo del fabbisogno relativo alle misure di immeditato sostegno a favore di nuclei famigliari nonché per la ripresa delle attività economiche per la somma complessiva di Euro 13.027.244,43;

- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli eventi meteo dell'autunno del 2018, nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2018, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro per il triennio 2019- 2021. Di dette risorse, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e prot. n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 509559 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019, è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- con nota prot. n. 111748 in data 19 marzo 2019 il Commissario delegato, entro la scadenza prefissata, con riferimento alla ricognizione avviata nel mese di dicembre 2018 nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori e degli Enti interessati, da ultimo integrata nel mese di marzo 2019, ha presentato il Piano di cui al sopracitato D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 a valere sulle risorse stanziate con la L. n. 145/2018, art. 1, comma 1028 - annualità 2019 - per l'importo complessivo di Euro 232.588.417,11 comprensivo di Euro 2.668.404,55 per gli eventi dell'estate 2017 di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019, in atti prot. n. 117834 del 25 marzo 2018 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27 marzo 2019, in atti prot. n. 124128 del 28 marzo 2019 ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive. Successivamente, a seguito dei chiarimenti trasmessi con nota Commissariale n. prot. 155677 del 17 aprile 2019 il Dipartimento con nota POST/0023062 del 03 maggio 2019, in atti prot. n. 174321 del 6 maggio 2019 ha autorizzato ulteriori interventi, inizialmente sospesi, per un importo complessivo pari a Euro 5.642.395,32. Conseguentemente il Piano autorizzato dal Dipartimento a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 ad oggi ammonta complessivamente a Euro 226.264.173,84;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati e nominati i diversi Soggetti Attuatori;

CONSIDERATO:

- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato l'Ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico della Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. con sede in Via T. Vecellio nn° 27-29 a Belluno - quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Servizio Idrico per gli interventi individuati con successiva ordinanza del Commissario;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello per il ripristino del cantiere sito in località Val Frison in Comune di Santo Stefano di Cadore (BL);
- che, con nota commissariale n. 55586 dell'8 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02 aprile 2019, con la quale il Commissario Delegato ha approvato, nell'ambito del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in € 2.682.602,68 all'allegato "E" del medesimo provvedimento;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra, nell'allegato "E - Altre Amministrazioni ed Enti", è inserito anche l'intervento con Cod. Int. BIMINFR-7 Val Frison - Comune di S.Stefano di Cadore (BL) "Ripristino cantiere: Centrale: allagamen/inghiaiame scarico,scavi, drenaggi; rovina messa a terra. Presa: rovina/inghiaiam opere, asportazio scogliere/materiale/apprestamenti. Condotta: rottura tubaz, asportaz scogliere. Distruz viabilità di accesso", CUP H28I19000010001, per l'importo finanziato di € 250.000,00, il cui ente segnalante è BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. ed il Soggetto Attuatore il dott. ing. Sergio Dalvit, Direttore Tecnico della Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

RICHIAMATI:

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 255 del 23/07/2019 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, redatto dal dott. Ing. Antonio Tenani, Direttore Tecnico di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., relativo ai lavori sopra indicati;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 392 del 07/08/2019 relativo alla determina a contrarre con la ditta EDIL COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via G. Segusini n. 24 - 32036 Sedico (BL) l'esecuzione dei lavori INT. BIMINFR-7 "Val Frison - Comune di S.Stefano di Cadore (BL) "Ripristino cantiere: Centrale: allagamen/inghiaiame scarico,scavi, drenaggi; rovina messa a terra. Presa: rovina/inghiaiam opere, asportazio scogliere/materiale/apprestamenti. Condotta: rottura tubaz, asportaz scogliere. Distruz viabilità di accesso". CUP H28

I19000010001, per l'importo di € 161.952,79 per lavori a misura, € 31.902,73 per lavori in economia ed € 3.500,58 per oneri di attuazione del piano di sicurezza ed IVA 22% pari ad € 43.418,34, per un totale compensi e oneri fiscali di € 240.774,44, dando atto che avrebbe trovato copertura nella Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata di cui all'allegato A Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 dell'ordinanza commissariale 5/2019;

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1170 del 22/11/2019 di liquidazione spesa per l'erogazione del I^ SAL lavori;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 2352 del 24/12/2020 di liquidazione spesa per l'erogazione del II^ SAL lavori e pubblicazione avviso ai creditori;

PRESO ATTO CHE in data 14/09/2020 le opere sono state concluse come risulta dal relativo certificato di ultimazione dei lavori;

PRESO ATTO CHE durante i lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per complessivi € 196.705,11 come risulta dallo stato finale emesso in data 14.09.2020;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 18.01.2021, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e l'opera risulta funzionale;

RICORDATO CHE la successiva gestione delle opere sarà di competenza dell'Ente Richiedente BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., sollevando, il Commissario Delegato, da ogni responsabilità inerente la successiva funzionalità dell'impianto;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione del saldo, dei lavori relativi all'intervento BIMINFR-7 "Val Frison - Comune di S.Stefano di Cadore (BL) "Ripristino cantiere: Centrale: allagamen/inghiaiame scarico,scavi, drenaggi; rovina messa a terra. Presa: rovina/inghiaiam opere, asportazio scogliere/materiale/apprestamenti. Condotta: rottura tubaz, asportaz scogliere. Distruz viabilità di accesso". CUP H28 I19000010001 - CIG 79883903F8, all'appaltatore EDIL COSTRUZIONI S.R.L., C.F. 00133250258, Via G. Segusini n. 24 - 32036 Sedico (BL), sulla base dei documenti che seguono:

- il contratto d'appalto stipulato in data 08.08.2019 rep. Ufficiale Rogante VE N. 132;
- il certificato di regolare esecuzione redatto in data 18.01.2021;
- la fattura n. 22/PA del 24.02.2021 della ditta EDIL COSTRUZIONI S.R.L., C.F. e P. IVA 00133250258, Via G. Segusini n. 24 - 32036 Sedico (BL), per l'importo di € 969,25 pari alle ritenute di garanzia dello 0,5% e oneri fiscali (IVA 22%), pari ad € 213,24, per un totale compensi e oneri fiscali di **€ 1.182,49**;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
- il D.U.R.C. in corso di validità;
- La dichiarazione del RUP, dott. ing. Sergio Dalvit, redatta in data 11/12/2020, che attesa che la ditta appaltatrice EDIL COSTRUZIONI S.R.L. è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei relativi enti;
- La dichiarazione del RUP, dott. ing. Sergio Dalvit, redatta in data 11/12/2020, che certifica l'avvenuta pubblicazione degli avvisi ai creditori relativi ai lavori in argomento, senza che siano state presentate opposizioni o reclami;

RICHIAMATI i decreti del Commissario Delegato n. 1170 del 22/11/2019 e n. 2352 del 24/12/2020 dai quali si evince che lo stesso ha liquidato direttamente l'importo complessivo di € 196.705,11 alla ditta EDIL COSTRUZIONI S.R.L. ed € 43.275,12 all'Erario, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG.VENETO - O.558-18";

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 5 del 02/04/2019, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- Alla liquidazione alla ditta EDIL COSTRUZIONI S.R.L., C.F. e P.IVA 00133250258, Via G. Segusini n. 24 - 32036 Sedico (BL), per l'importo di € 969,25 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- A versare all'erario l'IVA pari ad € 213,24, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D. lgs n. 1/2018;
- O.C.D.P.C. n° 558/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 18.01.2021 relativo all'intervento BIMINFR-7 "Val Frison - Comune di S.Stefano di Cadore (BL) "Ripristino cantiere: Centrale: allagamen/inghiaiame scarico,scavi, drenaggi; rovina messa a terra. Presa: rovina/inghiaiam opere, asportazio scogliere/materiale/apprestamenti. Condotta: rottura tubaz, asportaz scogliere. Distruz viabilità di accesso". CUP H28I19000010001 - CIG 79883903F8, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019 Allegato "E" per l'importo di € 197.674,36, compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA per l'importo di € 43.488,36;
3. di dare atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e l'opera risulta funzionale per le finalità di progetto ed in relazione agli obiettivi di finanziamento dell'intervento in argomento;
4. di dare atto che la successiva gestione delle opere sarà effettuata dall'Ente Richiedente BIM Belluno Infrastrutture sollevando, il Commissario Delegato, da ogni responsabilità inerente la successiva funzionalità dell'impianto;
5. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 22/PA del 24.02.2021 dell'importo complessivo di € 1.182,49 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    a. di € 969,25 a favore della ditta EDIL COSTRUZIONI S.R.L., C.F. e P.IVA 00133250258, Via G. Segusini n. 24 - 32036 Sedico (BL), per la relativa quota imponibile;
    b. di € 213,24 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

6. di dare atto che alla spesa suindicata, i cui importi sono stati inseriti nel quadro economico del progetto approvata, alle voci A.1, A.3 e C.1, si fa fronte con i fondi impegnati a carico della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5/2019 del 02/04/2019, che presenta sufficiente disponibilità;
7. di trasmettere all'ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 5), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U. della Regione del Veneto, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO dott. ing. Sergio Dalvit

(Codice interno: 443703)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 440 del 10 marzo 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020. Intervento Codice LN145-2020-558-TV-250 - Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso. Liquidazione del servizio di valutazione rischio bellico residuo presso le casse di laminazione sul Codolo. CUP J83H20000280001 CIG Z352E86281. Importo liquidabile Euro 11.297,20 compreso oneri.

IL SOGGETTO ATTUATORE

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

PREMESSO CHE:

- tra gli interventi finanziati nell'Ordinanza Commissariale n. 4, del 21/04/2020, allegato B, è ricompreso l'intervento denominato "SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALE CODOLO, CREAZIONE BACINI DI LAMINAZIONE IN COMUNE DI SAN FIOR E CODOGNÈ, SOSTITUZIONE PONTE "GHEBO" E RIMOZIONE OSTACOLI AL DEFLUSSO " Codice intervento LN145-2020-558-TV-250 per l'importo complessivo di Euro 2.800.000,00;
- la suddetta somma trova copertura finanziaria nel quadro economico approvato con l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020 Commissario delegato primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- che con decreto n. 1822 del 30.09.2020 è stato affidato l'incarico per il servizio di analisi storico-documentale e di indagini preliminari alla ditta Adastra Engineering Srl, con sede in via Xola 41/B 30020 Torre di Mosto (VE) C.F. e P. IVA 04251560274 per l'importo di Euro 11.297,20;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo:

- nulla Osta del Rup sulla corretta esecuzione della prestazione e registrazione della fattura in data 17.02.2021;
- fattura n. 09/2021 in data 16.02.2021 della Adastra Engineering Srl, con sede in via Xola 41/B 30020 Torre di Mosto (VE) C.F. e P. IVA 04251560274 per l'importo di Euro 11.297,20 IVA compresa;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- D.U.R.C. allegato;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Adastra Engineering Srl, con sede in via Xola 41/B 30020 Torre di Mosto (VE) C.F. e P. IVA 04251560274 per l'importo di Euro 9.260,00 pari all'imponibile IVA mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 2.037,20, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTI:

· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

· O.C.D.P.C. n. 558/2018;

· l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in Euro 11.297,20 la somma necessaria per il pagamento a saldo alla ditta Adastra Engineering Srl, con sede in via Xola 41/B 30020 Torre di Mosto (VE) C.F. e P. IVA 04251560274 relativamente all'intervento codice LN145-2020-558-TV-250 -Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso di cui all'ordinanza n.4 Allegato B);

3. di liquidare la fattura n. 9/2021 in data 16.02.2021 dell'importo complessivo di € 11.297,20 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
    - ♦ di € 9.260,00 a favore Adastra Engineering Srl, con sede in via Xola 41/B 30020 Torre di Mosto (VE) C.F. e P. IVA 04251560274 per la quota relativa all'imponibile.
    - ♦ di € 2.037,20 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di accertare che la spesa trova copertura nell'ambito del finanziamento pari ad € 2. 800.000,00 assegnato con l'ordinanza n. 4/2020 del 21.04.2020 del Commissario delegato primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
6. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Ing. Paolo Battagion

(Codice interno: 443705)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 441 del 11 marzo 2021

Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4,5. O.C. n. 10/2019 - Interventi per il ripristino del patrimonio privato - Bando E - O.C. n. 20 del 19 novembre 2019, art. 5. Impegno di spesa di cui alle O.C. n. 16 del 30 settembre 2019, Allegato B, O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, Allegato F. Erogazione saldo dei contributi ai Comuni di Agordo (BL), Alleghe (BL), Alpago (BL), Calalzo Di Cadore (BL), Salgareda (TV), San Biagio Di Callalta (TV), San Pietro Di Cadore (BL), Santo Stefano Di Cadore (BL) e acconto/saldo al Comune di Ponte Di Piave (TV) e contestuale accertamento delle economie di spesa.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato di 12 mesi giusta D.C.M. del 21 novembre 2019 e di ulteriori 12 mesi con Legge 27 novembre 2020 n. 159 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020;
- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 del 11/07/2020, è stato costituito l'Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, art. 1 comma 1028, che ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli Eventi meteo dell'Autunno del 2018 nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre sei mesi alla data del 31/12/2018 la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per ciascuno dei successivi esercizi 2020 e 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 (G.U. n. 79 del 3 aprile 2019) con cui è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;

Dato atto in particolare che:

- gli artt. 3, 4 e 5 del predetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 individuano i criteri e le modalità in *ordine all' erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e titolari di attività produttive* per far fronte ai danni causati dall'evento in argomento;
- i medesimi articoli dispongono in ordine ai beneficiari, alle tipologie di danno ammissibile, alle intensità degli aiuti sia percentuali che massimi;

Viste le Ordinanze Commissariali**:**

- n. 10 del 4 giugno 2019 con cui sono state approvate le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai predetti articoli di legge ed in particolare all'Allegato E l'avviso per i soggetti privati;
- n. 11 del 5 luglio 2019 con cui, fermo restando quant'altro disposto dalla O.C. 10 del 4 giugno 2019 nonché quanto stabilito negli Avvisi da A) ad E) allegati alla medesima Ordinanza è stata disposta la proroga della scadenza per la presentazione delle domande disponendo che:

- il termine di presentazione delle domande di contributo di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 2019 stabilito negli Avvisi da A) ad E) allegati alla O.C. 10 del 4 giugno 2019 al 10 luglio 2019 con le modalità di cui ai medesimi Avvisi, è prorogato al 19 luglio 2019, entro le ore 13,00, ed i relativi contributi saranno riconosciuti, nel limite delle risorse disponibili, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'esercizio 2019;
- le domande e le relative perizie asseverate potranno, altresì, pervenire con le medesime modalità di cui ai predetti Avvisi da A) ad E), entro il termine ultimo del 30 settembre 2019, senza ulteriori termini per l'eventuale integrazione di documentazione contrariamente a quanto disposto negli Avvisi come sopra specificati, trovando copertura nell'ambito dei successivi esercizi 2020 - 2021;
    - ♦ n.16 del 30 settembre 2019 con cui si approva l'elenco dei beneficiari di cui all'Avviso E, con le modalità di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. 601/19, disponendo il corrispondente impegno di spesa per la successiva erogazione da parte dei soggetti di cui all'art. 3, nonché si rinvia a successivi provvedimenti l'integrazione del finanziamento sulla base delle somme che saranno rese ulteriormente disponibili entro il 31/12/2019;
    - ♦ n. 20 del 19 novembre 2019 con cui sono approvate le modalità per l'erogazione dei contributi in argomento prevedendo in particolare:
- all'art. 2, comma 3, che "la liquidazione del contributo da parte dei Soggetti Attuatori avviene mediante adozione e notifica al beneficiario e al Commissario di specifico provvedimento di determinazione del contributo liquidabile, in cui è dato conto dell'attuazione delle verifiche e controlli di cui all' art. 3, comma 2, e all' art. 4, comma 1, della O.C. 10/2019";
- all'art. 5, comma 2, che "Il Commissario delegato, successivamente alla notifica del provvedimento di cui all'art. 2, comma 3, procede all'erogazione delle risorse rispettivamente:
- "ai Comuni per il pagamento dei contributi spettanti e rendicontati ai beneficiari finali di cui ai Bandi D) ed E)";
    - ♦ n. 8 del 15 maggio 2020 con cui si impegnano le risorse relative al completamento dei finanziamenti alle attività economiche produttive e ai soggetti privati complessivamente assegnate con le precedenti OO.CC. nn. 14/2019 e 16/2019;
    - ♦ n. 13 del 31 luglio 2020 con cui si approva l'elenco dei beneficiari di cui all'Avviso E, con le modalità di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. 601/19, disponendo il corrispondente impegno di spesa per la successiva erogazione da parte dei soggetti di cui all'art. 3, nonché si rinvia a successivi provvedimenti l'integrazione del finanziamento sulla base delle somme che saranno rese ulteriormente disponibili entro il 31/12/2020;

Visto il Decreto Commissariale n. 292 del 25 marzo 2020 di assegnazione, a seguito di conclusione istruttoria, dei contributi definitivi necessari al ripristino del patrimonio privato di cui al Bando E dell'O.C. 10/2019 per n. 102 beneficiari;

Visto il Decreto Commissariale n. 892 del 1 luglio 2020 che individua e impegna i contributi finanziabili per l'ulteriore elenco di n. 73 soggetti beneficiari, coerentemente con gli impegni assunti di cui alla O.C. n. 16/2019 e O.C. n. 8/2020;

Visto il Decreto Commissariale n. 1203 del 6 agosto 2020 che individua e impegna i contributi finanziabili per l'ulteriore elenco di n. 47 soggetti beneficiari, coerentemente con gli impegni assunti di cui alla O.C. n. 16/2019 e O.C. n. 8/2020;

Visto il Decreto Commissariale n. 1739 del 24 settembre 2020 che individua e impegna i contributi finanziabili per l'ulteriore elenco di n. 19 soggetti beneficiari, coerentemente con gli impegni assunti di cui alla O.C. n. 16/2019 e O.C. n. 8/2020;

Vista le nota prot. n. 1091 del 04/02/2021, in atti al prot. n. 52044 del 04/02/2021, con cui il Comune di Agordo (BL) trasmette la determina n. 39 del 03/02/2021 con cui si è accertata la liquidabilità a saldo a favore del soggetto beneficiario indicato nell'**Allegato A, colonna "4"**, **riga 1**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo di Euro 6.157,64 identificato alla **colonna "19"**, ed il codice CUP unico identificato alla **colonna "23"**;

Viste le note prot. n. 1102 del 17/02/2021, in atti al prot. n. 73910 del 17/02/2021 e prot. n. 1229 del 23/02/2021, in atti al prot. n. 83344 del 23/02/2021 con cui il Comune di Alleghe (BL) trasmette rispettivamente le determine n. 38 del 17/02/2021 e n. 41 del 22/02/2021 con cui si è accertata la liquidabilità a saldo a favore del soggetto beneficiario indicato nell'**Allegato A, colonna "4"**, **riga 2**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo di Euro 8.211,44 identificato alla **colonna "19"**, ed il codice CUP unico identificato alla **colonna "23"**;

Viste le note prot. n. 13178 del 27/10/2020, in atti al prot. n. 461368 del 29/10/2020 e prot. n. 2173 del 19/02/2021, in atti al prot. n. 88257 del 25/02/2021 con cui il Comune di Alpago (BL) trasmette rispettivamente le determine n. 574 del 17/10/2020

e n. 48 del 19/02/2021 con cui si è accertata la liquidabilità a saldo a favore del soggetto beneficiario indicato nell'**Allegato A, colonna "4"**, **riga 3**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo di Euro 24.109,85 identificato alla **colonna "19"**, ed il codice CUP unico identificato alla **colonna "23"**;

Vista la nota prot. n. 731 dell'08/02/2021, in atti al prot. n. 57159 del 08/02/2021, con cui il Comune di Calalzo Di Cadore (BL) trasmette la determina n. 19 del 05/02/2021 e la nota integrativa prot. comunale n. 968 del 15/02/2021, in atti al prot. n. 71345 del 16/02/2021, con cui si è accertata la liquidabilità, a saldo, a favore del soggetto beneficiario indicato nell'**Allegato A, colonna "4"**, **riga 4**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 9.224,78 identificato alla **colonna "19",** ed il codice CUP unico identificato alla **colonna "23"**;

Viste le note prot. n. 654 del 14/01/2021, in atti al prot. n. 16681 del 14/01/2021, prot. n. 1893 del 05/02/2021 in atti al prot. n. 55235 del 05/02/2021, prot. n. 2618 del 19/02/2021 in atti al prot. n. 78281 del 19/02/2021, con cui il Comune di Ponte Di Piave (TV) trasmette rispettivamente le determine n. 20 del 14/01/2021, n. 60 del 04/02/2021 e n. 89 del 18/02/2021, con cui si è accertata la liquidabilità, in acconto e a saldo, a favore dei soggetti beneficiari indicati nell'**Allegato A, colonna "4"**, **righe 5 e 6**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 38.502,83 identificati alle **colonne "18-19",** ed il codice CUP unico identificato alla **colonna "23"**;

Vista la nota prot. n. 1453 del 09/02/2021, in atti al prot. n. 60302 del 09/02/2021, con cui il Comune di Salgareda (TV) trasmette la determina n. 63 dell'08/02/2021 con cui si è accertata la liquidabilità, a saldo, a favore del soggetto beneficiario indicato nell'**Allegato A, colonna "4"**, **riga 7**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo di Euro 3.675,51 identificato alla **colonna "19",** ed il codice CUP unico identificato alla **colonna "23"**;

Viste le note prot. n. 1236 del 19/01/2021, in atti al prot. n. 22917 del 19/01/2021 e prot. n. 2914 del 08/02/2021, in atti al prot. n. 57105 del 08/02/2021 con cui il Comune di San Biagio Di Callalta (TV) trasmette rispettivamente le determine n. 3 del 18/01/2021 e n. 62 del 05/02/2021 e la nota integrativa prot. comunale n. 3180 del 10/02/2021, in atti al prot. n. 62827 del 10/02/2021, con cui si è accertata la liquidabilità, a saldo, a favore dei soggetti beneficiari indicati nell'**Allegato A, colonna "4"**, **righe 8 e 9** che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 12.377,50 identificati alla **colonna "19",** ed il codice CUP unico identificato alla **colonna "23"**;

Vista la nota dell'08/02/2021, in atti al prot. n. 58620 del 08/02/2021 con cui il Comune di San Pietro Di Cadore (BL) trasmette la determina n. 19/21 del 02/02/2021 con cui si è accertata la liquidabilità, a saldo, a favore del soggetto beneficiario indicato **nell'Allegato A, colonna "4", riga 10**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo di Euro 2.769,00, identificato alla **colonna "19",** ed il codice CUP unico identificato alla **colonna "23"**;

Vista la nota del 02/02/2021, in atti al prot. n. 47924 del 02/02/2021, con cui il Comune di Santo Stefano Di Cadore (BL) trasmette la determina n. 05 del 28/01/2021 e la nota integrativa del 09/02/2021 in atti al prot. n. 59626 del 09/02/2021 con cui si è accertata la liquidabilità, a saldo, a favore dei soggetti beneficiari indicati **nell'Allegato A, colonna "4", righe 11 e 12**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 4.339,60, identificato alla **colonna "19",** ed il codice CUP unico identificato alla **colonna "23"**;

Ritenuto di provvedere all'erogazione, ai sensi dell'art. 5 della citata O.C. n. 20 del 19 novembre 2019, ai Comuni di Agordo (BL), Alleghe (BL), Alpago (BL), Calalzo Di Cadore (BL), Ponte Di Piave (TV), Salgareda (TV), San Biagio Di Callalta (TV), San Pietro Di Cadore (BL) e Santo Stefano Di Cadore (BL), in qualità di Soggetti Attuatori specificati nell'**Allegato A colonna "8"**, dell'importo del contributo dichiarato liquidabile in acconto/saldo dai Comuni stessi di cui alle **colonne "18-19"** con i provvedimenti sopra indicati per la successiva erogazione ai beneficiari di cui alla **colonna "4"** del medesimo Allegato A;

Ritenuto di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Agordo (BL), Alleghe (BL), Alpago (BL), Calalzo Di Cadore (BL), Ponte Di Piave (TV), Salgareda (TV), San Biagio Di Callalta (TV), San Pietro Di Cadore (BL) e Santo Stefano Di Cadore (BL), in qualità di Soggetti Attuatori, che provvederanno altresì all'acquisizione dei codici CIG a valere sul codice CUP unico di cui alla **colonna "23"** dell'**Allegato A**;

Dato atto che, con riferimento alla contabilità speciale n. 6108, la provenienza dei fondi per il pagamento di cui al presente provvedimento è così definita: trasferimenti da amministrazioni autonome, Ragioneria Codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962;

VISTI:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- il D.P.C.M. del 27/02/2019
- le precedenti Ordinanze Commissariali;

D E C R E T A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di erogare, ai sensi dell'art. 5 della citata O.C. n. 20 del 19 novembre 2019 e degli impegni di cui alle O.C. n. 16 del 30 settembre 2019 e O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, ai Comuni di Agordo (BL), Alleghe (BL), Alpago (BL), Calalzo Di Cadore (BL), Ponte Di Piave (TV), Salgareda (TV), San Biagio Di Callalta (TV), San Pietro Di Cadore (BL) e Santo Stefano Di Cadore (BL), in qualità di Soggetti Attuatori specificati nell'**Allegato A, colonna "8"**, gli importi dei contributi, a saldo, specificati nella **colonna "19", righe nn. 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12** ed identificati con il codice CUP unico di cui alla **colonna "23"**;
3. di erogare, ai sensi dell'art. 5 della citata O.C. n. 20 del 19 novembre 2019 e degli impegni di cui alle O.C. n. 16 del 30 settembre 2019 e O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, al Comune di Ponte Di Piave (TV), in qualità di Soggetto Attuatore specificato nell'**Allegato A, colonna "8"**, l'importo del contributo, in acconto, specificato nella **colonna "18", riga n. 5** ed identificato con il codice CUP unico di cui alla **colonna "23"**;
4. di disporre il pagamento della somma complessiva specificata nei precedenti punti 2. e 3. a valere sulla contabilità speciale 6108 nei limiti degli impegni di cui alle precedenti O.C. n. 16/2019 e O.C. n. 8/2020 per la successiva erogazione ai beneficiari di cui alla **colonna "4"** dell'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di rilevare in Euro 56.661,10 l'insussistenza del credito derivante dalla minor spesa per gli importi di contributi erogati a saldo (**colonna "19", righe nn. 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 dell'Allegato A**), di cui al punto 2, corrispondente alla differenza tra i contributi complessivamente impegnati per i medesimi beneficiari ai sensi dell'Allegato B alla O.C. n. 16/2019 e dell'Allegato F alla O.C. n. 8/2020 pari a Euro 104.890,53 sulla contabilità speciale n° 6108 a favore dei Comuni di Agordo (BL), Alleghe (BL), Alpago (BL), Calalzo Di Cadore (BL), Ponte Di Piave (TV), Salgareda (TV), San Biagio Di Callalta (TV), San Pietro Di Cadore (BL) e Santo Stefano Di Cadore (BL) e i relativi contributi definitivi;
6. di accertare in Euro 56.661,10 l'economia di spesa per gli interventi di cui alle **righe nn. 1,2,4,6, 7,8,9,11,12 dell'Allegato A**, rispetto all'importo, pari ad Euro 104.890,53, impegnato sulla contabilità speciale n° 6108 a favore dei Comuni di Agordo (BL), Alleghe (BL), Alpago (BL), Calalzo Di Cadore (BL), Ponte Di Piave (TV), Salgareda (TV), San Biagio Di Callalta (TV), San Pietro Di Cadore (BL) e Santo Stefano Di Cadore (BL), ai sensi dell'O.C. n. 16 del 30 settembre 2019, Allegato B e dell'O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, Allegato F;
7. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
8. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni, Soggetti Attuatori, che provvederanno altresì all'acquisizione dei codici CIG a valere sul codice CUP unico di cui alla **colonna "23"** dell'**Allegato A**;
9. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali.

IL COMMISSARIO DELEGATO Dott. Luca Zaia

COMMISSARIO DELEGATO – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018

Elenco beneficiari e importi liquidati

Allegato A al Decreto n. 441 del 11/03/2021.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																	Importo liquidato col presente provvedimento		Economie			
Progr.	ID Domanda	Data presentazione	Beneficiario	Codice Fiscale	Indirizzo	Provincia	Comune intervento	Contributo concedibile	impegno di cui alla O.C. n. 16 del 30 settembre 2019 Allegato B	impegno di cui alla O.C. n. 8 del 15 maggio 2020 Allegato F	impegno di cui alla O.C. n. 13 del 31 luglio 2020 Allegato E	Decreto Commissariale n. 292 del 25 marzo 2020 Contributo Finanziabile	Decreto Commissariale n. 892 del 1 luglio 2020 Contributo Finanziabile	Decreto Commissariale n. 1203 DEL 6 agosto 2020 Contributo Finanziabile	Decr. Commissariale n. 1739 del 24/09/2020 Contributo Finanziabile	importi già liquidati con precedenti provvedimenti	ACCONTO	SALDO	economie su imp. di cui all'O.C. 16/19	economie su imp. di cui all'O.C. 8/20	determina comunale di liquidazione	CUP unico
1	10226562	10/07/2019	COLLESELLI FRANCESCO	omissis	omissis	BELLUNO	AGORDO	8.101,26	2.430,38	5.670,88		7.978,55				-	-	6.157,64	-	1.943,62	n. 39 del 03/02/2021	J11G19000180001
2	10218242	13/07/2019	DELL'APOLLONIA EZIO	omissis	omissis	ALLEGHE	ALLEGHE	8.211,45	5.612,60	2.598,85					8.211,45	-	-	8.211,44	-	0,01	n. 38 del 17/02/2021 , n. 41 del 22/02/2021	J11G19000180001
3	10220664	18/07/2019	DA RE JESSICA	omissis	omissis	BELLUNO	ALPAGO	24.109,85	19.046,78	5.063,07		24.109,85				-	-	24.109,85	-	-	n.574 del 17/10/2020, n. 48 del 19/02/2021	J11G19000180001
4	10227586	19/07/2019	BERTAGNIN LUIS	omissis	omissis	BELLUNO	CALALZO DI CADORE	20.347,10	6.104,13	14.242,97				10.988,78		-	-	9.224,78	-	11.122,32	n.19 del 05/02/2021, nota int. n.968 del 15/02/2021	J11G19000180001
5	10228725	17/07/2019	DANIEL RITA	omissis	omissis	TREVISO	PONTE DI PIAVE	51.975,79	18.102,71	33.873,08				51.975,79		-	34.259,87	-	-	-	n.20 del 14/01/2021, n.60 del 04/02/2021	J11G19000180001
6	10228455	15/07/2019	DAVANZO MANLIO	omissis	omissis	TREVISO	PONTE DI PIAVE	12.279,67	9.700,94	2.578,73				9.932,37		-	-	4.242,96	5.457,98	2.578,73	n.89 del 18/02/2021	J11G19000180001
7	10214591	26/06/2019	VIDOTTO MORENO	omissis	omissis	TREVISO	SALGAREDA	9.674,81	6.857,62	2.817,19		9.674,81				-	-	3.675,51	3.182,11	2.817,19	n.63 del 08/02/2021	J11G19000180001
8	10218713	05/07/2019	GALVAN SABRINA	omissis	omissis	TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	8.051,38	2.538,91	5.512,47		8.051,38				-	-	2.862,21	-	5.189,17	n.3 del 18/01/2021	J11G19000180001
9	10226082	14/07/2019	MARCON STEFANO	omissis	omissis	TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	27.985,99	8.395,80	19.590,19			23.527,92			-	-	9.515,29	-	18.470,70	n.62 del 05/02/2021, nota int. n.3180 del 10/02/2021	J11G19000180001
10	10220536	08/07/2019	DAVANZO ROBERTO	omissis	omissis	BELLUNO	SAN PIETRO DI CADORE	2.769,00	2.187,51	581,49		2.769,00				-	-	2.769,00	-	-	n.19/21 del 02/02/2021	J11G19000180001
11	10229881	18/07/2019	FABBRIS LUIGI	omissis	omissis	BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	7.254,64	3.557,31	3.697,33			2.681,44			-	-	2.681,44	875,87	3.697,33	n.05 del 28/01/2021, nota int. del 09/02/2021	J11G19000180001
12	10229694	19/07/2019	MIOTTO CARLO	omissis	omissis	BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	2.984,23	895,27	2.088,96			2.954,74			-	-	1.658,16	-	1.326,07	n.05 del 28/01/2021, nota int. del 09/02/2021	J11G19000180001
								183.745,17	**85.429,95**	**98.315,22**	**0,00**	**52.583,59**	**29.164,10**	**72.896,94**	**8.211,45**	**0,00**	**34.259,87**	**75.108,28**	**9.515,96**	**47.145,14**		
																	109.368,15		**56.661,10**			

(Codice interno: 443706)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 442 del 11 marzo 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 9 del 22.05.2019. «Interventi di ripristino funzionale e di rimozione delle alberature schiantate nelle aree golenali del fiume Piave nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso». Codice GCTV_N24 (INT. 959/2019) Importo finanziamento Euro 900.000,00. C.U.P.: J83H19000250001 C.I.G.: 8021514AC0. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 274.756,20 Certificato di pagamento n. 3 in data 01.02.2021 relativo allo Stato d'avanzamento lavori n. 2 in data 15.01.2021.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- che la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- che con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- che il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- che per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- che con nota prot. n. POST/0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
- che con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima

O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;

- che in particolare, a fronte delle ricognizioni trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché con precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;
- che con il medesimo Decreto è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- che sulla scorta del provvedimento del Consiglio dei Ministri adottato, il Commissario ha provveduto alla definizione, entro 20 giorni dalla adozione del predetto D.P.C.M., dell'elenco degli interventi contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019 con verifica entro il medesimo termine della effettiva contrattualizzazione;
- che il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, come di seguito specificato, ha, tra l'altro, approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.00,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive.

CONSIDERATO che nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo quali la viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, i servizi essenziali di acquedotto, fognatura, elettrici e delle telecomunicazioni.

DATO ATTO che a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti.

ATTESA in particolare l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento, con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2 con la quale è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta - Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il *"Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso* - al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati.

DATO ATTO

- che con Ordinanza Commissariale n. 9 in data 22.5.2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico-forestale (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- che tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019, Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato *«Interventi di ripristino funzionale e di rimozione delle alberature schiantate nelle aree golenali del fiume Piave nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso»*
- *Codice GCTV_024 (INT. 959/2019)* per l'importo complessivo di € 900.000,00;
- che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 179.619.184,43 di cui all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6 108 (riga 8, colonna 6) - come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.5.2019.

- che con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo "stato di emergenza" dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018;
- con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;

PRESO ATTO che:

- con Decreto n. 427 del 09.08.2019 il Soggetto Attuatore Ing. Alvise Luchetta ha approvato il progetto dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per l'importo complessivo di € 900.000,00.
- con Decreto del Commissario n. 1023 del 18.10.2019 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto all'impresa Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via Enrico Mattei 1/C - 30020 Marcon (VE) - C.F./P. Iva

02813030273 per l'importo contrattuale di € 650.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 10.100,00=.
- in data 30.09.2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto.
- che è stato richiesto ed erogato l'anticipo contrattuale disposto con Decreto del Commissario n.125 del 03.02.2020 per l'importo complessivo di € 125.706,68=
- che con Decreto n. 537 del 12.05.2020 è stato liquidato il 1 SAL per l'importo complessivo di € 189.624,60=.
- che con Decreto n. 2152 del 06.11.2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante approvata dalla Commissione tecnica Regionale Decentrata con voto n. 240 del 18.09.2020;

ACCERTATA la regolarità della documentazione relativa alla liquidazione del 2 SAL per *«Interventi di ripristino funzionale e di rimozione delle alberature schiantate nelle aree golenali del fiume Piave nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso» Codice GCTV_024 (INT. 959/2019)* di seguito indicata:

- SAL n. 2 del 15.01.2021;
- Certificato di pagamento n. 3 del 01.02.2021;
- fattura n. 2021/S/08 in data 19.02.2021 dell'Impresa Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via E. Mattei 1/C - 30020 Marcon (VE) - C.F./P. Iva 02813030273 per € 274.756,20 IVA compresa;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione all'Impresa Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via E. Mattei 1/C - 30020 Marcon (VE) - C.F./P. Iva 02813030273 l'importo di € 225.210,00= pari all'imponibile IVA;

- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 49.546,20, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 225.210,00 la somma necessaria per il pagamento del Certificato di pagamento n. 3 relativo allo Stato d'avanzamento lavori n. 2 del 15.01.2021 dell'Impresa Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via E. Mattei 1/C - 30020 Marcon (VE) - C.F./P. Iva 02813030273 per *«Interventi di ripristino funzionale e di rimozione delle alberature schiantate nelle aree golenali del fiume Piave nel territorio dei Comuni rivieraschi nella Provincia di Treviso"* Codice GCTV_024 INT. 959/2019" cui all'Ordinanza Commissariale n. 9/2019
3. di procedere per effetto alla liquidazione della fattura n. 2021/S/08 in data 19.02.2021 per l'importo complessivo di € 274.756,20 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - ♦ di € 225.210,00 a favore a favore dell'Impresa Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via E. Mattei 1/C 30020 Marcon (VE) - C.F./P. Iva 02813030273 per la quota relativa all'imponibile;
    - ♦ di € 49.546,20 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.5.2019, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI TREVISO
Ing. Alvise LUCHETTA

(Codice interno: 443707)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 443 del 11 marzo 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019. CBPI_N03 - Lavori di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Ponticello - comune di Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba. Importo complessivo Euro 1.000,000,00. Approvazione dello Stato Finale dei lavori, del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione di spesa a favore dell'Impresa Canuto S.r.l. a saldo. CUP H23H19000090002. CIG Accordo Quadro 7985550C51 - CIG Perizia suppletiva Z082E25114.

IL SOGGETTO ATTUATORE

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da persistenti ed eccezionali eventi meteo avversi con gravi danni anche al patrimonio pubblico;
- a fronte della straordinarietà degli eventi, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 8/11/2018 è stato deliberato per 12 mesi dalla data della stessa lo "stato di emergenza" nei territori colpiti fra cui anche il territorio del Veneto;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018, il Presidente della Regione Veneto è stato nominato Commissario Delegato primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione civile" stabilisce che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici;
- la legge regionale n. 12 /2009 riconosce ai consorzi di bonifica funzioni di protezione civile, quali presidi territoriale negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 il Direttore del Consorzio di Bonifica Piave è stato individuato quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo;
- tra gli interventi finanziati nell'ordinanza n. 5 vi sono i lavori in oggetto (Intervento codificato come CBPI_N03 nell'allegato A dell'ordinanza) il cui Soggetto attuatore individuato è il Consorzio di bonifica Piave con sede in Montebelluna;
- la predetta Ordinanza del Commissario n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 5 attribuisce ai Soggetti Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;

CONSIDERATO che con Decreto n. 254 del 23.07.2019 il Soggetto Attuatore Ing. Paolo Battagion - Direttore del Consorzio di bonifica Piave ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Lavori di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Ponticello - comune di Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba" cod.int. CBPI_N03 nell'importo complessivo di € 1.000,000,00.

PRESO ATTO che con decreto n. 472 del 21.08.2019 il Soggetto Attuatore Ing. Paolo Battagion ha aggiudicato in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta Canuto Srl con sede in via Belvedere 26 - 31057 Silea (TV) - C.F. e P.I. 04579550262 per l'importo di Euro 775.041,20 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 25.041,20 con la formula dell'accordo quadro.

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in data 17.09.2019 rep. n. 222, per l'importo netto di € 775.041,20 di cui € 25.041,20 per oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa;

VISTA la Perizia Suppletiva e di Variante approvata con decreto n. 1489 del 10.09.2020 con cui i lavori previsti nella perizia stessa sono stati affidati all'impresa esecutrice Canuto Srl per il nuovo importo contrattuale di € 787.046,24 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 25.297,06.

VISTO l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 11.09.2020, per l'importo netto di € 12.005,04, I.V.A. esclusa:

ATTESO che il dott. ing. Daniele Mirolo, Dirigente dell'Area Tecnica Progetti e Agrario Ambientale del Consorzio di Bonifica Piave, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati all'impresa Canuto Srl contestualmente alla stipula del contratto in data 17.09.2019;

CONSIDERATO che i lavori sono finiti in data 21.09.2020 come da Certificato ultimazione lavori emesso in data 14.10.2020;

VISTO lo Stato finale dei lavori emesso in data 14.10.2020 dal Direttore dei Lavori ing. Filippo Venturini, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 22.12.2020 senza riserve da parte dell'impresa, che liquida l'importo di € 6.260,00 inclusi gli oneri per la sicurezza oltre all'IVA di legge;

TENUTO conto che sono già stati corrisposti all'impresa appaltatrice Canuto Srl. i seguenti importi in acconto al netto di IVA:

- € 155.008,24 - Anticipazione contrattuale, liquidato con Decreto n. 143 del 13.02.2020;
- € 178.341,48 - S.A.L. n. 1, liquidato con Decreto n. 372 del 14.04.2020;
- € 175.589,12 - S.A.L. n. 2, liquidato con Decreto n. 712 del 09.06.2020;
- € 202.800,00 - S.A.L. n. 3, liquidato con Decreto n. 1413 del 02.09.2020;
- € 68.675,52 - S.A.L. n. 4, liquidato con Decreto n. 2214 del 09.12.2020;

VISTA la seguente documentazione:

- Contratto d'appalto rep. n. 222 del 17.09.2019;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi del 11.09.2020;
- Stato finale dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 14.10.2020;
- Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 22.12.2020 prot. n. 0020786 che liquida alla ditta Canuto S.r.l., l'importo netto a saldo di € 6.260,00;
- Fattura n. 137 del 31.12.2020 della ditta Canuto Srl con sede in via Belvedere 26 - 31057 Silea (TV) - C.F. e P.I. 04579550262 per un totale pari a € 6.260,00 oltre all'IVA di legge pari ad € 1.377,20 per un totale di € 7.637,20;
- Polizza fidejussoria n. 2020/13/6585852 del 30.12.2020 della Italiana Assicurazione S.p.A. - della durata di due anni a favore del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018, a garanzia della rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del DLgs 50/2016;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 della ditta Canuto S.r.l.;
- D.U.R.C. in corso di validità della ditta Canuto S.r.l.;

A SEGUITO della verifica del RUP del rispetto del contratto da parte dell'operatore economico e della copertura finanziaria della spesa di cui sopra all'interno del quadro economico del progetto;

PRESO ATTO che la spesa di cui all'oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta Canuto Srl con sede in via Belvedere 26 - 31057 Silea (TV) - C.F. e P.I. 04579550262 dell'importo di € 6.260,00 pari all'imponibile IVA mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.377,20, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTI:

· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

· O.C.D.P.C. n. 558/2018;

· l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo Stato finale dei lavori emesso in data 14.10.2020 e il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 22.12.2020 che attesta alla Impresa Edile Canuto S.r.l. l'importo netto a saldo di € 6.260,00;
3. di quantificare in € 7.637,20 IVA inclusa la somma necessaria per il pagamento alla ditta Canuto Srl con sede in via Belvedere 26 - 31057 Silea (TV) - C.F. e P.I. 04579550262 relativamente al saldo dei lavori di "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE PONTICELLO - COMUNE DI POSSAGNO CAVASO DEL TOMBA E PEDEROBBA"
4. di liquidare la fattura n. 137 del 31.12.2020 dell'importo complessivo di € 7.637,20 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

    - di € 6.260,00 a favore della Impresa Edile Canuto Srl con sede in via Belvedere 26 - 31057 Silea (TV) - C.F. e P.I. 04579550262 per la quota relativa all'imponibile;
    - di € 1.377,20 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

5. di accertare che la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento pari ad € 1.000.000,00 assegnato con Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
6. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
7. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Ing. Paolo Battagion

(Codice interno: 443708)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 444 del 11 marzo 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019. Codice intervento: CBB_N09 - Risezionamento dell'alveo dello scolo Torresino con rifacimento dei manufatti idraulici esistenti nei comuni di Nove e Marostica (VI) - SECONDO STRALCIO. Importo complessivo euro 550.000,00 CUP: J33H19000520001. CIG Z0128BDB12 - Ing Pietro SCAMBI della IMPRENDO S.R.L. - Affidamento incarico professionale per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. LIQUIDAZIONE SALDO DI Euro 6.100,00 (iva compresa) relativi all'incarico affidato.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

PREMESSO che:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eccezionali e persistenti eventi meteorologici che hanno causato gravi ed ingenti danni, tra gli altri, al patrimonio pubblico e privato in prossimità di corsi d'acqua, con grave pericolo per la sicurezza idraulica ed idrogeologica nonché l'incolumità degli abitanti dei territori delle zone interessate;

- per far fronte a detta situazione grave e straordinaria, con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 è stato deliberato lo stato di emergenza per il territorio della regione Veneto;

- a tal fine, con l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 il Presidente della Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in questione;

- l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019 ha individuato e nominato l'Ing. Umberto Niceforo, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Brenta, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Brenta e che con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;

CONSIDERATO che l' Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 5 attribuisce ai Soggetti Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 9 del 22/05/2019 con la quale sono stati approvati, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 04/04/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 24 quater della L. n. 136/2018 - annualità 2019 - come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, gli elenchi degli interventi per investimenti immediati e ulteriori interventi, connessi agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, per un ammontare complessivo di Euro 148.393.743,51 e considerato che nella medesima rientra nell'elenco, di cui all'Allegato B, l'intervento codice Codice intervento: CBB_N09 - RISEZIONAMENTO DELL'ALVEO DELLO SCOLO TORRESINO CON RIFACIMENTO DEI MANUFATTI IDRAULICI ESISTENTI NEI COMUNI DI NOVE E MAROSTICA (VI) - SECONDO STRALCIO per un importo complessivo Euro 550.000,00.

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Brenta n. 8/7 in data 22.05.2019 con la quale è stato autorizzato il Direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo, all'espletamento delle funzioni attribuitegli quale Soggetto attuatore, avvalendosi della struttura (personale, mezzi, attrezzature) del Consorzio per quanto riguarda progettazione, appalto, esecuzione dei lavori e collaudo degli interventi in oggetto;

VISTO l'art. 4 "Deroghe" dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018;

RILEVATO che in considerazione dell'urgenza di provvedere all'affidamento dei servizi di seguito indicati, nelle more della definizione delle modalità di gestione del finanziamento di Euro 550.000,00= di cui all' Ordinanza n. 9 del 22/05/2019, il Soggetto Attuatore ha formalizzato incarichi professionali a tecnici di comprovata esperienza e professionalità, esecutori con

esito positivo di analoghe attività professionali in pregresse iniziative, per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla definizione e successiva esecuzione del progetto "Risezionamento dell'alveo dello scolo Torresino con rifacimento dei manufatti idraulici esistenti nei comuni di Nove e Marostica (VI) - Secondo stralcio", quali: il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera;

VISTI:

- l'incarico professionale di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, affidato dal Soggetto Attuatore all'Ing. Pietro Scambi della **Imprendo S.r.l**., con sede in via G. Cristofferi, 18 - 36100 Vicenza, esponente un importo di spesa pari a € 7.930,00 di cui € 1.430,00 per I.V.A. (22%) - CIG ZDB28D9B13 - giusto decreto del Soggetto Attuatore n. 71 del 11 giugno 2019 e successiva lettera di affidamento incarico prot. n. 10295 del 24/06/2019;

- il decreto di liquidazione n. 1135 del 15/11/2019 con cui si è provveduto al pagamento dell' acconto pari ad € 1.830,00 (IVA compresa) relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

- la documentazione necessaria per il pagamento del saldo dell'incarico affidato e, in particolare:

  . la documentazione e i verbali relativi allo svolgimento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l' intervento di cui in oggetto, ritenuti idonei ed adeguati per il pagamento del saldo, secondo le condizioni di pagamento specificate nell'offerta della Imprendo S.r.l. in data 31/05/2019 posta agli atti del Consorzio con prot. n. 9011 del 31/05/2019 ;

  . la fattura, a saldo dell'incarico svolto, n. 24/EL datata 18/02/2021 della Imprendo S.r.l. di complessivi € 6.100,00 di cui € 5.000,00 per la quota imponibile ed € 1.100,00 per I.V.A. (22%);

  . la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e schede dati anagrafici,

  . il D.U.R.C. in corso di validità.

ACCERTATO che, come da documentazione agli atti del Consorzio, l'incarico è stato regolarmente e compiutamente svolto in tutte le sue parti e nei tempi previsti.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Imprendo S.r.l. con sede in via G. Cristofferi, 18 - 36100 Vicenza, del saldo dell'importo di spesa di € 5.000,00 dell'incarico, pari all'imponibile I.V.A. (22%), mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.100,00 , in applicazione delle disposizioni in materia di scissione di pagamenti.

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di quantificare in € 6.100,00 (IVA compresa) la somma necessaria per il pagamento alla ditta Imprendo S.r.l. con sede in via G. Cristofferi, 18 - 36100 Vicenza, codice fiscale 03067260244 e Identificativo fiscale ai fini IVA IT03067260244, del SALDO relativo alle attività per il "coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" nell'ambito dei lavori di "Risezionamento dell'alveo dello scolo Torresino con rifacimento dei manufatti idraulici esistenti nei comuni di Nove e Marostica (VI) - Secondo stralcio" - di cui all'Ordinanza Commissariale n.9/2019;

3. di liquidare la fattura di saldo della ditta Imprendo S.r.l. n. 24/EL datata 18/02/2021 dell'importo complessivo di € 6.100,00 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento di:

   - € 5.000,00 a favore della ditta Imprendo S.r.l. con sede in via G. Cristofferi, 18 - 36100 Vicenza, codice fiscale 03067260244 e Identificativo fiscale ai fini IVA IT03067260244, per la quota relativa all'imponibile IVA;

   - € 1.100,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9 del

22/05/2019, che presenta sufficiente disponibilità;

5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica MEF denominata GEOCOS;

6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO ing. Umberto Niceforo

(Codice interno: 443709)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 445 del 11 marzo 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5 del 23.04.2020. UOFE - 2 -2020: "S.U. n. 16/2019 "Lavori di ripristino funzionalità idraulica opere trasversali e ripri-stino sezione di deflusso lungo la Val Fiorentina a protezione dell'abitato di Caprile in Comune di Alle-ghe_Colle Santa Lucia - Selva di Cadore (BL)". Codice Univoco Progetto DL119-2020-558-BL-075. IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 300.000,00. CIG 8296117C50 - CUP J83H19000890001. LIQUIDAZIONE II^ SAL Euro 61.945,09 Iva esclusa.

IL SOGGETTO ATTUATORE

RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 102 interventi per un importo totale di euro 20.944.472,21 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
- con note prot. n. POST/17109 del 28/03/2020 e prot. n. POST/20260 del 09/04/2020 il Dipartimento di Protezione Civile ha autorizzato l'elenco di n. 102 interventi, per la somma complessiva di euro 20.944.472,21, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate del D.P.C.M. del 04/04/2019;

- con successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, sono state assegnate al Veneto, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per i successivi esercizi 2020 e 2021;
- ai sensi del D.P.C.M. del 04/04/2019 i Soggetti Attuatori dovranno contrattualizzare entro entro il 30 settembre 2020 gli interventi autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. prot. POST/17109 del 28/03/2020 e prot. n. POST/20260 del 09/04/2020;

DATO ATTO CHE risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti, il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia ha individuato, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali vengono affidati i diversi settori di intervento;

APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale per il SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del 23.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 5 del 23.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Lavori di somma urgenza per la rimozione del sovralluvionamento e per il ripristino della funzionalità idraulica della regimazione sul rio Val Scura in località Cordelle in comune di Val di Zoldo (BL) - completamento", per un finanziamento iniziale di € 180.000,00;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 20.944.472,21 di cui all'Allegato B - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 come evidenziato dalla O.C. sopracitata;

PRESO ATTO che in precedenza, stante la situazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato redatto in data 18/11/2019 un verbale di somma urgenza, il conseguente affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari con la Ditta "S.E.V.I.S. S.r.l", con sede legale a Moena Strada de la Comunità de Fiem, 8, codice fiscale e partita IVA: 00185210226, la quale si è resa immediatamente disponibile a eseguire i lavori per l'importo di **€** 241.935,48 più IVA 22% e quindi per complessivi € 295.161,29;

PRESO ATTO che con decreto del Soggetto Attuatore n. 1980 del 16/10/2020 è stato liquidato il I^SAL per l'importo pari ad € 159.138,94 Iva esclusa;

CONSIDERATO che con il precedente decreto n. 233 del 03/02/2021 del Soggetto Attuatore, era stato inteso liquidare il II^ SAL dei lavori in oggetto;

CHE dalla verifica dell'atto sopracitato è emerso l'errata indicazione del C.F. e P.I. sia nelle premesse che ai punti 2 e 3 del decretato;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione alla Ditta "S.E.V.I.S. S.r.l", con sede legale in Perarolo di Cadore (BL) località Ansogne, codice fiscale e partita IVA: 00185210226, dell'importo di € 61.945,09 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

RITENUTO necessario modificare, in sede di autotutela, il precedente decreto n. 233 del 03/02/2021 nei punti 2 e 3 del decretato, correggendo la P.I. e C.F. dell'Impresa confermando ogni altra disposizione del decreto n. 233;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Con-siglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del II^ SAL:

- verbale di somma urgenza in data 18/11/2019,

- verbale di affidamento e consegna lavori con concordamento prezzi unitari in data 20/11/2019,
- Contratto d'Appalto N. 25 in data 15/05/2020,
- Certificato di pagamento n. 2 del 05/01/2021,
- la fattura n. 7/A del 25/01/2021 della Ditta "S.E.V.I.S. S.r.l", con sede legale a Moena Strada de la Comunità de Fiem, 8, codice fiscale e partita IVA: 00185210226 per l'importo complessivo di € 75.573,01 Iva compresa,
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- il D.U.R.C. in corso di validità,

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla della Ditta "S.E.V.I.S. S.r.l", con sede legale in Perarolo di Cadore (BL) località Ansogne, codice fiscale e partita IVA: 00185210226, dell'importo di € 61.945,09 pari all'imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 13.627,92, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2020;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159.

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di modificare il decreto n. 233 del 03/02/2021 del Soggetto Attuatore ai punti 2 e 3 del decretato nei seguenti termini:

   punto 2:

- di quantificare € 61.945,09 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "S.E.V.I.S. S.r.l", con sede legale in Perarolo di Cadore (BL) località Ansogne, codice fiscale e partita IVA:00185210226 per II^ *SAL* relativamente ai Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica opere trasversali e ripristino sezione di deflusso lungo la Val Fiorentina a protezione dell'abitato di Caprile nei Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore (BL), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 05/2020 Allegato B.

  punto 3:

- di liquidare la fattura n. 7/A del 25/01/2021 dell'importo complessivo di € 75.573,01 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi:

  - ♦ di € 61.945,09 a favore della Ditta "S.E.V.I.S. S.r.l", con sede legale in Perarolo di Cadore (BL) località Ansogne, codice fiscale e partita IVA: 00185210226 per la quota relativa all'imponibile;

  - ♦ di € 13.627,92 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

3. di confermare ogni altra disposizione di cui al decreto n. 233 del 03/02/2021 più volte richiamato;

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del 23/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.

5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.

6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI dott. Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 443710)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 446 del 11 marzo 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - D.P.C.M. 27/02/2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018 n. 145. O.C. n. 4 del 21/04/2020 -Codice univoco intervento LN145-2020-558-PD-174. Lavori per l'intercettazione delle filtrazioni sul fiume Frassine in loc. Sostegno in comune di Este (PD). CUP: J43H20000370001. Importo complessivo euro 450.000,00 - Progetto PD-I0135. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 157.876,81 per I SAL. CIG: 8344028DB8.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI PADOVA

PREMESSO:

− che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

− che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;

− che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e, con il medesimo provvedimento, sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;

− che la L. 30/12/2018 n. 145, legge di stabilità 2019, con il comma 1028 dell'art. 1 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli eventi meteo dell'autunno 2018 delle risorse necessarie per l'immediato avvio e la realizzazione degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del DLgs. n. 1/2018, Codice della Protezione Civile, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio Idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari Delegati, secondo le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

− che con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, sono state assegnate al Veneto le risorse finanziarie a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028 della L.30/12/2018 n. 145 ed è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CONSIDERATO CHE nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avViati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo;

DATO ATTO CHE a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

CONSIDERATO

− che con ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del Commissario Delegato si è disposto che i Soggetti Attuatori ,già individuati nominalmente con le altre ordinanze per i "Settori ripristino idraulico e idrogeologico" delle aree di competenza, sono sostituiti dai Direttori pro tempore delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, e mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;

− che con quest'ultima Ordinanza sono stati approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018 per l'annualità 2020 - allegato B - da contrattualizzare entro il 30 settembre 2020, e impegnata la somma necessaria alla realizzazione sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO -O.558-18";

− che l'intervento in oggetto è ricompreso nel Piano di cui al citato Allegato B;

− che ai Soggetti Attuatori sono attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;

VISTI

− il decreto n. 788 del 17/06/2020 del Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei « Lavori per l'intercettazione delle filtrazioni sul fiume Frassine in loc. Sostegno in comune di Este (PD)» Codice unico Intervento PD-174 per l'importo complessivo di € 450.000,00;

− il decreto n. 1304 del 19 agosto 2020 del Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico area di Padova con cui sono stati aggiudicati i « Lavori per l'intercettazione delle filtrazioni sul fiume Frassine in loc. Sostegno in comune di Este (PD)» all'impresa Concarini Giovanni S.r.l, con sede in Via Toscanini n. 79 - loc. Roncole Verdi, Busseto (PR) - C.F. e P.IVA 01312490335, che ha offerto l'importo di € 258.453,30 oltre ad oneri sicurezza per € 2.729,65 per un totale di € 261.182,95;

− l'Atto di Rep. n. 1015 in data 29/09/2020 con cui i lavori sono stati affidati all'impresa Concarini Giovanni S.r.l. per l'importo di € 261.182,95 di cui € 258.453,30 per lavori e € 2.729,65 per oneri della sicurezza - CIG: 8344028DB8;

− la documentazione necessaria per il pagamento del I SAL:

- il SAL n. 1 a tutto il 9.02.2021

- il Certificato di pagamento n. 2 del 17.02.2021;

- la fattura n. 56 in data 18.02.2021 dell'Impresa Concarini Giovanni S.r.l.. per l'importo complessivo di € 157.876,81 IVA compresa;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

− alla liquidazione a favore dell'impresa Concarini Giovanni S.r.l, con sede in Via Toscanini n. 79 - loc. Roncole Verdi, Busseto (PR) - C.F. e P.IVA 01312490335 dell'importo di € 129.407,22 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

− di versare all'Erario l'IVA pari ad € 28.469,59 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di quantificare in Euro 157.876,81 la somma necessaria per il pagamento a favore dell'impresa Concarini Giovanni S.r.l, con sede in Via Toscanini n. 79 - loc. Roncole Verdi, Busseto (PR) - C.F. e P.IVA 01312490335 del I SAL relativamente ai «Lavori per l'intercettazione delle filtrazioni sul fiume Frassine in loc. Sostegno in comune di Este (PD)» Codice unico Intervento PD-174 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.

3. di liquidare la fattura n. 56 in data 18.02.2021 dell'importo complessivo di € 157.876,81 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- di € 129.407,22 a favore dell'Impresa Concarini Giovanni S.r.l, con sede in Via Toscanini n. 79 - loc. Roncole Verdi, Busseto (PR) - C.F. e P.IVA 01312490335 per la quota relativa all'imponibile;

- di € 28.469,59 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n.4/2020, che presenta sufficiente disponibilità.

5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI PADOVA
Ing. Rodolfo Borghi

(Codice interno: 443711)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 447 del 11 marzo 2021

O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018. O.C. n. 05 del 02/04/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI Euro 15.026,50 relativa al pagamento diretto dei fornitori della ditta POOLMECCANICA LORENZON S.R.L. di San Michele al Tagliamento (VE). CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Opere di Carpenteria Metallica". C.M. 1167. Importo complessivo: Euro 1.300.000,00. C.U.P.: C83H19000030001 C.I.G.: 8001873A7C.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 - Quadro A;

VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019 che assegna ai Commissari Delegati le risorse finanziarie finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi indicate nella tabella A del medesimo decreto;

DATO ATTO che il progetto, costituito da quattro distinti interventi, è stato segnalato in ragione del danneggiamento di un manufatto idraulico e delle condizioni di pericolosità idraulica che caratterizzano i territori del Comune di S. Michele al Tagliamento rientranti nel bacino inter-regionale della Roggia del Mulino, i cui deflussi -durante la fasi di piena del fiume ricettore Tagliamento- devono essere prosciugati tramite l'idrovora di Villanova della Cartera o deviati verso il 1^ Bacino S. Giorgio, con netta sproporzione tra le portate affluenti e le potenzialità di smaltimento attuale;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n.05 del 02/04/2019 per gli interventi di cui ai sopracitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";

CONSIDERATO che con Delibera del CDA del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 12 del 01/04/2019 è stato nominato l'ing. Sergio Grego come Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A - Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientrano con Cod. Int. **CBVO_N05** *"Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Opere Carpenteria Metallica."* dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;

CONSIDERATO che con nota del Commissario Delegato n. 55586 dell'08/02/2019 si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento è compreso ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2019, impegnando la somma sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";

VISTA la delibera Presidenziale n. 36 del 05/08/2019 con cui il Presidente del Consorzio di Bonifica dott. Giorgio Piazza, per i poteri a questo conferiti e in adempimento della Del. CDA 037/C-19 del 07/06/2019, ha approvato per gli aspetti di competenza del Consorzio Veneto Orientale il progetto esecutivo in parola;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 385 del 06/08/2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto,
- L'esito delle procedure di gara in data 30/08/2019 e 11/09/2019 con pubblicazione del bando prot. 8903/2019 e il conseguente Decreto del Soggetto Attuatore n. 805 del 23/09/2019, con il quale sono stati affidati all'operatore economico POOLMECCANICA LORENZON S.R.L. di San Michele al Tagliamento (VE), gli *"Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Opere di Carpenteria Metallica"* per l'importo di € 214.469,24 comprensivi di € 5.869,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, cui va aggiunta IVA;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 879 del 26/09/2019, con cui è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico mantenendo l'importo complessivo in 1.300.000,00 € come da O.C. n. 05 del 02/04/2019;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1326 del 21/08/2020, con cui è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva ai Lavori datata 03/08/2020 con aggiornamento del quadro economico mantenendo l'importo complessivo in € 1.300.000,00 come da O.C. n. 05 del 02/04/2019 e che ha autorizzato l'importo per le Opere di carpenteria Metallica al nuovo importo contrattuale di € 236.674,24 con un incremento di € 22.205,64 (+10,35%) sull'importo originario del contratto pari ad € 214.469,24;
- la richiesta formulata dalla Ditta POOLMECCANICA LORENZON S.r.l. di San Michele al Tagliamento (VE) con nota registrata al protocollo consorziale al n. 13679 del 03/12/2020, ai sensi dell'art 105, comma 13 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per l'autorizzazione al pagamento diretto di fornitori meglio specificati di seguito:
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 2283 del 17/12/2020, con cui è stato approvato il pagamento diretto alla ditta B&B S.p.a. di Montereale Valcellina (PN) fornitrice della Ditta Appaltatrice POOLMECCANICA LORENZON S.r.l., previa verifica della consegna del materiale, per un importo unitario di €/Kg 0,37 e complessivamente presunto di € 12.162,00 + I.V.A. al 22% pari a € 2.675,64 per un importo totale di € 14.837,64;
- il Verbale di Accertamento di avvenuta consegna del materiale datato 04/02/2020, agli atti, con il quale sono state attestate anche alcune piccole variazioni delle quantità e relativi importi rispetto a quanto preventivato, dovuti alla pesatura del materiale da contabilizzarsi a misura, con conseguente aumento dell'importo netto dovuto al fornitore pari a € 12.316,80 anziché € 12.162,00 autorizzato con Decreto n. 2283 del 17/12/2020;

CONSIDERATO che il nuovo importo dovuto al fornitore, pari a € 12.316,80, trova comunque copertura finanziaria nell'importo dell'appalto con la Ditta POOLMECCANICA LORENZON S.r.l. e quindi anche nel quadro economico di progetto;

VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione della spesa per il pagamento diretto dei fornitori di seguito elencati, conservata agli Atti:

Ditta B&B S.p.a. di Montereale Valcellina (PN) C.F./P.I. 00270980931

- Doc trasporto DDT n. 262-273-293 del 25/01/2021 - n. 302 del 26/01/2021 e n. 346 del 28/01/2021;
- Fattura n. 1/E del 12/02/2021 per l'importo netto di € 12.316,80 ed € 2.709,70 per IVA 22%, per un totale compensi e oneri fiscali di € 15.026,50;
- La tracciabilità dei flussi finanziari della ditta B&B S.p.a. di Montereale Valcellina (PN)ai sensi della legge 136/2010;
- Il D.U.R.C. della ditta B&B S.p.a. di Montereale Valcellina (PN) in corso di validità;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario Delegato

VISTO il D.Lgs. n. 50 del18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di quantificare in € 15.026,50, anziché € 14.837,64 come riportato nel Decreto del Soggetto Attuatore n.2283 del 17/12/2020, la somma da liquidare al fornitore della Ditta Appaltatrice POOLMECCANICA LORENZON S.r.l. di San Michele al Tagliamento (VE), per l'intervento *CBVO_N05: "Interventi puntuali di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico Tagliamento - Cavrato: ripristino paratoia canale Cavrato, griglia Cesarolo, sottopassanti Fossadello, potenziamento Villanova della Cartera e arginatura Roggia del Mulino in comune di San Michele al Tagliamento. Opere di Carpenteria Metallica"*, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

3. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura per la Ditta di seguito elencata dell'importo complessivo di € 15.026,50 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

   Ditta B&B S.p.a. di Montereale Valcellina (PN) C.F./P.I. 00270980931

   Fattura n. 1/E del 12/02/2021

   a. di € 12.316,80 a favore della ditta fornitrice per la relativa quota imponibile;
   b. di € 2.709,70 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa all'IVA;

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

5. di trasmettere all'ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, completo della documentazione citata in premessa;

6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Ing. Sergio Grego

(Codice interno: 443712)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 448 del 11 marzo 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - art. 24 quater L. n. 136/2018 - O.C. n. 9 del 22 maggio 2019 - Allegato B. «Interventi di messa in sicurezza della strada di accesso al compendio delle Fonti Cen-trali a seguito di dissesti geologici avvenuti durante l'evento calamitoso di ottobre - no-vembre 2018. Comune di Recoaro Terme Progetto n. VI-I1381 del 12/04/2019. Codice GCVI_N01. ». Importo finanziamento Euro 300.000,00. CUP: J73H19000290001. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 51.850,00 IVA COMPRESA certificato di pagamento N. 2 del 02/02/2021 relativo al SAL n. 2 dei lavori a tutto il 03/11/2020. CIG: 79794778B9.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA

PREMESSO CHE:

con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28.10.2018 è stato dichiarato lo stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate sul territorio delle provincie di Belluno, Treviso e Vicenza a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito la Regione Veneto a fine ottobre 2018;

con D.P.C.M. n. 4654 del 29.10.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha decretato lo Stato di mobilitazione Nazionale per il Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema nazionale di protezione civile;

con nota n. 446307 del 02.11.2018 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha disposto di procedere con l'affidamento dei lavori di somma urgenza secondo le procedure derogatorie previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (artt. 63 e 163);

con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto;

con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati stanziati i fondi per i primi interventi urgenti. L'art. 1 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario Delegato, provvede ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali;

con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato 12 Soggetti Attuatori tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico area di Vicenza;

con Ordinanza n. 19 del 31/10/2019 il Commissario Delegato in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato il nuovo soggetto attuatore a partire dal 02/11/2019, ed opera secondo le direttive e le indicazioni che saranno impartite dal Commissario delegato, tramite il Soggetto attuatore coordinatore nominato con l'ordinanza n. 1/2018

con Ordinanza commissariale n. 9 del 22.05.2019 allegato B, il Commissario delegato ha approvato gli elenchi degli interventi di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2018 n. 136 Eventi meteorologici di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, D.P.C.M. 04 aprile 2019 e impegnata la somma necessaria per il finanziamento sulla contabilità speciale n. 6108;

nell'allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.05.2019 ha approvato gli elenchi di cui all'art. all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2018 n. 136 - Codice GCVI_N01 "Interventi di messa in sicurezza della strada di accesso al compendio delle Fonti Centrali a seguito di dissesti geologici avvenuti durante l'evento calamitoso di ottobre - novembre 2018. Comune di Recoaro Terme di € 300.000,00

tra Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Vicenza e Impresa Costruzioni Traverso s.r.l. , con sede in Via Marosticana, 40/A - 36050 Bolzano Vicentino C.F./P.IVA: 01486680240,è stato sottoscritto, in forma digitale, il contratto REG. N. 222 del 25/09/2019, per un importo contrattuale di € 196.323,96 (IVA esclusa);

con nota n. 55586 del 08 febbraio 2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;

VISTI, inoltre:

- l'atto n. reg. 222 del 25/09/2019;
- Certificato di pagamento n. 2 del 02/02/2021
- SAL n. 2 dei lavori a tutto il 03/11/2020
- il DURC della ditta Costruzioni Traverso n. prot. INAIL_26116934 con scadenza in data 12/06/2021
- la fattura elettronica N. 3/2021 del 05/02/2021 di € 51.850,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta Costruzioni Traverso s.r.l. , con sede in Via Marosticana, 40/A - 36050 Bolzano Vicentino C.F./P.IVA: 01486680240 - intestata al Commissario Delegato OCDPC 558/2018;

RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della ditta Costruzioni Traverso s.r.l. , con sede in Via Marosticana, 40/A - 36050 Bolzano Vicentino C.F./P.IVA: 01486680240 - dell'importo di € 42.500,00, pari all'imponibile, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 9.350,00, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 Art. 4 deroghe;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018

VISTO l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.05.2019 allegato B

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019

VISTA la legge 27/11/2020, n. 159, art. 1 comma 4-duodevicies "proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi, fino al 04/12/2021

DECRETA

- di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il pagamento a titolo di liquidazione sul certificato di pagamento N. 2 del 02/02/2021 relativo al SAL n. 2 dei lavori a tutto il 03/11/2020 del Progetto n. VI-I1381 del 12/04/2019 «Interventi di messa in sicurezza della strada di accesso al compendio delle Fonti Centrali a seguito di dissesti geologici avvenuti durante l'evento calamitoso di ottobre - novembre 2018. Comune di Recoaro Terme. Codice GCVI_N01, della seguente fattura
- fattura n. 3/2021 del 05/02/2021 dell'importo complessivo di € 51.850,00, emessa dalla Ditta Costruzioni Traverso s.r.l. , con sede in Via Marosticana, 40/A - 36050 Bolzano Vicentino C.F./P.IVA: 01486680240, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
    - ♦ di € 42.500,00= a favore dell'impresa Costruzioni Traverso s.r.l. , con sede in Via Marosticana, 40/A - 36050 Bolzano Vicentino C.F./P.IVA: 01486680240 per la quota relativa all'imponibile, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura

- di € 9.350,00= a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;

- di liquidare la somma dovuta a valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";

- di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;

- di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA
Ing. Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 443714)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 449 del 11 marzo 2021

OCDPC n. 558/2018. Assegnazioni di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge n. 119/2018 convertito in Legge n. 136/2018. - O.C. n. 1 del 23.11.2018. - O.C. n. 9 del 22.05.2019. Progetto esecutivo n. VI-I1382 del 05/06/2019 - Cod. int GCVI_N08. Interventi urgenti di ripristino sicurezza idraulica a protezione della SP 350 di Valdastico, attività produttive e centri abitati mediante rialzo e realizzazione difese idrauliche spon-dali, risezionamento di un tratto d'alveo, ripristino sistemazione briglie e platee, sposta-mento e/o rimozione depositi materiali litoidi, recupero alberature schiantate, rialzo di un tratto di muro a confine tra la SP 350 di Valdastico ed un appezzamento di terreno pri-vato soggetto ad frequenti alluvionamenti e da adibire ad area di espansione tratto alveo del t. Astico tra Via Cavallara in comune di Valdastico e ponte di Pedescala nel Comu-ne di Valdastico (VI). Importo finanziamento Euro 880.000,00. CUP: J83H19000220001. LIQUIDAZIONE pagamento Euro 77.592,00 IVA COMPRESA certificato di pagamento n. 2 del 28/12/2020 - CIG 79996732FF.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA

PREMESSO CHE:

con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28.10.2018 è stato dichiarato lo stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate sul territorio delle provincie di Belluno, Treviso e Vicenza a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito la Regione Veneto a fine ottobre 2018;

con D.P.C.M. n. 4654 del 29.10.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha decretato lo Stato di mobilitazione Nazionale per il Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema nazionale di protezione civile;

con nota n. 446307 del 02.11.2018 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha disposto di procedere con l'affidamento dei lavori di somma urgenza secondo le procedure derogatorie previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (artt. 63 e 163);

con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato deliberato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto;

con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e sono stati stanziati i fondi per i primi interventi urgenti. L'art. 1 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario Delegato, provvede ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali;

con Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato 12 Soggetti Attuatori tra i quali il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico area di Vicenza;

con Ordinanza commissariale n. 9 del 22.05.2019 allegato B, il Commissario delegato ha approvato gli elenchi degli interventi di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2018 n. 136 Eventi meteorologici di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, D.P.C.M. 04 aprile 2019 e impegnata la somma necessaria per il finanziamento sulla contabilità speciale n. 6108;

nell'allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.05.2019 ha approvato gli elenchi di cui all'art. all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2018 n. 136 - Codice GCVI_N08 "Interventi urgenti di ripristino sicurezza idraulica a protezione della SP 350 di Valdastico, attività produttive e centri abitati mediante rialzo e realizzazione difese idrauliche spondali, risezionamento di un tratto d'alveo, ripristino sistemazione briglie e platee, spostamento e/o rimozione depositi materiali litoidi, recupero alberature schiantate, rialzo di un tratto di muro a confine tra la SP 350 di Valdastico ed un appezzamento di terreno privato soggetto ad frequenti alluvionamenti e da adibire ad area di

espansione tratto alveo del t. Astico tra Via Cavallara in comune di Valdastico e ponte di Pedescala nel Comune di Valdastico (VI) di € 880.000,00

tra Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Vicenza e Impresa Molon Graziano s.r.l. , con sede in Via della Concia, 103/111 - 36071 Arzignano (VI) C.F./P.IVA: 00931430243,è stato sottoscritto, in forma digitale, il contratto REG. N. 228 del 27.09.2019, per un importo contrattuale di € 498.460,28 (IVA esclusa);

con nota n. 55586 del 08 febbraio 2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;

con Ordinanza n. 19 del 31/10/2019 il Commissario Delegato in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato il nuovo soggetto attuatore a partire dal 02/11/2019, ed opera secondo le direttive e le indicazioni che saranno impartite dal Commissario delegato, tramite il Soggetto attuatore coordinatore nominato con l'ordinanza n. 1/2018

VISTI, inoltre:

- l'atto n. reg. 228 del 27/09/2019;
- Il Verbale di Consegna dei lavori in data 24/02/2020
- Il certificato di pagamento n. 2 del 28/12/220 relativo al SAL n. 1
- il DURC della ditta Molon Graziano s.r.l. n. prot. INAIL_26133442 con scadenza in data 15/06/2021;
- la fattura elettronica N. 5/PA del 08/02/2021 di € 77.592,00 (IVA compresa) emessa dalla ditta Molon Graziano s.r.l. , con sede in Via della Concia, 103/111 - 36071 Arzignano (VI) C.F./P.IVA: 00931430243, intestata al Commissario Delegato OCDPC 558/2018;

RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione della ditta Molon Graziano s.r.l., con sede in Via della Concia, 103/111 - 36071 Arzignano (VI) C.F./P.IVA: 00931430243 - dell'importo di € 63.600,00, pari all'imponibile, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 13.992,00, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 art. 4 "deroghe"

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018

VISTO l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.05.2019 allegato B

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 31/10/2019

VISTA la legge 27/11/2020, n. 159, art. 1 comma 4-duodevicies "proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi, fino al 04/12/2021

DECRETA

- di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il pagamento a titolo di liquidazione su certificato di pagamento n. 2 del 28/12/2020 relativo al SAL n. 1 di lavori - Progetto n. relativo al Progetto n. VI- VI-I1382 del 05/06/2019. Codice GCVI_N08 "Interventi urgenti di ripristino sicurezza idraulica a protezione della SP 350 di Valdastico, attività produttive e centri abitati mediante rialzo e realizzazione difese idrauliche spondali, risezionamento di un tratto d'alveo, ripristino sistemazione briglie e platee, spostamento e/o rimozione depositi materiali litoidi, recupero alberature schiantate, rialzo di un tratto di muro a confine tra la SP 350 di Valdastico ed un appezzamento di terreno privato soggetto ad frequenti alluvionamenti e da adibire ad area di espansione tratto alveo del t. Astico tra Via Cavallara in comune di Valdastico e ponte di Pedescala nel Comune di Valdastico (VI), delle seguenti fatture:

- fattura n. 5/PA del 08/02/2021 dell'importo complessivo di € 77.592,00, emessa dalla Ditta Molon Graziano s.r.l. , con sede in Via della Concia, 103/111 - 36071 Arzignano (VI) C.F./P.IVA: 00931430243, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
    - di € 63.600,00= a favore dell'impresa Molon Graziano s.r.l. , con sede in Via della Concia, 103/111 - 36071 Arzignano (VI) C.F./P.IVA: 00931430243 per la quota relativa all'imponibile mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura
    - di € 13.992,00= a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
- di liquidare la somma dovuta a valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
- di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
- di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA DI VICENZA
Ing. Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 443715)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 450 del 11 marzo 2021

Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028, D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio privato e delle attività economiche produttive. Impegni di spesa di cui alle O.C. n. 14 del 26 settembre 2019, Allegato B - O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, Allegato E - O.C. n. 13 del 31 luglio 2020, Allegato D. Bando D. O.C. n. 20 del 19 novembre 2019, art. 5 - Erogazione dei contributi a valere sulla contabilità speciale 6108. Erogazione del saldo del contributo al Comune di Belluno (BL), acconto dei contributi ai Comuni di Perarolo Di Cadore (BL), Rocca Pietore (BL), Segusino (TV), Sospirolo (BL) e Gallio (VI).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato di 12 mesi, giusta D.C.M. del 21 novembre 2019 e di ulteriori 12 mesi con Legge 27 novembre 2020 n. 159 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato di 12 mesi, giusta D.C.M. del 21 novembre 2019 e di ulteriori 12 mesi con Legge 27 novembre 2020 n. 159 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020;
- con Ordinanze Commissariali n. 1 del 23/11/2018 e n. 11 dell'11/07/2020, è stato costituito l'"Ufficio di Supporto al Commissario delegato";

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, art.1 comma 1028, che ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli Eventi meteo dell'Autunno del 2018 nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre sei mesi alla data del 31/12/2018 la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l'esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per ciascuno dei successivi esercizi 2020 e 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 (G.U. n. 79 del 3 aprile 2019) con cui è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;

Dato atto in particolare che:

- gli artt. 3, 4 e 5 del predetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 individuano i criteri e le modalità in *ordine all' erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e titolari di attività produttive* per far fronte ai danni causati dall'evento in argomento;

- i medesimi articoli dispongono in ordine ai beneficiari, alle tipologie di danno ammissibile, alle intensità degli aiuti sia percentuali che massimi;

Viste le Ordinanze Commissariali**:**

- n. 10 del 4 giugno 2019 con cui sono state approvate le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai predetti articoli di legge ed in particolare all'Allegato D l'avviso per le imprese di settori diversi da quelli agricolo, forestale, dell'acquacoltura e pesca;
- n. 11 del 5 luglio 2019 con cui, fermo restando quant'altro disposto dalla O.C. 10 del 4 giugno 2019 nonché quanto stabilito negli Avvisi da A) ad E) allegati alla medesima Ordinanza è stata disposta la proroga della scadenza per la presentazione delle domande disponendo che:

- il termine di presentazione delle domande di contributo di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 2019 stabilito negli Avvisi da A) ad E) allegati alla O.C. 10 del 4 giugno 2019 al 10 luglio 2019 con le modalità di cui ai medesimi Avvisi, è prorogato al 19 luglio 2019, entro le ore 13,00, ed i relativi contributi saranno riconosciuti, nel limite delle risorse disponibili, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'esercizio 2019;
- le domande e le relative perizie asseverate potranno, altresì, pervenire con le medesime modalità di cui ai predetti Avvisi da A) ad E), entro il termine ultimo del 30 settembre 2019, senza ulteriori termini per l'eventuale integrazione di documentazione contrariamente a quanto disposto negli Avvisi come sopra specificati, trovando copertura nell'ambito dei successivi esercizi 2020 - 2021;
    - ♦ n. 14 del 26 settembre2019 con cui si approva l'elenco dei beneficiari di cui all'Avviso D disponendo il corrispondente impegno di spesa nonché si rinvia a successivo provvedimento la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulla contabilità;
    - ♦ n. 20 del 19 novembre 2019 con cui sono approvate le modalità per l'erogazione dei contributi in argomento prevedendo in particolare:
- all'art. 2, comma 3, che "la liquidazione del contributo da parte dei Soggetti Attuatori avviene mediante adozione e notifica al beneficiario e al Commissario di specifico provvedimento di determinazione del contributo liquidabile, in cui è dato conto dell'attuazione delle verifiche e controlli di cui all' art. 3, comma 2, e all' art. 4, comma 1, della O.C. 10/2019";
- all'art. 5, comma 2, che "Il Commissario delegato, successivamente alla notifica del provvedimento di cui all'art. 2, comma 3, procede all'erogazione delle risorse rispettivamente:
- "ai Comuni per il pagamento dei contributi spettanti e rendicontati ai beneficiari finali di cui ai Bandi D) ed E)";
    - ♦ n. 8 del 15 maggio 2020 con cui si impegnano le risorse relative al completamento dei finanziamenti alle attività economiche produttive e ai soggetti privati complessivamente assegnate con le precedenti OO.CC. nn. 14/2019, 15/2019 e 16/2019;
    - ♦ n. 13 del 31 luglio 2020 con cui si approva l'elenco dei beneficiari delle domande presentate dal 19 luglio al 30 settembre 2019 e si impegna la relativa spesa riferita alla prima quota dell'annualità 2020;

Vista la nota prot. n. 7682 del 15/02/2021, in atti al prot. n. 70497 del 15/02/2021, con cui il Comune Belluno (BL), trasmette la determina n. 102 dell'11/02/2021 con la quale si è accertata la liquidabilità a saldo a favore del soggetto beneficiario meglio indicato **nell'Allegato A, colonna "C"**, **rigo 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con l'importo indicato alla **colonna "M"** ed i codici CUP e COVAR identificati rispettivamente alle **colonne "Q"** e **"S"** per l'importo di Euro 99.574,88;

Vista la nota prot. n. 675 del 23/02/2021, in atti al prot. n. 85002 del 23/02/2021, con cui il Comune di Perarolo Di Cadore (BL) trasmette la determina n. 17 del 15/02/2021 con la quale si è accertata la liquidabilità in acconto a favore del soggetto beneficiario meglio indicato **nell'Allegato A, colonna "C"**, **rigo 2** che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con l'importo indicato alla **colonna "L"** ed il codice CUP identificato alla **colonna "Q"** per l'importo di Euro 308.751,21;

Vista la nota prot. n. 823 del 02/02/2021, in atti al prot. n. 48597 del 02/02/2021, con cui il Comune di Rocca Pietore (BL) trasmette la determina n. 28 del 02/02/2021 con la quale si è accertata la liquidabilità in acconto di Euro 36.509,12, a favore del soggetto beneficiario meglio indicato **nell'Allegato A, colonna "C"**, **rigo 3** che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed il codice CUP identificato alla **colonna "Q",** di cui liquidabile l'importo di Euro 31.960,85, come indicato alla **colonna "L",** pari al 30% del contributo ammesso così come stabilito dall'O.C. 20/2019 art. 3;

Vista la nota prot. n. 8572 del 25/11/2020, in atti al prot. n. 502568 del 25/11/2020, con cui il Comune di Segusino (TV) trasmette la determina n. 209 del 26/10/20 con la quale si è accertata la liquidabilità in acconto di Euro 219.654,87 a favore del soggetto beneficiario meglio indicato **nell'Allegato A, colonna "C"**, **rigo 4** che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed il codice CUP identificato alla **colonna "Q"**, di cui liquidabile l'importo di Euro 174.929,90 come indicato alla **colonna "L",** pari al 60% del contributo ammesso così come stabilito dall'O.C. 20/2019 art. 3;

Vista la nota prot. n. 1091 del 02/02/2021, in atti al prot. n. 48117 del 02/02/2021, con cui il Comune di Sospirolo (BL) trasmette la determina n. 7 del 02/02/2021 con la quale si è accertata la liquidabilità in acconto di Euro 111.457,60 a favore del soggetto beneficiario meglio indicato **nell'Allegato A, colonna "C"**, **rigo 5** che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed il codice CUP identificato alla **colonna "Q"**, di cui liquidabile l'importo di Euro 96.264,27 come indicato alla **colonna "L"** pari al 30% del contributo ammesso così come stabilito dall'O.C. 20/2019 art. 3;

Vista la nota prot. n. 859 del 27/01/2021, in atti al prot. n. 38579 del 27/01/2021, con cui il Comune di Gallio (VI) trasmette la determina n. 22 del 15/01/2021 con la quale si è accertata la liquidabilità in acconto di Euro 37.679,28 a favore del soggetto beneficiario meglio indicato **nell'Allegato A, colonna "C"**, **rigo 6** che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed il codice CUP identificato alla **colonna "Q",** di cui liquidabile l'importo di Euro 14.540,86 indicato alla **colonna "L"**, nel limite dell'impegno di cui all'O.C. 13/2020;

Ritenuto di provvedere alla erogazione, ai sensi dell'art. 5 della citata O.C. n. 20 del 19 novembre 2019, ai Comuni, Soggetti Attuatori, di Belluno (BL), Perarolo Di Cadore (BL), Rocca Pietore (BL), Segusino (TV), Sospirolo (BL) e Gallio (VI), specificati nell'Allegato **A colonna "F"** degli importi dichiarati liquidabili dai Comuni stessi, di cui alle **colonne "L" ed "M",** con i provvedimenti sopra indicati per la successiva erogazione ai beneficiari di cui alla **colonna "C"** del medesimo Allegato A;

Ritenuto di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni Soggetti Attuatori e al Direttore della Direzione industria artigianato e servizi, Soggetto Attuatore, per la regolarizzazione delle informazioni sulla piattaforma RNA conformemente a quanto previsto dalla Ordinanza Commissariale n. 20 del 19 novembre 2019;

Dato atto che, con riferimento alla contabilità speciale n° 6108, la provenienza dei fondi per il pagamento di cui al presente provvedimento è così definita: trasferimenti da amministrazioni autonome, Ragioneria Codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962;

Visti :

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- il D.P.C.M. del 27/02/2019
- le precedenti Ordinanze Commissariali;

D E C R E T A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di erogare, ai sensi dell'art. 5 della citata O.C. n. 20 del 19 novembre 2019 e degli impegni di spesa di cui alle O.C. n. 14 del 26 settembre 2019, Allegato B - O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, Allegato E, al Comune di Belluno (BL), in qualità di Soggetto Attuatore specificato nell'**Allegato A, colonna "F"**, l'importo del contributo, a saldo, specificato nella **colonna "M", rigo n. 1** con i codici CUP e COVAR identificati rispettivamente alle **colonne "Q" e "S"**;
3. di erogare, ai sensi dell'art. 5 della citata O.C. n. 20 del 19 novembre 2019 e degli impegni di spesa di cui alle O.C. n. 14 del 26 settembre 2019, Allegato B - O.C. n. 8 del 15 maggio 2020, Allegato E - O.C. n. 13 del 31 luglio 2020, Allegato D, ai Comuni di Perarolo Di Cadore (BL), Rocca Pietore (BL), Segusino (TV), Sospirolo (BL) e Gallio (VI), in qualità di Soggetti Attuatori specificati nell'**Allegato A, colonna "F"**, gli importi dei contributi, in acconto, specificati nella **colonna "L", righi da n. 2 a 6** con il codice CUP di cui alla **colonn**a **"Q"**;
4. di disporre il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti 2. e 3. a valere sulla contabilità speciale 6108 nei limiti degli impegni di cui alle precedenti O.C. n. 14/2019, O.C. n. 8/2020 e O.C. n. 13/2020 per la successiva erogazione ai beneficiari di cui alla **colonna "C"** dell'Allegato A;
5. di disporre le conseguenti registrazioni contabili;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni Soggetti Attuatori e al Direttore della Direzione industria artigianato e servizi, Soggetto Attuatore, per la regolarizzazione delle informazioni sulla piattaforma RNA;
7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali.

IL COMMISSARIO DELEGATO Dott. Luca Zaia

COMMISSARIO DELEGATO – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018

Allegato A al Decreto n. 450 del 11/03/2021.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
											Importo liquidato col presente provvedimento							
N. prog.	**ID Domanda**	**Denominazione Sociale**	**Codice fiscale**	**Partita IVA**	**Comune /Soggetto Attuatore**	**importo impegnato con O.C. n. 14 del 26 settembre 2019 (All. B)**	**importo impegnato con O.C. n. 8 del 15 maggio 2020 (All. E)**	**importo impegnato con O.C. n. 13 del 31 luglio 2020 (All. D)**	**importo impegnato TOT.**	**importo già liquidato**	**ACCONTO**	**SALDO**	**importo liquidato TOT.**	**Economie**	**determina comunale di liquidazione**	**CUP**	**COR**	**COVAR**
1	10217364	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DI BELLUNO ONLUS	omissis	00817420250	BELLUNO	€ 29.872,46	€ 69.702,42		€ 99.574,88			€ 99.574,88	€ 99.574,88	€ 0,00	n. 102 dell'11/02/2021	J32C19000090001	1342984	427413
2	10218340	VALMONTINA S.R.L.	omissis	01145190250	PERAROLO DI CADORE	€ 189.880,52	€ 324.704,83		€ 514.585,35		€ 308.751,21		€ 308.751,21		n. 17 del 15/02/2021	J71B19000470008	1313164	
3	10226684	HOTEL ROY DI SPAGNOLLI ALESSANDRO E C. S.A.S	omissis	00941290256	ROCCA PIETORE	€ 44.389,01	€ 62.147,15		€ 106.536,16		€ 31.960,85		€ 31.960,85		n. 28 del 02/02/2021	J57J19000200008	1325256	
4	10223996	OTTICA PREALPI SRL	omissis	02159870266	SEGUSINO	€ 87.464,95	€ 204.084,89		€ 291.549,84		€ 174.929,90		€ 174.929,90		n. 209 del 26/10/20	J67I19000540008	1307605	
5	10220654	HYDRO POWER S.R.L.	omissis	01068500253	SOSPIROLO	€ 296.825,19	€ 24.055,70		€ 320.880,89		€ 96.264,27		€ 96.264,27		n. 7 del 02/02/2021	J81B19000200008	1313413	
6	10236783	IMMOBILIARE PISTIS S.R.L.	omissis	01739690939	GALLIO			€ 14.540,86	€ 14.540,86		€ 14.540,86		€ 14.540,86		n. 22 del 15/01/2021	J13J20000240008	2503216	
										TOT.	**€ 626.447,09**	**€ 99.574,88**	**€ 726.021,97**					

(Codice interno: 443717)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 451 del 11 marzo 2021

OCDPC n. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.5.2019 - Allegato B) - Settore idrogeologico-forestale Cod. Int. CBBA_001 - Ripristino della stabilità dei fondali e delle arginature del fiume Bacchiglione allo scarico dell'impianto idrovoro di Ca' Nordio gestito dal Consorzio di bonifica Bacchiglione. CUP J93H18000100001. Soggetto attuatore - Ing. Francesco Veronese. STUDIO di ARCHEOLOGIA - Dr. TUZZATO STEFANO di Padova. attività di assistenza archeologica specialistica ai movimenti di terra ed eventuali ulteriori attività archeologiche in cantiere - CIG Z56291A2F5. LIQUIDAZIONE DI 2.895,00 Euro PER IL 2° ACCONTO SULLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SPECIALISTICA.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE IDROGEOLOGICO-FORESTALE

Premesso che :

- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto e di altre regioni italiane verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 ;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.° 558 del 15.11.2018 recante i "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018" il Presidente della Regione del Veneto è stato nominato Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile ;
- con Ordinanza n.° 5 del 2.4.2019 il Commissario delegato ha individuato il sottoscritto Direttore del Consorzio di bonifica Bacchiglione, ing. Francesco Veronese, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico di tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo ;

considerato che :

- con il D.P.C.M. del 4.4.2019 sono state assegnate ulteriori risorse alla Regione Veneto per complessivi 149.635.484,42 €, per il solo anno 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 quater del D.L. 23.10.2018, n.° 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2018, n.° 136 ;
- con il medesimo D.P.C.M., all'art. 1, comma 8, è stato disposto che, per l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell'ambito del medesimo contesto emergenziale e in particolare nella O.C.D.P.C. 558/2018 e successive ;
- nelle date 18.4.2019 e 9.5.2019 il Commissario delegato ha trasmesso il Piano a valere sulle risorse dello stesso D.P.C.M. per la somma complessiva di 149.629.149,02 €, suddiviso nei settori Idrogeologico-forestale, Valanghe, Viabilità, interventi dei comuni, interventi su strade silvo-pastorali, interventi di altre amministrazioni e servizi essenziali;
- con la nota n.° POST/0025343 del 15.5.2019 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi sopracitato per la somma complessiva di 148.393.743,51 € ;
- con l'Ordinanza n.° 9 del 22.5.2019 il Commissario delegato ha approvato, tra gli altri, nell'ambito di tale Piano degli interventi, i lavori di ripristino della stabilità dei fondali e delle arginature del fiume Bacchiglione allo scarico dell'impianto idrovoro di Ca' Nordio gestito dal Consorzio di bonifica Bacchiglione per un importo complessivo di 750.000,00 €, intervento codificato come CBBA_001 nell'allegato B dell'Ordinanza (elenco degli interventi afferenti al Settore Idrogeologico-forestale), confermando il sottoscritto quale Soggetto Attuatore;
- l'art. 1, comma 7, dell'Ordinanza n.° 558/2018 stabilisce che : "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti";

- il sottoscritto Soggetto Attuatore ha provveduto con determina dell' 11.6.2019, n.° 2019/0006714 di protocollo, alla nomina dell'ing. Igino Baggio, Capo Settore Tecnico Progettazione Lavori Pubblici del Consorzio, quale Responsabile unico del procedimento per lo stesso intervento Cod. Int. CBBA_001 - di ripristino della stabilità dei fondali e delle arginature del fiume Bacchiglione allo scarico dell'impianto idrovoro di Cà Nordio gestito dal Consorzio di bonifica Bacchiglione - CUP J93H18000100001 -, attribuendogli tutte le funzioni, i poteri e le facoltà previste dall'art. 31 del D.Lgs. n.° 50/2016, tenuto anche conto delle Linee guida n.° 3 dell'A.N.A.C., approvate con deliberazione n.° 1096/2016 e aggiornate al D.Lgs. n.° 56/2017 con deliberazione n.° 1007/2017, e del Comunicato del Presidente della medesima Autorità in data 14.12.2016;

dato che la citata Ordinanza n.° 9/2019 prevede in capo ai Soggetti Attuatori le deroghe previste dall'art. 4 dell' OCDPC n.° 558/2018 ;

rilevato che in considerazione dell'urgenza di provvedere all'affidamento dei servizi di seguito indicati, nelle more della definizione delle modalità di gestione del finanziamento di 750.000,00 € = di cui all' Ordinanza n.° 9/2019, il Soggetto Attuatore ha formalizzato incarichi professionali a tecnici di comprovata esperienza e professionalità, esecutori con esito positivo di analoghe attività professionali in pregresse iniziative, per lo svolgimento delle attività necessarie alla predisposizione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto ed alla loro successiva esecuzione, di seguito elencate:

- progettazioni definitiva ed esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e durante la realizzazione dei lavori (CSP e CSE), Direzione dei Lavori, relative attività di assistenza alla Direzione dei Lavori e contabilità, conto finale e collaudo dei lavori (Certificato di Regolare Esecuzione);
- redazione degli elaborati paesaggistici, della dichiarazione di non assoggettabilità alla V.Inc.A. e dello studio di fattibilità ambientale;
- attività di assistenza archeologica specialistica ai movimenti di terra;

visti:

- l'incarico CIG Z56291A2F5 per le attività di assistenza archeologica specialistica ai movimenti di terra e le eventuali ulteriori attività archeologiche in cantiere, affidato allo STUDIO di ARCHEOLOGIA - Dr. TUZZATO STEFANO, con sede in via Vittorio Alfieri n.° 17 a Padova, per l'importo complessivo di 14.932,80 €, di cui 12.240,00 € di imponibile netto e 2.692,80 € di I.V.A. al 22 %, con lettera di affidamento del 20.9.2019, n.° 10616 di protocollo, conseguente al decreto di affidamento del 16.7.2019 repertoriato dalla struttura commissariale al n.° 198;

- l'atto di registrazione dell'affidamento da parte dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto in data 14.10.2019 col n.° 285 di repertorio;

- il 1° acconto già spettante allo STUDIO di ARCHEOLOGIA - Dr. TUZZATO STEFANO per l'esecuzione delle attività di assistenza archeologica specialistica ai movimenti di terra e le eventuali ulteriori attività archeologiche in cantiere, per l'ammontare di 2.880,00 €, non soggetto all'IVA al 22 %, trattandosi di impresa individuale artigiana che aderisce al regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 e s.m.i.;

- la seguente documentazione necessaria per il pagamento del 2° acconto sul corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali affidate allo STUDIO di ARCHEOLOGIA - Dr. TUZZATO STEFANO in relazione all'esecuzione degli interventi in oggetto:

- la relazione con esito negativo sull'assistenza archeologica condotta tra il 29.1 ed il 21.7.2020, consegnata il 10.12.2020 al n.° 171402 del protocollo del Consorzio;
- la fattura n.° 5/001 del 3.2.2021 emessa dallo STUDIO di ARCHEOLOGIA - Dr. TUZZATO STEFANO per l'importo di 2.895,00 €, non soggetto all'IVA al 22 %,;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e la scheda dei dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

preso atto che:

- lo STUDIO di ARCHEOLOGIA - Dr. TUZZATO STEFANO aderisce al regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 e s.m.i.;
- lo STUDIO di ARCHEOLOGIA - Dr. TUZZATO STEFANO è registrato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova con la forma giuridica dell'impresa individuale artigiana e, svolgendo attività di impresa artigiana, ai sensi di legge non deve essere applicata la ritenuta d'acconto, né deve essere emessa la CU da parte del soggetto pagatore che non opera quale sostituto di imposta;

ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione allo STUDIO di ARCHEOLOGIA - Dr. TUZZATO STEFANO con sede in Padova dell'importo di 2.895,00 €, non soggetto all'IVA al 22 %, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

- a non versare all'Erario, quindi, l'IVA al 22 %, trattandosi di impresa individuale artigiana che aderisce al regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 e s.m.i.;

visti :

- l' OCDPC n.° 558 del 15.11.2018;

- l'Ordinanza n.° 9/2019 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

- il D.Lgs. n.° 50 del 18.4.2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di quantificare in 2.895,00 €, non soggetti all'IVA, la somma necessaria per il pagamento allo STUDIO di ARCHEOLOGIA - Dr. TUZZATO STEFANO, con sede in via Vittorio Alfieri 17 a Padova, codice fiscale OMISSIS e Identificativo fiscale ai fini IVA IT02121120287, per il pagamento del 2° acconto sul corrispettivo stabilito per l'esecuzione delle attività di assistenza archeologica specialistica ai movimenti di terra e di eventuali ulteriori attività archeologiche in cantiere, condotte nell'ambito dell'esecuzione degli interventi in oggetto, di cui all'Ordinanza Commissariale n.° 9/2019;

3. di liquidare la fattura dello STUDIO di ARCHEOLOGIA - Dr. TUZZATO STEFANO n.° 5/001 del 3.2.2021 dell'importo di 2.895,00 € mediante la predisposizione del seguente ordinativo di pagamento di:

   - 2.895,00 € a favore dello STUDIO di ARCHEOLOGIA - Dr. TUZZATO STEFANO con sede in via Vittorio Alfieri 17 a Padova, codice fiscale OMISSIS e Identificativo fiscale IT02121120287 ai fini IVA;

4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n.° 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18", come evidenziato nell'Ordinanza Commissariale n.° 9 del 22.5.2019, che presenta sufficiente disponibilità;

5. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3., attraverso la procedura informatica MEF denominata GEOCOS;

6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio, dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE IDROGEOLOGICO-FORESTALE Ing. Francesco Veronese

(Codice interno: 443718)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 452 del 11 marzo 2021

OCDPC n. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019 - Allegato A) - Settore idrogeologico Cod. Int. CBBA N01 - Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - CUP F23H19000150002. Soggetto attuatore - Ing. Francesco Veronese. INCARICO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER IL PAGAMENTO DI PROFESSIONISTI PER I QUALI E' PREVISTA L'EMISSIONE DI C.U. Ing. Andrea Breda - Collaudo tecnico-amministrativo. CIG: ZD42EE7A25.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE IDROGEOLOGICO

Premesso che

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 8/11/2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto e di altre regioni verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.", che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile;
- con ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 il Commissario delegato ha individuato l'Ing. Francesco Veronese, Direttore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo;

considerato che

- il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n. POST/0016889 del 27/03/2019, ha approvato il Piano di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52, di cui Euro 195.621.778,52 per interventi ed Euro 25.000.000,00 quale accantonamento per i contributi a favore di privati e attività produttive;
- con Ordinanza n. 5 del 2 aprile 2019 il Commissario delegato ha approvato, tra gli altri, l'intervento "Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD)" per un importo complessivo di Euro 2.500.000,00=, intervento codificato come CBBA_N01 nell'allegato A dell'ordinanza, confermando lo scrivente quale soggetto attuatore;
- l'art. 1 comma 7 dell'Ordinanza n. 558/2018 stabilisce: "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti";
- il Soggetto Attuatore - Settore Idrogeologico ha provveduto con determina prot. n. 2019/0006708 del 11.06.2019 alla nomina dell'Ing. Michele Marchiori, Capo Settore Tecnico Interventi Innovativi del Consorzio di bonifica Bacchiglione quale Responsabile unico del procedimento per l'intervento Cod. Int. CBBA_N01 - Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) - CUP F23H19000150002, attribuendogli tutte le funzioni, i poteri e le facoltà previste dall'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, tenuto anche conto delle Linee guida n. 3 dell'A.N.A.C. approvate con deliberazione n. 1096/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 1007/2017 e del Comunicato del Presidente della medesima Autorità in data 14 dicembre 2016;
- con decreto n.276 del 26 luglio 2019 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto definitivo-esecutivo dell'iniziativa, redatto dall'ing. Nazzareno Paganizza, Dirigente dell'Area Tecnica Agraria Ambientale e Manutenzione del Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
- a seguito di procedura di gara telematica sono stati aggiudicati e contrattualizzati i lavori a base d'asta previsti dal progetto di cui al punto precedente;

dato che la citata Ordinanza n. 5/2019 prevede in capo ai Soggetti attuatori le deroghe previste dall'art. 4 dell' OCDPC n. 558/2018;

rilevato che in considerazione dell'urgenza di provvedere all'affidamento dei servizi di seguito indicati, nelle more della definizione delle modalità di gestione del finanziamento di Euro 2.500.000,00= di cui all' Ordinanza n. 5/2019, il Soggetto Attuatore ha acquisito da professionista di comprovata esperienza e professionalità, il preventivo per lo svolgimento delle attività di collaudo tecnico amministrativo delle opere in appalto.

visto l'incarico per le attività di collaudo tecnico-amministrativo affidato all'Ing. Andrea Breda, con studio in Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) via Caselle 59, C.F. OMISSIS, per l'importo complessivo di Euro 4.200,00 (oltre ad Euro 168,00 per oneri previdenziali, I.V.A. esente ai sensi dell'art. 1 comma 67 Legge 190/2014), CIG ZD42EE7A25, come da lettera di affidamento prot. n. 4667 del 19.02.2021 conseguente al decreto di affidamento n. 338 del 18 febbraio 2021*;*

vista la Convenzione tra Commissario delegato e Consorzio di bonifica Bacchiglione repertoriata dall'Ufficiale rogante regionale al n. 279 in data 15.10.2019 che all'art. 8 stabilisce quanto segue:

"1.La liquidazione di service tecnici e/o degli incarichi professionale o di qualunque altra tipologia di costo afferenti alle attività di cui al precedente art. 5 lett. a) affidati dall'Ing. Francesco Veronese, in qualità di Soggetto Attuatore, nell'ambito degli interventi connessi al ripristino dei danni occorsi in relazione agli eventi di ottobre 2018, saranno erogate, agli avente diritto, da parte del Commissario Delegato, cui dovranno essere intestate le fatture da parte dei professionisti/società incaricate. 2.Le parti concordano che, per i soli professionisti che operano con ritenuta d'acconto, il Consorzio di bonifica Bacchiglione provvederà a corrispondere quanto dovuto agli interessati, previa emissione di fattura elettronica allo stesso intestata, e a richiedere l'integrale rimborso al Commissario mediante rendicontazione";

considerato che:

- il Consorzio di Bonifica Bacchiglione è l'ente proponente dei lavori di cui al presente decreto nonché struttura operativa cui lo scrivente Soggetto Attuatore ha fatto affidamento per la redazione dei progetti, per lo svolgimento delle gare di appalto, per l'esecuzione dei lavori e per l'espletamento delle pratiche riguardanti le espropriazioni;
- gli oneri derivanti dal presente decreto trovano copertura finanziaria con le risorse stanziate con l'Ordinanza commissariale n. 5/2019;
- si ritiene opportuno incaricare il Consorzio di Bonifica Bacchiglione a provvedere al pagamento dell'Ing. Andrea Breda per un totale complessivo di € 4.368,00,00 quale anticipazione di spese che saranno oggetto di successivo rimborso, a favore del Consorzio stesso da parte del Commissario in quanto per lo stesso professionista, pur aderendo al regime forfettario ai sensi dell'art.1 della L.190/2014 e s.m.i., e non essendo quindi applicata la ritenuta d'acconto, risulta necessaria l'emissione della C.U. da parte del soggetto pagatore,

Visti

- l' OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018;
- l'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare il Consorzio di Bonifica Bacchiglione a provvedere al pagamento dell'Ing. Andrea Breda, per un totale complessivo di € 4.368,00, secondo quanto previsto con lettera di affidamento prot. n. 4667 del 19.02.2021 conseguente al decreto di affidamento n. 338 del 18 febbraio 2021*;*
3. di riconoscere al Consorzio di bonifica Bacchiglione, sulla base di apposita richiesta, il rimborso delle spese di cui al punto precedente e di far fronte a detta richiesta con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558-18", come previsto dall'Ordinanza commissariale n. 5/2019
4. di trasmettere all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE IDROGEOLOGICO Ing. Francesco Veronese

(Codice interno: 443719)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 453 del 11 marzo 2021

OCDPC n. 558/2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 - Allegato B) - Settore Idrogeologico - Piano Interventi annualità 2020 - Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-PD-245. 1) Lavori di ripristino e ristrutturazione interna delle canne delle botti a sifone di Conche di Codevigo e Corte di Piove di Sacco - Primo stralcio. 2) Lavori di completamento - OPZIONI. CUP J53H20000410001 - CIG 839259085B. Soggetto Attuatore - Ing. Francesco Veronese. AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO ALL'IMPRESA A.D. BONIFICHE AMBIENTALI S.R.L..

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE IDROGEOLOGICO

Premesso che:

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 558 del 15 novembre 2018, sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi meteorologici eccezionali che nei mesi di ottobre e novembre 2018 hanno colpito, tra gli altri, anche il territorio della Regione del Veneto;

- con la suddetta ordinanza il Presidente della Regione Veneto è stato nominato Commissario Delegato primi interventi urgenti di protezione civile;

- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 in data 21 aprile 2020 è stato approvato l'elenco costituente il Piano degli interventi relativi all'annualità 2020 (Allegato B), tra i quali figurano i lavori relativi al comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione denominati "*Lavori di ripristino e ristrutturazione interna delle canne delle botti a sifone di Conche di Codevigo e Corte di Piove di Sacco - Primo Stralcio* (*Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-PD-245*) ed è stato nominato quale Soggetto Attuatore, l'Ing. Francesco Veronese, Direttore del Consorzio di bonifica Bacchiglione, con attribuzione delle relative funzioni;

- che con decreto del Soggetto Attuatore n. 1165 del 4 agosto 2020

- è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato *Lavori di ripristino e ristrutturazione interna delle canne delle botti a sifone di Conche di Codevigo e Corte di Piove di Sacco - Primo stralcio,* che prevede

*una spesa per lavori principali di complessivi Euro 1.000.000,00, di cui Euro 719.973,86 per l'avori in appalto ed Euro 280.026,14 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

* una spesa per lavori di completamento, oggetto di eventuale opzione unilaterale nel caso di risorse disponibili nel quadro economico di spesa, di Euro 131.744,29;

- è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, selezionando, ove possibile, almeno cinque operatori economici all'interno delle White List delle Prefetture, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;

premesso altresì che

- in esito alla gara telematica con procedura negoziata esperita in data 28 agosto 2020, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, con decreto del Soggetto Attuatore n. 1444 del 7 settembre 2020, alla soc. CO.I.MA. - Costruzioni Idrauliche Marangoni - s.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI), che è risultata la migliore offerente con il ribasso del 21,2%, giusto verbale di gara prot. n. 16324;

- in data 25 settembre 2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto per l'importo netto contrattuale di Euro 678.918,02, di cui Euro 642.294,84 per lavori al netto del ribasso offerto del 21,2% ed Euro 36.623,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori oggetto di contratto rientrano nella categoria prevalente ed unica OG2;

- lavori sono subappaltabili nel limite del 40% dell'importo complessivo del contratto;

vista la nota registrata al protocollo consortile al n. 5316 del 01 Marzo 2021 con la quale l'Appaltatore chiede di essere autorizzato a subappaltare alla *A.D. BONIFICHE AMBIENTALI S.R.L.* con sede a Mozzo (BG) Via Crocetta 45, i lavori di spazzolatura, scardinatura, pulitura, stuccatura e stilatura paramenti di sponda, pareti e murature, per un importo di Euro 30.000,00 (oltre I.V.A.), di cui Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza;

dato atto che la suddetta domanda di subappalto è stata corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva composizione societaria ai sensi del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;
- Copia conforme all'originale del certificato DURC;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- Dichiarazione sostituzione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di legge di tutti i soci;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 14 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Dichiarazione sostitutiva insussistenza situazioni di controllo o di collegamento art. 2359 C.C.;
- Dichiarazione sostitutiva flussi finanziari;
- Dichiarazione art. 83 D.Lgs. 50/2016;
- Dichiarazione lavori condotti riconducibili a quelli oggetto di subaffidamento;
- Contratto di subappalto;

verificato che

- l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto della richiesta di autorizzazione;

- le lavorazioni oggetto di subappalto rientrano nella categoria prevalente OG 2;

- il subappaltatore non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

- il subappaltatore ha presentato propria autodichiarazione relativa allo svolgimento di pregresse attività riconducibili a quelle oggetto di sub-appalto per un importo non inferiore a quello oggetto di subappalto;

- l'importo del subappalto non supera la quota del 40% dell'importo di contratto;

visti

- la legge 120/2020 di conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni);

- l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

- le deroghe al Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) previste dalle OCDPC n. 558/2018 e n. 601/2019;

- l'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Ing. Francesco Veronese nella sua veste di Soggetto Attuatore

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, nell'ambito de lavori denominati "1) Lavori di ripristino e ristrutturazione interna delle canne delle botti a sifone di Conche di Codevigo e Corte di Piove di Sacco - Primo stralcio" 2) Lavori di completamento - Opzioni", la soc. CO.I.MA. - Costruzioni Idrauliche Marangoni - s.r.l. a subappaltare all'impresa *A.D. BONIFICHE AMBIENTALI S.R.L.* con sede a Mozzo (BG) Via Crocetta 45, le lavorazioni specificate nelle premesse, per l'importo di Euro 30.000,00 (oltre I.V.A.), di cui Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali e nel sito internet del Consorzio di bonifica Bacchiglione - www.consorziobacchiglione.it - nell'apposita sezione del portale appalti.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE IDROGEOLOGICO Ing. Francesco Veronese

(Codice interno: 443721)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 455 del 11 marzo 2021

OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018. Interventi di cui all'art. 24 quater, L. 136/2018. OC 9/2019. CUP J67H19001410001. VENSTR-120. Realizzazione nuovo attraversamento idraulico Rio Val Scure in loc. La Muda e adeguamento idraulico dell'alveo del torrente a monte e a valle dell'attraversamento. Realizzazione opere di completamento. CIG: Z8D30C264F. Affidamento diretto: Ditta: Geo+Bau Srl. Importo affidamento Euro 25.376,00 compresa IVA.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITA'

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;

PREMESSO che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;

PREMESSO che il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l'Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Viabilità per tutti gli interventi ricadenti nella competenza della Società Veneto Strade S.p.A.;

Visto il Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 5, del D.P.C.M. 4 aprile 2019.

VISTO il decreto n. 437 del 12/08/2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione nuovo attraversamento idraulico Rio Val Scure in loc. La Muda e adeguamento idraulico dell'alveo del torrente a monte e a valle dell'attraversamento" Cod. Int . VENSTR-120 dell'importo complessivo di € 690.000,00;

VISTO il decreto n. 2358 del 24/12/2020 con il quale è stata approvata la perizia di variante relativa alla "Realizzazione nuovo attraversamento idraulico Rio Val Scure in loc. La Muda e adeguamento idraulico dell'alveo del torrente a monte e a valle dell'attraversamento" Cod. Int . VENSTR-120 dell'importo complessivo di € 790.000,00

CONSIDERATO che tra le SOMME A DISPOSIZIONE nel quadro economico del progetto sopra detto è prevista la realizzazione di opere di completamento che tale intervento è stato acquisito al protocollo al n. 227/2021 del 22/02/2021, il preventivo in data 16/02/2021 inviato dalla Ditta Geo+Bau Srl con sede in Via Vittorio Emanuele II, 25 - 33097 Spilimbergo (PN) C.F./P.Iva 01738310935 per la realizzazione di opere di completamento per l'importo di € 20.800,00 oltre a € 4.576,00 per IVA 22%, pari a un totale complessivo di € 25.376,00;

Considerato che il lavoro in oggetto rientra tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 9 del 22 maggio 2019;

CONSIDERATO che l'ipotesi di spesa quantificata dalla Ditta Geo+Bau Srl risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico finanziario;

VISTA la nota del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, n. 55586 dell'8/02/2019 con la quale si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES.REG.VENETO - O.558-18";

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;

DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi del comma 2 lett. a) art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la realizzazione di opere di completamento alla Ditta Geo+Bau Srl di Spilimbergo (PN) in quanto disponibile ad eseguire immediatamente i lavori, per un importo presunto di € 20.800,00.* IVA esclusa, con le modalità ed i termini contenuti nell'atto di affidamento;
3. di dare atto che il corrispettivo per la realizzazione delle attività sopra evidenziate viene quantificato nell'importo complessivo di € 20.800,00.* oltre IVA 22% pari ad € 4.576,00.* per un totale di € 25.376,00.*, spesa che risulta congrua sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista economico-finanziario;
4. di dare atto che la spesa prevista per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18.
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE VIABILITA' Ing. Silvano VERNIZZI

(Codice interno: 443722)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 456 del 11 marzo 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020. Intervento Codice LN145-2020-558-TV-250 - Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso. CUP J83H20000280001 - CIG Z81309274A. Affidamento del servizio di spostamento dell'impianto di rete in media tensione ubicato in via XXX Ottobre, in Comune di Codognè (TV).

IL SOGGETTO ATTUATORE

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da persistenti ed eccezionali eventi meteo avversi con gravi danni anche al patrimonio pubblico;
- a fronte della straordinarietà degli eventi, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 8/11/2018 è stato deliberato per 12 mesi dalla data della stessa lo "stato di emergenza" nei territori colpiti fra cui anche il territorio del Veneto;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 (nel seguito OCDPC 558/2018) , il Presidente della Regione Veneto è stato nominato Commissario Delegato primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione civile" stabilisce che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici;
- la legge regionale n. 12 /2009 riconosce ai consorzi di bonifica funzioni di protezione civile , quali presidi territoriale negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile;
- VISTE le note commissariali n. 62230 del 10/02/2020, 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020 con le quali è stato tramesso al Dipartimento della Protezione Civile per la relativa autorizzazione, il Piano degli interventi, ripartiti in primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di Euro 217.273.278,79, nonché la richiesta di accantonamento di Euro 42.000.000,00 per contribuiti a favore di privati e attività economiche, a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 per l'anno 2020, pari a Euro 260.689.278,79, imputabili in parte alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 e in parte alla O.C.D.P.C. n. 515/2018;
- con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 9/04/2020 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui al sopracitato punto per la somma complessiva di Euro 220.621.778,52 comprendente il progetto di cui all'oggetto;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020 il Direttore del Consorzio di Bonifica Piave è stato individuato quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo;
- negli elenchi approvati con l'ordinanza Commissariale n. 4/2020, allegato B, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Intervento Codice LN145-2020-558-TV-250 "Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso" per l'importo di Euro 2.800.000,00;

VISTO che la sopra citata Ordinanza del Commissario n. 4 del 21 aprile 2020:

- all'art. 3 impegna, per gli interventi di cui all'allegato B approvati viene impegna la somma di €. 212.504.778,79 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO -O.558-18"
- all'art. 4 comma 1 attribuisce ai Soggetti Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
- all'art. 4 comma 2 dispone che i Soggetti Attuatori nominati svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal DPCM 27 febbraio 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile

emanate in ordine all'evento di cui trattasi;

RITENUTO necessario, quale attività propedeutica dei lavori di "Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso", effettuare lo spostamento dell'impianto di rete in media tensione sito in Via XXX Ottobre, SN in Comune di Codogne (TV);

RITENUTO di poter affidare direttamente l'attività di supporto tecnico alla valutazione del rischio ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016;

VISTO che è stato richiesto dal RUP, ing. Daniele Mirolo, ed acquisito al protocollo n. 2222 del 03/02/2021, il preventivo inviato dalla ditta e-distribuzione SpA, con sede in via Ombrone 2 - 00198 Roma, C.F. 05779711000 e P. IVA 15844561009 per l'incarico in oggetto per un ammontare complessivo pari a € 10.745,48 oltre all'IVA di legge 22% € 2.364,01, Totale compensi e oneri fiscali € 13.109,49;

CONSIDERATO che la spesa quantificata dalla ditta e-distribuzione SpA di Roma è stata ritenuta congrua dal RUP ing. Daniele Mirolo, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico-finanziario;

ATTESO che l'esecuzione delle prestazioni da parte della ditta affidataria dovrà essere eseguita secondo le modalità e tempistiche che verranno concordate con la Direzione lavori;

RICHIAMATI:

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15/11/2018;
- l'art. 1 comma 1028 della Legge 145/2018;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020;
- il D.lgs. 22/1/2004 n. 42
- il D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 13/02/2017, n. 31;
- il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per quanto ancora vigente;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta e-distribuzione SpA, con sede in via Ombrone 2 - 00198 Roma, l'incarico del servizio di spostamento dell'impianto di rete in media tensione ubicato in via XXX Ottobre, sn in Comune di Codognè (TV) relativo all'intervento Codice LN145-2020-558-TV-250 "Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso", CUP J83H20000280001 - CIG Z81309274A, per l'importo di € 10.745,48 oltre all'IVA di legge per complessivi € 13.109,49;
3. di dare atto che l'attività tecnica di cui al precedente punto 2) da parte della ditta e-distribuzione SpA di Roma dovrà essere eseguita entro il secondo le modalità e tempistiche che verranno concordate con la Direzione lavori;
4. di dare atto che il corrispettivo per l'attività affidata al precedente punto 2) viene quantificato nell'importo € 10.745,48 oltre all'IVA di legge 22% € 2.364,01, Totale compensi e oneri fiscali € 13.109,49, spesa che risulta congrua sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico finanziario
5. di accertare che alla spesa prevista si fa fronte con l'impegno assunto con l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 del 21.04.2020 nell'ambito dell'intervento "LN145-2020-558-TV-250 - Sistemazione idraulica canale Codolo, creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè, sostituzione ponte Ghebo e rimozione ostacoli al deflusso dell'importo complessivo di € 2.800.000,00, a valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" che presenta sufficiente disponibilità;
6. di pubblicare il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE Ing. Paolo Battagion

(Codice interno: 443723)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 457 del 11 marzo 2021

OPERE: L.R. 1/75 art. 3 - art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - OCDPC 558/2018 e 559/2018. PROGETTO GCBL_022-Perizia n. 1050. Importo complessivo Euro 350.000,00. Lavori di "Lavori di somma urgenza sul torrente Padola a seguito dell'erosione della sponda destra in località Lacuna in comune di San Nicolò di Comelico (BL)". VENETA21 S.R.L. Contratto d'Appalto n. rep. 200 del 17/09/2019 dell'importo di Euro 282.000,00 (importo lavori IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso. CUP1 H75B18002070002 CUP2 J76B18000500001. CIG1 7694994DEB CIG2 7975701CAA. Approvazione Perizia Giustificativa, Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione Saldo Finale.

IL SOGGETTO ATTUATORE

DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

PREMESSO CHE:

- Nei giorni 28-29-30 ottobre 2018 si è verificato un evento meteorologico avverso particolarmente intenso su tutta la provincia di Belluno che ha causato piene di carattere alluvionale di torrenti e fiumi.
- A seguito delle criticità riscontrate sul territorio delle province di Belluno, Treviso e Vicenza, il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di crisi con proprio decreto n. 136 del 8.10.2018.
- Al fine di favorire le operazioni di soccorso nonché la mobilitazione del sistema nazionale di protezione civile il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, con proprio decreto n. 4654 del 29.10.2018, decretato lo Stato di mobilitazione Nazionale per il Veneto.
- Il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, con nota n. 446307 del 02.11.2018, ha autorizzato l'affidamento degli interventi necessari per far fronte alle necessità conseguente agli eventi meteorologici eccezionali secondo le procedure derogatorie previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. (artt. 63 e 163).
- Con delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 27.10.2018 al 05.11.2018 nei territori della Regione del Veneto; è stato disposto inoltre che "per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di conseguenza, con propria ordinanza n. 558 del 15.11.2018: ha definito le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e ha stanziato i fondi per i primi interventi urgenti; ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato, che si avvale per le derivanti attività delle strutture e degli uffici regionali.
- Con OCDPC n. 559 del 29.11.2018, n. 560 del 7.12.2018 e seguenti sono state successivamente impartite ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.
- Il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato, ha nominato, con Ordinanza Commissariale n. 1 del 23.11.2018, il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno come Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Belluno.
- Il Commissario Delegato ha approvato, con Ordinanza n. 9 del 22.05.2019, un elenco di interventi, tra i quali, all'allegato B, l'intervento denominato: "Lavori di somma urgenza sul torrente Padola a seguito dell'erosione della sponda destra in località Lacuna in comune di San Nicolò di Comelico (BL)", assumendo il relativo impegno di spesa per un importo di € 350.000,00.
- con nota n. 55586 del 08.02.2019 è attribuita al Soggetto Attuatore la formalizzazione del provvedimento di liquidazione con cui si disporrà il pagamento a valere sulla contabilità Speciale n. 6108;

VERIFICATO che:

- con Verbale di Somma Urgenza in data 12.11.2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 3 della L.R. 1/1975 e s.m.i., sono stati dichiarati di somma urgenza i lavori di ripristino sulTorrente Padola a seguito dell'erosione della sponda destra in località Lacuna in comune di San Nicolò a prevenzione di gravi danni alle opere di competenza regionale;

- i lavori furono affidati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e dell'art.5 del D.M. 49/2018 all'Impresa VENETA21 S.R.L., Via dell'Industria n 4 - 32016 Alpago (BL), C.F. 02533620270 e P.IVA 00936900257 in data 15.11.2018;
- per l'esecuzione dei lavori furono stabiliti 120 giorni naturali consecutivi;
- i lavori sono stati sospesi dal 28-01-2019 al 04-04-2019, come da verbale di sospensione dei lavori redatto in data 30-01-2019.
- fu stipulato il Contratto d'Appalto rep. 200 del 17.09.2019 dell'importo di € 277.000,00, oltre a € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 282.000,00 (IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso.
- sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento;

n. 1 in data 22.10.2019 dell'importo netto di netti € 280 300,00;

- in seguito alla emissione dello stato finale dei lavori in data 20-feb-2020, firmato dall'impresa senza alcuna riserva, l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 281.744,29 da cui, deducendo l'acconto già corrisposto all'impresa pari a € 280 300,00 rimane un credito all'impresa di € 1.444,29 (IVA esclusa), di cui è stato disposto il pagamento con il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori geom. Sergio Mussato in data 28-apr-2020;
    - ♦ il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta come segue:

- A) Per lavori € 283.840,30
- A dedurre il ribasso d'asta del 4% € 7.096,01
- Restano € 276.744,29 € 276.744,29
- B) Oneri sicurezza e coordinamento € 5.000,00
- Importo A) +B) € 281.744,29
- C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- 1) IVA 22% su A) +B) € 61.983,74
- 2) Oneri di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 5.634,89
- 3) Avanzo € 637,08
- Importo C) € 68.255,71 € 68.255,71
- Importo complessivo A) +B) +C) € 350.000,00

CONSIDERATO: che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori ammonta quindi ad € 281.744,29 ed è quindi contenuto entro i limiti di spesa autorizzati (€ 282.000,00);

VISTI gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori,

VISTA: la perizia giustificativa redatta dal R.U.P. in data 04.05.2020;

VERIFICATO, inoltre:

- il DURC dell'IMPRESA VENETA21 SRL n. prot. INPS_24842646 con scadenza in data 11/06/2021;
- la fattura elettronica n.69 del 05/03/2021 di € 1.762,03 (IVA compresa) emessa dall'IMPRESA VENETA21 S.R.L., Via dell'Industria n 4 - 32016 Alpago (BL), C.F. 02533620270 e P.IVA 00936900257- intestata al Commissario Delegato OCDPC 558/2018;

RISCONTRATA la corrispondenza dei dati presenti in fattura con la documentazione agli atti;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione VENETA21 S.R.L., Via dell'Industria n 4 - 32016 Alpago (BL), C.F. 02533620270 e P.IVA 00936900257 - dell'importo di € 1.444,29 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari a € 317,74, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTI:

- Il D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- il D.lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.
- il D.M. 49 del 07.03.2018;
- il D.C.M. 08.11.2018;
- il D.C.M. 21.11.2018;

- l' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e s.m.i.;
- l' O.C. n. 9 del 22.05.2019;

DECRETA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il quadro riepilogativo della spesa sostenuta per l'esecuzione dei "Lavori di somma urgenza sul torrente Padola a seguito dell'erosione della sponda destra in località Lacuna in comune di San Nicolò di Comelico (BL)" di cui al progetto 1050, GCBL_022, come riportato nelle premesse;
3. Di approvare la Perizia Giustificativa a Consuntivo n. 1061 redatta dal RUP in data 04/05/2020;
4. Di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 281.744,29 per lavori, € 61.983,74 per IVA;
5. Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28-04-2020 dal direttore dei lavori dal quale risulta un credito all'impresa di € 1.444,29 (IVA esclusa);
6. Di accantonare la somma di € 5.634,89 per compenso di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da ripartire tra il personale che ha svolto le prestazioni di cui al comma 2 del citato art. 113, che verrà liquidato con successivo provvedimento
7. di autorizzare il pagamento a titolo di liquidazione del saldo finale della fattura n.69 del 05/03/2021 dell'importo complessivo di € 1.762,03 (IVA compresa) emessa dall' IMPRESA VENETA21 S.R.L. mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
    - ♦ di € 1.444,29 a favore dell'IMPRESA VENETA21 S.R.L., Via dell'Industria n 4 - 32016 Alpago (BL), C.F. 02533620270 e P.IVA 00936900257 per la quota relativa all'imponibile;
    - ♦ di € 317,74 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
8. di liquidare la somma dovuta a valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
9. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, per la predisposizione degli ordinativi di pagamento attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO Ing. Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 443724)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 458 del 11 marzo 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019. Lavori per la realizzazione di un canale scolmatore del torrente Rozzola in valle Albanigo e torrente Igna nei comuni di Carre' e Zugliano (VI) - 12_IG_142 (Cod. Int. CBAPV_N04) Importo complessivo Euro 1.800.000,00 - CUP: B23H19000060001. Affidamento servizio piantumazione ditta Vivai F.lli Zanella S.r.l. Importo affidamento Euro 5.900,00 (IVA esclusa) Smart CIG ZBE30BD07D.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

CONSIDERATO che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);

CONSIDERTAO che con Decreto n. 161 del 08.07.2019 il Soggetto Attuatore ha approvato il Progetto Esecutivo avente titolo "Lavori per la realizzazione di un canale scolmatore del torrente Rozzola in valle Albanigo e torrente Igna nei comuni di Carre' e Zugliano (VI) - 12_IG_142 (Cod. Int. CBAPV_N04)", redatto dal Settore Progettazione Area Est in data 17.06.2019 a firma dell'Ing. Mascia Gaino per l'importo complessivo di € 1.800.000,00 ;

CONSIDERATO che con Decreto n. 681 in data 13.09.2019 il Soggetto Attuatore affida, previa procedura di gara, i lavori alla ditta COSTRUZIONI TRAVERSO S.R.L. - con sede in Via Marosticana n. 40/a - 36050 Bolzano Vicentino (Vi), codice fiscale 01486680240, che ha offerto il ribasso d'asta del 21,12 % sull'importo a base di gara di € 999.500,00 e pertanto, con stesso decreto il quadro economico viene pertanto rimodulato tenendo conto delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

CONSIDERATO che con Decreto n. 412 in data 02.03.2021 il Soggetto Attuatore ha approvato la Perizia di Variante in corso d'opera redatta in data 25.02.2021 ai sensi del comma 1 lett. b) e c) dell'art. 106 del d.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018 con il seguente quadro economico di spesa:

A.1 IMPORTO DEI LAVORI DA CONTRATTO	*€ 773.024,00*	
1. Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta (art. 23 comma 15 D. Lgs n. 50 e ss.mm.ii.)	*€ 19.500,00*	
		€ 792.524,00
A.2 IMPORTO DEI LAVORI DA PERIZIA	*€ 199.932,78*	
1. Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta (art. 23 comma 15 D. Lgs n. 50 e ss.mm.ii.)	*€ 6.943,22*	
		€ 206.876,00
A.3 TOTALE DEI LAVORI E ONERI (A.1+1+A.2+2)		***€ 999.400,00***
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE	*€ 965,00*	
2. INDAGINE BELLICA	*€ 900,00*	
3. TAGLIO PIANTE	*€ 66.300,00*	
4. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	*€ 19.844,00*	
5. SERVIZIO TOPOGRAFIA	*€ 7.700,00*	
6. SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI	*€ 100.000,00*	
7) SERVITU' , OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI	*€ 60.000,00*	
8) PIANTUMAZIONI	*€ 25.000,00*	
9) SPESE TECNICHE STIMATE	*€134.800,00*	
10) CONTRIBUTO CASSA GEOMETRI 5% SU 5)	*€ 385,00*	

11) IVA ALL'ALIQUOTA DEL 22 % su (A.3+1+2+3+4+5+6+8+10)	*€ 268.508,68*	
12)IMPREVISTI ED EVENTUALI LAVORI COMPLEMENTARI (IVA COMPRESA)	*€ 116.197,32*	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 10)		***€ 800.600,00***
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3+B)		***€ 1.800.000,00***

CONSIDERATA la necessità di provvedere alle seguenti attività:

- servizio di fornitura e piantumazione di n. 80 piante di Thuja Orientalis alte minimo 2,00 ml cadauna, poste su di un fronte di 66,00 ml al confine sud della proprietà n.1 che sono state oggetto di rimozione per l'esecuzione dei lavori di posa degli scatolari sul confine tra le ditte 1 e 2;.

Il servizio comprende la fornitura franco cantiere delle piante sopra menzionate (ognuna delle quali dovrà avere il proprio cartellino identificativo), la preparazione della buca, il reinterro, la formazione della conca di compluvio, la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e la bagnatura con acqua. Compreso inoltre l'impiego di idonee attrezzature, mezzi meccanici e tutto l'occorrente per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte.

Con l'impegno da parte dell''appaltatore a garantire che al termine dei lavori i luoghi vengano lasciati come ante opere, compresa la viabilità all'interno della proprietà per arrivare al luogo di lavoro.

STABILITO di provvedere all'affidamento ricorrendo alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. avente titolo "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici a mente del quale: "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

ESPERITA mediante richiesta di preventivo trasmesso via PEC in data 11.02.2021 un'indagine comparativa di mercato invitando a formulare la propria migliore offerta economica, prezzo più basso, le ditte di seguito indicate in possesso dei necessari requisiti:

1. Vivai Dalle Rive Via Vivaro, 35 36030 Zugliano (VI) n. prot. 36_SA del 11.02.2021;
2. Vivai F.lli Zanella S.r.l. - Antica Sede Via Vittorio Veneto, 128 36034 Malo (VI) n. prot. 37_SA del 11.02.2021;
3. Vivai Dall'Ava Via Rio Camparolo, 2 36045 Lonigo (VI) n. prot. 38_SA del 11.02.2021;

atteso che ai sensi dell'art. 93, comma 1 ultimo periodo, del succitato Codice dei Contratti pubblici "Nei casi di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo";

preso atto che è pervenuta una unica offerta:

1) Vivai F.lli Zanella S.r.l. Malo (VI) assunta agli atti al n. prot. 48/SA del 19.02.2021 per l'importo complessivo offerto di € 5.900,00 IVA esclusa (€ 7.198,00 IVA al 22 % compresa) ;

accertata la regolarità della posizione contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. 24422686 valido fino al 24.02.2021

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;

VISTA l'Ordinanza n. 4 del 21/04/2020 del Commissario Delegato;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27 e ss.mm. e ii.;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di affidare, sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richiamate in premessa, alla ditta Vivai F.lli Zanella S.r.l. - Antica Sede Via Vittorio Veneto, 128 36034 Malo (VI) P.IVA 02795630249 - servizio di fornitura e piantumazione di n. 80 piante di Thuja Orientalis nell'ambito dei "dei lavori di Protezione Civile (Ordinanza n. 558/2018) finanziati con Ordinanza n. 5 del 2/4/2019 a firma del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza" per l'importo di € 5.900,00 IVA esclusa (€ 7.198,00 IVA al 22 % compresa);

3. Gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio pari a € 5.900,00 IVA esclusa (€ 7.198,00 IVA al 22 % compresa), trovano copertura nel quadro economico della Perizia di Variante approvata con Decreto del Soggetto Attuatore n. 412 del 02.03.2021;

4. di disporre l'acquisizione di cui trattasi mediante contratto concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10, del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., poiché si tratta di acquisizione di servizio effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del Codice dei contratti pubblici;

6. di dare atto che l'operatore economico affidatario dell'appalto in oggetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali ;

7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO ing. Paolo Ambroso

(Codice interno: 443725)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 459 del 11 marzo 2021

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019. Lavori di intervento di ripresa frane e recupero funzionale degli scoli Siron e Seonega nel Comune di Villaga (VI) - 19_LF_219 (Cod. Int. CBAPV_N09) Importo complessivo Euro 636.000,00 - CUP: B43H19000030001. DECRETO DI APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO FINALE DI SPESA E ONERI DI STRUTTURA.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2018 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile, adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal 28 ottobre 2018;

- **considerato**, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati anche da venti di forte intensità e mareggiate, hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività produttive, nonché la caduta di alberature nei centri abitati ed estesi abbattimenti di piante ad alto fusto in aree boscate;

- **preso atto** che il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di dover garantire immediate misure per la gestione degli interventi emergenziali nelle more degli accertamenti relativi sia alla delimitazione territoriale che all'effettivo fabbisogno necessario per il superamento del contesto emergenziale, nonché di demandare alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile la delimitazione delle aree colpite dagli eventi su base comunale, ed a successive delibere, adottate ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 lo stanziamento di risorse aggiuntive necessarie alla realizzazione degli ulteriori interventi volti al superamento del contesto emergenziale;

- **vista** a tal proposito la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 con la quale, tra le atre cose, è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, tra cui la Regione Veneto;

- **vista** l'Ordinanza n. 558 del 15/11/2018, pubblicata sulla G.U. n. 270 del 20/11/2018, con la quale il Capo Dipartimento Protezione Civile ha definito le attività necessarie per il superamento dell'emergenza che ha colpito il territorio del Veneto nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, nominando il Presidente della Regione Veneto quale Commissario delegato;

- **richiamata** l'Ordinanza n. 1 in data 23/11/2018 con la quale il Commissario ha individuato il dott. Nicola Dell'Acqua del Settore Pianificazione degli Interventi in qualità di Soggetto Attuatore incaricando lo stesso della predisposizione di ogni attività inerente la redazione e le verifiche dei Piani da redigersi;

- **considerato** che con nota prot. n° 483691 del 27/11/2018 il suddetto Soggetto Attuatore ha invitato le Amministrazioni territoriali, tra cui i Consorzi di bonifica del Veneto, a segnalare attività e/o interventi pubblici di esclusiva competenza, con riferimento al quadro normativo di cui al citato O.C.D.P.C. n. 558/2018 e art. 25 del D.Lgs. n. 1/2018, nonché alla nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. POST/65930 del 16/11/2018;

- **richiamata** la nota di prot. cons. n° 2962 del 20/03/2019 con la quale il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta ha trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo l'elenco dei nuovi interventi da realizzare nel territorio di propria competenza tra cui vengono inseriti anche "*LAVORI DI INTERVENTO DI RIPRESA FRANE E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SCOLI SIRON E SEONEGA NEL COMUNE DI VILLAGA (VI) 19_LF_219"*, dell'importo complessivo di € 636.000,00;

- **considerato** che con nota prot. n. 142402 del 09/04/2019 (in atti prot. cons. 3715 del 10/04/2019) il coordinatore dell'Ufficio di supporto al Commissario delegato ha comunicato che con Ordinanza commissariale n. 5 del 2/04/2019 sono stati approvati, nell'ambito del Piano di interventi di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, gli elenchi degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, nonché per gli interventi per l'aumento della resilienza delle strutture e delle

infrastrutture danneggiate dagli eventi del 27 ottobre al 5 novembre 2018, di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, tra cui rientrano anche i "LAVORI DI INTERVENTO DI RIPRESA FRANE E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SCOLI SIRON E SEONEGA NEL COMUNE DI VILLAGA (VI) 19_LF_219 per l'importo complessivo di € 636.000,00 ;

- **considerato** che il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in data 19/11/2018 a titolo *LAVORI DI INTERVENTO DI RIPRESA FRANE E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SCOLI SIRON E SEONEGA NEL COMUNE DI VILLAGA (VI) 19_LF_219"*, dell'importo complessivo di € 636.000,00, predisposto dall'Ing. Mascia Gaino Capo Settore Progettazione Area Est è stato esaminato dal CdA del Consorzio che si è espresso favorevolmente con Deliberazione n. 57 nella seduta del 16.04.2019, che ha ratificato la precedente Delibera presidenziale n. .54 del 09.04.2019;.

- **considerato** che il Progetto Definitivo è stato redatto in data 08/04/2019 dal Settore Progettazione Area Est a firma dell'Ing. Mascia Gaino ai sensi all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per l'importo complessivo di € 636.000,00 ed esaminato dal CdA del Consorzio che si è espresso favorevolmente con Deliberazione n. 64 nella seduta del 16.04.2019;

- **considerato** che il Progetto Definitivo sopra menzionato è stato sottoposto all'esame della Commissione tecnica regionale decentrata del Genio Civile di Vicenza che nella seduta del 13.05.2019 con proprio Voto n. 62/2019 si è espressa favorevolmente alla realizzazione delle opere dal punto di vista tecnico economico.

- **considerato che** il Progetto Esecutivo dei "*LAVORI DI INTERVENTO DI RIPRESA FRANE E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SCOLI SIRON E SEONEGA NEL COMUNE DI VILLAGA (VI) 19_LF_219"*, redatto dal Settore Progettazione Area Est in data 15 / 05 / 2019 a firma dell'Ing. Mascia Gaino ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per l'importo complessivo di € 636.000,00 così ripartiti:

A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		***€ 460.000,00***
1. Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta (art. 23 comma 15 D. Lgs n. 50 e ss.mm.ii.)	*€ 9.000,00*	
A.2 IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A.1+1)		***€ 469.000,00***
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE	*€ 3.000,00*	
2) DANNI	*€ 8.000,00*	
3) IVA ALL'ALIQUOTA DEL 22 % (su A.2+1)	*€ 103.840,00*	
4) SPESE TECNICHE AL 10 % (su A.2+1+2)	*€ 48.000,00*	
5) IMPREVISTI	*€ 4.160,00*	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 5)		***€ 167.000,00***
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2+B)		***€ 636.000,00***

è stato esaminato dal CdA del Consorzio che si è espresso favorevolmente con Deliberazione n. 94 nella seduta del 28.05.2019 e successivamente approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 150 del 03.07.2019.

- **visto** il Decreto n. 611 in data 05.09.2019 del Soggetto Attuatore con il quale viene affidato il servizio di analisi terre e rocce da scavo alla ditta Ecam Ricert S.r.l. con sede in Via Viale del Lavoro, 6 - 36030 Monte di Malo (VI) P.IVA. 01650050246, per l'importo di € 965,00 + I.V.A. al 22 %;

- **visto** il Decreto n. 1217 in data 29.11.2019 del Soggetto Attuatore con il quale viene liquidato il servizio di analisi terre e rocce da scavo alla ditta Ecam Ricert S.r.l. di Monte di Malo (VI);

- **visto** il Decreto n. 682 in data 13.09.2019 del Soggetto Attuatore con il quale i lavori vengo affidati alla ditta Pilotto Massimiliano con sede in Via Borgomale, 27 - 36040 Orgiano (VI), C.F. OMISSIS, che ha offerto il ribasso d'asta del 18,05 % sull'importo a base di gara di € 469.000,00. In relazione agli esiti della procedura di aggiudicazione il quadro economico viene rimodulato come di seguito riportato:

A.1 IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO		***€ 376.970,00***
1. Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta (art. 23 comma 15 D. Lgs n. 50 e ss.mm.ii.)	*€ 9.000,00*	
A.2 IMPORTO TOTOALE DEI LAVORI DA CONTRATTO (A.1+1)		***€ 385.970,00***
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE	*€ 3.000,00*	
2) DANNI	*€ 8.000,00*	
3) IVA ALL'ALIQUOTA DEL 22 % (su A.2+1)	*€ 85.573,40*	
4) SPESE TECNICHE AL 10 % (su A.2+1+2)	*€ 40.097,00*	
5) IMPREVISTI	*€ 113.359.60*	
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 5)		***€ 250.030,00***
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.2+B)		***€ 636.000,00***

- **visto** il contratto sottoscritto in data 19.09.2019 n. rep. 541 per l'importo di € 385.970,00;
- **vista** la consegna dei lavori effettuata con apposito Verbale sottoscritto in data 15.10.2019;
- **vista** la Perizia di Variante redatta dal Settore Progettazione Area Est in data 15.06.2020 a firma dell'Ing. Mascia Gaino, ai sensi dell'art. 106 comma c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il seguente quadro economico di spesa:

Lavori da contratto	*€ 376.970,00*		
Lavori da Perizia di Variante	*€ 82.074,85*		
1-SOMMANO		***€ 459.044,85***	
Oneri per sicurezza da Contratto	*€ 9.000,00*		
Oneri per sicurezza da Perizia di Variante	*€ 925,15*		
2-SOMMANO		***€ 9.925,15***	
A-IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE			***€ 468.970,00***
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE	*€ 965,00*		
2) DANNI	*€ 12.000,00*		
3) IVA ALL'ALIQUOTA DEL 22 % (A+1)	*€ 103.385,70*		
4) SPESE TECNICHE AL 10 % (SU A+1+2)	*€ 48.193,50*		
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 5)			***€ 164.544,20***
SOMMANO (A+B)			***€ 633.514,20***
FINANZIAMENTO			***€ 636.000,00***
ECONOMIE			***€ 2.485,80***

esaminata dal CdA del Consorzio che si è espresso favorevolmente con propria Deliberazione di C.d.A. n. 141 del 21.07.2020 e successivamente approvata dal Soggetto Attuatore con Decreto n. 1257 del 12.08.2020;

- **visto** il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 25.05.2020;
- **visto** l'Atto di Sottomissione n° rep. 901 del 27.08.2020 per l'importo complessivo di € 83.000,00;

- **visto** che in data 16.11.2020 i lavori del Contratto e Atto aggiuntivo eseguiti dalla ditta Pilotto Massimiliano sono stati dichiarati ultimati come da Certificato di Ultimazione Lavori sottoscritto in pari data;

- **visti:**

-1) Lo Stato Finale del Contratto e Atto aggiuntivo redatto dal Direttore dei lavori in data 05.01.2021 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti € 560.124,29

- A dedurre il ribasso d'asta del 18,05 % su € 560.124,29 € 101.102,43

Restano nette € 468.947,01

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive € 466.602,27

- Per penali applicate € 0,00

Resta il credito netto dell'Impresa in € 2.344,74

-2) Il Certificato di Regolare Esecuzione che certifica che i lavori del Contratto e Atto aggiuntivo sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e che il credito dell'Impresa ascende in netti € 2.344,74, al netto di I.V.A. di legge;

-3) la Rendicontazione delle spese per il personale addetto alle opere (Oneri di struttura), sostenute dal Consorzio che ammonta a complessivi € 46.968,80 ;

-4) Il Quadro Economico Finale redatto in data 05.01.2021 che riporta una spesa complessiva di € 628.489,71 come di seguito riportato:

LAVORI ESEGUITI		*€ 459.021,86*	
ONERI PER LA SICUREZZA		*€ 9.925,15*	
A-IMPORTO TOTALE			***€ 468.947,01***
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE	*€ 965,00*		
2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE	*€ 8.228,26*		
3) IVA ALL'ALIQUOTA DEL 22 % (A+1)	*€ 103.380,64*		
4) ONERI DI STRUTTURA	*€ 46.968,80*		
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 4)			***€ 159.542,70***
SOMMANO (A+B)			***€ 628.489,71***
FINANZIAMENTO			***€ 636.000,00***
ECONOMIE			***7.510,29***

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 02/04/2019 del Commissario Delegato;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo Stato Finale del Contratto e Atto aggiuntivo redatto dal Direttore dei lavori in data 05.01.2021;

3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che certifica che i lavori del Contratto e Atto aggiuntivo sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e che il credito dell'Impresa ascende in netti € 2.344,74, al netto di I.V.A. di legge;

4. di approvare la Rendicontazione delle spese per il personale addetto alle opere (Oneri di struttura), sostenute dal Consorzio che ammonta a complessivi € 46.968,80;

5. di approvare il Quadro Economico Finale redatto in data 05.01.2021 che riporta una spesa complessiva di € 628.489,71 rispetto al finanziamento di € 636.000,00 e pertanto con un risparmio di spesa di € 7.510,29;

6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO Dott. Paolo Ambroso

(Codice interno: 443726)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 460 del 11 marzo 2021

OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. 4 del 21/04/2020. Progetto UOFE-22-2020 Completamento intervento con realizzazione di opere trasversali di trattenuta Val della Pissa in comune di Canale D'Agordo (BL) = importo Euro 200.000,00. CUP: J23H20000220001 - CIG: 832862893E. Approvazione perizia lavori aggiuntivi e rimodulazione del quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI

PREMESSO CHE:

· nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

· con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

· con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

· con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

· il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente approvato;

· con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare specifici settori di intervento;

· la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O. Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;

· con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;

VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il R.U.P.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 1, comma 1028 della L. 145/2018 per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo a "Completamento intervento con realizzazione di opere trasversali di trattenuta Val della Pissa in comune di Canale D'Agordo (BL)"- *Codice intervento* UOFE-22-2020- *importo intervento € 200.000,00;*

VISTO l'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 che autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali sulla base di apposita motivazione per le attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate, perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;

VISTO che:

- con decreto n. *675* del 06/04/2020 è stato approvato il progetto esecutivo UOFE-22-2020 di Completamento intervento con realizzazione di opere trasversali di trattenuta Val della Pissa in comune di Canale D'Agordo (BL) redatto dal Geom. Antonio Palma dell'U.O. Forestale di Belluno;

- con nota prot. n. 234144 del 15/06/2020 è stato chiesto un preventivo alla ditta Bortoluzzi Celeste S.r.l;

- con nota del 22/06/2020 è stato incaricato il Geom. Antonio Palma come Direttore lavori;

- con decreto n. 829 del 22/06/2020 venivano affidati i lavori alla Ditta Bortoluzzi Celeste S.r.l. di Belluno (BL) e successivamente è stato stipulato il contratto relativo ai lavori in oggetto registrato al n. 92 del 16/07/2020 repertorio n. 827;

VISTO che in data 12/01/2021 il DL presentava una perizia di lavori aggiuntivi composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica

- Planimetria tecnica quotata

- Sezioni briglie

- Quadro di raffronto

- Computo metrico estimativo

Nella quale venivano evidenziati i lavori aggiuntivi rispetto a quelli già appaltati relativi all'intervento in oggetto che si erano resi necessari in funzione di circostanze impreviste e imprevedibili nella fase di progettazione e non alterano la natura del contratto; dalla quale si evince quanto di seguito riportato:

a seguito della verifica degli elaborati progettuali si constatava che nella valutazione delle categorie dei lavori nell'elaborazione del Progetto vi è la mancanza della computazione di alcune categorie di lavorazione che sono indispensabili per l'esecuzione dell'intervento stesso, dimenticanza questa dettata dall'esigenza di sviluppare, per l'emergenza, in tempi rapidi il Progetto per avviare le procedure di approvazione e di affidamento dei lavori stessi.

Le categorie non previste nel computo progettuale sono le casserature per il contenimento del getto di calcestruzzo, inoltre si riconosce all'impresa l'onere, non previsto, del getto del conglomerato cementizio con l'uso della pompa, come pure una maggiorazione del volume dello scavo di sbancamento e del rilevato, nel contempo si è avuto una diminuzione dei volumi dello scavo di sbancamento, del conglomerato cementizio e dell'acciaio d'armatura.

Con lo scopo di migliorare l'asta torrentizia sia valle che a monte delle opere realizzate si è avuto un maggior onere relativo all'uso dell'escavatore e della pala meccanica e in più si sono realizzate delle scogliere di protezione alle scarpate afferenti all'alveo.

Per le categorie non previste nel progetto sono stati concordati con l'impresa dei nuovi prezzi:

N.P.1: CASSERATURA FINO A 2 m

Prezzo unitario €/mq 30,57 (ribasso 11,20%) prezzo ribassato €/mq 27,15 (ventisette/15)

N.P.2: CASSERATURA FINO A 4 m

Prezzo unitario €/mq 36,54 (ribasso 11,20%) prezzo ribassato €/mq 32,45 (trentadue/45)

N.P.3: POMPA CARRATA PER CALCESTRUZZO

Prezzo unitario €/mc 7,62 (ribasso 11,20%) prezzo ribassato €/mc 6,77 (sei/77)

N.P.4: SCOGLIERA CON MASSI RECUPERATI SUL POSTO

Prezzo unitario €/mc 61,35 (ribasso 11,20%) prezzo ribassato €/mc 54,48 (cinquantaquattro/74)

VISTO che in data 05/01/2021 è stato sottoscritto dalle parti il verbale di concordamento nuovi prezzi sopra evidenziati;

PRESO ATTO che le modifiche proposte rispecchiano l'impostazione progettuale e le linee ispiratrici dello stesso e sono finalizzate alla razionalità e funzionalità dell'intervento in corso di realizzazione al fine dell'incolumità pubblica e privata mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio a protezione della viabilità di Canale D'Agordo;

RICHIAMATO il decreto n. *675* del 06/04/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo UOFE-22-2020 e approvato il quadro economico come di seguito evidenziato:

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
A	IMPORTO LAVORI	151.235,23 €
	ONERI SICUREZZA	1.800,00 €
	SOMMANO LAVORI	153.035,23 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	I.V.A 22% (A)	33.667,75 €
2	Art. 113 D.Lgs 50/2016	3.060,70 €
3	Imprevisti	10.236,32 €
		46.964,77 €
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	**200.000,00 €**

RICHIAMATO il decreto n. n. 829 del 22/06/2020 con il quale venivano affidati i lavori alla Ditta Bortoluzzi Celeste S.r.l. di Belluno (BL) e rimodulato il quadro economico a seguito del ribasso come di seguito evidenziato:

	QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO RIBASSO	
A	IMPORTO LAVORI	134.296,88 €
	ONERI SICUREZZA	1.800,00 €
	SOMMANO LAVORI	136.096,88 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	I.V.A 22% (A)	29.941,31 €
2	Art. 113 D.Lgs 50/2016	3.060,70 €
3	Imprevisti	30.901,10 €
		63.903,11 €
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	**200.000,00 €**

PREMESSO che nei quadri economici prima citati non era stato previsto il contributo ANAC per gli oneri di gara;

PRESO ATTO che a seguito della perizia dei lavori aggiuntivi meglio sopra descritta e di quanto evidenziato nei commi precedenti, risulta necessario rimodulare il quadro economico nella seguente maniera:

	QUADRO ECONOMICO a seguito Perizia	
A	IMPORTO LAVORI	134.296,89 €
	LAVORI AGGIUNTIVI	25.304,18 €
	ONERI SICUREZZA	1.800,00 €
	SOMMANO LAVORI	161.401,07 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	I.V.A 22% (A)	35.508,23 €
2	Art. 113 D.Lgs 50/2016	3.060,70 €
3	Contributo oneri gara (ANAC)	30,00 €
		38.598,93 €
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	**200.000,00 €**

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 4 in data 21/04/2020 sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558 - 18";

CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di urgenza in considerazione della necessità di ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

RILEVATO che i lavori aggiuntivi sopra descritti rimango all'interno della concorrenza del quinto dell'importo del contratto e che quindi ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 verrà sottoscritto tra le parti il contratto di sottomissione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

VISTI:

· il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

· l'OCDPC 558/2018

· le Ordinanze Commissariali n. 1 in data 23/11/2018, n. 9 in data 29/05/2020 e n. 4 in data 21/04/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare in linea tecnica ed economica la perizia per i lavori aggiuntivi redatta dal DL Geom. Antonio Palma dell'U.O. Forestale di Belluno datata 12/01/2021 per i lavori aggiuntivi al progetto di Completamento intervento con realizzazione di opere trasversali di trattenuta Val della Pissa in comune di Canale D'Agordo (BL) Codice intervento UOFE-22-2020 dell'importo complessivo di € 200.000,00, il cui quadro economico risulta rimodulato come in premessa specificato

3. di dare atto che la spesa prevista in € 200.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558 - 18"

di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs. 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 443727)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 461 del 11 marzo 2021

OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 9 del 22/05/2019 - Art. 24 quater D. L. 119/2018. Progetto UOFE_N19a: Ripristino della strada silvopastorale "Peccolin-Socroda" in comune di Zoppè di Cadore mediante la sistemazione del fondo stradale, il taglio di piante schiantate, e il consolidamento di smottamenti e frane" - Importo Euro 300.000,00. CUP J33H19000490001 GIC: 800495275C. Approvazione perizia di variante lavori e rimodulazione del quadro economico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI

PREMESSO CHE:

· nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

· con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

· con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

· con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

· il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, successivamente approvato;

· con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018 il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza a cui affidare specifici settori di intervento;

· la sopraccitata Ordinanza Commissariale n. 1/2018 ha individuato il dott. Gianmaria Sommavilla, direttore dell'U. O. Forestale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale;

· con ordinanza n. 9 del 28/05/2020 a firma del Commissario Delegato le attribuzioni affidate, con ordinanza di cui sopra, sono state così modificate: SOGGETTO ATTUATORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI;

VISTA la nota commissariale n. 55586 del 08 febbraio 2019 dalla quale si evince che il Soggetto Attuatore potrà espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura il R.U.P.

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 in data 22.05.2019 che ha approvato, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 4 aprile 2019, a valere sull'assegnazione di cui all'art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2018, n. 136 - annualità 2019 - come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, gli elenchi degli interventi per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell'edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa rientra nell'elenco di cui all'Allegato B, l'intervento relativo ai lavori di "Ripristino della strada silvopastorale "Peccolin-Socroda" in comune di Zoppè di Cadore mediante la sistemazione del fondo stradale, il taglio di piante schiantate, e il consolidamento di smottamenti e frane", per un importo € 300.000,00, cod. intervento UOFE_N19a;

CHE la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 9 del 22.05.2019;

VISTO l'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 che autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali sulla base di apposita motivazione per le attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

RITENUTO di dover applicare tutte le deroghe sopra richiamate, perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;

VISTO che:

- con decreto n. *219* del 19/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo UOFE_N19a - Ripristino della strada silvopastorale "Peccolin-Socroda" in comune di Zoppè di Cadore mediante la sistemazione del fondo stradale, il taglio di piante schiantate, e il consolidamento di smottamenti e frane, redatto dall'Ing. Sebastiano Bogo, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
(A) Importo a base d'asta	
	195.459,71
LAVORI	
	4.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	
	199.459,71
(A) SOMMANO	
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	45.992,00
Incarichi professionali	
	43.881,14
IVA al 22 % su lavori a base d'asta	
	3.989,19
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016	
	5.777,96
Imprevisti e altre somme a disposizione	
(B) SOMMANO	104.540,29
TOTALE	**300.000,00**

- con decreto n. 718 del 17/09/2019 venivano affidati i lavori all'impresa Costruzioni Tollot S.r.l., via Secca Vecia, 3 - Ponte nelle Alpi (BL), e successivamente è stato stipulato il contratto relativo ai lavori in oggetto registrato al n. 82/2019 repertorio n. 564/20;

RICHIAMATO il decreto n. 718 del 17/09/2019 di affidamento lavori con il quale è stato altresì rimodulato il quadro economico come di seguito evidenziato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO GARA	
(A) Importo	
LAVORI	185.350,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.000,00

(A) SOMMANO	**189.350,00**
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Incarichi professionali	25.401,62
IVA al 22 % su lavori a base d'asta	41.657,00
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016	3.989,19
Imprevisti e altre somme a disposizione	39.602,19
(B) SOMMANO	**110.650,00**
TOTALE	300.000,00

RILEVATO che il Direttore dei Lavori l'Ing. Sebastiano Bogo con nota prot. n. 242438 del 19/06/2020 ha richiesto l'autorizzazione per la redazione di una perizia in corso d'opera;

VISTA la perizia di lavori aggiuntivi pervenuta la prot. n. 42606 del 29/01/2021, nella quale vengono spiegati i lavori come di seguito elencati:

nel corso dei lavori si sono verificate delle circostanze che hanno comportato la necessità di modificare le previsioni progettuali. La prima circostanza riguarda il verificarsi nella stagione primaverile di periodi intensi di precipitazioni meteoriche che hanno reso il fondo stradale cedevole con conseguente necessità di procedere a ripetuti interventi di risanamento del fondo stradale con materiale ricavato in loco dagli scavi per consentire il transito dei mezzi di cantiere. La seconda circostanza è stata determinata dall'intervento in autunno della ditta incaricata per l'esbosco del legname. Il transito dei pesanti mezzi della ditta, svoltosi anche successivamente a eventi piovosi ha comportato nuovamente e in maniera molto più grave il rammollimento del fondo stradale con conseguente nuova necessità di procedere a risanamenti. Vista l'impossibilità di accesso al cantiere per le condizioni della strada, e l'elevato onere economico per l'approvvigionamento di materiale inerte da cave esterne si deve procedere a recuperare materiale in loco mediante ulteriore scavo di sbancamento del versante roccioso con riprofilatura delle relative scarpate. Va inoltre rilevato che allo stato attuale non è ancora stato eseguito l'esbosco del legname recuperato, pari ad alcune migliaia di mc, per cui è prevedibile che al termine di tale operazione il fondo stradale per tutta la lunghezza del percorso, circa m 3500, si troverà in condizioni tali da richiedere un ulteriore intervento di risanamento che si stima possa essere di 40/50.000 euro. Le circostanze elencate comportano la necessità di rimodulare le lavorazioni previste dal progetto appaltato in particolare aumentando le voci di scavo, rilevati e sottofondi, opere di drenaggio e di consolidamento e stralciando le opere di finitura della carreggiata stradale, (rivestimento delle terre armate con geo-stuoie, selciati in pietrame e canalette) che altrimenti verrebbero distrutte nella fase di esbosco del legname. Si precisa che lavorazioni stralciate non compromettono la funzionalità e la collaudabilità delle opere eseguite, in particolare:

- intervento 2, per tale intervento è stato rimosso completamente il materiale franato e rimodellato il versante con pendenza adeguata a limitare ulteriori smottamenti, pertanto non necessitano ulteriori interventi di stabilizzazione previsti dal progetto originario (mantellata in massi, bio-stuoia, rinverdimento);
- interventi 3 e 4, per tali interventi non avendo eseguito le lavorazioni di finitura della carreggiata stradale previste in progetto per le motivazioni sopra riportate, non si prevede la posa di canalette per lo smaltimento delle acque meteoriche. Si precisa comunque che la sede stradale è stata ricaricata con materiale di scavo costipato adeguatamente e sagomata con pendenza verso il lato di valle per consentire lo smaltimento delle acque meteoriche in modo continuo onde evitare locali ruscellamenti e conseguenti erosioni.

PREMESSO che i lavori aggiuntivi rispetto a quelli già appaltati relativi all'intervento in oggetto, risultano necessari in funzione di circostanze impreviste e imprevedibili nella fase di progettazione e non alterano la natura del contratto in quanto non risultano necessarie economie in più, la perizia rientra tra i casi previsti comma 1 e 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che le modifiche proposte rispecchiano l'impostazione progettuale e le linee ispiratrici dello stesso e sono finalizzate alla razionalità e funzionalità dell'intervento in corso di realizzazione al fine dell'incolumità pubblica e privata mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio e a ripristino della viabilità forestale Peccolin-Socroda in Comune di Zoppè di Cadore;

PRESO ATTO che a seguito della perizia dei lavori aggiuntivi meglio sopra descritta e di quanto evidenziato nei commi precedenti, risulta necessario rimodulare il quadro economico nella seguente maniera:

RIMODULAZIONE A SEGUITO PERIZIA	
(A) Importo	
LAVORI	185.350,00
LAVORI AGGIUNTIVI	22.814,85
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.400,00

(A) SOMMANO	**212.564,85**
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Incarico professionale per progettazione	23.472,80
Incarico professionale per CSE	10.911,68
Incarico per relazione geologica	1.928,82
IVA al 22 % su lavori a base d'asta	46.764,27
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016	3.989,19
Contributo oneri gara (ANAC)	225,00
Imprevisti e altre somme a disposizione	143,39
(B) SOMMANO	**87.435,15**
TOTALE	300.000,00

CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 9 in data 22.05.2019 sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558 - 18";

CONSIDERATO che l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto riveste carattere di urgenza in considerazione della necessità di ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

RILEVATO che i lavori di variante aggiuntivi sopra descritti rientrano tra i casi previsti comma 1, lett. c) e comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

· il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

· l'OCDPC 558/2018

· le Ordinanze Commissariali n. 1 in data 23/11/2018, n. 9 in data 29/05/2020 e 9 in data 22.05.2019

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare in linea tecnica ed economica la perizia redatta dal Progettista Ing. Sebastiano Bogo di Belluno presentata in data 29/01/2021 prot. n. 42606 per i lavori di "Ripristino della strada silvopastorale "Peccolin-Socroda" in comune di Zoppè di Cadore mediante la sistemazione del fondo stradale, il taglio di piante schiantate, e il consolidamento di smottamenti e frane" - Importo € 300.000,00=, il cui quadro economico risulta rimodulato come in premessa specificato;

3. di dare atto che la spesa prevista in € 300.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO - O.558 - 18"

di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs. 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE RILIEVO E OPERE AGRICOLO-FORESTALI Dott. Gianmaria Sommavilla

(Codice interno: 443728)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 462 del 11 marzo 2021

O.C.D.P.C. n. 558/2018 Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019. Codice intervento: CBB_N08 - ESPURGO STRAORDINARIO DEL BACINO DI MONTE DELL'IMPIANTO IDROVORO DI BRENTELLE IN COMUNE DI PADOVA E CONSOLIDAMENTI SPONDALI LUNGO IL CANALE DI ARRIVO ALL'IMPIANTO. CUP: J93H19000380001 Importo Euro 616.000,00. CIG: ZA230EA750. Ditta: F.LLI SCAPIN SNC con sede in Viale dell'Artigianato, 67 35013 Cittadella (PD), Fornitura e installazione paratoia e attuatore presso l'idrovora di Brentelle in comune di Padova.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eccezionali e persistenti eventi meteorologici che hanno causato gravi ed ingenti danni, tra gli altri, al patrimonio pubblico e privato in prossimità di corsi d'acqua, con grave pericolo per la sicurezza idraulica ed idrogeologica nonché l'incolumità degli abitanti dei territori delle zone interessate;

- per far fronte a detta situazione grave e straordinaria, con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 è stato deliberato lo stato di emergenza per il territorio della regione Veneto;

- a tal fine, con l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 il Presidente della Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in questione;

- l'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019 ha individuato e nominato l'Ing. Umberto Niceforo, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Brenta, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Brenta e che con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;

CONSIDERATO che l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019 all'art. 5 attribuisce ai Soggetti Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, precisando che devono far riferimento alle modalità di cui alla nota Commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 9 del 22/05/2019 con la quale sono stati approvati, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 04/04/2019 a valere sulle assegnazioni relative all'art. 24 quater della L. n. 136/2018 - annualità 2019 - come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezioni Civile con nota prot. n. POST/0025343 del 15 maggio 2019, gli elenchi degli interventi per investimenti immediati e ulteriori interventi, connessi agli eventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, per un ammontare complessivo di Euro 148.393.743,51 e considerato che nella medesima rientra nell'elenco, di cui all'Allegato B, l'intervento codice CBB_N08 ESPURGO STRAORDINARIO DEL BACINO DI MONTE DELL'IMPIANTO IDROVORO DI BRENTELLE IN COMUNE DI PADOVA E CONSOLIDAMENTI SPONDALI LUNGO IL CANALE DI ARRIVO ALL'IMPIANTO" - CUP: J93H19000380001, dell' importo complessivo di Euro 616.000,00

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Brenta n. 6/2/3 in data 13/05/2020 con la quale il Direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo, è stato autorizzato all'espletamento delle funzioni attribuitagli quale Soggetto Attuatore, avvalendosi della struttura (personale, mezzi, attrezzature) del Consorzio;

VISTO l'art. 4 - Punto 2 "Deroghe" riportato nell'Ordinanza n. 4/2020 del Commissario Delegato;

VISTA la nota Commissariale prot. n. 547757 del 23 dicembre 2021 e il successivo decreto del S.A. n. 276 del 9/2/2021 che autorizzano l'impiego delle economie registrate nell'esecuzione dei lavori principali già ultimati, nel rispetto delle risorse assegnate con l'O.C. n. 9/2019, l'esecuzione dei seguenti interventi di completamento:

a. Risezionamento e consolidamento spondale della sponda destra dello scolo Lazzaretto, immediatamente a monte del bacino di arrivo all'idrovora, per una estesa di circa 500,00 metri;

b. Fornitura e installazione paratoia e attuatore per la messa in sicurezza del canale di bypass che collega il bacino dell'idrovora con il canale Brentella;

TENUTO CONTO che la realizzazione dell'opera riveste il carattere d'urgenza per cui risulta necessario procedere con celerità al completamento degli interventi sopra precisati;

CONSIDERATO che, avvalendosi delle deroghe sopra citate, si è proceduto all'acquisizione di un'offerta dalla ditta F.LLI SCAPIN S.n.c. con sede a in Viale dell'Artigianato, 67 35013 Cittadella (PD), codice fiscale e partita IVA 00301540282, per la fornitura e installazione paratoia e attuatore presso l'idrovora di Brentelle in comune di Padova;

VISTA l'offerta del 1 marzo 2021 pervenuta dalla ditta sopra specifica, posta agli atti del Consorzio di bonifica Brenta con prot. n. 4140 del 4 marzo 2021, per complessivi € 28.950,00 IVA esclusa;

RITENUTO pertanto di procedere con l'affidamento dell'appalto in questione;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di aggiudicare e di dichiarare efficace come previsto dall'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta F.LLI SCAPIN S.n.c. con sede a in Viale dell'Artigianato, 67 35013 Cittadella (PD), codice fiscale e partita IVA 00301540282, la fornitura e installazione di una paratoia e attuatore presso l'idrovora di Brentelle in comune di Padova, per l'importo di complessivi € 28.950,00 IVA esclusa, come specificato nell'offerta del 1 marzo 2021 pervenuta dalla ditta sopra specifica, posta agli atti del Consorzio di bonifica Brenta con prot. n. 4140 del 4 marzo 2021- CIG: ZA230EA750;

3. di accertare che la spesa trova copertura con le risorse impegnate sulla Contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" nell'ambito del finanziamento pari ad € 616. 000,00 assegnato con l'ordinanza n. 9 del 22/05/2019 del Commissario delegato primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione sicurezza del Territorio dedicata alle gestioni Commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE Ing. Umberto Niceforo

(Codice interno: 443732)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

Decreto n. 466 del 15 marzo 2021

O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018. Comune di LAGHI (VI) - Intervento di "Lavori di messa in sicurezza ciglio stradale mediante utilizzo di miniescavatore e posa di materiale inerte" - codice intervento 024049-1 finanziato con O.C. n. 2 del 20 dicembre 2018, Allegato B1. Importo totale finanziato Euro 378,20 Determinazione del contributo definitivo Euro 378,20 Anticipazione erogata Euro 340,38 Liquidazione a saldo Euro 37,82

IL COORDINATORE

DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo Decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs. n. 1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento, prorogato di 12 mesi con D.C.M. del 21 novembre 2019 e di ulteriori 12 mesi ai sensi della Legge 27 novembre 2020, n. 159;
- la predetta Delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- la sopraccitata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art. 25, del D. Lgs. n. 1/2018, si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, acquisita l'intesa della Regione e delle Province Autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, d'intesa con la Regione del Veneto, è stato nominato il Presidente della Regione quale Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 a cui hanno seguito successive richieste di rimodulazione;
- con note prot. n. POST/0073648 del 20/12/2018, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0049812 del 27/09/2019 e n. POST/0002903 del 21/01/2020, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi per l'importo complessivo di Euro 15.000.000,00;
- il suddetto Piano autorizzato, pari a Euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate con D.C.M. 8 novembre 2018 e trasferite alla C.S. n. 6108, è successivamente stato formalizzato dal Commissario delegato con Ordinanze

Commissariali nn. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019, 22/2019, 23/2019, 1/2020, 2/2020, 15/2020 e 20/2020 per un importo complessivo ad oggi pari ad € 14.520.413,80;

- con nota prot. n. 249408 del 29 novembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18", all'interno della quale, con quietanza in data 17 dicembre 2018, è stato disposto l'accreditamento delle risorse stanziate con la suddetta Delibera, di importo pari ad Euro 15.000.000,00;
- l'art. 1, comma 6 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 stabilisce che, su richiesta motivata, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi;
- con riferimento alla Contabilità Speciale, la provenienza dei fondi pari a Euro 15.000.000,00 sopra specificata è così definita: trasferimenti da Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979;

RICHIAMATA l'O.C. n. 5 del 2 aprile 2019 che all'art. 9 definisce le nuove attribuzioni del Coordinatore della struttura di supporto al commissario affidando allo stesso anche compiti accertativi in ordine alla verifica delle rendicontazioni dei Soggetti Attuatori ai fini delle relative liquidazioni, qualora dovute, e il pagamento in avanzamento o a saldo;

VISTA l'O.C. n. 2/2018 e relative rimodulazioni di cui alle OO.CC. n. 22/2019 e n. 1/2020, con le quali sono state impegnate le risorse assegnate a favore di varie Amministrazioni/Enti per il finanziamento di attività/interventi di prima emergenza, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;

DATO ATTO che con la sopraccitata O.C. n. 2/2018, Allegato B1 è stato assegnato al Comune di LAGHI (VI) un finanziamento di importo pari ad Euro 378,20 per l'intervento di "*Lavori di messa in sicurezza ciglio stradale mediante utilizzo di miniescavatore e posa di materiale inerte* " codice intervento 024049-1;

VISTA la nota del Commissario delegato prot. n. 526778 del 27/12/2018 con la quale è stata data comunica-zione, al Comune di LAGHI (VI), del finanziamento assegnato;

VISTA la nota del Coordinatore dell'Ufficio di supporto al Commissario delegato prot. n. 24920 del 21/01/2019, con la quale sono state comunicate, al Comune di LAGHI (VI), le modalità di rendicontazione;

VISTA la nota del Coordinatore dell'Ufficio di supporto al Commissario delegato prot. n. 440259 del 15/10/2020, con la quale, nell'ambito di specifica ricognizione delle attività non ancora rendicontate, finanziate con OC 2/2018 e successive rimodulazioni, il Comune di LAGHI (VI) è stato invitato a trasmettere, con sollecitudine, informazioni circa lo stato di attuazione degli interventi in oggetto ovvero, qualora conclusi, la documentazione per la rendicontazione della spesa sostenuta per gli stessi;

VISTE le note prot. n. 2057 del 22/10/2020 e n. 365 del 25/02/2021, acquisite al protocollo del Commissario Delegato n. 450392 del 22/10/2020, e n. 89878 del 25/02/2021 con le quali il Comune di LAGHI (VI), coerentemente con le modalità di rendicontazione, ha trasmesso, per l'intervento in oggetto, la determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 35 del 20/11/2018, di liquidazione della spesa sostenuta, unitamente alla scheda di monitoraggio e ai mandati di pagamento per la somma complessiva di Euro 378,20;

CONSIDERATO che, con riferimento al suddetto intervento, il Comune di LAGHI (VI) ha attestato che non è soggetto ad altri finanziamenti o ad altri rimborsi assicurativi e che è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

ACCERTATA la regolarità formale della sopraccitata documentazione presentata dal Comune di LAGHI (VI), sulla base della quale viene quantificata una spesa complessivamente sostenuta, ammissibile a contributo, pari ad Euro 378,20;

CONSIDERATO che, ai sensi della O.C. 2/2018, art. 5 è stata erogata al Comune di LAGHI (VI) l'anticipazione di Euro 340,38, pari al 90% dell'importo assegnato, con ordinativo n. 185/2018, a valere sulle risorse presenti nella Contabilità Speciale n. 6108;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

1. di confermare il finanziamento di Euro 378,20, assegnato a favore del Comune di LAGHI (VI) con O.C. n. 2/2018 - All. B1 per l'intervento di "*Lavori di messa in sicurezza ciglio stradale mediante utilizzo di miniescavatore e posa di materiale inerte*", codice intervento 024049-1, con riferimento al quale è stata erogata un'anticipazione pari ad Euro 340,38, ai sensi della medesima ordinanza, con ordinativo n. 185/2018, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
2. di determinare in Euro 378,20, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di LAGHI (VI), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.;

3. di liquidare a saldo, a favore del Comune di LAGHI (VI), la somma di Euro 37,82 per l'intervento di cui al punto 1., corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo come sopra determinato e l'anticipazione già erogata;
4. di disporre l'ordinativo di pagamento per l'importo di Euro 37,82 a favore del Comune di LAGHI (VI), a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 2/2018 sulla contabilità speciale n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di LAGHI (VI) e in riferimento a quanto sopra indicato, per l'intervento in esame risulta il seguente quadro riepilogativo:

CODICE	DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO	rif O.C. di finanziamento	Importo Finanziato Euro	Anticipazione 90% (OC n. 2/2018) Euro	Importo rendicontato ammissibile Euro	Contributo Definitivo Euro	Importo da erogare Euro	Tipo di Liquid.	Economie Euro
024049-1	Lavori di messa in sicurezza ciglio stradale mediante utilizzo di miniescavatore e posa di materiale inerte	OC 2/2018 ALL. B1	378,20	340,38	378,20	378,20	37,82	SALDO	0,00

ACCERTATO che, con riferimento alla O.C. n. 2/2018 di finanziamento, la Contabilità Speciale n. 6108, risulta avere le necessarie disponibilità economiche e che la provenienza dei fondi è così definita: "trasferimenti da Amministrazioni Autonome", Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 1/2018;
- la D.C.M. 8 novembre 2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- le Ordinanze Commissariali di riferimento;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. confermare il finanziamento di Euro 378,20, assegnato a favore del Comune di LAGHI (VI) con O.C. n. 2/2018 - All. B1 per l'intervento di "*Lavori di messa in sicurezza ciglio stradale mediante utilizzo di miniescavatore e posa di materiale inerte*", codice intervento 024049-1, con riferimento al quale è stata erogata un'anticipazione pari ad Euro 340,38, ai sensi della medesima ordinanza, con ordinativo n. 185/2018, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108;
3. di determinare in Euro 378,20, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di LAGHI (VI), il contributo definitivo spettante al medesimo Ente per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 2.;
4. di liquidare a saldo, a favore del Comune di LAGHI (VI), la somma di Euro 37,82 per l'intervento di cui al punto 2., corrispondente alla differenza tra il contributo definitivo come sopra determinato e l'anticipazione già erogata;
5. di disporre l'ordinativo di pagamento per l'importo di Euro 37,82 a favore del Comune di LAGHI (VI), a valere sulle risorse impegnate ai sensi della O.C. n. 2/2018 sulla contabilità speciale n. 6108, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di LAGHI (VI);
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata